

COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO

Provincia di Sondrio

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 52 del reg. Delib.

Oggetto:

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' RIFACIMENTO MANTO DI ASFALTO STRADE COMUNALI LOCALITA' VARIE - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE.

L'anno **duemilaquattordici**, addì **quattro**, del mese di **Luglio**, alle ore **13.00**, nella Sede Comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi di Legge, si è riunita la Giunta Municipale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.
FRANCHETTI MASSIMILIANO	SINDACO	SI
GIANA MICHELA	ASSESSORE - VICE SINDACO	SI
MORELLA DARIO	ASSESSORE	SI

Presenti: 3 Assenti: 0

Partecipa il Segretario comunale DOTT.SSA RINA CERRI, che redige il presente verbale.

Il Sig. FRANCHETTI MASSIMILIANO, nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso

che con contratto di appalto datato 28.04.2014, n. 834/2014 di repertorio, registrato con modalità telematica a Sondrio il 28.04.2014 al n. 1716 Serie 1T, i lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' RIFACIMENTO MANTO ASFALTO STRADE COMUNALI LOCALITA' VARIE" sono stati appaltati all'Impresa Mosconi s.r.l. con sede in Sondrio (SO), Piazza Garibaldi n. 9 P. IVA 00623840147 per un importo complessivo di Euro 125.780,65 di cui di Euro 114.346,05 per lavori ed Euro 4.870,97 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, in seguito all'offerta con ribasso del 10,10% sull'importo a base di gara di **147.000,00** di cui Euro **126.645,25** per esecuzione dei lavori ed Euro **4.870,97** per oneri per la sicurezza, non oggetto di offerta

che a seguito di problematiche emerse durante l'esecuzione dei lavori, si è riscontrata la necessità di procedere alla redazione di una perizia suppletiva di variante, per il completamento ed il miglioramento dell'opera;

Vista la Perizia di Suppletiva e di Variante predisposta dal Tecnico Incaricato Arch. GATTI Luca, pervenuta in data 21.05.2014 al prot. n. 2721, nella quale sono previste le seguenti opere:

• *Tratto A Balzarro strada vicinale dei Molini:*

Lavorazioni previste: Scavo di scarifica per la preparazione del piano di posa della pavimentazione in asfalto; Realizzazione di pavimentazione in conglomerato bituminoso (binder);

• *Tratto B Via Moroni:*

Lavorazioni previste: Fresatura di pavimentazione stradale per innesti su carreggiate e accessi esistenti; Risagomatura in conglomerato bituminoso; Realizzazione di pavimentazione (tappeto, strato di usura) in conglomerato

Tratto C Incrocio Cadoli:

Lavorazioni previste: Fresatura di pavimentazione stradale per innesti su carreggiate e accessi esistenti; Risagomatura in conglomerato bituminoso; Realizzazione di pavimentazione (tappeto, strato di usura) in conglomerato bituminoso

Via Roma:

Lavorazioni previste: Scarifica di pavimentazione esistente per preparazione del piano di posa della nuova pavimentazione (tappeto) in conglomerato bituminoso comportanti una maggiore spesa di Euro 11.658,38 per lavori, al netto del ribasso di gara del 10,10% oltre IVA 10%, per opere non previste in fase di stesura del progetto principale, finalizzate al miglioramento dell'intervento complessivo e dalla sua funzionalità, che trovano copertura nella somma originariamente stanziata;

Visti i seguenti elaborati di perizia:

Var. A Relazione descrittiva ; Var. B Computo metrico estimativo perizia di variante ; Var. C Quadro economico di raffronto ; Var. D Quadro di raffronto ; Var. E Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi ; Var. 1 Inquadramento territoriale , Var. 2 Planimetria asfaltatura tratto A Balzarro Strada vicinale dei Molini ; Var. 3 Planimetria asfaltatura tratto B Via Moroni Var. 4 Planimetria asfaltatura tratto C Incrocio Cadoli ; Var. 5 Planimetria scarifica tratto D Via Roma

Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico ai sensi di quanto disposto dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che viene allegato come parte integrante della presente;

Vista l'attestazione di regolarità contabile, che si allega alla presente come parte integrante dell'atto, resa dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi di quanto disposto dall'articolo 153, 5° comma del D.Lgs. 267/2000 e dall'articolo 6 del Regolamento Comunale di Contabilità;

Ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

- Di approvare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 132 lettera a), b) e c) del Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, la perizia suppletiva e di variante dei lavori di "**MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' RIFACIMENTO MANTO ASFALTO STRADE COMUNALI LOCALITA' VARIE**" redatta dal Tecnico Incaricato Arch. GATTI Luca di Castione Andevenno, pervenuta in data 21.05.2014 al prot. n. 2721, comportante una maggiore spesa di Euro 11.658,38 per lavori, al netto del ribasso di gara del 10,10% oltre IVA 10%, per totali Euro 12.824,22 ed Euro 1.200,00 (oneri di legge compresi), come evidenziato nel seguente quadro, dando atto che la stessa trova copertura tra le somme stanziare nel progetto originario;

QUADRO ECONOMICO:

IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI (al netto)	€ 126.004,43
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	
IVA 10% SU € 126.004,43	€ 12.600,44
IMPREVISTI	€ 130,81
SPESE TECNICHE	€ 8.200,00
ACCANTONAMENTO	€ 64,31
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 20.995,56 € 20.995,56
IMPORTO TOTALE PROGETTO EURO	€ 147.000,00

- Di imputare la maggiore spesa di Euro 12.824,22 (IVA compresa) per lavori ed Euro 1.200,00 (oneri di legge compresi) per spese tecniche e D.L. all'intervento 2.08.01.01 cap. 1258002 del redigendo bilancio 2014, gestione residui, dando atto che la stessa risulta già impegnata con le somme stanziare nel progetto originario;

- Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile a seguito di successiva votazione unanime, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
FRANCHETTI MASSIMILIANO



IL SEGRETARIO COMUNALE
CERRI DOTT.SSA RINA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal **09 LUG. 2014**

Dalla Residenza municipale, addì, **09 LUG. 2014**

IL SEGRETARIO COMUNALE
CERRI DOTT.SSA RINA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (ART. 134 D.LGS. 267/2000)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno **09 LUG. 2014**

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000)

perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, 3° comma del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000)

Castione Andevenno, lì **09 LUG. 2014**

IL SEGRETARIO COMUNALE
CERRI DOTT.SSA RINA

COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO

Provincia di Sondrio

Proposta di deliberazione n. 90

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' RIFACIMENTO MANTO DI ASFALTO STRADE COMUNALI LOCALITA' VARIE - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE.

Pareri art. 49, comma 1, del D.lgs n. 267 del 18.8.2000

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Castione Andevenno, li 04.07.2014



IL RESPONSABILE Area Tecnica - Manutentiva

Mario Barlascini

Parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE

Castione Andevenno, li 04.07.2014



IL RESPONSABILE AREA ECONOMICA FINANZIARIA

Rosetta Biella

Parere di compatibilità monetaria

Articolo 9, 1° comma, lettera a) pt. 2 del D.L. 78/2009 convertito nella Legge 3/08/2009 n. 102

Castione Andevenno, li 04.07.2014



IL RESPONSABILE Area Tecnica - Manutentiva

Mario Barlascini

Attestazione di copertura finanziaria

(art. 153, 5° comma, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e art. 6 del Regolamento comunale di contabilità)

€...14.024,22..... intervento ...2.08.01.01 (Cap. ...1258002) imp. 592.2/2013

GESTIONE: RESIDUI

Castione Andevenno, li 04.07.2014



IL RESPONSABILE AREA ECONOMICA FINANZIARIA

Rosetta Biella