

Comune di  
**CROSIO DELLA VALLE**  
Provincia di Varese



via IV novembre, 30  
21020 - Crosio della Valle (VA)

**VARIANTE**  
**PROGETTO ESECUTIVO**

Lavori di sdoppiamento fognatura in  
via IV Novembre - via Sant'Apollinare

A.T.P.

Simone Fuso  
*architetto*

Fabio Beverina  
*architetto*

Matteo Rizzo  
*ingegnere*

Paolo Pietro Reggiori  
*ingegnere*

VA 03.0

**QUADRO ECONOMICO**  
**DI VARIANTE**

*art.42 d.P.R. n. 207/10*

SCALA : -

DATA: 08.03.16

La riproduzione del presente documento è vietata a termine di legge senza l'autorizzazione esplicita.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

IL R.U.P.

IL PROGETTISTA / DIRETTORE LAVORI

**Arch. Simone FUSO**

Ordine degli Architetti, P.P.C. della Provincia di Varese n°2478  
c.f.: FSU SMN 81B15 C751Y

P.I./C.F. 03388980124

21026 Gavirate (VA)  
Piazza Carducci 2

Tel 0332 745959

Fax 0332 745959

[info@spazio-tre.com](mailto:info@spazio-tre.com)

[www.spazio-tre.com](http://www.spazio-tre.com)

## QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE

| <b>OPERE DA REALIZZARE</b>                       |   |          |                  |
|--|---|----------|------------------|
| 1  | Opere edili ed impianti   | €        | 28.175,57        |
| 2  | Oneri della sicurezza   | €        | 4.173,16         |
| 3  | Costo del personale (manodopera)  | €        | 38.053,93        |
| 4  | <b>Totale delle opere (1+2+3)</b>   | <b>€</b> | <b>70.402,66</b> |
| <b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b> |   |          |                  |
| 5  | Imprevisti su totale delle opere (4,5% delle opere)   | €        | 3.330,00         |
| 6  | Somme a disposizione per completamenti esclusi dall'appalto (incl IVA 10%)                                  | €        | 2.056,59         |
| 7  | Accantonamento per accordi bonari (2,5% delle opere)  | €        | 1.850,00         |
| 8  | Spese per pubblicazione e aggiudicazione  | €        | 600,00           |
| 9  | Incentivi e spese per la progettazione 2% - Attività amministrativa R.U.P. (art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006) | €        | 1.480,00         |
| 10   | Progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza D.Lgs 81/08  | €        | 9.440,00         |
| 11   | Contributo CNPAIA 4%  | €        | 377,60           |
| 12   | IVA sul totale delle opere (10%)  | €        | 7.040,27         |
| 13   | Iva 22% sulle spese tecniche (solo su € 3304)   | €        | 726,88           |
| 14   | Progettazione, direzione lavori, coord. sic. D.Lgs 81/08 - VARIANTE   | €        | 2.100,00         |
| 15   | Contributo CNPAIA 4% - VARIANTE   | €        | 84,00            |
| 16   | Iva 22% sulle spese tecniche di variante  | €        | 462,00           |
| 17   | <b>Totale somme a disposizione (5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)</b>   | <b>€</b> | <b>29.547,34</b> |
| 18   | <b>Totale quadro economico (4+17)</b>   | <b>€</b> | <b>99.950,00</b> |