



**COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA  
PROVINCIA DI SONDRIO**

ORIGINALE

IMPEGNO N. 417/2010

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. di Prot.

N. **41** Reg. Delib.

**OGGETTO: APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PERCORSI CICLO-PEDONALI DI COLLEGAMENTO TRA LA LOCALITA' PIANI DI COLORINA E BERBENNO DI VALTELLINA**

L'anno duemiladodici addì ventisette del mese di marzo alle ore 16:00 nella sede Comunale.

Previa comunicazione avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale:

**RISULTANO:**

		Pres.	Ass.
<b>BONGIOLATTI PIER LUIGI</b>	<b>SINDACO</b>	si	
<b>BRICALLI GIANNI</b>	<b>VICESINDACO</b>	si	
<b>SALA ORAZIO</b>	<b>ASSESSORE</b>	si	
<b>DEL DOSSO DONATO</b>	<b>ASSESSORE</b>	si	
<b>MANNI VALTER</b>	<b>ASSESSORE</b>	si	

Assiste il Segretario Comunale **Dott.ssa Rina CERRI** con funzioni di assistenza giuridica in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti (art. 97 T.U. 267/2000).

Il **Dott. BONGIOLATTI Pier Luigi** nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza, constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata in oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

### PREMESSO:

- che con deliberazione della G.C. n. 29 in data 08.10.2009 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione di percorsi ciclo-pedonali di collegamento tra la località Piani di Colorina e Berbenno di Valtellina redatto dall'Ing. Claudio Tridella;
- che l'opera è finanziata in parte con contributo regionale ed in parte con fondi propri di bilancio disponibili all'intervento 2.08.01.01 (cap. 11804), gestione residui, del bilancio del corrente esercizio finanziario;
- che con contratto d'appalto n. 389 di Rep. del 09.11.2010 registrato a Sondrio il 15.11.2010 al n. 229/1, tali lavori sono stati affidati alla Ditta Quadrio Gaetano Costruzioni SpA di Morbegno nell'importo contrattuale di €99.654,50;

**ATTESO CHE** in corso d'opera la Direzione Lavori ha accertato la necessità di provvedere alla redazione di una perizia suppletiva e di variante a seguito di sopravvenute situazioni imprevedute ed imprevedibili e per risolvere aspetti di dettaglio;

**VISTO** l'art. 132 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 (codice dei contratti);

**RICHIAMATE** altresì le note della Regione Lombardia:

- in data 22.12.2010 di concessione del contributo
- in data 04.05.2011 di autorizzazione alla redazione della perizia suppletiva e di variante;

**VISTA** la perizia suppletiva e di variante redatta in data agosto 2011 e integrata in data 20.01.2012 dal professionista incaricato Ing. Claudio Tridella;

**DATO ATTO** che la Regione Lombardia ha espresso il parere favorevole alla perizia suppletiva e di variante con nota n. SI.2012.0030685 del 12.03.2012;

**VISTA ED ESAMINATA** la perizia suppletiva e di variante redatta dall'Ing. Claudio Tridella portante la data agosto 2011, ed integrata il 20.01.2012, che si compone dei seguenti elaborati tecnici:

- Tav. 01 Relazione generale
- Tav. 02 Planimetria di progetto
- Tav. 03 Stima dei lavori e raffronto
- Tav. 04 Quadro comparativo progetto-perizia
- Schema atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi

**RICHIAMATO** il quadro di raffronto tra progetto e perizia:

<b>QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO</b>	<b>DA PROGETTO Euro</b>	<b>DA PERIZIA Euro</b>
Lavori a misura	100.000,00	170.000,00
Lavori a corpo	4.500,00	====
Lavori in economia	=====	====
<b>1.IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA</b>	104.500,00	170.000,00
Importo lavori ribassato del 9,90%	94.154,50	153.170,00
<b>1.a IMPORTO PER ATTUAZIONE PIANI DI SICUREZZA</b>	5.500,00	6.000,00
<b>IMPORTO TOTALE LAVORI DA CONTRATTO</b>	99.654,50	159.170,00
Importo netto atto aggiuntivo		59.515,50
<b>2.SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
a) relazione geologica	500,00	500,00
b) indagini geotecniche e/o geognostiche	=====	=====
c) collaudo opere in CA IVA CNi comprese	=====	1.248,00
d) indennità d'esproprio e servitù	4.000,00	=====

e) spese tecniche progettazione DL e contabilità (<7% DI 1+1a)	7.500,00	7.500,00
f) spese tecniche sicurezza (d.lgs. 494/96)	1.500,00	1.500,00
g) spese per responsabilità del procedimento (0.40% di 1+1a)	440,00	729,68
h) quota riserv. ai sensi punto 3 d.g.r. 9331/2002 (0.40% di 1+1a)	440,00	729,68
i) accantonamento art. 26 c. 4 L. 109/94 (0.50% di 1+1a)	550,00	912,10
l) IVA sui lavori pari al 20%-IVA sui lavori al 10%*	22.000,00	15.917,00
m) IVA sui punti 2b, 2c	===	===
n) C.N.P.A.I.A. sul punto 2a (perizia geologica)	10,00	20,00
o) C.N.P.A.I.A. sul punto 2e (progettazione)	150,00	300,00
p) C.N.P.A.I.A. sul punto 2f (sicurezza)	30,00	60,00
q) IVA sui punti 2a+2n (perizia geologica)	102,00	104,00
r) IVA sui punti 2e + 2° (progettazione)	1.530,00	1.560,00
s) iva sui punti 2f + 2p (sicurezza)	306,00	312,00
t) studi di incidenza ambientale IVA e CNPAIA compresi	500,00	400,64
u) C.N.P.A.I.A sul punto 2t (studi di incidenza ambientale)	===	16,03
v) IVA sui punti 2t +2u (studi di incidenza ambientale)	===	96,00
z) imprevisti (max 5% di 1)	442,00	190,99
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE</b>	<b>40.000,00</b>	<b>32.096,12</b>
<b>TOTLAE COMPLESSIVO DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>150.000,00</b>	<b>191.266,21</b>

\*IVA applicata al 10% in quanto trattasi di nuova opera di urbanizzazione primaria (risoluzione n. 202/E del 19.05.2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – agenzia delle entrate)

**VISTO**, in particolare il quadro di raffronto, dal quale risulta un importo netto dei lavori per maggiori costi di perizia di €59.515,50;

**VISTA** la relazione del RUP del 13.09.2011 e successiva nota del 14.02.2012;

**ACQUISITI** i pareri di cui all'art. 49 e 151 – comma 4 – del T.U.E.L. n. 267/2000;

### **D E L I B E R A**

1. **DI APPROVARE** la perizia suppletiva e di variante n. 1 relativa ai lavori di realizzazione di percorsi ciclo-pedonali di collegamento tra la località Piani di Colorina e Berbenno di Valtellina, redatta dall'Ing. Claudio Tridella, portante la data agosto 2011 e integrata il 20.01.2012, composta dagli elaborati di cui in premessa.
2. **DI DARE ATTO** che la perizia suppletiva e di variante aumenta l'importo complessivo previsto del progetto originario di €41.266,21
3. **DI DARE ATTO** che i maggiori lavori di perizia di nette €59.515,50 saranno eseguiti dalla Ditta Quadrio Gaetano Costruzioni SpA di Morbegno già appaltatrice dei lavori principali alle medesime condizioni di cui al contratto n. di Rep. 389 del 09.11.2010, come da sottoscrizione per accettazione dello schema dell'atto di sottomissione.
4. **DI APPROVARE** lo schema dell'atto di sottomissione ed il verbale di concordamento di n. 3 nuovi prezzi già sottoscritto dalla Direzione Lavori e dall'Impresa aggiudicataria dei lavori in oggetto autorizzando la proroga di 60 giorni naturali e consecutivi rispetto ai tempi previsti dal contratto principale.
5. **DI AUTORIZZARE** il Responsabile del Servizio Opere Pubbliche e Manutenzioni alla sottoscrizione del contratto suppletivo.

**IL PRESENTE** provvedimento con successiva votazione unanime, viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi di quanto disposto dall'art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. 267/2000.