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Nome attività Durata

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE 154 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi3 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 3 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 3 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 1 g

Realizzazione di tettoia in legno a protezione delle postazioni di lavoro1 g

Montaggio e smontaggio della gru a torre 1 g

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 4 g

SCAVI E DEMOLIZIONI 17 g

Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici 2 g

Rimozione di pavimento in cemento 2 g

Rimozione di pavimento in cls e resina 2 g

Rimozione di massetto 2 g

Scavo di sbancamento 1 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 3 g

Scavo a sezione obbligata 5 g

NUOVA COSTRUZIONE 176 g

Perforazioni per pali trivellati 10 g

Posa ferri di armatura per pali trivellati 10 g

Getto di calcestruzzo per pali trivellati 10 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 5 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione5 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 3 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 5 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione7 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 5 g

Realizzazione di murature in elevazione 6 g

Montaggio di grossa orditura di tetto in legno lamellare 4 g

Montaggio di arcarecci in legno lamellare 5 g

Montaggio di tavolame in legno lamellare 5 g

Applicazione esterna di pannelli isolanti su coperture orizzontali e inclinate2 g

Impermeabilizzazione di coperture 4 g

Posa elemento di protezione, drenaggio ed accumulo idrico su copertura3 g

Posa elemento di filtro e stabilizzazione su copertura 3 g

Stesura di terriccio su copertura 3 g

Posa di tappeto erboso già pronto su copertura 3 g

Montaggio di serramenti esterni 8 g

Formazione intonaci esterni tradizionali 9 g

Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali 11 g

Realizzazione di opere di lattoneria 4 g

Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici orizzontali 5 g

Formazione di masso per pavimenti interni 4 g

Realizzazione di tramezzature interne 6 g

Realizzazione di controsoffitti 5 g

Formazione intonaci interni (tradizionali) 6 g

Realizzazione di contropareti 8 g

Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici verticali 8 g

Formazione di massetto per pavimenti interni 6 g

Formazione di rasatura liscia 4 g

Tinteggiatura di superfici esterne 5 g

Posa di pavimenti per interni in ceramica 5 g

Posa di pavimenti per interni in resina 6 g

Posa di rivestimenti interni in ceramica 6 g

Tinteggiatura di superfici interne 9 g

Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo 4 g

Montaggio di porte interne 2 g

Realizzazione della carpenteria per opere non strutturali (scala)3 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali (scala)3 g

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali (scala) 1 g

Posa di pavimenti per esterni in masselli autobloccanti 4 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 2 g

Posa di pergolato in metallo 10 g

Formazione di tappeto erboso 1 g

IMPIANTI 104 g

Realizzazione di impianto di messa a terra 4 g

Esecuzione di tracce eseguite a mano 4 g

Realizzazione di impianto di rete dati 5 g

Realizzazione di impianto elettrico 14 g

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario6 g

Realizzazione della rete di distribuzione e posa impianto termico a pavimento6 g

Montaggio di apparecchi igienico sanitari 5 g

SMOBILIZZO DEL CANTIERE 5 g

Smobilizzo del cantiere 5 g

LEGENDA Zona:
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