



Via Crotto Rosa,1
22036 Erba (CO)
tel. : 031/615409
fax : 031/615410



Riserva Naturale Regionale Valle Bova

Comune di Erba

Delibera CR n.VIII/ 438 del 25 set 2007



riservallebova@comune.erba.co.it www.riservallebova.it Comitato di Gestione
Ufficio della Riserva

Spett.le

Comunità Montana Triangolo Lariano
Via Vittorio Veneto,16
22035 C A N Z O (Co)

Spett.le

REGIONE LOMBARDIA
DG. Sistemi verdi e Paesaggio
P.za Città di Lombardia,1
20124 MILANO

OGGETTO: Piano di sviluppo rurale 2007-2013 Misura 226 - Esercizio 2011 - Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi Domanda n.2011/00322898 per " Sistemazione idraulico- forestali nel territorio della Riserva Naturale Regionale Valle Bova"

In riferimento alla pratica di cui all'oggetto, così come verbalmente condiviso con le SS.LL nonchè con la D G regionale sistemi verdi e Paesaggio, premesso che:

- con nota n 529 del 16/02/2012 è pervenuta la conferma di assegnazione del contributo di cui al bando regionale PSR 2007/2013;
- con atto deliberativo di CC n. 53 del 28/06/2012 è stato approvato il bilancio di previsione e con successivo atto deliberativo di Gc n. 187 del 02/07/2012 è stato approvato il relativo PEG (piano esecutivo di gestione) che attribuisce al responsabile d'area obiettivi, risorse e responsabilità gestionali; Considerato che:
- solo successivamente alla data del 02/07/2012 si è potuto procedere all'affidamento delle fasi progettuali richieste dal bando nonché al confezionamento del progetto definitivo/esecutivo approvato con delibera di GC n.227 del 13 Agosto 2012;
- in data 14/08/2012 prot n. 3146 sono stati depositati presso la Comunità Montana del Triangolo Lariano gli atti di progetto definitivo/esecutivo come da elenco allegato alla stessa nel rispetto dei tempi stabiliti nei 6 mesi successivi alla data del 16/02/2012 ;
- sono tutt'ora in corso le integrazioni richieste dalla Comunità Montana Triangolo Lariano con nota n.3209 del 28.08.2012 ricevuta in data 13.09.2012 prot n. 37393. (che si allega in copia) e che saranno completate entro la settimana in corso.

Per tutto quanto sopra premesso si chiede la concessione di proroga di giorni 15 (quindici), dal 31 ottobre 2012 al 15 novembre , al fine di rispettare i termini di appalto e conseguente assegnazione delle opere alla impresa aggiudicataria con presentazione del contratto dei lavori relativi;

confidando nel positivo ottenimento della presente, si poorgono cordiali saluti.

Il Responsabile Ufficio della Riserva
Naturale Regionale Valle Bova
Geom Roberto Vignarca

Il Dirigente Settore Lavori Pubblici
Dr Ing Gianluigi Pescialli