



COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI TIRANO

DETERMINAZIONE

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Numero Registro Generale

Data

614

12-10-2020

OGGETTO:	LAVORI DI CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO CULTURALE NELL'AREA DELLA CHIESA DI S. ALESSANDRO IN COMUNE DI LOVERO. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 2° SAL. C.I.G. 8005108818 - C.U.P. E23G18000060002.
-----------------	--

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LLPP

RICHIAMATA:

- la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 126 del 02.07.2019 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo delle opere in oggetto a firma dell'Arch. Nicola Stefanelli per un importo complessivo di € 265.445,60;
- la determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici n. 598 del 04.09.2019 con la quale sono stati aggiudicati in via definitiva alla ditta LITHOS SRL P.IVA 01998860272 con sede in Sestiere Castello 5236, 30122 Venezia, i lavori in oggetto per un importo di € 139.150,00 (ribasso 24,375%) ai quali vanno aggiunti i costi della sicurezza non soggetti a ribasso di € 1.000,00, pari ad un importo di € 140.150,00 + IVA 10% e quindi per complessivi € 154.165,00.

DATO ATTO CHE:

- le spese per la progettazione, direzione lavori e sicurezza sono a carico del comune di Lovero;
- la quota a carico della Comunità Montana ammonta a € 219.980,00 e trova copertura all'UEB 0902202 capitolo 3015/8.

RICHIAMATO il contratto d'appalto n. 370 di Rep. del 04.10.2019 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Sondrio il 07.10.2019 al n. 8320 Serie 1T.

VISTO il verbale di consegna e inizio dei lavori in oggetto datato 08 Novembre 2019.

RICHIAMATA:

- la determinazione n. 431 del 23.07.2020 con la quale è stato liquidato lo stato di avanzamento dei lavori n. 1 a tutto il 24.06.2020 redatto dal Direttore Lavori Arch. Nicola Stefanelli per un importo complessivo netto di € 41.738,03 + IVA 10% nonché accluso certificato di pagamento n. 1 dell'importo di euro € 41.534,34 + IVA 10% e quindi per un totale di € 45.687,77;
- la determinazione n. 579 del 02.10.2020 con la quale è stata approvata, la prima perizia di variante ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 per i lavori in oggetto, redatta dal Direttore Lavori Arch. Nicola Stefanelli dalla quale risulta una maggior spesa di 17.143,03 + IVA 10% e quindi per complessivi € 18.857,33.

VISTO lo stato di avanzamento lavori n. 2 a tutto il 05.10.2020 redatto dal Direttore Lavori Arch. Nicola Stefanelli per un importo complessivo netto di € 145.400,51 + IVA 10% nonché accluso certificato di pagamento n. 2 dell'importo di euro € 103.158,12 + IVA 10% e quindi per un totale di € 113.473,93.

RITENUTO di provvedere all'approvazione dello Stato di Avanzamento Lavori n. 2 a tutto il 05.10.2020 come sopra specificato.

RITENUTO quindi di poter procedere alla liquidazione della somma di € 113.473,93 IVA 10% compresa.

VISTA la fattura n. 1/78 del 08.10.2020 protocollo 7852 del 08.10.2020 emessa dalla ditta LITHOS SRL P.IVA 01998860272 con sede in Sestiere Castello 5236, 30122 Venezia di € 103.158,12 + IVA 10% e quindi per complessivi € 113.473,93.

DATO ATTO che è stata verificata la regolarità contributiva della ditta LITHOS SRL P.IVA 01998860272 con sede in Sestiere Castello 5236, 30122 Venezia con l'acquisizione del DURC Protocollo INPS_21604086 del 24.06.2020 scadenza 22.10.2020

CONSIDERATO che la spesa di € 113.473,93 trova copertura per € 108.477,23 al capitolo 3015/8 U.E.B. 0902202 impegno n. 574/2020 e per € 4.996,70 al capitolo 3015/8 U.E.B. 0902202 impegno n. 1300/2020.

VISTI gli art. 184 e 185 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

DATO ATTO della regolarità tecnica del presente provvedimento nonché della sua correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.

D E T E R M I N A

1. DI APPROVARE relativamente all'intervento in oggetto, lo stato di avanzamento dei lavori n. 2 a tutto il 05.10.2020 redatto dal Direttore Lavori Arch. Nicola Stefanelli per un importo complessivo netto di € 145.400,51 + IVA 10% nonché accluso certificato di pagamento n. 2 dell'importo di euro € 103.158,12 + IVA 10% e quindi per un totale di € 113.473,93.
2. DI LIQUIDARE E PAGARE alla ditta LITHOS SRL P.IVA 01998860272 con sede in Sestiere Castello 5236, 30122 Venezia l'importo di € 113.473,93 comprensivo di IVA 10%.
3. DI DARE ATTO che la spesa di € 113.473,93 trova copertura per € 108.477,23 al capitolo 3015/8 U.E.B. 0902202 impegno n. 574/2020 e per € 4.996,70 al capitolo 3015/8 U.E.B. 0902202 impegno n. 1300/2020.

Tirano, 12-10-2020

Il Responsabile del Settore
PATRONI PIERO

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **SM03473**
Progressivo di invio: **1/78**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFWYZ2**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01998860272**
Codice fiscale: **01998860272**
Denominazione: **LITHOS SRL**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **CASTELLO, 5236**
CAP: **30122**
Comune: **VENEZIA**
Provincia: **VE**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **VE**
Numero di iscrizione: **190586**
Capitale sociale: **20000.00**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **0415208892**
E-mail: **info@lithosrestauri.com**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **92002800149**
Denominazione: **COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI TIRANO**

Dati della sede

Indirizzo: **Via Maurizio Quadrio 11**
CAP: **23037**
Comune: **TIRANO**
Provincia: **SO**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **SM03473**
Denominazione: **Passepartout S.p.A**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile Sdl www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2020-10-08** (08 Ottobre 2020)
Numero documento: **1/78**
Importo totale documento: **113473.93**
Causale: **Lavori di conservazione e valorizzazione del paesaggio culturale nell'area della chiesa di S. Alessandro in comune di Lovero.**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **370**
Data contratto: **2019-10-04** (04 Ottobre 2019)
Codice Unitario Progetto (CUP): **E23G18000060002**
Codice Identificativo Gara (CIG): **8005108818**

Dati relativi alle linee di dettaglio della

fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **PROPRIETARIO**

Valore: **002**

Descrizione bene/servizio: **Lavori eseguiti secondo certificato di pagamento n. 2**

Quantità: **1.000000**

Unità di misura: **ac**

Valore unitario: **103158.120000**

Valore totale: **103158.12**

IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**

Totale imponibile/importo: **103158.12**

Totale imposta: **10315.81**

Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **LITHOS S.R.L.**

Modalità: **MP05** (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2020-11-08** (08 Novembre 2020)

Importo: **103158.12**

Istituto finanziario: **INTESA SANPAOLO SPA**

Codice IBAN: **IT51N0306902117100000011641**

Codice ABI: **03069**

Codice CAB: **02117**

