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ALLEGATO "A"

Comune di Olginate
Provincia di Lecco

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: INTERVENTO DI REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA SCUOLA PRIMARIA
"G.RODARI"

VIA CAMPAGNOLA - 23854 OLGINATE (LC) - CUP: E91B22001200006 -
INTERVENTO 4 PNRR (ART.3 DM 2 /12/ 21)
COMMITTENTE: Comune di Olginate.

CANTIERE: Via Campagnola, Olginate (Lecco)

DURATA LAVORI: 240 giorni

Como, 07/06/2023

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Architetto Martorana Gianmarco)
.

IL COMMITTENTE

(Responsabile del settore Gandola Ilario)

Architetto Martorana Gianmarco
Via Stoppa, 32

22042 San Fermo della Battaglia (CO)

Tel.: 3474980793 - Fax: --

E-Mail: gianmarco.martorana@archicomo.com
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Nome attivita Durat%e ttimana -1 Settimana 1 Settimana 2 Settimana 3 Settimana 4 Settimana 5 Settimana 6 Settimana 7 Settimana 8 Settimana 9 Settimana 10 Settimana 11 Settimana 12 Settimana 13 Settimana 14 Settimana 15 Settimana 16 Settimana 17 Settimana 18 Settimana 19 Settimana 20 Settimana 21 Settimana 22 Settimana 23 Settimana 24 Settimana 25 Settimana
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ALLESTIMENTO DEL CANTIERE 154 g
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materic 39
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 39
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 39
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 29
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 19
Realizzazione di impianto idrico del cantiere 19
Realizzazione di tettoia in legno a protezione delle postazit 19
Montaggio e smontaggio della gru a torre 19
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 49 Z1 'I_
SCAVI E DEMOLIZIONI 179 P
Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccar 29
Rimozione di pavimento in cemento 29
Rimozione di pavimento in cls e resina 29
Rimozione di massetto 29
Scavo di sbancamento 19
Rinterro di scavo eseguito a macchina 39
Scavo a sezione obbligata 59
NUOVA COSTRUZIONE 143 g
Perforazioni per pali trivellati 79
Posa ferri di armatura per pali trivellati 79
Getto di calcestruzzo per pali trivellati 79
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondaziol 59
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fonc 59
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 39
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazior 59
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elev 79
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 59
Realizzazione di murature in elevazione 69
Montaggio di grossa orditura di tetto in legno lamellare 49
Montaggio di arcarecci in legno lamellare 59
Montaggio di tavolame in legno lamellare 59
Applicazione esterna di pannelli isolanti su coperture orizz( 29
Impermeabilizzazione di coperture 49
Posa elemento di protezione, drenaggio ed accumulo idric 39
Posa elemento di filtro e stabilizzazione su copertura 39
Stesura di terriccio su copertura 39
Posa di tappeto erboso gia pronto su copertura 39
Montaggio di serramenti esterni 8¢
Formazione intonaci esterni tradizionali 9g

Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici vertice | 11g

Realizzazione di opere di lattoneria 49

Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici orizzor 59 Z1

Formazione di masso per pavimenti interni 49 21 -4_

Realizzazione di tramezzature interne 69 Z1 _6—

Realizazions di controsofitt 5g 2/ -

Formazione intonaci interni (tradizionali) 69 Z1 .El
Realizzazione di contropareti 8¢
Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici vertical 8¢
Formazione di massetto per pavimenti interni 69
Formazione di rasatura liscia 49
Tinteggiatura di superfici esterne 39
Posa di pavimenti per interni in ceramica 59
Posa di pavimenti per interni in legno 69
Posa di rivestimenti interni in ceramica 69
Tinteggiatura di superfici interne 79
Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo 49
Montaggio di porte interne 29
Posa di pavimenti per esterni in masselli autobloccanti 49
Cordoli, zanelle e opere d'arte 29
Posa di pergolato in metallo 1049
Formazione di tappeto erboso 19

IMPIANTI 105 g y

Realizzazione di impianto di messa a terra 49 21 —:“1—

Esecuzione di tracce eseguite a mano 49 21 _4_

Realizzazione di impianto di rete dati 59
Realizzazione di impianto elettrico 149 Z1 -I‘I-
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-: 69
Realizzazione della rete di distribuzione e posa impianto te 69 Z1 __
Montaggio di apparecchi igienico sanitari 59
SMOBILIZZO DEL CANTIERE 5¢g
Smobilizzo del cantiere 59
LEGENDA Zona:

Z1 =ZONA UNICA
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