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CERTIFICATO DI FINE LAVORI 

 

CONSERVARE E VALORIZZARE IL PAESAGGIO CULTURALE DELLA 

MEDIA VALTELLINA – INTERVENTI DI RIPRISTINO E 

RICOSTITUZIONE TERRAZZAMENTI ABBANDONATI IN LOCALITA' 

"PENDECC - MAGHEDA" IN COMUNE DI GROSOTTO.  
CUP            E77J18000180002. Lotto CIG:            78115853DE 

L'ENTE 

COMMITTENTE: 

Comunita’ Montana Valtellina di Tirano,  

Via Maurizio Quadrio, 11 – 23037 Tirano (SO) 

R.U.P. Ing. PATRONI Piero  -  Comunità Montana Valtellina di Tirano 

supporto R.U.P. Geom. Gabriele SALA TENNA  -  Comune di Grosotto 

Progettista e D.L. dott For Fabio DE PIAZZA 

L'Impresa 

appaltante: 

Puricelli Ambiente Verde S.r.L. P.Iva 02619580125  
iscritta al num.21 dell’albo Imprese boschive di Reg. Lombardia 
con sede in Via Monte Grappa 19, 21040 JERAGO CON ORAGO (VA) 

Estremi 

Aggiudicazione: 

Affido definitivo lavori Determinazione Servizio Lavori Pubblici 
Comunità Montana Valtellina di Tirano n.190 del 28-03-2019  

Importo lavori 

Importo aggiudicazione oltre IVA                          € 119.577,30 
Importo complessivo lavori da variante                  € 130.698,10 
Oneri per l’attuazione del Piano di Sicurezza  
(non soggetti a ribasso)                                         € 3.000,00 
Importo complessivo lavori aggiudicazione               € 122.577,30 
Importo complessivo lavori da variante                   € 133.698,10 

Estremi denuncia 

taglio bosco SITaB 
Istanza numero 193645 del 03-05-2019 

Variante 

suppletiva 

Approvata con Determinazione Servizio Lavori Pubblici Comunità 
Montana Valtellina di Tirano n.665 del 04-11-2020 

 

Il sottoscritto Fabio De Piazza in qualità di Direttore dei lavori per gli interventi in oggetto, 
- visto che ai fini dell’ammissione a finanziamento del presente progetto in Comune di Grosotto al bando 

Interventi Emblematici promosso da Fondazione Cariplo, supportato dal coordinamento della Comunità 
Montana Valtellina di Tirano, il sottoscritto ha proceduto alle operazioni di sopralluogo delle aree, alla  
definizione dell’intervento ed alla redazione degli elaborati di competenza per il progetto definitivo ed 
esecutivo; 

- visto che tale Progetto esecutivo composto da:  relazione generale , relazione geologica, relazione rilievo e 

proposta intervento restaurativo, rilievo e restituzione grafica cappellette votive per restauro,rilievo e restituzione 

grafica cappellette votive per restauro - mappa del degrado cappella Pendeggio agg.1, rilievo e restituzione grafica 

cappellette votive per restauro - mappa del degrado cappella L’Aigola agg.1, valutazione del rischio archeologico, 

inquadramento paesaggistico, relazione forestale, documentazione di raffronto ortofoto 1975 – 2012, 

documentazione fotografica, allegato cartografico estratto corografico, allegato cartografico estratto catastale, 

particolari costruttivi, piano di manutenzione dell’opera, piano di sicurezza e coordinamento, computo metrico e 

quadro economico, cronoprogramma, elenco prezzi unitari ed incidenza manodopera, capitolato speciale reggente 

l’appalto, elenco allegati  è stato approvato dalla Giunta esecutiva Comunità Montana Valtellina di Tirano  

con deliberazione n°25 del 22-02-2019; 
- vista l’Aggiudicazione in via definitiva con determinazione n.190 del 28-03-2019 Servizio lavori pubblici 

della Comunità Montana Valtellina di Tirano a seguito della migliore offerta presentata nella regolare gara 
indetta dal Comunità Montana Valtellina di Tirano;  

C
O
M
U
N
I
T
A
 
M
O
N
T
A
N
A
 
V
A
L
T
E
L
L
I
N
A
 
D
I
 
T
I
R
A
N
O

P
r
o
t
o
c
o
l
l
o
 
A
r
r
i
v
o
 
N
.
 
9
6
7
0
/
2
0
2
1
 
d
e
l
 
2
2
-
1
1
-
2
0
2
1

A
l
l
e
g
a
t
o
 
1
 
-
 
C
o
p
i
a
 
D
e
l
 
D
o
c
u
m
e
n
t
o
 
F
i
r
m
a
t
o
 
D
i
g
i
t
a
l
m
e
n
t
e



Conservazione e valorizzazione del paesaggio culturale della Media Valtellina 
Interventi di ripristino e ricostituzione terrazzamenti abbandonati in località Pendecc  Magheda 

FASCICOLO DIREZIONE LAVORI          Certificato di fine lavori                                  Pagina - 2 - 

- visto il Verbale di consegna ed Inizio lavori sotto riserva datato 06-05-2019 che sanciva l’avvio del 
cantiere; 

- visto il Contratto di appalto stipulato in data 16-05-2019 e registrato a Tirano il 31-10-2012 al n: 361 di 
Rep.  
 

a seguito di avvenuta ispezione delle aree di cantiere condotta in data 02-08-2021, 
sulla scorta delle prescrizioni indicate dagli elaborati progettuali e secondo le modalità operative concordate 

in fase di affido lavori, nonché nel rispetto delle prescrizioni riguardante lo stato di avanzamento lavori 
dettate dall’art.14 comma 1 del D.M. MIT 49 /2018 ed i riferimenti normativi riguardanti gli interventi forestali 
agronomici quali il Decreto Legislativo 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), il Regolamento 

n° 5/2007 (Norme Forestali Regionali), la l.r. 31/2008 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di 
agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale); 

 
L’anno duemilaventuno, (2021)il giorno due (2) del mese di agosto (08) in Comune di Grosotto, il sottoscritto 

Fabio De Piazza in qualità di Direttore dei lavori per gli interventi in oggetto 

VISTO 
il verbale di consegna ed inizio lavori  redatto in data 06 maggio2019 che sanciva l’avvio del cantiere;         

le sospensioni e conseguenti riprese occorse nel prosieguo del cantiere come registrate da appositi verbali 

CONSIDERATO 
che i lavori dovevano essere compiuti entro 380 giorni come indicato cronoprogramma lavori e quindi 

entro e non oltre il giorno 3 agosto 2021; 

CERTIFICA 
che alla data odierna 2 agosto 2021, risultano ultimati i lavori in oggetto e quindi in tempo utile ai fini di 

quanto previsto dalla Determina di aggiudicazione e dal Capitolato speciale reggente l’appalto. 
 

De che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto come appresso. 
 

Atto redatto in  copia digitale  
 
Grosotto, li 2 agosto-2021 
 

 

PER L’IMPRESA  Il PROGETTISTA 

(ing.Martino Turri) 

 

visto 

IL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO 

(ing. Piero Patroni )  

(geom Gabriele Sala Tenna ) 

 

(dott.For Fabio De Piazza 
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 Descrizione intervento 
Codice 
voce 

Unità 
di 

misura 

Quantità 
da 

progetto 

 Quantità da 
perizia variante  

 Quantità 
svolte al fine 

lavori 

             

1.1 

Interventi di abbattimento,sramatura 
ed allestimento materiale legnoso 
d'altofusto comprensivo di 
accatastamento ordinato, 
allontanamento del materiale di 
risulta di grosse dimensioni e 
cippatura mediante biotrituratore 
autotraslante del materiale ramoso 
minuto a spargere in funzione 
pacciamante. Il tutto comprensivo di 
ogni altro onere ed accessorio per 
dare l'opera eseguita a regola d'arte 
secondo le indicazioni della D.L. 
Parametri di riferimento vegetazione 
arboreo arbustiva con piante di 
dimensioni medio-grandi in settore 
alto destinato a piantumazione 
essenze a coltivazione 1.1 ha 1,144 0,980  0,980  

1.2 

Interventi di abbattimento,sramatura 
ed allestimento materiale legnoso 
d'altofusto comprensivo di 
accatastamento ordinato del 
materiale di risulta e cippatura 
mediante biotrituratore autotraslante 
del materiale ramoso minuto a 
spargere in funzione pacciamante. Il 
tutto comprensivo di ogni altro onere 
ed accessorio per dare l'opera 
eseguita a regola d'arte secondo le 
indicazioni della D.L. Parametri di 
riferimento vegetazione arboreo 
arbustiva con piante di diametri 
medio bassi in settore basale 
destinata a ripristino e piantumazione 
essenze da coltivazione 1.2 ha 0,595 0,595  0,595  
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1.3 

D.001.001.005   Interventi 
preparatori del terreno finalizzati alla 
messa a dimora sotto copertura, 
comprendenti operazioni di pulizia da 
vegetazione infestante, taglio 
selettivo di polloni eccedenti su 
ceppaie, eliminazione di soggetti 
sovrannumero e/o cresciuti in 
situazioni di potenziale rischio 
instabilità per i manufatti presenti con 
salvaguardia di eventuale 
rinnovazione arborea/arbustiva di 
specie in sintonia con la scelta 
progettuale, allontanamento manuale 
e meccanico del materiale prodotto 
ovvero accatastamento e riduzione 
materiale vegetale di piccola 
pezzatura secondo indicazioni D.L. 
Densità di copertura di riferimento: 
50%  1.3 ha 2,134 1,509  1,509  

2.1 

Ripristino tracciato esistente 
mediante mezzo meccanico 
escavatore di piccole dimensioni fino 
a riportare il tracciato ad una 
larghezza media di m 1.10 (da inizio 
Pendecc fino a vasche) comprensivo 
di taglio e rimozione vegetazione 
invasiva aree prospicenti, 
movimentazione del materiale di 
risulta adeguatamente costipato e 
posizionato a compensazione nella 
regolarizzazione della scarpa di valle 
secondo angolo stabile e reinverditi 
mediante semina a spaglio di 
eventuali aree scoperte 2.1 ml 190,00 190,000  190,000  

2.2 

Ripristino tracciato esistente  
mediante mezzo meccanico 
escavatore di piccole dimensioni fino 
a riportare il tracciato ad una 
larghezza media di m 1.00 (da 
vasche a salire Magheda) 
comprensivo di taglio e rimozione 
vegetazione invasiva aree 
prospicenti, fornitura materiali e posa 
di gradonatura per il superamento di 
piccoli dislivelli localizzati realizzata 
secondo la tecnica di tondame in 
larice o castagno di reperimento 
locale ancorati con tondini in acciaio e 
costipati a monte come da specifiche 
D.L. 2.2 ml 220,00 220,000  220,000  

2.3 
Ripristino straordinario sentieristica 
esistente ed aree prospicenti 
mediante decespugliatore portato 
(tracciato mediano  vasche-vallo e 
tratto Pendecc a scendere)  2.3 ml 375,00 375,000  375,000  

3.1 

Interventi di ripristino arcate in 
muratura in pietrame e malta 
mediante asportazione frammenti 
incoesi ed eventuale consolidamento 
con malta di caratteristiche simili al 
presistente. Comprensivo di materiali 
occorrenti e relativo trasporto in loco. 3.1 cad 7,00 7,000  7,000  
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4.1 

Interventi di ripristino/ricostruzione 
murature in pietrame a secco con 
materiale di riutilizzo proveniente 
dalle medesime sezioni in rifacimento 
e/o reperito in loco, misurati in opera 
fino ad una altezza in elevazione di 
2,50 m in modo da fornire l'opera 
compiuta secondo la regola dell'arte  
( ripristino crolli localizzati zona 
Magheda + distribuzione ad evidenza 
in corso d'opera) 4.1 mq 200,00 253,000  253,000  

4.2 

Interventi di ripristino/ricostruzione 
murature in pietrame a secco con 
materiale di riutilizzo proveniente 
dalle medesime sezioni in rifacimento 
e/o reperito in loco, misurati in opera 
a partire da elevazioni oltre i 2,50 m 
in modo da fornire l'opera compiuta 
secondo la regola dell'arte  ( ripristino 
crolli localizzati zona Magheda + 
distribuzione ad evidenza in corso 
d'opera ) 4.2 mq 80,00 19,750  19,750  

5.1 

Interventi di realizzazione rampe di 
accesso per meccanizzazione 
manutentiva terrazzamenti esistenti, 
di larghezza massima 1,80 m da 
eseguirsi con escavatore di piccola  
potenza, avendo cura di impostare 
correttamente il paramento di valle 
con pietrame reperito in loco di 
pezzatura e forma idonea al  
sostegno dei carichi in transito 
previsti 5.1 cad 6,00 9,000  9,000  

6.1 

L001.004.012 Formazione di 
canaletta di scarico in legname e 
pietrame a forma trapezia con 
intelaiatura realizzata con pali di 
legname idoneo (larice o castagno 
diam. 15-20 cm) disposti in senso 
longitudinale e ancorati ai pali infissi 
nel terreno(ogni 1, 50-2,00 m) e con 
il fondo e le pareti scabrose rivesititi 
in pietrame di forma spigolosa 
(spess. minimo ca. 20 cm) recuperato 
in loco e posto in opera a mano in 
modo sporgente dal fondo e dal lati. ll 
tondame, posto ln opera 
longitudinalmente viene ancorato a 
quello infisso nel terreno, disposto 
lungo il lato obliquo della canalette 
tramite chioderia e graffe metalliche; 
ognl 6,00 m viene inserita nella parte 
sommitale dell'opera una traversa in 
legno per irrigidire la struttura. 
Compreso trasporto in loco ed ogni 
altro onere ed accessorio per dare 
l'opera compiuta a regola d'arte 
secondo le indicazioni della D.L. 
classe operativa 3  6,1 ml 30,00 0,000  0,000 

7.1 

Trattamento diserbante  chimico o 
fisico da effettuarsi a contenimento 
dei ricacci polloniferi delle specie 
arboree ricaccianti sulle aree 
ripristinate, gestite e di futuro 
impianto, comprensivo di fornitura 
fitofarmaco come da specifiche CSA e 
DL 7.1 ha 1,74 0,980  0,980  
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7.2 

Fornitura postime Nocciolo Piante di 
nocciolo Corylus avellana L. varietà 
Tonda gentile delle Langhe (o 
trilobata ) Tonda di Giffoni intese 
quali varietà principali e specie 
accompagnatorie impollinanti a frutto 
di simile pezzatura e fase fenologica 
nell’ordine del 5%. Piante 
micropropagate o provenienti da 
talea di almeno due anni come da 
specifiche CSA a piantumare sulle 
aree ripristinate, gestite e di nuovo 
impianto con sesto  selezionato e 
tracciatura 7.2.1 cad 500,00 0,000  0,000  

 

Fornitura postime Castagno europeo 
Castanea Sativa Miller. varietà 
Marrone europeo nelle diverse 
cultivar, quali Belle Epine, Marrone di 
Luserna, Marrone di Greve o altri e 
relative varietà accessorie 
impollinatrici nella percentuale del 
5%. Piante di almeno tre anni ed 
altezza minima 140 cm  come da 
specifiche CSA a piantumare sulle 
aree ripristinate, gestite e di nuovo 
impianto con sesto impianto 
selezionato e tracciatura 7.2.2 cad 40,00 0,000  0,000  

 

Fornitura postime Ulivo Olea 
europaea L. varietà miste Leccino, 
Leccio del Corno, Pendolino, Frantoio 
e Storta d’Istria. Piante innestate di 
almeno due anni ed altezza minima 
100 cm  come da specifiche CSA a 
piantumare sulle aree ripristinate, 
gestite e di nuovo impianto con sesto 
impianto selezionato e tracciatura 7.2.3 cad 100,00 60,000  60,000  

 

Fornitura postime Cachi Diospyros 
kaki Miller nelle varietà Caco Mela Jiro 
e Caco Vaniglia o cultivar similari. 
Piante di almeno 2 anni ed altezza 
minima 100 cm come da specifiche 
CSA a piantumare sulle aree 
ripristinate, gestite e di nuovo 
impianto con sesto impianto 
selezionato e tracciatura 7.2.4 cad 50,00 0,000  0,000  

 

Fornitura postime Fico (Ficus carica 
Miller) varietà miste tipo Brogiotto 
nero, Verdino, Dottato o cultivar 
similari.  Piante di almeno 2 anni ed 
altezza utile non inferiore ad 
80cmcome da specifiche CSA a 
piantumare sulle aree ripristinate, 
gestite e di nuovo impianto con sesto 
impianto selezionato e tracciatura 7.2.5 cad 50,00 0,000  0,000  

7.3 

Apertura di buca in terreno non 
lavorato e messa a dimora di piantine 
di cui all'art.C.8.3 dei prezzi unitari 
prezzario forestale, comprensivo di 
rincalzamento e posa accessori 
impianto la cui fornitura viene 
computata a parte. Costo 
piantumazione con sesto impianto 
selezionato. Classe 4 di difficoltà 
operativa 7.3 cad 740,00 905,000  905,000  

C
O
M
U
N
I
T
A
 
M
O
N
T
A
N
A
 
V
A
L
T
E
L
L
I
N
A
 
D
I
 
T
I
R
A
N
O

P
r
o
t
o
c
o
l
l
o
 
A
r
r
i
v
o
 
N
.
 
9
6
7
0
/
2
0
2
1
 
d
e
l
 
2
2
-
1
1
-
2
0
2
1

A
l
l
e
g
a
t
o
 
1
 
-
 
C
o
p
i
a
 
D
e
l
 
D
o
c
u
m
e
n
t
o
 
F
i
r
m
a
t
o
 
D
i
g
i
t
a
l
m
e
n
t
e



Conservazione e valorizzazione del paesaggio culturale della Media Valtellina 
Interventi di ripristino e ricostituzione terrazzamenti abbandonati in località Pendecc  Magheda 

FASCICOLO DIREZIONE LAVORI    Libretto delle misure  Pagina - 5 - 

7.4 

Costo materiali e trasporto in loco 
accessori impianto (tutore in canna di 
bambu o simili, shelter  a doppia 
parete di altezza minima 0,3 m,  
eventuale pacciamatura ecc.) con 
sesto di impianto selezionato secondo 
specifiche da progetto 7.4 cad 740,00 240,000  240,000  

8.1 
Interventi di restauro risanativo 
cappellette votive come da specifiche 
allegate relazioni tecniche di 
intervento. 8.1 a corpo   1,000  completato 

9.1 

Realizzazione aiuole panoramiche e  
piantumazione di piante officinali 
nelle  aree localizzate lungo il 
sentiero mediano e in fregio cappella 
Pendecc, comprensiva di fornitura 
materiale vegetale e sistemazione 
secondo CSA e disposizioni D.L. 9.1 a corpo   0,000  0,000  

10.1 

N.002.002.001 Quaderno delle opere 
tipo per attrezzatura area sosta. 
Realizzazione di panchine senza 
schienale in legno massello di larice o 
castagno di diametro minimo 35 cm 
lunghezza minima 3 ml scortecciato, 
grossolanamente stondato e levigato 
sul piano di seduta posto su 
basamento costituito da due blocchi 
in pietrame di adeguate dimensioni 
reperito in loco   10.1 cad 4,00 1,000  1,000  

11.1 

Fornitura e posa di bacheca realizzata 
in ferro con tetto a due falde di 
dimensioni 200x260 ed interrato per 
almeno 60 cm per cartellonistica. 
Espositore  con ferramenta in acciaio 
zincato predisposta per 
posizionamento di pannello 
informativo escluso  11.1 cad 2,00 2,000  2,000  

12.1 

Ripristino copertura casello scoperto ( 
area attrezzata in prossimità cappella 
votiva Sant de Pendecc) secondo 
specifiche progettuali ed indicazioni 
D.L. 12.1 a corpo   0,000  0,000  

12.2 

Operazioni di sfalcio con 
decespugliatore ovvero trinciatura 
nelle parti meccanizzabili e pulizia 
manuale al piede a contenimento 
vegetazione erbaceo arbustiva di 
ricaccio cresciuta durante  la stagione 
estiva sulle aree del settore alto. 
Stima 2 passaggi 13.1 ha 1,14 0,980  0,980  

12.3 

Operazioni di sfalcio con 
decespugliatore ovvero trinciatura 
nelle parti meccanizzabili a 
contenimento vegetazione erbaceo 
arbustiva di ricaccio cresciuta durante  
la stagione estiva sulle aree afferenti i 
tracciati in ripristino e relative 
prospicenze . 13.2 ml 785,00 785,000  785,000  
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14 

Scasso fresatura terreno rimozione 
ceppaie da analisi prezzi NV.1 a corpo   1,000  completato 

15 
Posa impalcato agronomico sostegno 
(materiale fornito) con specifiche da 
relazione agronomica ed analisi prezzi NV.2 a corpo   1,000  completato 

16 
Fornitura franco cantiere nuove 
piante in varietà e specifiche da 
relazione agronomica da analisi prezzi  NV.3 a corpo   1,000  completato 

17 
Fornitura e posa recinzione settore 
kiwi arguta con specifiche da 
relazione agronomica e da analisi 
prezzi NV.4 a corpo   1,000  completato 

18 
Diserbo meccanico e manuale ricaccio 
erbaceo aree piantumate come da 
analisi prezzi NV.5 a corpo   1,000  completato 

19 
Fornitura e posa in opera  impianto 
irriguo con specifiche da relazione 
agronomica ed analisi prezzi NV.6 a corpo   1,000  completato 

20 

Palificata doppia in legname di robinia 
per ampliamento rampa accesso NV.7 mc   

                 
26,26  

                 
26,26  

21 

Oneri per la sicurezza a sviluppare 
secondo le indicazioni riportate in 
relazione e relative note 
coordinamento 14 a corpo   1,000  completato 

 
arrotondamenti   a corpo       
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - STATO FINALE

Interventi ripistino terrazzamenti abbandonati in loc. Pendecc Magheda

 SAL 1 

09/07/2019 

 SAL 2 

09/07/2020 

 SAL 3 

11/11/2020 

 STATO FIN 

02/08/2021 

Descrizione intervento

C

o

d 

v

o

c

e

Unità di 

misura

Quantità da 

progetto

 Quantità da 

perizia 

variante 

approvata 

 Importo 

complessivo da 

variante a netto 

ribasso d'asta 

(€) 

 Quantità 

svolte SAL 1 

 Credito 

raggiunto  a 

SAL 1(€) 

 Quantità 

svolte SAL 2 

 Credito 

raggiunto  a 

SAL 2(€) 

 Quantità 

svolte SAL 3 

 Credito 

raggiunto  a 

SAL 3(€) 

 Quantità svolte 

STATO FINALE  

(€) 

 Credito 

raggiunto  a 

ST.FIN (€) 

Differenza 

ST.FIN-SAL3

Differenza 

Variante-

ST.FIN

1.

1

Interventi di abbattimento,sramatura 

ed allestimento materiale legnoso 

d'altofusto comprensivo di 

accatastamento ordinato, 

allontanamento del materiale di risulta 

di grosse dimensioni e cippatura 

mediante biotrituratore autotraslante 

del materiale ramoso minuto a 

spargere in funzione pacciamante. Il 

tutto comprensivo di ogni altro onere 

ed accessorio per dare l'opera eseguita 

a regola d'arte secondo le indicazioni 

della D.L. Parametri di riferimento 

vegetazione arboreo arbustiva con 

piante di dimensioni medio-grandi in 

settore alto destinato a piantumazione 

essenze a coltivazione

1.

1 ha 1,144 0,980  €      8.058,540 0,980  €     8.058,54 0,980  €     8.058,54 0,980  €     8.058,54 0,980  €     8.058,54  €               -    €               -   

1.

2

Interventi di abbattimento,sramatura 

ed allestimento materiale legnoso 

d'altofusto comprensivo di 

accatastamento ordinato del materiale 

di risulta e cippatura mediante 

biotrituratore autotraslante del 

materiale ramoso minuto a spargere in 

funzione pacciamante. Il tutto 

comprensivo di ogni altro onere ed 

accessorio per dare l'opera eseguita a 

regola d'arte secondo le indicazioni 

della D.L. Parametri di riferimento 

vegetazione arboreo arbustiva con 

piante di diametri medio bassi in 

settore basale destinata a ripristino e 

piantumazione essenze da coltivazione

1.

2 ha 0,595 0,595  €      2.858,424 0,595  €     2.858,42 0,595  €     2.858,42 0,595  €     2.858,42 0,595  €     2.858,42  €               -    €               -   

1.

3

D.001.001.005   Interventi preparatori 

del terreno finalizzati alla messa a 

dimora sotto copertura, comprendenti 

operazioni di pulizia da vegetazione 

infestante, taglio selettivo di polloni 

eccedenti su ceppaie, eliminazione di 

soggetti sovrannumero e/o cresciuti in 

situazioni di potenziale rischio 

instabilità per i manufatti presenti con 

salvaguardia di eventuale rinnovazione 

arborea/arbustiva di specie in sintonia 

con la scelta progettuale, 

allontanamento manuale e meccanico 

del materiale prodotto ovvero 

accatastamento e riduzione materiale 

vegetale di piccola pezzatura secondo 

indicazioni D.L. Densità di copertura di 

riferimento: 50% 

1.

3 ha 2,134 1,509  €      3.933,993 1,509  €     3.933,99 1,509  €     3.933,99 1,509  €     3.933,99 1,509  €     3.933,99  €               -    €               -   

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO                                        

Interventi ripristino aree Pendecc Magheda

Il presente computo metrico estimativo viene redatto sulla base del Prezziario dei 

lavori forestali della Regione Lombardia aggiornato 2020 (D.d.s. n. 14785 del 
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - STATO FINALE

Interventi ripistino terrazzamenti abbandonati in loc. Pendecc Magheda

2.

1

Ripristino tracciato esistente mediante 

mezzo meccanico escavatore di piccole 

dimensioni fino a riportare il tracciato 

ad una larghezza media di m 1.10 (da 

inizio Pendecc fino a vasche) 

comprensivo di taglio e rimozione 

vegetazione invasiva aree prospicenti, 

movimentazione del materiale di risulta 

adeguatamente costipato e posizionato 

a compensazione nella regolarizzazione 

della scarpa di valle secondo angolo 

stabile e reinverditi mediante semina a 

spaglio di eventuali aree scoperte

2.

1 ml 190,00 190,000  €      2.343,555 190,000  €     2.343,56 190,000  €     2.343,56 190,000  €     2.343,56 190,000  €     2.343,56  €               -    €               -   

2.

2

Ripristino tracciato esistente  mediante 

mezzo meccanico escavatore di piccole 

dimensioni fino a riportare il tracciato 

ad una larghezza media di m 1.00 (da 

vasche a salire Magheda) comprensivo 

di taglio e rimozione vegetazione 

invasiva aree prospicenti, fornitura 

materiali e posa di gradonatura per il 

superamento di piccoli dislivelli 

localizzati realizzata secondo la tecnica 

di tondame in larice o castagno di 

reperimento locale ancorati con tondini 

in acciaio e costipati a monte come da 

specifiche D.L.

2.

2 ml 220,00 220,000  €      4.522,650 

220,000 

 €     4.522,65 220,000  €     4.522,65 220,000  €     4.522,65 220,000  €     4.522,65  €               -    €               -   

2.

3

Ripristino straordinario sentieristica 

esistente ed aree prospicenti mediante 

decespugliatore portato (tracciato 

mediano  vasche-vallo e tratto Pendecc 

a scendere) 

2.

3 ml 375,00 375,000  €      1.541,813 

375,000 

 €     1.541,81 375,000  €     1.541,81 375,000  €     1.541,81 375,000  €     1.541,81  €               -    €               -   

3.

1

Interventi di ripristino arcate in 

muratura in pietrame e malta mediante 

asportazione frammenti incoesi ed 

eventuale consolidamento con malta di 

caratteristiche simili al presistente. 

Comprensivo di materiali occorrenti e 

relativo trasporto in loco.

3.

1 cad 7,00 7,000  €      2.302,440 

6,000 

 €     1.973,52 7,000  €     2.302,44 7,000  €     2.302,44 7,000  €     2.302,44  €               -    €               -   

4.

1

Interventi di ripristino/ricostruzione 

murature in pietrame a secco con 

materiale di riutilizzo proveniente dalle 

medesime sezioni in rifacimento e/o 

reperito in loco, misurati in opera fino 

ad una altezza in elevazione di 2,50 m 

in modo da fornire l'opera compiuta 

secondo la regola dell'arte  ( ripristino 

crolli localizzati zona Magheda + 

distribuzione ad evidenza in corso 

d'opera)

4.

1 mq 200,00 253,000  €    52.010,475 

195,000 

 €   40.087,13 220,000  €   45.226,50 253,000  €    52.010,48 253,000  €    52.010,48  €               -    €               -   

4.

2

Interventi di ripristino/ricostruzione 

murature in pietrame a secco con 

materiale di riutilizzo proveniente dalle 

medesime sezioni in rifacimento e/o 

reperito in loco, misurati in opera a 

partire da elevazioni oltre i 2,50 m in 

modo da fornire l'opera compiuta 

secondo la regola dell'arte  ( ripristino 

crolli localizzati zona Magheda + 

distribuzione ad evidenza in corso 

d'opera )

4.

2 mq 80,00 19,750  €      4.872,128 

0,000 

 €              -   19,750  €     4.872,13 19,750  €     4.872,13 19,750  €     4.872,13  €               -    €               -   
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - STATO FINALE

Interventi ripistino terrazzamenti abbandonati in loc. Pendecc Magheda

5.

1

Interventi di realizzazione rampe di 

accesso per meccanizzazione 

manutentiva terrazzamenti esistenti, di 

larghezza massima 1,80 m da eseguirsi 

con escavatore di piccola  potenza, 

avendo cura di impostare 

correttamente il paramento di valle con 

pietrame reperito in loco di pezzatura e 

forma idonea al  sostegno dei carichi in 

transito previsti

5.

1 cad 6,00 9,000  €      1.480,140 

8,000 

 €     1.315,68 9,000  €     1.480,14 9,000  €     1.480,14 9,000  €     1.480,14  €               -    €               -   

6.

1

di scarico in legname e pietrame a 

forma trapezia con intelaiatura 

realizzata con pali di legname idoneo 

(larice o castagno diam. 15-20 cm) 

disposti in senso longitudinale e 

ancorati ai pali infissi nel terreno(ogni 

1, 50-2,00 m) e con il fondo e le pareti 

scabrose rivesititi in pietrame di forma 

spigolosa (spess. minimo ca. 20 cm) 

recuperato in loco e posto in opera a 

mano in modo sporgente dal fondo e 

dal lati. ll tondame, posto ln opera 

longitudinalmente viene ancorato a 

quello infisso nel terreno, disposto 

lungo il lato obliquo della canalette 

tramite chioderia e graffe metalliche; 

ognl 6,00 m viene inserita nella parte 

sommitale dell'opera una traversa in 

legno per irrigidire la struttura. 

Compreso trasporto in loco ed ogni 

altro onere ed accessorio per dare 

l'opera compiuta a regola d'arte 

secondo le indicazioni della D.L. classe 6 ml 30,00 0,000  €                  -    €              -   0,000  €              -   0,000  €               -   0,000  €               -    €               -    €               -   

7.

1

Trattamento diserbante  chimico o 

fisico da effettuarsi a contenimento dei 

ricacci polloniferi delle specie arboree 

ricaccianti sulle aree ripristinate, gestite 

e di futuro impianto, comprensivo di 

fornitura fitofarmaco come da 

specifiche CSA e DL

7.

1 ha 1,74 0,980  €      1.410,245  €              -   0,980  €     1.410,24 0,980  €     1.410,24 0,980  €     1.410,24  €               -    €               -   

7.

2

Fornitura postime Nocciolo Piante di 

nocciolo Corylus avellana L. varietà 

Tonda gentile delle Langhe (o trilobata 

) Tonda di Giffoni intese quali varietà 

principali e specie accompagnatorie 

impollinanti a frutto di simile pezzatura 

e fase fenologica nell’ordine del 5%. 

Piante micropropagate o provenienti da 

talea di almeno due anni come da 

specifiche CSA a piantumare sulle aree 

ripristinate, gestite e di nuovo impianto 

con sesto  selezionato e tracciatura

7.

2.

1 cad 500,00 0,000  €                  -    €              -   0,000  €              -   0,000  €               -   0,000  €               -    €               -    €               -   

Fornitura postime Castagno europeo 

Castanea Sativa Miller. varietà Marrone 

europeo nelle diverse cultivar, quali 

Belle Epine, Marrone di Luserna, 

Marrone di Greve o altri e relative 

varietà accessorie impollinatrici nella 

percentuale del 5%. Piante di almeno 

tre anni ed altezza minima 140 cm  

come da specifiche CSA a piantumare 

sulle aree ripristinate, gestite e di 

nuovo impianto con sesto impianto 

selezionato e tracciatura

7.

2.

2 cad 40,00 0,000  €                  -    €              -   0,000  €              -   0,000  €               -   0,000  €               -    €               -    €               -   
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - STATO FINALE

Interventi ripistino terrazzamenti abbandonati in loc. Pendecc Magheda

Fornitura postime Ulivo Olea europaea 

L. varietà miste Leccino, Leccio del 

Corno, Pendolino, Frantoio e Storta 

d’Istria. Piante innestate di almeno due 

anni ed altezza minima 100 cm  come 

da specifiche CSA a piantumare sulle 

aree ripristinate, gestite e di nuovo 

impianto con sesto impianto selezionato 

e tracciatura

7.

2.

3 cad 100,00 60,000  €         592,056  €              -   60,000  €        592,06 60,000  €        592,06 60,000  €        592,06  €               -    €               -   

Fornitura postime Cachi Diospyros kaki 

Miller nelle varietà Caco Mela Jiro e 

Caco Vaniglia o cultivar similari. Piante 

di almeno 2 anni ed altezza minima 

100 cm come da specifiche CSA a 

piantumare sulle aree ripristinate, 

gestite e di nuovo impianto con sesto 

impianto selezionato e tracciatura

7.

2.

4 cad 50,00 0,000  €                  -    €              -   0,000  €              -   0,000  €               -   0,000  €               -    €               -    €               -   

Fornitura postime Fico (Ficus carica 

Miller) varietà miste tipo Brogiotto 

nero, Verdino, Dottato o cultivar 

similari.  Piante di almeno 2 anni ed 

altezza utile non inferiore ad 80cmcome 

da specifiche CSA a piantumare sulle 

aree ripristinate, gestite e di nuovo 

impianto con sesto impianto selezionato 

e tracciatura

7.

2.

5 cad 50,00 0,000  €                  -    €              -   0,000  €              -   0,000  €               -   0,000  €               -    €               -    €               -   

7.

3

Apertura di buca in terreno non 

lavorato e messa a dimora di piantine 

di cui all'art.C.8.3 dei prezzi unitari 

prezzario forestale, comprensivo di 

rincalzamento e posa accessori 

impianto la cui fornitura viene 

computata a parte. Costo 

piantumazione con sesto impianto 

selezionato. Classe 4 di difficoltà 

operativa

7.

3 cad 740,00 905,000  €      3.534,862  €              -   905,000  €     3.534,86 905,000  €     3.534,86 905,000  €     3.534,86  €               -    €               -   

7.

4

Costo materiali e trasporto in loco 

accessori impianto (tutore in canna di 

bambu o simili, shelter  a doppia parete 

di altezza minima 0,3 m,  eventuale 

pacciamatura ecc.) con sesto di 

impianto selezionato secondo specifiche 

da progetto

7.

4 cad 740,00 240,000  €         493,380  €              -   240,000  €        493,38 240,000  €        493,38 240,000  €        493,38  €               -    €               -   

8.

1
Interventi di restauro risanativo 

cappellette votive come da specifiche 

allegate relazioni tecniche di intervento.

8.

1 a corpo 1,000  €      6.660,630  €              -   0,000  €              -   0,000 1,000  €     6.660,63  €     6.660,63  €               -   

9.

1

Realizzazione aiuole panoramiche e  

piantumazione di piante officinali nelle  

aree localizzate lungo il sentiero 

mediano e in fregio cappella Pendecc, 

comprensiva di fornitura materiale 

vegetale e sistemazione secondo CSA e 

disposizioni D.L.

9.

1 a corpo 0,000  €                  -    €              -    €              -   0,000  €               -   0,000  €               -    €               -    €               -   

10

.1

N.002.002.001 Quaderno delle opere 

tipo per attrezzatura area sosta. 

Realizzazione di panchine senza 

schienale in legno massello di larice o 

castagno di diametro minimo 35 cm 

lunghezza minima 3 ml scortecciato, 

grossolanamente stondato e levigato 

sul piano di seduta posto su basamento 

costituito da due blocchi in pietrame di 

adeguate dimensioni reperito in loco  

1

0.

1 cad 4,00 1,000  €         122,802 

0,000 

 €              -   1,000  €        122,80 1,000  €        122,80 1,000  €        122,80  €               -    €               -   
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - STATO FINALE

Interventi ripistino terrazzamenti abbandonati in loc. Pendecc Magheda

11

.1

Fornitura e posa di bacheca realizzata 

in ferro con tetto a due falde di 

dimensioni 200x260 ed interrato per 

almeno 60 cm per cartellonistica. 

Espositore  con ferramenta in acciaio 

zincato predisposta per posizionamento 

di pannello informativo escluso 

1

1.

1 cad 2,00 2,000  €      1.480,140  €              -   2,000  €     1.480,14 2,000  €     1.480,14 2,000  €     1.480,14  €               -    €               -   

12

.1

Ripristino copertura casello scoperto ( 

area attrezzata in prossimità cappella 

votiva Sant de Pendecc) secondo 

specifiche progettuali ed indicazioni 

D.L.

1

2.

1 a corpo 0,000  €                  -    €              -   0,000  €              -   0,000  €               -   0,000  €               -    €               -    €               -   

12

.2

Operazioni di sfalcio con 

decespugliatore ovvero trinciatura nelle 

parti meccanizzabili e pulizia manuale 

al piede a contenimento vegetazione 

erbaceo arbustiva di ricaccio cresciuta 

durante  la stagione estiva sulle aree 

del settore alto. Stima 2 passaggi

1

3.

1 ha 1,14 0,980  €      1.208,781 

0,572 

 €        705,53 0,980  €     1.208,78 0,980  €     1.208,78 0,980  €     1.208,78  €               -    €               -   

12

.3

Operazioni di sfalcio con 

decespugliatore ovvero trinciatura nelle 

parti meccanizzabili a contenimento 

vegetazione erbaceo arbustiva di 

ricaccio cresciuta durante  la stagione 

estiva sulle aree afferenti i tracciati in 

ripristino e relative prospicenze .

1

3.

2 ml 785,00 785,000  €      1.839,691 

0,000 

 €              -   785,000  €     1.839,69 785,000  €     1.839,69 785,000  €     1.839,69  €               -    €               -   

14

Scasso fresatura terreno rimozione 

ceppaie da analisi prezzi

N

V

.1 a corpo 1,000  €      7.112,740 0,000  €     7.112,74 0,000  €     7.112,74  €               -    €               -   

15

Posa impalcato agronomico sostegno 

(materiale fornito) con specifiche da 

relazione agronomica ed analisi prezzi

N

V

.2 a corpo 1,000  €      3.336,830 0,000  €     3.336,83 0,000  €     3.336,83  €               -    €               -   

16 Fornitura franco cantiere nuove piante 

in varietà e specifiche da relazione 

agronomica da analisi prezzi 

N

V

.3 a corpo 1,000  €      3.595,010 0,000  €     3.595,01 0,000  €     3.595,01  €               -    €               -   

17 Fornitura e posa recinzione settore kiwi 

arguta con specifiche da relazione 

agronomica e da analisi prezzi

N

V

.4 a corpo 1,000  €      1.461,590 0,000  €     1.461,59 0,000  €     1.461,59  €               -    €               -   

18 Diserbo meccanico e manuale ricaccio 

erbaceo aree piantumate come da 

analisi prezzi

N

V

.5 a corpo 1,000  €      1.441,030 0,000  €     1.441,03 0,000  €     1.441,03  €               -    €               -   

19
Fornitura e posa in opera  impianto 

irriguo con specifiche da relazione 

agronomica ed analisi prezzi

N

V

.6 a corpo 1,000  €      6.501,630 0,000  €     6.501,63 0,000  €     6.501,63  €               -    €               -   

20

Palificata accesso

N

V

.7 mc          26,26  €      5.982,530 0,000  €     5.982,53 0,000  €     5.982,53  €               -    €               -   

21
Oneri per la sicurezza a sviluppare 

secondo le indicazioni riportate in 

relazione e relative note coordinamento # a corpo 1,000  €      3.000,000 

0,500 

 €     1.500,00 0,850  €     2.550,00 0,900  €     2.700,00 1,000  €     3.000,00  €        300,00  €               -   
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - STATO FINALE

Interventi ripistino terrazzamenti abbandonati in loc. Pendecc Magheda

arrotondamenti a corpo  €              -   0,000 0,000  €               -    €               -   

 €               -    €               -   

Importo totale dei lavori  €      133.698,10  €        68.840,83  €        90.372,14  €      126.737,47  €      133.698,10  €     6.960,63  €               -   

 netto IVA e 

oneri 

sicurezza 

 €  130.698,104 

 dedotto 0,5% 

da art.24 

comma2 csa 

SAL 

 €  68.496,63 

 dedotto 0,5% 

da art.24 

comma2 csa 

SAL2 

 €  89.920,28 

 dedotto 0,5% 

da art.24 

comma2 csa 

SAL2 

 €   126.103,79 

 credito residuo 

considerate 

duduzioni 

0,5% art24 

comma2 CSA 

SAL precedenti 

 €    7.594,32 
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - STATO FINALE

Interventi ripistino terrazzamenti abbandonati in loc. Pendecc Magheda

 SAL 1 

09/07/2019 

 SAL 2 

09/07/2020 

 SAL 3 

11/11/2020 

 STATO FIN 

02/08/2021 

Descrizione intervento

C

o

d 

v

o

c

e

Unità di 

misura

Quantità da 

progetto

 Quantità da 

perizia 

variante 

approvata 

 Importo 

complessivo da 

variante a netto 

ribasso d'asta 

(€) 

 Quantità 

svolte SAL 1 

 Credito 

raggiunto  a 

SAL 1(€) 

 Quantità 

svolte SAL 2 

 Credito 

raggiunto  a 

SAL 2(€) 

 Quantità 

svolte SAL 3 

 Credito 

raggiunto  a 

SAL 3(€) 

 Quantità svolte 

STATO FINALE  

(€) 

 Credito 

raggiunto  a 

ST.FIN (€) 

Differenza 

ST.FIN-SAL3

Differenza 

Variante-

ST.FIN

1.

1

Interventi di abbattimento,sramatura 

ed allestimento materiale legnoso 

d'altofusto comprensivo di 

accatastamento ordinato, 

allontanamento del materiale di risulta 

di grosse dimensioni e cippatura 

mediante biotrituratore autotraslante 

del materiale ramoso minuto a 

spargere in funzione pacciamante. Il 

tutto comprensivo di ogni altro onere 

ed accessorio per dare l'opera eseguita 

a regola d'arte secondo le indicazioni 

della D.L. Parametri di riferimento 

vegetazione arboreo arbustiva con 

piante di dimensioni medio-grandi in 

settore alto destinato a piantumazione 

essenze a coltivazione

1.

1 ha 1,144 0,980  €      8.058,540 0,980  €     8.058,54 0,980  €     8.058,54 0,980  €     8.058,54 0,980  €     8.058,54  €               -    €               -   

1.

2

Interventi di abbattimento,sramatura 

ed allestimento materiale legnoso 

d'altofusto comprensivo di 

accatastamento ordinato del materiale 

di risulta e cippatura mediante 

biotrituratore autotraslante del 

materiale ramoso minuto a spargere in 

funzione pacciamante. Il tutto 

comprensivo di ogni altro onere ed 

accessorio per dare l'opera eseguita a 

regola d'arte secondo le indicazioni 

della D.L. Parametri di riferimento 

vegetazione arboreo arbustiva con 

piante di diametri medio bassi in 

settore basale destinata a ripristino e 

piantumazione essenze da coltivazione

1.

2 ha 0,595 0,595  €      2.858,424 0,595  €     2.858,42 0,595  €     2.858,42 0,595  €     2.858,42 0,595  €     2.858,42  €               -    €               -   

1.

3

D.001.001.005   Interventi preparatori 

del terreno finalizzati alla messa a 

dimora sotto copertura, comprendenti 

operazioni di pulizia da vegetazione 

infestante, taglio selettivo di polloni 

eccedenti su ceppaie, eliminazione di 

soggetti sovrannumero e/o cresciuti in 

situazioni di potenziale rischio 

instabilità per i manufatti presenti con 

salvaguardia di eventuale rinnovazione 

arborea/arbustiva di specie in sintonia 

con la scelta progettuale, 

allontanamento manuale e meccanico 

del materiale prodotto ovvero 

accatastamento e riduzione materiale 

vegetale di piccola pezzatura secondo 

indicazioni D.L. Densità di copertura di 

riferimento: 50% 

1.

3 ha 2,134 1,509  €      3.933,993 1,509  €     3.933,99 1,509  €     3.933,99 1,509  €     3.933,99 1,509  €     3.933,99  €               -    €               -   

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO                                        

Interventi ripristino aree Pendecc Magheda

Il presente computo metrico estimativo viene redatto sulla base del Prezziario dei 

lavori forestali della Regione Lombardia aggiornato 2020 (D.d.s. n. 14785 del 
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - STATO FINALE

Interventi ripistino terrazzamenti abbandonati in loc. Pendecc Magheda

2.

1

Ripristino tracciato esistente mediante 

mezzo meccanico escavatore di piccole 

dimensioni fino a riportare il tracciato 

ad una larghezza media di m 1.10 (da 

inizio Pendecc fino a vasche) 

comprensivo di taglio e rimozione 

vegetazione invasiva aree prospicenti, 

movimentazione del materiale di risulta 

adeguatamente costipato e posizionato 

a compensazione nella regolarizzazione 

della scarpa di valle secondo angolo 

stabile e reinverditi mediante semina a 

spaglio di eventuali aree scoperte

2.

1 ml 190,00 190,000  €      2.343,555 190,000  €     2.343,56 190,000  €     2.343,56 190,000  €     2.343,56 190,000  €     2.343,56  €               -    €               -   

2.

2

Ripristino tracciato esistente  mediante 

mezzo meccanico escavatore di piccole 

dimensioni fino a riportare il tracciato 

ad una larghezza media di m 1.00 (da 

vasche a salire Magheda) comprensivo 

di taglio e rimozione vegetazione 

invasiva aree prospicenti, fornitura 

materiali e posa di gradonatura per il 

superamento di piccoli dislivelli 

localizzati realizzata secondo la tecnica 

di tondame in larice o castagno di 

reperimento locale ancorati con tondini 

in acciaio e costipati a monte come da 

specifiche D.L.

2.

2 ml 220,00 220,000  €      4.522,650 

220,000 

 €     4.522,65 220,000  €     4.522,65 220,000  €     4.522,65 220,000  €     4.522,65  €               -    €               -   

2.

3

Ripristino straordinario sentieristica 

esistente ed aree prospicenti mediante 

decespugliatore portato (tracciato 

mediano  vasche-vallo e tratto Pendecc 

a scendere) 

2.

3 ml 375,00 375,000  €      1.541,813 

375,000 

 €     1.541,81 375,000  €     1.541,81 375,000  €     1.541,81 375,000  €     1.541,81  €               -    €               -   

3.

1

Interventi di ripristino arcate in 

muratura in pietrame e malta mediante 

asportazione frammenti incoesi ed 

eventuale consolidamento con malta di 

caratteristiche simili al presistente. 

Comprensivo di materiali occorrenti e 

relativo trasporto in loco.

3.

1 cad 7,00 7,000  €      2.302,440 

6,000 

 €     1.973,52 7,000  €     2.302,44 7,000  €     2.302,44 7,000  €     2.302,44  €               -    €               -   

4.

1

Interventi di ripristino/ricostruzione 

murature in pietrame a secco con 

materiale di riutilizzo proveniente dalle 

medesime sezioni in rifacimento e/o 

reperito in loco, misurati in opera fino 

ad una altezza in elevazione di 2,50 m 

in modo da fornire l'opera compiuta 

secondo la regola dell'arte  ( ripristino 

crolli localizzati zona Magheda + 

distribuzione ad evidenza in corso 

d'opera)

4.

1 mq 200,00 253,000  €    52.010,475 

195,000 

 €   40.087,13 220,000  €   45.226,50 253,000  €    52.010,48 253,000  €    52.010,48  €               -    €               -   

4.

2

Interventi di ripristino/ricostruzione 

murature in pietrame a secco con 

materiale di riutilizzo proveniente dalle 

medesime sezioni in rifacimento e/o 

reperito in loco, misurati in opera a 

partire da elevazioni oltre i 2,50 m in 

modo da fornire l'opera compiuta 

secondo la regola dell'arte  ( ripristino 

crolli localizzati zona Magheda + 

distribuzione ad evidenza in corso 

d'opera )

4.

2 mq 80,00 19,750  €      4.872,128 

0,000 

 €              -   19,750  €     4.872,13 19,750  €     4.872,13 19,750  €     4.872,13  €               -    €               -   
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - STATO FINALE

Interventi ripistino terrazzamenti abbandonati in loc. Pendecc Magheda

5.

1

Interventi di realizzazione rampe di 

accesso per meccanizzazione 

manutentiva terrazzamenti esistenti, di 

larghezza massima 1,80 m da eseguirsi 

con escavatore di piccola  potenza, 

avendo cura di impostare 

correttamente il paramento di valle con 

pietrame reperito in loco di pezzatura e 

forma idonea al  sostegno dei carichi in 

transito previsti

5.

1 cad 6,00 9,000  €      1.480,140 

8,000 

 €     1.315,68 9,000  €     1.480,14 9,000  €     1.480,14 9,000  €     1.480,14  €               -    €               -   

6.

1

di scarico in legname e pietrame a 

forma trapezia con intelaiatura 

realizzata con pali di legname idoneo 

(larice o castagno diam. 15-20 cm) 

disposti in senso longitudinale e 

ancorati ai pali infissi nel terreno(ogni 

1, 50-2,00 m) e con il fondo e le pareti 

scabrose rivesititi in pietrame di forma 

spigolosa (spess. minimo ca. 20 cm) 

recuperato in loco e posto in opera a 

mano in modo sporgente dal fondo e 

dal lati. ll tondame, posto ln opera 

longitudinalmente viene ancorato a 

quello infisso nel terreno, disposto 

lungo il lato obliquo della canalette 

tramite chioderia e graffe metalliche; 

ognl 6,00 m viene inserita nella parte 

sommitale dell'opera una traversa in 

legno per irrigidire la struttura. 

Compreso trasporto in loco ed ogni 

altro onere ed accessorio per dare 

l'opera compiuta a regola d'arte 

secondo le indicazioni della D.L. classe 6 ml 30,00 0,000  €                  -    €              -   0,000  €              -   0,000  €               -   0,000  €               -    €               -    €               -   

7.

1

Trattamento diserbante  chimico o 

fisico da effettuarsi a contenimento dei 

ricacci polloniferi delle specie arboree 

ricaccianti sulle aree ripristinate, gestite 

e di futuro impianto, comprensivo di 

fornitura fitofarmaco come da 

specifiche CSA e DL

7.

1 ha 1,74 0,980  €      1.410,245  €              -   0,980  €     1.410,24 0,980  €     1.410,24 0,980  €     1.410,24  €               -    €               -   

7.

2

Fornitura postime Nocciolo Piante di 

nocciolo Corylus avellana L. varietà 

Tonda gentile delle Langhe (o trilobata 

) Tonda di Giffoni intese quali varietà 

principali e specie accompagnatorie 

impollinanti a frutto di simile pezzatura 

e fase fenologica nell’ordine del 5%. 

Piante micropropagate o provenienti da 

talea di almeno due anni come da 

specifiche CSA a piantumare sulle aree 

ripristinate, gestite e di nuovo impianto 

con sesto  selezionato e tracciatura

7.

2.

1 cad 500,00 0,000  €                  -    €              -   0,000  €              -   0,000  €               -   0,000  €               -    €               -    €               -   

Fornitura postime Castagno europeo 

Castanea Sativa Miller. varietà Marrone 

europeo nelle diverse cultivar, quali 

Belle Epine, Marrone di Luserna, 

Marrone di Greve o altri e relative 

varietà accessorie impollinatrici nella 

percentuale del 5%. Piante di almeno 

tre anni ed altezza minima 140 cm  

come da specifiche CSA a piantumare 

sulle aree ripristinate, gestite e di 

nuovo impianto con sesto impianto 

selezionato e tracciatura

7.

2.

2 cad 40,00 0,000  €                  -    €              -   0,000  €              -   0,000  €               -   0,000  €               -    €               -    €               -   
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - STATO FINALE

Interventi ripistino terrazzamenti abbandonati in loc. Pendecc Magheda

Fornitura postime Ulivo Olea europaea 

L. varietà miste Leccino, Leccio del 

Corno, Pendolino, Frantoio e Storta 

d’Istria. Piante innestate di almeno due 

anni ed altezza minima 100 cm  come 

da specifiche CSA a piantumare sulle 

aree ripristinate, gestite e di nuovo 

impianto con sesto impianto selezionato 

e tracciatura

7.

2.

3 cad 100,00 60,000  €         592,056  €              -   60,000  €        592,06 60,000  €        592,06 60,000  €        592,06  €               -    €               -   

Fornitura postime Cachi Diospyros kaki 

Miller nelle varietà Caco Mela Jiro e 

Caco Vaniglia o cultivar similari. Piante 

di almeno 2 anni ed altezza minima 

100 cm come da specifiche CSA a 

piantumare sulle aree ripristinate, 

gestite e di nuovo impianto con sesto 

impianto selezionato e tracciatura

7.

2.

4 cad 50,00 0,000  €                  -    €              -   0,000  €              -   0,000  €               -   0,000  €               -    €               -    €               -   

Fornitura postime Fico (Ficus carica 

Miller) varietà miste tipo Brogiotto 

nero, Verdino, Dottato o cultivar 

similari.  Piante di almeno 2 anni ed 

altezza utile non inferiore ad 80cmcome 

da specifiche CSA a piantumare sulle 

aree ripristinate, gestite e di nuovo 

impianto con sesto impianto selezionato 

e tracciatura

7.

2.

5 cad 50,00 0,000  €                  -    €              -   0,000  €              -   0,000  €               -   0,000  €               -    €               -    €               -   

7.

3

Apertura di buca in terreno non 

lavorato e messa a dimora di piantine 

di cui all'art.C.8.3 dei prezzi unitari 

prezzario forestale, comprensivo di 

rincalzamento e posa accessori 

impianto la cui fornitura viene 

computata a parte. Costo 

piantumazione con sesto impianto 

selezionato. Classe 4 di difficoltà 

operativa

7.

3 cad 740,00 905,000  €      3.534,862  €              -   905,000  €     3.534,86 905,000  €     3.534,86 905,000  €     3.534,86  €               -    €               -   

7.

4

Costo materiali e trasporto in loco 

accessori impianto (tutore in canna di 

bambu o simili, shelter  a doppia parete 

di altezza minima 0,3 m,  eventuale 

pacciamatura ecc.) con sesto di 

impianto selezionato secondo specifiche 

da progetto

7.

4 cad 740,00 240,000  €         493,380  €              -   240,000  €        493,38 240,000  €        493,38 240,000  €        493,38  €               -    €               -   

8.

1
Interventi di restauro risanativo 

cappellette votive come da specifiche 

allegate relazioni tecniche di intervento.

8.

1 a corpo 1,000  €      6.660,630  €              -   0,000  €              -   0,000 1,000  €     6.660,63  €     6.660,63  €               -   

9.

1

Realizzazione aiuole panoramiche e  

piantumazione di piante officinali nelle  

aree localizzate lungo il sentiero 

mediano e in fregio cappella Pendecc, 

comprensiva di fornitura materiale 

vegetale e sistemazione secondo CSA e 

disposizioni D.L.

9.

1 a corpo 0,000  €                  -    €              -    €              -   0,000  €               -   0,000  €               -    €               -    €               -   

10

.1

N.002.002.001 Quaderno delle opere 

tipo per attrezzatura area sosta. 

Realizzazione di panchine senza 

schienale in legno massello di larice o 

castagno di diametro minimo 35 cm 

lunghezza minima 3 ml scortecciato, 

grossolanamente stondato e levigato 

sul piano di seduta posto su basamento 

costituito da due blocchi in pietrame di 

adeguate dimensioni reperito in loco  

1

0.

1 cad 4,00 1,000  €         122,802 

0,000 

 €              -   1,000  €        122,80 1,000  €        122,80 1,000  €        122,80  €               -    €               -   
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - STATO FINALE

Interventi ripistino terrazzamenti abbandonati in loc. Pendecc Magheda

11

.1

Fornitura e posa di bacheca realizzata 

in ferro con tetto a due falde di 

dimensioni 200x260 ed interrato per 

almeno 60 cm per cartellonistica. 

Espositore  con ferramenta in acciaio 

zincato predisposta per posizionamento 

di pannello informativo escluso 

1

1.

1 cad 2,00 2,000  €      1.480,140  €              -   2,000  €     1.480,14 2,000  €     1.480,14 2,000  €     1.480,14  €               -    €               -   

12

.1

Ripristino copertura casello scoperto ( 

area attrezzata in prossimità cappella 

votiva Sant de Pendecc) secondo 

specifiche progettuali ed indicazioni 

D.L.

1

2.

1 a corpo 0,000  €                  -    €              -   0,000  €              -   0,000  €               -   0,000  €               -    €               -    €               -   

12

.2

Operazioni di sfalcio con 

decespugliatore ovvero trinciatura nelle 

parti meccanizzabili e pulizia manuale 

al piede a contenimento vegetazione 

erbaceo arbustiva di ricaccio cresciuta 

durante  la stagione estiva sulle aree 

del settore alto. Stima 2 passaggi

1

3.

1 ha 1,14 0,980  €      1.208,781 

0,572 

 €        705,53 0,980  €     1.208,78 0,980  €     1.208,78 0,980  €     1.208,78  €               -    €               -   

12

.3

Operazioni di sfalcio con 

decespugliatore ovvero trinciatura nelle 

parti meccanizzabili a contenimento 

vegetazione erbaceo arbustiva di 

ricaccio cresciuta durante  la stagione 

estiva sulle aree afferenti i tracciati in 

ripristino e relative prospicenze .

1

3.

2 ml 785,00 785,000  €      1.839,691 

0,000 

 €              -   785,000  €     1.839,69 785,000  €     1.839,69 785,000  €     1.839,69  €               -    €               -   

14

Scasso fresatura terreno rimozione 

ceppaie da analisi prezzi

N

V

.1 a corpo 1,000  €      7.112,740 0,000  €     7.112,74 0,000  €     7.112,74  €               -    €               -   

15

Posa impalcato agronomico sostegno 

(materiale fornito) con specifiche da 

relazione agronomica ed analisi prezzi

N

V

.2 a corpo 1,000  €      3.336,830 0,000  €     3.336,83 0,000  €     3.336,83  €               -    €               -   

16 Fornitura franco cantiere nuove piante 

in varietà e specifiche da relazione 

agronomica da analisi prezzi 

N

V

.3 a corpo 1,000  €      3.595,010 0,000  €     3.595,01 0,000  €     3.595,01  €               -    €               -   

17 Fornitura e posa recinzione settore kiwi 

arguta con specifiche da relazione 

agronomica e da analisi prezzi

N

V

.4 a corpo 1,000  €      1.461,590 0,000  €     1.461,59 0,000  €     1.461,59  €               -    €               -   

18 Diserbo meccanico e manuale ricaccio 

erbaceo aree piantumate come da 

analisi prezzi

N

V

.5 a corpo 1,000  €      1.441,030 0,000  €     1.441,03 0,000  €     1.441,03  €               -    €               -   

19
Fornitura e posa in opera  impianto 

irriguo con specifiche da relazione 

agronomica ed analisi prezzi

N

V

.6 a corpo 1,000  €      6.501,630 0,000  €     6.501,63 0,000  €     6.501,63  €               -    €               -   

20

Palificata accesso

N

V

.7 mc          26,26  €      5.982,530 0,000  €     5.982,53 0,000  €     5.982,53  €               -    €               -   

21
Oneri per la sicurezza a sviluppare 

secondo le indicazioni riportate in 

relazione e relative note coordinamento # a corpo 1,000  €      3.000,000 

0,500 

 €     1.500,00 0,850  €     2.550,00 0,900  €     2.700,00 1,000  €     3.000,00  €        300,00  €               -   
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - STATO FINALE

Interventi ripistino terrazzamenti abbandonati in loc. Pendecc Magheda

arrotondamenti a corpo  €              -   0,000 0,000  €               -    €               -   

 €               -    €               -   

Importo totale dei lavori  €      133.698,10  €        68.840,83  €        90.372,14  €      126.737,47  €      133.698,10  €     6.960,63  €               -   

 netto IVA e 

oneri 

sicurezza 

 €  130.698,104 

 dedotto 0,5% 

da art.24 

comma2 csa 

SAL 

 €  68.496,63 

 dedotto 0,5% 

da art.24 

comma2 csa 

SAL2 

 €  89.920,28 

 dedotto 0,5% 

da art.24 

comma2 csa 

SAL2 

 €   126.103,79 

 credito residuo 

considerate 

duduzioni 

0,5% art24 

comma2 CSA 

SAL precedenti 

 €    7.594,32 
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QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

Lavori di ripristino aree Pendecc Magheda - Comune di Grosotto

art.16 DPR 207/2010 progettazione:

IMPORTI 

appalto

aliquota 

IVA IVA

IMPORTI con 

IVA

IMPORTI 

aggiudicazione IVA IMPORTI con IVA

IMPORTI 

variante IVA

IMPORTI con 

IVA

IMPORTI Stato 

Finale IVA

IMPORTI con 

IVA

a) Lavori in appalto

a.1) Lavori a misura, a corpo, in economia soggetti a ribasso d'asta

1. lavori a misura 133.416,03€   109.708,00€         100.588,64€      100.588,64€      

2. lavori a corpo 12.002,06€      9.869,30€             30.109,46€        30.109,46€        

3. lavori in economia -€                        

totale a.1) Somme per opere e lavorazioni 145.418,09€   22% 31.991,98€      177.410,07€   119.577,30€         26.307,01€           € 145.884,31 130.698,10€      28.753,58€             € 159.451,69 130.698,10€      28.753,58€             € 159.451,69

a.2) Costi speciali della sicurezza non inclusi nei prezzi unitari

2. importi a corpo 3.000,00€        3.000,00€             3.000,00€          3.000,00€          

totale a.2) Oneri per l'attuazione della sicurezza 3.000,00€        22% 660,00€            3.660,00€        3.000,00€             660,00€                 3.660,00€           3.000,00€          660,00€                   3.660,00€       3.000,00€          660,00€                   3.660,00€         

totale a) Lavori in appalto 148.418,09€   32.651,98€      181.070,07€   122.577,30€         26.967,00€           149.544,31€      133.698,10€      29.413,58€             € 163.111,69 133.698,10€      29.413,58€             € 163.111,69

b)  Somme a disposizione della stazione appaltante per: 

1- lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto; -€                        € 0,00 € 0,00 € 0,00

2a- rilievi, accertamenti ed indagini architettoniche; 1.029,60€        22% 226,51€            1.256,11€        1.029,60€             226,51€                 € 1.256,11 1.029,60€          226,51€                   € 1.256,11 1.029,60€          226,51€                   € 1.256,11

2b- indagini archeologiche 1.500,00€        22% 330,00€            1.830,00€        1.500,00€             330,00€                 € 1.830,00 1.500,00€          330,00€                   € 1.830,00 1.500,00€          330,00€                   € 1.830,00

3- imprevisti; 1.883,86€        0% -€                   1.883,86€        1.883,86€             € 1.883,86 1.883,86€          € 1.883,86 -€                     € 0,00

3b - spese allacciamento vasca acquedotto comunale; -€                   22% -€                   -€                   -€                        -€                        € 0,00 € 1.109,60 244,11€                   € 1.353,71 € 1.109,60 244,11€                   € 1.353,71

6.241,02€        0% -€                   6.241,02€        6.241,02€             -€                        € 6.241,02 6.241,02€          -€                          € 6.241,02 6.241,02€          -€                          € 6.241,02

6.000,00€        0% -€                   6.000,00€        6.000,00€             -€                        € 6.000,00 6.000,00€          -€                          € 6.000,00 6.000,00€          -€                          € 6.000,00

4c-spese RUP; 1.113,14€        0% -€                   1.113,14€        1.484,18€             -€                        € 1.484,18 1.484,18€          -€                          € 1.484,18 1.484,18€          -€                          € 1.484,18

998,40€            22% 219,65€            1.218,05€        998,40€                 219,65€                 € 1.218,05 998,40€              € 998,40 998,40€              € 998,40

2.641,60€        22% 581,15€            3.222,75€        2.641,60€             581,15€                 € 3.222,75 2.641,60€          € 2.641,60 2.641,60€          € 2.641,60

11- I.V.A, eventuali altre imposte e contributi dovuti

I.V.A. sui lavori in progetto 32.651,98€      26.967,00€           29.413,58€        29.413,58€        

I.V.A. sui lavori in contratto

I.V.A ed altre imposte su spese tecniche e collaudi 1.357,31€        1.357,31€             800,62€              800,62€              

Somme a disposizione per il ribasso/avanzo di amministrazione 31.154,73€           17.034,43€        18.918,29€        

totale b) Somme a disposizione progetto 55.416,91€      81.257,70€           70.136,90€        70.136,90€        

Totale Quadro Economico Riepilogativo di progetto 203.835,00€   203.835,00€         203.835,00€      203.835,00€      

4a-spese tecniche di progetto definitivo comprensive di fondi 

pensionistici in regime agevolato IVA esente

4b-spese tecniche di direzione lavori, certificazione regolare 

esecuzione,assistenza giornaliera e contabilità comprensiva di fondi 

pensionistici ed in regime agevolato Iva esente

4e -spese coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione compresiva 

di fondi pensionistici

4d -spese coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 
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RELAZIONE SUL CONTO FINALE 

CONSERVARE E VALORIZZARE IL PAESAGGIO CULTURALE DELLA 

MEDIA VALTELLINA – INTERVENTI DI RIPRISTINO E 

RICOSTITUZIONE TERRAZZAMENTI ABBANDONATI IN LOCALITA' 

"PENDECC - MAGHEDA" IN COMUNE DI GROSOTTO.  
CUP            E77J18000180002. Lotto CIG:            78115853DE 

L'ENTE 

COMMITTENTE: 

Comunita’ Montana Valtellina di Tirano,  

Via Maurizio Quadrio, 11 – 23037 Tirano (SO) 

R.U.P. Ing. PATRONI Piero  -  Comunità Montana Valtellina di Tirano 

supporto R.U.P. Geom. Gabriele SALA TENNA  -  Comune di Grosotto 

Progettista e D.L. dott For Fabio DE PIAZZA 

L'Impresa 

appaltante: 

Puricelli Ambiente Verde S.r.L. P.Iva 02619580125  
iscritta al num.21 dell’albo Imprese boschive di Reg. Lombardia 
con sede in Via Monte Grappa 19, 21040 JERAGO CON ORAGO (VA) 

Estremi 

Aggiudicazione: 

Affido definitivo lavori Determinazione Servizio Lavori Pubblici 
Comunità Montana Valtellina di Tirano n.190 del 28-03-2019  

Importo lavori 

Importo aggiudicazione oltre IVA                          € 119.577,30 
Importo complessivo lavori da variante                  € 130.698,10 
Oneri per l’attuazione del Piano di Sicurezza  
(non soggetti a ribasso)                                         € 3.000,00 
Importo complessivo lavori aggiudicazione               € 122.577,30 
Importo complessivo lavori da variante                   € 133.698,10 

Estremi denuncia 

taglio bosco SITaB 
Istanza numero 193645 del 03-05-2019 

Variante 

suppletiva 

Approvata con Determinazione Servizio Lavori Pubblici Comunità 
Montana Valtellina di Tirano n.665 del 04-11-2020 

 

’Aggiudicazione in via definitiva determinazione n.190 del 28-03-2019 Servizio lavori pubblici della 
Comunità Montana Valtellina di Tirano  
Verbale di consegna ed Inizio lavori sotto riserva datato 06-05-2019  
Contratto di appalto stipulato in data 16-05-2019 e registrato a Tirano il 31-10-2012 al n: 361 di Rep.  
Durata dei lavori  il termine ultimazione lavori previsto come da cronoprogramma, considerate le 
sospensioni lavori occorse e l’ampliamento cronoprogramma richiesto da variante risultava in data 03 – 08 – 
202; Il certificato di fine lavori redatto in data 02-08-2021 Le tempistiche risultano quindi rientranti nei tempi 
prefissati. 
 
Andamento dei lavori 
I lavori si sono svolti con solerte celerità nei frangenti operativi ed in conformità alle norme vigenti in materia 
di sicurezza. Le numerose sospensioni occorse hanno comportato invero un allungamento dei tempi richiesti 
al completamento dell’opera nel suo insieme. 
Le maestranze impiegate hanno dimostrato buone capacità organizzative e logistich, ed in virtù delle 
formazioni specifiche in materia di sicurezza e prevenzione infortuni, sono giunte a compimento 
dell’intervento senza infortuni. 
Sono state rispettate le disposizioni date all’atto pratico dalla Direzione dei Lavori 
Rispetto al progetto definitivo esecutivo approvato, in accordo con la ditta esecutrice dei lavori ed all’Ente 
appaltante, si è proceduto ad una differente dislocazione e distribuzione delle risorse dovute principalmente 
ad una differente scelta agronomica produttiva riguardante il settore sommitale Magheda che ha comportato 
scelte di impianto e costi accessori non preventivati. La rimodulazione nella quantità delle opere in 
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esecuzione ha portato comunque al soddisfacimento delle priorità progettuali e gestionali nel mantenimento  
delle economie inizialmente preventivate.  
Le sospensioni occorse dovute in parte all’andamento climatico durante la stagione invernale, in parte alla 
situazione di stallo epidemiologico e conseguenti difficoltà operative di gestione delle commesse e recupero 
delle tempistiche hanno invero procrastinato la conclusione dei lavori, non inficiando sul comunque buon 
esito generale delle opere svolte. 
 
Credito d’Impresa. durante lo svolgimento dei lavorisi è proceduto alla redazione di n.3 stati di 
avanzamento, con relative erogazioni; ne consegue un credito residuo risultante dallo stato finale dei lavori 
come di seguito esposto: 
 

Importo lavori totale 133.689,10 

di cui liquidati a SALn. 1 68.496,63 

di cui liquidati a SALn. 2 21.423,65 

di cui liquidati a SALn. 3 36.183,51 

Saldo da liquidare a fine lavori 7.594,32 

 

 
Riserve dell'impresa L'impresa ha firmato il registro di contabilità senza avanzare alcuna riserva.  
Contributi previdenziali ed assicurazione degli operai La regolarità contributiva nei confronti di 

I.N.P.S. ed I.N.A.I.L. è stata accertata all’emissione dei certificati di pagamento.  
Infortuni sul lavoro Durante l'esecuzione dei lavori non si è verificato alcun infortunio.  

Avvisi ai creditori e cessione di credito da parte dell'impresa Come si  evince dalla dichiarazione 
della Stazione appaltante non risulta che l'appaltatore abbia effettuato la cessione dei crediti.  

 
De che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto come appresso. 

 
Atto redatto in  copia digitale  
 
Grosotto, li novembre-2021 
 

 

PER L’IMPRESA  Il PROGETTISTA 

(ing.Martino Turri) 

 

visto 

IL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO 

(ing. Piero Patroni )  

(geom Gabriele Sala Tenna ) 

 

(dott.For Fabio De Piazza 
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CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

 

CONSERVARE E VALORIZZARE IL PAESAGGIO CULTURALE DELLA 

MEDIA VALTELLINA – INTERVENTI DI RIPRISTINO E 

RICOSTITUZIONE TERRAZZAMENTI ABBANDONATI IN LOCALITA' 

"PENDECC - MAGHEDA" IN COMUNE DI GROSOTTO.  
CUP            E77J18000180002. Lotto CIG:            78115853DE 

L'ENTE 

COMMITTENTE: 

Comunita’ Montana Valtellina di Tirano,  

Via Maurizio Quadrio, 11 – 23037 Tirano (SO) 

R.U.P. Ing. PATRONI Piero  -  Comunità Montana Valtellina di Tirano 

supporto R.U.P. Geom. Gabriele SALA TENNA  -  Comune di Grosotto 

Progettista e D.L. dott For Fabio DE PIAZZA 

L'Impresa 

appaltante: 

Puricelli Ambiente Verde S.r.L. P.Iva 02619580125  
iscritta al num.21 dell’albo Imprese boschive di Reg. Lombardia 
con sede in Via Monte Grappa 19, 21040 JERAGO CON ORAGO (VA) 

Estremi 

Aggiudicazione: 

Affido definitivo lavori Determinazione Servizio Lavori Pubblici 
Comunità Montana Valtellina di Tirano n.190 del 28-03-2019  

Importo lavori 

Importo aggiudicazione oltre IVA                          € 119.577,30 
Importo complessivo lavori da variante                  € 130.698,10 
Oneri per l’attuazione del Piano di Sicurezza  
(non soggetti a ribasso)                                         € 3.000,00 
Importo complessivo lavori aggiudicazione               € 122.577,30 
Importo complessivo lavori da variante                   € 133.698,10 

Estremi denuncia 

taglio bosco SITaB 
Istanza numero 193645 del 03-05-2019 

Variante 

suppletiva 

Approvata con Determinazione Servizio Lavori Pubblici Comunità 
Montana Valtellina di Tirano n.665 del 04-11-2020 

 

’Aggiudicazione in via definitiva determinazione n.190 del 28-03-2019 Servizio lavori pubblici della 
Comunità Montana Valtellina di Tirano  
Verbale di consegna ed Inizio lavori sotto riserva datato 06-05-2019  
Contratto di appalto stipulato in data 16-05-2019 e registrato a Tirano il 31-10-2012 al n: 361 di Rep.  
Durata dei lavori  il termine ultimazione lavori previsto come da cronoprogramma, considerate le 
sospensioni lavori occorse e l’ampliamento cronoprogramma richiesto da variante risultava in data 03 – 08 – 
202; Il certificato di fine lavori redatto in data 02-08-2021 Le tempistiche risultano quindi rientranti nei tempi 
prefissati. 
 

CONSIDERATO 
che i lavori in oggetto si sono conclusi  il giorno 2  agosto 2021; 

VISTI 
gli atti di direzione dei lavori, dai quali risulta che i lavori eseguiti sono conformi a quanto indicato nel 

progetto; 
 

EFFETTUATO 
in  data 2 agosto 2021 un sopralluogo ed  accertato che  i lavori sono  stati eseguiti a regola d’arte. 

 
CONSIDERATO 

C
O
M
U
N
I
T
A
 
M
O
N
T
A
N
A
 
V
A
L
T
E
L
L
I
N
A
 
D
I
 
T
I
R
A
N
O

P
r
o
t
o
c
o
l
l
o
 
A
r
r
i
v
o
 
N
.
 
9
6
7
0
/
2
0
2
1
 
d
e
l
 
2
2
-
1
1
-
2
0
2
1

A
l
l
e
g
a
t
o
 
1
 
-
 
C
o
p
i
a
 
D
e
l
 
D
o
c
u
m
e
n
t
o
 
F
i
r
m
a
t
o
 
D
i
g
i
t
a
l
m
e
n
t
e



Conservazione e valorizzazione del paesaggio culturale della Media Valtellina 
Interventi di ripristino e ricostituzione terrazzamenti abbandonati in località Pendecc  Magheda 

FASCICOLO DIREZIONE LAVORI                            Certificato regolare esecuzione Pagina - 2 - 

 
che l’impresa ha svolto l’intervento secondo indicazioni progettuali ed in accordo con le note della Direzione 

Lavori e del RUP  
 

SI CERTIFICA 
 

che i lavori conclusi di cui sopra sono stati  regolarmente eseguiti dall’Impresa boschiva Puricelli Ambiente 
Verde S.r.L. P.Iva 02619580125  

iscritta al num.21 dell’albo Imprese boschive di Reg. Lombardia 
con sede in Via Monte Grappa 19, 21040 JERAGO CON ORAGO (VA) 

risultando pienamente collaudabili; 
 

De che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto come appresso. 
 

Atto redatto in  copia digitale  
 
Grosotto, li 3 novembre-2021 
 

 

 Il PROGETTISTA 

visto 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(ing. Piero Patroni )  

(geom Gabriele Sala Tenna ) 

 

(dott.For Fabio De Piazza 
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