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COMUNITA" MONTANA VALTELLINA DI TIRANO PROVINCIA D | SONDRIO

OPERE Rifacimento murature e manutenzione straordinaria aree verdi

LAVORI CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO CULTURALE
DELLA MEDIA VALTELLINA - REALIZZAZIONE DI UN PARCOTEMPATICO
NELL'AREA DEL VECCHIO MULINO DEI PLAZ

CONTRATTO  Derermina RUP N. 367 IN DATA 11 SETTEMBRE 2019;
CUP: E47J18000170002 - CIG: 79476353E1

IMPRESA IMPRESA T.G.A. & c. Costruzioni s.r.l. con sede in Via delle Prese n. 6,
23030 - SONDRIO - p.iva 00997950142.

IMPORTO CONTRATTUALE al netto Euro  139.349,10
ACCONTO al netto Euro 28.000,00
IMPORTO LIQUIDATO 1° S.A.L. al netto Euro 62.000,00
IMPORTO LIQUIDATO 2° S.A.L. al netto Euro 49.000,00
IMPORTO A SEGUITO DI PERIZIA SUPLETTIVA E DI VARIANTE N. 1 al netto Euro 162.524,98
IMPORTO TOTALE LIQUIDATO al netto Euro 162.448,28
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CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

L’anno duemilaventuno il giorno undici del mese di novembre in Villa di Tirano
IL SOTTOSCRITTO DIRETTORE DEI LAVORI:

Visto il progetto esecutivo redatto in data ottobre 2018, approvato dalla giunta esecutiva con
Delibera n. 108 del 05.06.2019, dall'Arch Nadia Andreis nata a Chiari il 20 febbraio 1978 e
residente in Rovato, iscritta all'Ordine degli Architetti. Pianificatori Territoriali, Paesaggisti e
Conservatori di Brescia n. 2312, con studio in Rovato via Bargnana n. 03 e da Fulvio Santarossa
nato il 26 agosto 1978 a Sondalo e residente in Villa di Tirano, iscritto all’Ordine degli Architetti,
Pianificatori Territoriali, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Sondrio n. 320, con studio in
Villa di Tirano via Beltramelli, n. 35 e., per I'importo complessivo di € 215.000,00 = di cui:

A—LAVORI
A.1 OPERE A BASE D’'ASTA Euro 159.444 93



A.2 ONERI DIRITTI DI SICUREZZA Euro
A.3 1.V.A. su importo lavori (10%) Euro

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI

3.148,06
16.2563.29

Euro  178.852,27

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
-Progettazione definitiva
(comprensiva di contributo integrativo 4% ed VA 22%) Euro
- Progettazione esecutiva, Direzione lavori, sicurezza, contabilita,

certificato di regolare esecuzione (comprensiva di ¢.i. 4% ed IVA 22%)

Euro
- Quota per R.U.P. (comprensiva di IVA 22%) Euro
- Imprevisti ed arrotondamento Euro

- lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto  Euro
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE Euro

3.869,84

25.770,60
2.361,04
1.916,09
6.100,00
36.147,73

TOTALE COMPLESSIVO DEGLI INTERVENTI (A+B) Euro

215.000,00

Visto il contratto con determina RUP n. 550 in data 08.08.2019, con il quale sono stati appaltati i

lavori in oggetto alla ditta T.G.A. & c. Costruzioni s.r.l. con sede in Via delle Prese n. 6, 23030 -

SONDRIO - p.iva 00997950142, per I'importo presunto lordo a base d’'appalto di € 139.349,10 e

netto di € 136.201,05 con l'applicazione del ribasso del 14,578 % (esclusi oneri deretti per la

sicurezza pari a € 3.148,05).

Visto determina n. 231 del 19.04.2021 con cui veniva apportata una modifica al contratto ai sensi

dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, la quale aumentava l'importo contrattuale a 162.524,98.

Visto l'art. 23 del Capitolato speciale d'appalto, che fissa il tempo utile per I'esecuzione dei lavori

in giorni 150.
Visti:
il VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI in data 21.10.2019
il VERBALE DI SOSPENSIONE LAVORI in data 02.12.2019
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il VERBALE DI RIPRESA LAVORI in data 22.05.2020

il VERBALE DI SOSPENSIONE LAVORI 26.06.2020

il VERBALE DI RIPRESA LAVORI 24.08.2020

| VERBALE DI SOSPENSIONE LAVORI in data 09.10.2020

il VERBALE DI RIPRESA LAVORI in data 12.04.2021

il VERBALE DI SOSPENSIONE LAVORI 07.05.2021

il VERBALE DI RIPRESA LAVORI 16.06.2021

il VERBALE DI SOSPENSIONE LAVORI 19.07.2021

il VERBALE DI ULTIMAZIONE PARZIALE DEI LAVORI in data 22.07.2021,;
il VERBALE DI RIPRESA LAVORI 30.08.2021

il VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI in data 12.09.2021 CON PROROGA AL 11.11.2021;

Il giorno 19 aprile 2021 veniva concessa, con perizia suppletiva e di variante una proroga di 43

giorni, per cui il nuovo termine per ultimazione lavori veniva fissato per il giorno 21.06.2021

PROCEDUTO ALLA RICOGNIZIONE DEI LAVORI ESEGUITA IN CONTRADDITTORIO CON
L'IMPRESA,
RISCONTRATI TUTTI | DOCUMENTI CONTABILI;

VERIFICATO:

che i lavori eseguiti sono quelli previsti col progetto, approvato in data 05.06.2019 delibera
di giunta n. 108 per i quali furono autorizzati i fondi occorrenti nella somma di nette €.
162.592,97;

che I'importo netto dei lavori, quale risulta dallo stato finale in data 11.11.2021. ammonta
a € 162.448,28 é contenuto entro il limite delle somme autorizzate;

che I'impresa ha firmato il registro di contabilita ed il conto finale senza riserve, chiedendo
un compenso di €. 162.448,28;

ACCERTATO:

che i lavori eseguiti corrispondono alle risultanze contabili:

che i prezzi applicati alle singole categorie di lavori sono quelli contrattuali;

che l'impresa ha provveduto all’Assicurazione degli operai contro infortuni sul lavoro
mediante la polizza n. 26796411 rilasciata dall'lstituto Nazionale Infortuni — Sede di
Sondrio con decorrenza IN DATA CONTINUATIVA,

che non & avvenuto nessun infortunio sul lavoro degno di particolare menzione;
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- che non e stata presentata la richiesta di avviso ai creditori contestualmente alla pratica di
contabilita finale in quanto i lavori hanno riguardato esclusivamente proprieta pubbliche

del Comune di Aprica.

CERTIFICA

- che i lavori di CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO CULTURALE
DELLA MEDIA VALTELLINA - REALIZZAZIONE DI UN
PARCOTEMPATICO NELL'AREA DEL VECCHIO MULINO DEI PLA Z

assunti dalla T.G.A. & c. Costruzioni s.r.l. con sede in Via delle Prese n. 6, 23030 - SONDRIO -

p.iva 00997950142, sono stati regolarmente eseguiti in conformita delle prescrizioni contrattuali e

pertanto ne liquida I'importo quale risulta dal conto finale in nette:

€ 162.448,28;
di cui detraendo per acconti gia corrisposti: € 139.000,00
Totale deduzioni: € 0,00
Rimane a credito dell’impresa la somma di € 23.448,28

(Euro ventitremilaquattrocento  quarantotto/28)
che pud essere pagata alla ditta T.G.A. & c. Costruzioni s.r.l. con sede in Via delle Prese n. 6,
23030 - SONDRIO - p.iva 00997950142 a saldo di ogni suo avere previa approvazione del
presente atto.
Fatto in un unico originale, letto, confermato e sottoscritto.

Villa di Tirano, i 11 novembre 2021

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI
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