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Comunita Montana
Valtellina di Tirano

LAVORI : RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL VERSANTE TERRAZZATO IN LOCALITA SELVA IN
COMUNE DI BIANZONE.

COMMITTENTE : Comunita Montana Valtellina di Tirano
Via M. Quadrio, 11
23037 Tirano (SO)

PROFESSIONISTA : Geom. Contessa Emanuele
In qualita di dipendente della Comunita Montana Valtellina di Tirano
Via M. Quadrio n. 11
23037 Tirano (SO)

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Ing. Patroni Piero
In qualita di dipendente della C.M. Valtellina di Tirano
Via M. Quadrio n. 11
23037 Tirano (SO)

IMPRESA : PANIZZA S.R.L. (p.iva 00955570148)
via SS Stelvio n. 83
23037 TIRANO

CONTRATTO : Determina del Responsabile Settore Lavori Pubblici n. 770 del 24.10.2019

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(Articolo 102 comma 2 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 — Codice dei contratti pubblici

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Visto il progetto, in data giugno 2019, redatto dal Geom. Contessa Emanuele, in qualita di
dipendente della Comunita Montana Valtellina di Tirano, approvato dalla Comunita Montana Valtellina di
Tirano con deliberazione di Giunta Esecutiva n. 141 del 06.09.2019 per l'importo complessivo di €
196.000,00, cosi ripartito :

1 Importo per I'esecuzione dei lavori (soggette a ribasso) 129.000,00

2 Oneri per I'attuazione del piano di sicurezza e coordinamento 3.000,00
Importo complessivo delle lavorazioni 132.000,00
Somme a disposizione dell' Amministrazione

3 I.V.A. 22% sui lavori a base d'asta 29.040,00

4 Lavoriin economia previsti in progetto ma esclusi dall’appalto 24.400,00

5 Spese digara 30,00

6 Rilievo con drone 459,00

5 Spese tecniche per D.L., sicurezza e relazione agronomica 5.758,08

6 Spese tecniche progetto definitivo 3.500,00

7 Imprevisti 812,92
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Comunita Montana
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Totale Somme a disposizione 64.000,00 64.000,00

IMPORTO COMPLESSIVO € 196.000,00

MODALITA' AFFIDAMENTO LAVORI : con determinazione del Responsabile del Settore Lavori
Pubblici n. 770 del 24.10.2019 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati in via definitiva alla ditta PANIZZA SRL
P.IVA 00955570148 con sede in Via SS Stelvio, 83 , 23037 TIRANO (SO), per un importo di € 122.000,00 (pari
al ribasso del 5,426%) ai quali vanno aggiunti i costi della sicurezza non soggetti a ribasso di € 3.000,00, pari
ad un importo di € 125.000,00 + IVA 22% e quindi per complessivi € 152.500,00.

ESTREMI CONTRATTUALI: Scrittura privata firmata in data 14 novembre 2019 e trasmessa nella
medesima data con nota di prot. 8651.

PIANO DI SICUREZZA o PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA: Il piano operativo di sicurezza di cui
all'art. 131 comma 2 lettere b) e c) del D.Lgs 163/2006 e successive modificazioni, redatto dall'lmpresa
appaltatrice, é stato allegato al contratto sopracitato quale parte integrante e sostanziale.

Nel corso dei lavori esso € stato rispettato in ogni sua parte, sia dalla ditta appaltatrice che dalle eventuali
ditte subappaltatrici.

ADEMPIMENTI PREVIDENZILI E ASSICURATIVI: L'impresa appaltatrice ha trasmesso la documentazione
di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile, oltre copia
dei versamenti effettuati agli stessi enti nel periodo di esecuzione dei lavori.

CONSEGNA DEI LAVORI: | lavori vennero consegnati il 20.11.2019, come risulta dal relativo verbale. Ai
sensi dell'articolo 1.5 del Capitolato Speciale d'Appalto, i lavori dovevano compiersi in giorni 160
(centosessanta) naturali consecutivi, e quindi la scadenza del tempo utile rimaneva fissata al 28.04.2020.

SOSPENSIONI - PROROGHE - RIPRESA LAVORI:
| lavori sono stati sospesi con con verbale in data 31/12/2019 sono stati sospesi i lavori;
I lavori, con verbale in data 07/01/2019, sono ripresi;
I lavori con verbale in data 16/03/2020 sono stati di nuovo sospesi per I'emergenza sanitaria Covid 19;
I lavori sono ripresi in data 20/04/2020.
E stata concessa una proroga in occasioni della variante di 20 giorni.

ULTIMAZIONE LAVORI: L'ultimazione dei lavori venne accertata nella data del 18.08.2020, e quindi
entro il tempo utile.

INFORTUNI SUL LAVORO: Non si sono verificati infortuni sul lavoro.

VARIANTI : durante I'esecuzione dei lavori e stata approvata una modifica al contratto:

- con determina del Responsabile del Sevizio n. 445 del 30.07.2020 é stata approvata una modifica al
contratto per 9.509,69 € + IVA 22%, ai sensi dell’art. 106 comma 1) lettera c), per la realizzazione di
opere di completamento alla sistemazione del versante (canale in calcestruzzo-pietrame e idro
semina potenziata), la realizzazione maggiori ancoraggi per le strutture di sostegno, la realizzazione
delle cassette di protezione per I'impianto di irrigazione e I'implementazione dello stesso con un
filtro a graniglia in ingresso. | lavori previsti in variante rispettano il suddetto limite e sono da
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considerarsi non sostanziali in quanto non soddisfano tutte le condizioni previste dall’art. 106
comma 4) lett. a),b),c),d) del D.lgs. 50/2016.

CONTO FINALE : Il conto finale compilato in data 16.09.2020 e firmato dalla ditta appaltatrice, ascende
a netti € 134.509,68 .

PAGAMENTI : Durante il corso dei lavori sono state erogate le seguenti rate di acconto:
1° certificato di pagamento in data 16/03/2020 € 51.597,00 + IVA
2° certificato di pagamento in data 08/06/2020 €  46.310,98 + IVA
Totale acconti gia versati €  97.907,98 + IVA

CREDITO DELL'IMPRESA

IMPORTO NETTO DEI LAVORI DEDOTTO DALLO STATO FINALE EURO 134.509,68 + IVA 22%
a dedurre i pagamenti in acconto EURO 97.907,98 + IVA 22%
RESTANO A CREDITO DELL'IMPRESA EURO 36.601,70+ IVA 22%

Cio premesso, il sottoscritto direttore dei lavori, considerato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni del progetto e che sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte
ed in conformita alle prescrizioni contrattuali;

- che i prezzi applicati sono quelli di contratto senza eccezione alcuna;

- che l'importo dei lavori € compreso nelle somme autorizzate;

- cheilavori sono stati ultimati entro il tempo utile;

- che durante il corso dei lavori I'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;

- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dagli ordini e disposizioni
impartite dalla Direzione dei Lavori;

- che non si sono rilevate inadempienze verso gli istituti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici,
compresa la Cassa Edile;

- chel'impresa ha regolarmente firmato la contabilita finale senza riserva alcuna;

- che, ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e successive modificazioni, per lavori di importo
sino a 1.000.000 Euro, il certificato di collaudo e sostituito da quello di regolare esecuzione;

- che, in conformita al disposto dell'art. 102 comma 2 del D.Lgs 50/2016, il presente certificato di
regolare esecuzione viene emesso entro 3 (tre) mesi dall'ultimazione dei lavori.

CERTIFICA

che i lavori di recupero e valorizzazione del versante terrazzato in localita selva in comune di Bianzone
affidati all'lmpresa PANIZZA SRL P.IVA 00955570148 con sede in Via SS Stelvio, 83 , 23037 TIRANO (SO),

SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI

e dispone pertanto la liquidazione all'impresa della rata di saldo come di seguito riportato e lo svincolo
delle garanzie fidejussorie prestate ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e successive
modificazioni, cosi come previsto dal comma 5 dell'articolo 103 della medesima legge;

Via Maurizio Quadrio, 11 - 23037 Tirano (So)
Tel. 0342.70.85.11 - Fax 0342.70.85.30 - C.F.: 92002800149 - PEC: protocollo.cmtirano@cert.provincia.so.it
Internet: www.cmtirano.so.it - Email: protocollo@cmtirano.so.it
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RATA DI SALDO

AMMONTARE DEL CONTO FINALE EURO 134.509,68
a dedurre i pagamenti in acconto EURO 97.907,98

RESTANO A CREDITO DELL'IMPRESA EURO 36.601,70
I.V.A. 22 % sui lavori EURO 8.052,37

TOTALE FATTURA EURO  44.654,07

Tirano, li 16/09/2020

Il Direttore dei Lavori
(CONTESSA Geom. Emanuele)

Documento firmato digitalmente

Per conferma: Il Responsabile del Procedimento
(PATRONI Ing. Piero)

Documento firmato digitalmente
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