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1.Premessa 

La presente relazione, unitamente ai documenti di corredo, costituisce la relazione di 

accompagnamento del conto finale per il lavori di “CONSERVAZIONE E 

VALORIZZAZIONE DEL SENTIERO DELLE VIGNE E DEL PERCORSO DI 

ACCESSO ALLA RUPE MAGNA ADIACENTE AL CASTELLO VISCONTI 

VENOSTA IN COMUNE DI GROSIO”, sviluppati nell'ambito del progetto 

“Interventi Emblematici Maggiori - Conservare e valorizzare il paesaggio culturale 

della Media Valtellina” finanziato da Fondazione Cariplo, coordinato e appaltato 

dalla  Comunità Montana Valtellina di Tirano . 

2.Soggetti attuatori 

2.1.Progetto principale 

Il progetto esecutivo è stato redatto da “FOPPOLI MORETTA E ASSOCIATI 

società di ingegneria s.r.l.” con sede in TIRANO (SO) a firma dell’ ing. Alessandro 

Armanasco in data ottobre 2017 ed è stato approvato dalla Giunta Esecutiva della 

Comunità Montana Valtellina di Tirano con deliberazione n°132 del 16/10/2018. 

2.2.Perizie di variante e suppletive 

In sede di esecuzione delle opere si è resa necessaria la redazione di n°1 perizia di 

varianti e suppletive. 

2.2.1.Perizia di variante e suppletiva n°1 

In data 23/07/2019 il DL ha proposto al RUP la variante del contratto in corso. 

Fondazione Cariplo con nota del 02.09.19 protocollo CM 6737 e Regione Lombardia 

con nota del 30.09.19 protocollo CM 7518 hanno autorizzato la realizzazione delle 

opere previste dalla perizia in oggetto. 

La documentazione di perizia, comprensiva del verbale di concordamento nuovi 

prezzi redatto in data 11/07/2019 e regolarmente controfirmato dall’appaltatore, è 

stata trasmessa in data 09/10/2019. 

I maggiori costi hanno trovato capienza nella disponibilità del quadro economico del 

progetto approvato. 

La perizia di variante e suppletiva è stata approvata dalla Comunità Montana 

Valtellina di Tirano con determinazione n°745 del 16/10/2019. 
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2.3.Assuntore dei lavori 

I lavori sono stati affidati alla ditta “TGA & C. Costruzioni srls” con sede in Sondrio 

(SO), via Delle Prese n°6 conforme a determinazione n. 670 in data 3.12.2018 a 

firma del Responsabile del Settore Lavori Pubblici della Comunità Montana 

Valtellina di Tirano. 

L’appaltatore ha richiesto ed ottenuto l’autorizzazione ai seguenti subappalti: 

• ditta ELETTRONOVA di Petrelli Raimondo & C. s.n.c. con sede in via E. 

Mattei n.223 Talamona (SO), per un ammontare di € 27 000,00 

2.4.Direzione dei lavori 

La direzione lavori è stata effettuata da: 

 ing. Alessandro Armanasco, socio di “FOPPOLI MORETTA E ASSOCIATI 

società di ingegneria s.r.l.” di Tirano (SO) iscritto all’Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Sondrio sez.A al n°685 (settore a) con funzione di direttore 

dei lavori; 

 ing. Dario Foppoli, direttore tecnico di FOPPOLI MORETTA E ASSOCIATI 

società di ingegneria s.r.l.” di Tirano (SO) iscritto all’Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Sondrio sez.A al n°399 (settori a, b, c) con funzione di 

coordinatore per la sicurezza in esecuzione. 

3.Previsioni di spesa ed importi approvati 

3.1.Progetto principale 

Il progetto esecutivo prefigurava il seguente preventivo di spesa: 

progetto esecutivo opere (soggetto a 

ribasso) 

oneri per la 

sicurezza 

totale 

lavori a misura 141 800,00 5 200,00 147 000,00 

lavori a corpo    

totale per lavori 141 800,00 5 200,00 147 000,00 

totale per somme a disposizione   69 208,45 

totale importo approvato   216 208,45 

3.2.Appalto dei Lavori 

L’importo contrattuale, in base all’offerta dell’impresa risultata aggiudicataria, è 

stato così individuato: 
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contratto opere oneri per la 

sicurezza 

totale 

lavori a misura 114 873,6 5 200,00 120 073,60 

lavori a corpo    

totale per lavori 114 873,6 5 200,00 120 073,60 

3.3.Perizia suppletiva e di variante n°1 

La perizia di variante n°1 ha portato il seguente preventivo di spesa: 

Variante n°1 opere oneri per la 

sicurezza 

totale 

lavori a misura 125 591,36 6 682,24 132 273,60 

lavori a corpo    

totale per lavori 125 591,36 6 682,24 132 273,60 

totale per somme a disposizione   67 606,65 

Somme a disposizione dal ribasso di gara compresa IVA 16 328,20 

totale importo approvato   216 208,45 

 

4.Andamento dei lavori 

4.1.Documentazione di corredo 

Durante il tempo di esecuzione dell’appalto è stato tenuto, a cura dell’Ufficio di 

Direzione di Direzione Lavori, il Giornale dei Lavori (doc. 574R3702 .0). 

Tale documento viene allegato in estratto al Conto Finale dei Lavori e conservato in 

originale dal Direttore Lavori a disposizione dell’Amministrazione Appaltante e del 

Collaudatore nell’eventualità se ne ritenesse utile la consultazione. 

 

4.2.Tempo di esecuzione delle opere 

4.2.1.Consegna dei lavori 

I lavori furono consegnati in data 07/03/2019 per essere compiuti in 120 giorni 

naturali consecutivi e pertanto entro il giorno 04/07/2019 come stabilito dall’art.21 

dello Schema di Contratto (doc.574R2907.0). 

L’Appaltatore ha firmato il verbale di consegna senza eccezioni o riserve (App.A). 

 

 4.2.2.Sospensioni e riprese dei lavori 

La Direzione dei Lavori ha poi disposto le seguenti sospensioni e riprese: 
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data documento motivazione 

03/06/2019 sospensione lavori Impossibilità di realizzare gli allacciamenti 

impiantistici a causa della modifica della 

fornitura elettrica decisa nell’ambito del 

cantiere interferente di illuminazione dei 

castelli e di sistemazione del sentiero lato 

Grosio 

08/07/2019 ripresa totale Sono cessate le cause che impedivano di 

procedere; sospensione totale 35  gg 

24/07/2019 sospensione parziale 

lavori 

In data 23/07/2019 è stata presentata una 

richiesta di variante 

18/10/2019 ripresa totale con determinazione n.745 del 16/10/2019 è 

stata approvata la perizia variante e quindi sono 

cessate le cause che impedivano di procedere; 

sospensione parziale 86 gg 

  totale giorni di sospensione dei lavori 121 gg 

 

Le suddette disposizioni risultano dai relativi verbali tutti firmati dall’Appaltatore 

senza riserve (App.B). 

4.2.3.Differimento del termine contrattuale 

Il termine contrattuale per dare le opere compiute è stato differito a seguito di 

varianti apportate ai lavori, conforme al seguente prospetto: 

data documento giorni 

 Determinazione n.745 del 16/10/2019 - approvazione 

Variante n°1_ 

30 

 totale giorni di differimento concessi __30  

Sulla scorta di quanto indicato si determina che il termine contrattuale per dare 

ultimati tutti i lavori sarebbe rimasto fissato al 02/12/2019. 

4.2.4.Ultimazione dei lavori 

I lavori sono stati ultimati in data 02/12/2019 fatta eccezione per alcune lavorazioni 

di piccola entità accertate da parte del sottoscritto Direttore dei Lavori come del tutto 

marginali e non incidenti sull’uso e sulla funzionalità dei lavori. Tali lavorazioni 

sono dettagliatamente descritte nel Certificato di Ultimazione dei Lavori e al 

paragrafo 4.3.7.Lavorazioni non completate. 

Alla data di ultimazione dei lavori risultava la seguente situazione: 

  giorni   

concessi di sospensione disponibili lavorati di ritardo 

120+30=150 121 0 150 0 
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I lavori sono quindi stati conclusi in tempo utile contrattuale come accertato con 

Certificato di Ultimazione dei Lavori redatto in data 03/12/2019 e sottoscritto 

dall’Appaltatore senza riserve.  

4.3.Condotta dei lavori 

4.3.1.Cave e mezzi d’opera 

Non era prevista alcuna operazione di concessione in uso di cave o mezzi d’opera. 

4.3.2.Sinistri e danni 

Durante l’esecuzione delle opere non si sono verificati sinistri o danni a persone, 

animali o cose. 

4.3.3.Accertamenti di fatti o esperimenti di prove 

Non è stato necessario procedere all’accertamento di fatti od eventi particolari o 

all’espletamento di prove. 

4.3.4.Ordini di servizio impartiti 

Durante l’esecuzione delle opere sono state impartire le ordinarie precisazioni ed 

indicazioni esecutive trascritte nel giornale dei lavori. 

4.3.5.Sintesi sull’andamento e sviluppo dei lavori 

I lavori sono effettivamente cominciati in data 07/03/2019 e si sono svolti in 

conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all’atto pratico 

dalla Direzione Lavori. 

4.3.6.Riserve e controversie 

L’appaltatore non ha apposto alcuna riserva e non si è reso necessaria alcuna 

procedura di definizione delle controversie. 

4.3.7.Lavorazioni non completate 

In sede di certificazione di ultimazione dei lavori sono state riscontrate come non 

concluse alcune lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del sottoscritto 

Direttore dei Lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla 

funzionalità dei lavori (art.199 c.2 D.P.R. 207/2010). 

Si tratta specificatamente del completamento delle attività di seguito elencate: 

- raddrizzamento del primo montante del parapetto in corrispondenza della 

bacheca; 
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- fornitura e posa di tenditori in sostituzione dei morsetti posizionati nei trefoli 

dei cancelletti; 

- sostituzione della lampada con temperatura di colore non conforme (nel 

paletto portalampada basso n. 10). 

Per tali lavorazioni è stato assegnato il termine perentorio di 20 giorni dalla data di 

emissione del Certificato di Ultimazione dei Lavori, facendo memoria che il mancato 

rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione stesso e 

la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento 

delle lavorazioni sopraindicate. 

5.Consuntivo dei lavori e credito liquido 

La contabilizzazione dei lavori è stata effettuata secondo le prescrizioni del capo  IV 

del “Regolamento recante: Approvazione delle linee guida sulle modalità di 

svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione” 

(D.M. 49/2018). 

5.1.Atti contabili 

Contestualmente alla presente relazione vengono trasmessi a Comunità Montana 

Valtellina di Tirano: 

 il Certificato di  Regolare Esecuzione redatto in data 12/12/2019(doc. 574C212) 

 il conto finale dei lavori eseguiti costituito dai seguenti documenti 

all.1. Relazione sul conto finale (il presente documento) (doc. 574R3701.0) 

all.2. Giornale dei Lavori (estratto) (doc. 574R3702.0) 

all.3. Libretto delle misure (doc. 574R3703.0) 

all.4. Registro di contabilità (doc. 574R3704.0) 

all.5. Sommario registro di contabilità (doc. 574R3705.0) 

all.6. Conto finale dei lavori (doc. 574R3706.0) 

 la Dichiarazione di Conformità dell’impianto elettrico alla regola dell’arte 
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5.2.Importo lavori a consuntivo 

Dalle risultanze contabili si desume che l’importo liquidato per opere e lavorazioni 

eseguite è così individuato: 

contratto opere oneri per la 

sicurezza 

totale 

Importi di contratto iniziale 114 873,60 5 200,00 120 073,60 

Importi variante approvata 125 591,36 6 682,24 132 273,60 

Importi lavorazioni eseguite 128 088,94 6 682,24 134 771,18 

Differenza con variante 2 497,58 0 2 497,58 

% incremento    1,9% 

Differenza con contratto 

iniziale 

13 215,34 0  13 215,34 

% incremento   11,5% 

 

Tale variazione di piccola entità si può configurare quale variante non sostanziale ai 

sensi dell’art. 106 c.2) lett. b), del D.lgs. 50/2016 e in quanto non sono soddisfatte le 

condizioni di cui all’art.106 c.4) lett. a),b),c),d) del D.lgs. 50/2016. 

Le variazioni, come già segnalato al p.to 4.3.5, sono prevalentemente imputate ai 

maggiori quantitativi di muretti a secco consolidati all’interno delle vigne a causa 

delle condizioni riscontrate successivamente alla rimozione della vegetazione 

infestante. 

5.3.Pagamenti in acconto 

Durante l’esecuzione delle opere sono stati disposti i seguenti pagamenti in acconto: 

data documento a tutto il importo (oltre IVA) 

 S.A.L. n°1 (doc.574R3699.0) 30/05/2019 50 366,99 

 Certificato di pagamento n.1  40 000,00 

 S.A.L. n°2  (doc.574R3700.0) 01/10/2019 109 279,48 

    46 800,00 

  Anticipazione  24 014,72 

   Totale pagamenti in acconto 110 814,72 

5.4.Determinazione delle penali 

Non risultano agli atti ragioni o motivazioni di comminazione di penali 

all’Appaltatore. 

5.5.Credito liquido dell’Appaltatore 

Il credito liquido dell’Appaltatore, determinato come differenza tra il credito residuo 

e le penali per inadempienze contrattuali, è determinato nel seguente prospetto: 
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