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1.Premessa

La presente relazione, unitamente ai documenti di corredo, costituisce la relazione di
accompagnamento del conto finale per il lavori di “RESTAURO CONSERVATIVO
E VALORIZZAZIONE DELLA TORRE DI VIONE A MAZZO DI VALTELLINA
(SO) E INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEL “SENTIERO DEI CASTELLI”
SUI VERSANTI OROBICO E RETICO” appaltati dalla Comunitd Montana

Valtellina di Tirano .
2.Soggetti attuatori

2.1.Progetto principale

Il progetto principale ¢ stato sviluppato nell'ambito del progetto “Interventi
Emblematici Maggiori - Conservare e valorizzare il paesaggio culturale della Media
Valtellina” finanziato da Fondazione Cariplo e coordinato dalla Comunita Montana
Valtellina di Tirano.

Il progetto definitivo, redatto in aprile 2017 dalla scrivente societa a firma dell’ing.
Alessandro Armanasco e dell’arch. Michele Besseghini, ha ricevuto I’autorizzazione
della competente Soprintendenza con parere del 18/05/2017 prot. n.1194 — 34.11.07
e ’autorizzazione della Giunta Comunale n. 24 del 11/04/2018.

Il progetto esecutivo, redatto in dicembre 2018 dalla scrivente societa a firma
dell’ing. Alessandro Armanasco e dell’arch. Michele Besseghini, ¢ stato approvato
dalla Comunita Montana Valtellina di Tirano con deliberazione della Giunta
Esecutiva n. 24 del 22/02/2019.

La documentazione di progetto ¢ stata trasmessa alla Comunita Montana Valtellina

di Tirano in data 21/12/2019.

2.2.Assuntore dei lavori

I lavori sono stati affidati alla ditta SELVA MERCURIO SRL p.iva 01721450136

con sede in Via Alcato, 1 - COMO (CO) conformemente a determinazione del
Settore Lavori Pubblici della Comunita Montana Valtellina di Tirano n. 214 in data

03/04/2019.
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2.3.Direzione dei lavori

La direzione lavori ¢ stata effettuata da:

ing. Alessandro Armanasco, socio di “FOPPOLI MORETTA E ASSOCIATI
societa di ingegneria s.r.l.” di Tirano (SO) iscritto all’Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Sondrio sez.A al n°685 (settore a) con funzione di direttore
dei lavori;

arch. Michele Besseghini, dipendente di “FOPPOLI MORETTA E
ASSOCIATI societa di ingegneria s.r.l.” di Tirano (SO), iscritto all’Ordine
degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di
Sondrio sez. A al n® 480 con funzione di direttore operativo delle opere
architettoniche e di restauro;

ing. Caligari Alessio, socio di “FOPPOLI MORETTA E ASSOCIATI societa
di ingegneria s.r.l.” di Tirano (SO), iscritto all’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Sondrio sez.B al n°2 (settore a) con funzione di coordinatore per

la sicurezza in esecuzione.

3.Previsioni di spesa ed importi approvati

3.1.Progetto principale

11 progetto esecutivo prefigurava il seguente preventivo di spesa:

progetto esecutivo opere (soggetto a oneri per la totale
ribasso) sicurezza
lavori a misura 135 688,37 5 600,00 141 288,37
lavori a corpo
totale per lavori 135 688,37 5 600,00 141 288,37
totale per somme a disposizione 62 711,63
totale importo approvato 204 000,00

3.2.Appalto dei Lavori

L’importo contrattuale, in base all’offerta a unico ribasso dell’impresa risultata

aggiudicataria, ¢ stato cosi individuato:

contratto opere oneri per la totale
sicurezza
lavori a misura 112 784,17 5 600,00 118 384,17

lavori a corpo

totale per lavori 112 784,17 5 600,00 118 384,17

doc.334R3623.0




FOPPOLI MORETTA E ASSOCIATI societa di ingegneria s.r.1.

4.Andamento dei lavori

4.1.Documentazione di corredo

Durante il tempo di esecuzione dell’appalto ¢ stato tenuto, a cura dell’Ufficio di
Direzione di Direzione Lavori, il Giornale dei Lavori (doc. 334R3453.0).

Tale documento, viene allegato in estratto al Conto Finale dei Lavori e conservato in
originale dal Direttore Lavori a disposizione dell’Amministrazione Appaltante e del

Collaudatore nell’eventualita se ne ritenesse utile la consultazione.

4.2. Tempo di esecuzione delle opere

4.2.1.Consegna dei lavori

I lavori furono consegnati in data 31/05/2019 per essere compiuti in 120 giorni
naturali consecutivi e pertanto entro il giorno 27/09/2019 come stabilito dall’art.24
dello Schema di Contratto (doc.334R3299.0).

L’ Appaltatore ha firmato il verbale di consegna senza eccezioni o riserve.

4.2.2.Ultimazione dei lavori

I lavori sono stati ultimati in data 27/09/2019 fatta eccezione per alcune lavorazioni
di piccola entita accertate da parte del sottoscritto Direttore dei Lavori come del tutto
marginali ¢ non incidenti sull’'uso e sulla funzionalita dei lavori. Tali lavorazioni
sono dettagliatamente descritte nel Certificato di Ultimazione dei Lavori e al
paragrafo 4.3.7.Lavorazioni non completate.Alla data di ultimazione dei lavori

risultava la seguente situazione:

giorni
concessi di sospensione disponibili lavorati di ritardo
120 0 0 120 0

I lavori sono quindi stati conclusi in tempo utile contrattuale come accertato con

Certificato di Ultimazione dei Lavori sottoscritto dall’ Appaltatore senza riserve.

4.3.Condotta dei lavori

4.3.1.Cave e mezzi d’opera

Non era prevista alcuna operazione di concessione in uso di cave o mezzi d’opera.

4.3.2.Sinistri e danni
Durante 1’esecuzione delle opere non si sono verificati sinistri o danni a persone,

animali o cose.

doc.334R3623.0




FOPPOLI MORETTA E ASSOCIATI societa di ingegneria s.r.1.

4.3.3. Accertamenti di fatti o esperimenti di prove
Non ¢ stato necessario procedere all’accertamento di fatti od eventi particolari o

all’espletamento di prove.

4.3.4.0Ordini di servizio impartiti
Durante ’esecuzione delle opere sono state impartire le ordinarie precisazioni ed

indicazioni esecutive trascritte nel giornale dei lavori.

4.3.5.Sintesi sull’andamento e sviluppo dei lavori

Le lavorazioni sono effettivamente cominciate in data 31/05/2019. I lavori si sono
svolti in conformita delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all’atto
pratico dalla Direzione Lavori. Le variazioni minori, contenute entro i limiti in
facolta della Direzione Lavori, riguardano aspetti di dettaglio necessari alla miglior
definizione dell’opera e differenze metriche riscontrate nel corso delle misure di
contabilita rispetto a quelle previste in progetto.

Le variazioni sono prevalentemente imputate ai maggiori quantitativi di muretti a
secco ricostruiti nell’intorno della torre e di legname rimosso nell’intorno della torre
e lungo il sentiero a causa di mutate condizioni occorse allo stato dei luoghi nel

periodo tra la redazione del progetto e I’inizio delle lavorazioni.

4.3.6.Riserve e controversie
L’appaltatore non ha apposto alcuna riserva € non si ¢ reso necessaria alcuna

procedura di definizione delle controversie.

4.3.7.Lavorazioni non completate
In sede di certificazione di ultimazione dei lavori sono state riscontrate come non
concluse alcune lavorazioni di piccola entita, accertate da parte del sottoscritto
Direttore dei Lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla
funzionalita dei lavori. Si tratta specificatamente di:

- completamento delle lavorazioni lungo il sentiero

- verifiche, puntamenti e regolazioni impiantistiche
Per tali lavorazioni ¢ stato assegnato il termine perentorio di 15 giorni dalla data di
emissione del Certificato di Ultimazione dei Lavori facendo memoria che il mancato
rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione stesso e
la necessita di redazione di nuovo certificato che accerti I'avvenuto completamento

delle lavorazioni sopraindicate.
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5.Consuntivo dei lavori e credito liquido

La contabilizzazione dei lavori ¢ stata effettuata secondo le prescrizioni del capo IV
del “Regolamento recante: Approvazione delle linee guida sulle modalita di
svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”

(D.M. 49/2018).

5.1.Atti contabili

Contestualmente alla presente relazione vengono trasmessi alla Comunita Montana
Valtellina di Tirano:
= il Certificato di Ultimazione dei Lavori redatto in data 27/09/2019 e
sottoscritto senza riserve dall’ Appaltatore;

= il conto finale dei lavori eseguiti costituito dai seguenti documenti

all.1. Relazione sul conto finale (il presente documento) (doc. 334R3623.0)
all.2. Giornale dei Lavori (estratto) (doc. 334R3453.0)
all.3. Libretto delle misure n°1 (doc. 334R3624.0)
all.4. Registro di contabilita n°1 (doc. 334R3625.0)
all.5. Sommario del registro di contabilita (doc. 334R3626.0)
all.6. Conto finale (doc. 334R3627.0)

5.2.Importo lavori a consuntivo

Dalle risultanze contabili si desume che I’importo liquidato per opere e lavorazioni

eseguite ¢ cosi individuato:

opere oneri per la totale
sicurezza
Importi di contratto 112 784,17 5 600,00 118 384,17
Importi lavorazioni eseguite 114 923,57 5 600,00 120 523,57
Differenza 2 139,40 0 2 139,40
% incremento 1,8%

Tale variazione di piccola entita si pud configurare quale variante non sostanziale ai
sensi dell’art. 106 ¢.2) lett. b), del D.lgs. 50/2016 e in quanto non sono soddisfatte le
condizioni di cui all’art.106 c.4) lett. a),b),c),d) del D.Igs. 50/2016.

Le variazioni, come gia segnalato al p.to 4.3.5, sono prevalentemente imputate ai
maggiori quantitativi di muretti a secco ricostruiti nell’intorno della torre e di

legname rimosso nell’intorno della torre e lungo il sentiero a causa di mutate
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condizioni occorse allo stato dei luoghi nel periodo tra la redazione del progetto e

I’inizio delle lavorazioni.

5.3.Pagamenti in acconto

Durante 1’esecuzione delle opere sono stati disposti i seguenti pagamenti in acconto:

data documento a tutto il importo (oltre IVA)
02/09/2019 | S.A.L.n°l (doc.334R3628.0) 02/09/2019 66 417,92
Anticipazione 23 676,83

Certificato di pagamento n.1 52 800,00

Totale pagamenti in acconto 76 476,83

5.4.Determinazione delle penali

Non risultano agli atti ragioni o motivazioni di comminazione di penali

all’ Appaltatore.

5.5.Credito liquido dell’ Appaltatore

Il credito liquido dell’ Appaltatore, determinato come differenza tra il credito residuo

e le penali per inadempienze contrattuali, ¢ determinato nel seguente prospetto:

n°ord descrizione importo €
A importo per lavori 114 923,57
B oneri per la sicurezza 5 600,00
totale competenze per opere e lavorazioni 120 523,57
C detrazioni per pagamenti in acconto 76 476,83
D | detrazione per inadempienze contrattuali 0,00
totale credito residuo dell’ Appaltatore 44 046,74

Il credito netto residuo dell’Appaltatore nei confronti dell’Amministrazione
Appaltante risultante dal conto finale ammonta pertanto ad € 44 046,74 (diconsi euro
quarantaquattromilaquarantasei/74) salvo verifiche e/o ulteriori determinazioni di

competenza del Responsabile del Procedimento.

Redazione

FOPPOLI MORETTA E ASSOCIATI
societa di ingegneria s.r.L
via G.F. Damiani n°2 - 23037 TIRANO (SO)
tel. 0342 70 48 27 - fax 0342 71 10 84
e-mail posta@foppolimoretta.it

(ing. Alessandro Armanasco)
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FOPPOLI MORETTA E ASSOCIATI societa di ingegneria s.r.l.
via G.F. Damiani n°2 - 23037 TIRANO (SO) -

Comune di Mazzo di Valtellina (SO) - Provincia di Sondrio

LAVORI: RESTAURO CONSERVATIVO E VALORIZZAZIONE DELLA TORRE DI VIONE A MAZZO DI
VALTELLINA (SO) E INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEL "SENTIERO DEI CASTELLI"
SUI VERSANTI OROBICO E RETICO - CUP: E43G18000060002 - CIG: 7815947381

COMMITTENTE: Comunita Montana Valtellina di Tirano, Via Maurizio Quadrio, n. 11, Tirano (SO)

R.U.P. geom. Igor Leoncelli

IMPRESA: SELVA MERCURIO SRL, Via Alcato, 1 - Como (CO)

CONTRATTO: in data 21/05/2019 n. 362 di rep. pari a 118 384.17

Processo verbale di consegna lavori
(art. 5 comma 8 d.m. 7 marzo 2018, n.49)
Visto il progetto esecutivo dei lavori suindicati approvato con deliberazione della Giunta Esecutiva n.24
del 22/02/2019 redatto da Foppoli Moretta e Associati srl, di importo complessivo pari a € 141 288.37;
Previa Autorizzazione del Responsabile del Procedimento ;
Previo avviso all'Impresa appaltatrice;

I'anno duemiladiciannove il giorno trentauno del mese di maggio nel Comune di Mazzo di Valtellina,
il sottoscritto, in qualita di Direttore dei Lavori, alla presenza continua degli intervenuti, & convenuto sul
luogo in cui devono essere eseguiti i lavori, dove ha incontrato il Sig.:

Stefano Ferrari, in qualita di Direttore Tecnico dell' Impresa Appaltatrice SELVA MERCURIO SRL;
ed ha proceduto alla consegna dei lavori medesimi.
Ha pertanto verificato, con la scorta del progetto suindicato, la corrispondenza tra i dati dello stesso e
I'attuale stato di fatto, indicando i siti di impianto delle principali opere da eseguire sulle quali ha fornito ampi
chiarimenti.
Alla presenza continua di tutti gli intervenuti, con la scorta del progetto, il sottoscritto ha:

- designato i lavori da eseguire, ha riscontrato le seguenti condizioni e circostanze speciali locali riconosciute
e le operazioni eseguite;

- dato indicazione delle aree, dei locali, e delle condizioni di disponibilita dei mezzi d'opera per I'esecuzione
dei lavori dell'esecutore, nonché I'ubicazione e la capacita di cave e discariche concesse o comunque a
disposizione dell’Appaltatore,

- dato lettura delle norme e condizioni di esecuzioni contrattuali aggiungendo le spiegazioni chieste a quelle
trovate opportune, tanto al personale subalterno quanto all'Appaltatore.

Quest'ultimo, fornito gia di copia del contratto ed allegati relativi, ha dichiarato di non avere difficolta e
dubbi, di essere perfettamente a conoscenza di tutti i suoi obblighi e di accettare col presente atto senza
eccezioni di sorta la formale consegna dei lavori suindicati, i quali dovranno essere compiuti in giorni
consecutivi n. 120 decorrenti dalla data del presente verbale e percio cessanti il giorno 27/09/2019.

Con la sottoscrizione del presente verbale le parti dichiarano che l'area su cui devono eseguirsi i lavori €
libera da persone e cose e in ogni caso che lo stato attuale & tale da non impedire I'avvio e la prosecuzione
dei lavori.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli intervenuti.

Mazzo di Valtellina, 31/05/2019

L'Impresa Il Direttore dei Lavori

(SELVA MERCURIO SRL) (ing. Alessandro Armanasco)

VISTO: Il Responsabile del Procedimento

(geom. Igor Leoncelli)
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Comune di Mazzo di Valtellina
Provincia di Sondrio

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI con opere da completare
(art. 12 comma 1 d.m. 7 marzo 2018, n.49)

LAVORI: RESTAURO CONSERVATIVO E VALORIZZAZIONE DELLA TORRE DI VIONE A MAZZO DI
VALTELLINA (SO) E INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEL "SENTIERO DEI CASTELLI"
SUI VERSANTI OROBICO E RETICO - CUP: E43G18000060002 - CIG: 7815947381

COMMITTENTE: Comunita Montana Valtellina di Tirano, Via Maurizio Quadrio, n. 11, Tirano (SO),
IMPRESA: SELVA MERCURIO SRL, Via Alciato Andrea n. 1 - Como (CO)

CONTRATTO: in data 21/05/2019 n. 362 di rep. registrato presso I'Agenzia delle Entrate di Sondrio, il
21/05/2019 al n. 4401 pari a 118 384.17

L'anno duemiladiciannove il giorno ventisette del mese di settembre, nel Comune di Mazzo di
Valtellina, il sottoscritto ing. Alessandro Armanasco, in qualita di Direttore dei Lavori in epigrafe

vista la norma in vigore in materia recante le modalita di svolgimento delle funzioni di direzione e
controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione del contratto;

vista la comunicazione in data 27/09/2019 nella quale l'impresa SELVA MERCURIO SRL segnala di
aver ultimato i lavori in epigrafe;

visto il verbale di consegna dei lavori redatto in data 31/05/2019;

considerato che ai sensi del contratto il tempo utile per dare compiuti i lavori, stabilito in giorni
120 naturali e consecutivi scadeva in data 27/09/2019;

in seguito ai riscontri eseguiti in contraddittorio con I'Impresa e visto il Giornale dei Lavori

CERTIFICA

che i lavori in oggetto possono considerarsi ultimati in data 27/09/2019, tuttavia si assegna un
termine perentorio di quindici giorni dalla data del presente certificato, per il completamento di
lavorazioni di piccola entita non incidenti sull’'uso e sulla funzionalita dei lavori, in particolare:
completamento delle lavorazioni lungo il sentiero
verifiche, puntamenti e regolazioni impiantistiche

Si rende noto che il mancato rispetto del nuovo termine specificato comporta l'inefficacia del presente
certificato di ultimazione e la necessita di redazione di nuovo certificato che accerti I'avvenuto
completamento delle lavorazioni sopraindicate.

Tirano, 27/09/2019

Il Direttore dei Lavori VISTO: L'Impresa

(ing. Alessandro Armanasco) (SELVA MERCURIO SRL)

VISTO: Il Responsabile del Procedimento

(geom. Igor Leoncelli)
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