Comunita Montana

i &=~ |fondazione
VALTELLINA di TIRANO S .

J/icariplo

ATTI DI CONTABILITA FINALE

“LAVORI DI RIPRISTINO E VALORIZZAZIONE PINETA DI
TEGLIO”

COMUNE DI TEGLIO

Esecutore dei lavori: ECOGRID SRL, Piazza San Rocco 5, 17057 Calizzano
(SV), P.IVA 01301870091

1) Verbale di consegna fiduciaria

3) Stati di avanzamento dei lavori

4) Certificato di ultimazione dei lavori

5) Libretto delle misure

6) Registro di contabilita

8) Stato finale dei lavori

9) Relazione sul conto finale

10) Certificato di regolare esecuzione dei lavori
11) Documentazione fotografica

12) Elaborati grafici di contabilita

Teglio, 02 settembre 2020 IL DIRETTORE LAVORI
(Dott. For. Simone Antonioli)

(Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.21 del d.lgs.82/2005)
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Comunita Montana

VALTELLINA di TIRANO

ATTI DI CONTABILITA FINALE

“LAVORI DI RIPRISTINO E VALORIZZAZIONE PINETA DI
TEGLIO”

COMUNE DI TEGLIO

Esecutore dei lavori: ECOGRID SRL, Piazza San Rocco 5, 17057 Calizzano
(SV), P.IVA 01301870091

VERBALE DI CONSEGNA FIDUCIARIA

Teglio, 24 settembre 2019 IL DIRETTORE LAVORI
(Dott. For. Simone Antonioli)

(Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.21 del d.lgs.82/2005)
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VERBALE DI CONSEGNA FIDUCIARIA

LAVORI DI RIPRISTINO E VALORIZZAZIONE PINETA DI TEGLIO

DITTA: ECOGRID SRL, Piazza San Rocco 5, 17057 Calizzano (SV), P.IVA 01301870091

CONTRATTO: Determinazione n° 546 in data 06-08-2019

IMPORTO DEI LAVORI: € 117.359,70 + L.V.A 22%

DI CUI ONERI PER LA SICUREZZA: € 4.500,00

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA

In data 24 settembre 2019, presso il Comune di Teglio si sono trovati 1 sigg.ri:
e Sig. Fabrizio Mattaboni rappresentante dell’impresa;
e Sig. Piero Patroni, Responsabile Unico del Procedimento;
e Dott. For. Simone Antonioli, Direttore dei lavori;

e Geom. Bernardino Valli, Coordinatore della sicurezza;

I1 DIRETTORE DEI LAVORI:

- vista la determina di affidamento n. 546 del 06/08/2019
- Visto l'art. 154 del D.P.R 5 ottobre 2010, n. 207;

- ha designato i lavori da eseguire, ha riscontrato le misure e tutte le circostanze di fatto relative ai lavori
medesimi, ha dato lettura del Capitolato Speciale di Appalto aggiungendo le spiegazioni richieste e
quelle trovate opportune all'appaltatore, e questi, fornito gia del Capitolato Speciale di Appalto e di
tutti 1 tipi allegati, ha dichiarato di non aver difficolta e dubbiezze, di essere perfettamente edotto di
tutti suoi obblighi;

- ha constatato che I’area d’intervento ¢ libera da persone e cose e che lo stato attuale ¢ tale da non

impedire 1’avvio dei lavori;



CONSEGNA

I lavori di cui all'oggetto alla ECOGRID SRL.

La ditta “ECOGRID”, nel prendere in consegna i lavori, dichiara:

Di aver preso nota di tutte le disposizioni di cui al progetto redatto dal Dott. ssa in data marzo 2017,
L’impresa “ECOGRID” assume 1’obbligo di sottostare a tutte le condizioni riportate nel suddetto
progetto e si rende nel contempo garante, anche a nome del personale che verra addetto ai lavori, di
tutti 1 danni diretti e indiretti che venissero arrecati alle strutture presenti e al bosco durante le
operazioni di sistemazione della viabilita e quelle di abbattimento ed esbosco.

Gli interventi devono essere ultimati entro il 31/12/2019.

11 presente atto redatto in triplice copia viene firmato da tutti gli intervenuti.

Teglio, 24 settembre 2019

11 Direttore dei Lavori Dott. For. Simone Antonioli

L’impresa appaltatrice ECOGRID S.R.L.

I1 RUP Ing. Piero Patroni



Comunita Montana

VALTELLINA di TIRANO

ATTI DI CONTABILITA FINALE

“LAVORI DI RIPRISTINO E VALORIZZAZIONE PINETA DI
TEGLIO”

COMUNE DI TEGLIO

Esecutore dei lavori: ECOGRID SRL, Piazza San Rocco 5, 17057 Calizzano
(SV), P.IVA 01301870091

STATI DI AVANZAMENTO DEI LAVORI

Teglio, 16 dicembre 2019 IL DIRETTORE LAVORI
(Dott. For. Simone Antonioli)

(Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.21 del d.lgs.82/2005)
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CONSERVARE E VALORIZZARE IL PAESAGGIO CULTURALE DELLA
MEDIA VALTELLINA

Ripristino e valorizzazione della Pineta di Teglio

1° Stato Avanzamento Lavori

QUANTITA' PROVVISORIE

art.

Descrizione

U.m.

Quantita

Importo unitario

totale

Importo totale

Oneri per la sicurezza, non assoggettati a
ribasso d'asta

2.500,00

Allargamento tracciato sentiero fino ad una
larghezza di m 1.20, in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, compresa la realizzazione
di piccole opere d'arte ove necessarie
(regolarizzazione del piano di posa, profilatura
scarpate, eliminazione ed il compenso dei
piccoli dossi con riempimento degli
avvallamenti, estirpazione ceppaie), compreso
l'asportazione e lo smaltimento delle strutture
in legno attualmente presenti, compreso ogni
altro onere necessario

mq

500

€

30,00

15.000,00

Fornitura e posa in opera dei cordoli di
contenimento a monte e a valle con scheggioni
di cava da circa 60-70 cm x 6-8 cm, infissi a
monte nel terreno e a valle in cordolo armato
continuo di 30 x 40 cm. Sostegno a valle
(formazione+cordolo armato).

170

€ 100,00

17.000,00

4A

Formazione di muro di contenimento per
tratto ingresso del tracciato "alta accessibilita"
(accesso verso Chiesa parrocchiale), altezza
media 150 cm, costituito da fondazione in cls
da cm 80 x 50 con opportuna gabbia metallica,
muratura in pietrame del luogo spessore cm 40
con una faccia a vista, copertina superiore in
pietra, compreso opere di scavo, rinfranco,
etc..Fondazione in cls 0,80 x 0,50 x 15m = 6
mc

€

150,00

900,00

4B

Formazione di muro di contenimento per
tratto ingresso del tracciato "alta accessibilita"
(accesso verso Chiesa parrocchiale), altezza
media 150 cm, costituito da fondazione in cls
da cm 80 x 50 con opportuna gabbia metallica,
muratura in pietrame del luogo spessore cm 40
con una faccia a vista, copertina superiore in
pietra, compreso opere di scavo, rinfranco,
etc..Ferro m 6 x 50 =300 kg

300

1,50

450,00




4C

Formazione di muro di contenimento per
tratto ingresso del tracciato "alta accessibilita"
(accesso verso Chiesa parrocchiale), altezza
media 150 cm, costituito da fondazione in cls
da cm 80 x 50 con opportuna gabbia metallica,
muratura in pietrame del luogo spessore cm 40
con una faccia a vista, copertina superiore in
pietra, compreso opere di scavo, rinfranco,
etc..Muro pietrame 1.50 x 0.4 x 15m =9 mc

350,00

3.150,00

4D

Formazione di muro di contenimento per
tratto ingresso del tracciato "alta accessibilita"
(accesso verso Chiesa parrocchiale), altezza
media 150 cm, costituito da fondazione in cls
da cm 80 x 50 con opportuna gabbia metallica,
muratura in pietrame del luogo spessore cm 40
con una faccia a vista, copertina superiore in
pietra, compreso opere di scavo, rinfranco,
etc..Scavo, rincalzo e ogni altro onere
accessorio

a corpo

500,00

a

500,00

Formazione di muro di contenimento per
tratto terminale del tracciato "alta
accessibilita" (zona monumento Alpini), in
coincidenza uscita su strada verso campo
sportivo, altezza media 100 cm, costituito da
fondazione in cls da cm 80 x 50 con opportuna
gabbia metallica, muratura in pietrame del
luogo spessore cm 40 con una faccia a vista,
copertina superiore in pietra, compreso opere
di scavo, rinfranco, etc..

10

300,00

3.000,00
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6 bis

Fornitura e posa di plinti di sotegno dei
parapetti in clt 40 x 40 cm, compresa
gabbia metallica, scavo e rinfianco

140

30,00

4.200,00
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Fornitura e posa in opera di staccionata
realizzata in legno di larice o castagno
scortecciato, costituita da piantoni verticali
aventi un’altezza di mt 1,00-1,20 fuori terra e
un diametro di 14-16 cm. I traversi in numero
di due, aventi un diametro di 10-12 cm,
saranno posti orizzontalmente e fissati con
barre filettate e bulloni. Nel prezzo ¢ compreso
la realizzazione dello scavo eseguito a mano o
con mezzo meccanico e il getto di calcestruzzo
per il fissaggio dei pali verticali, il tutto per
dare I’opera compiuta a perfetta regola d’arte.

210

50,18

10.537,80
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Realizzazione di aree di sosta attrezzate
costituite da 3 panche e 1 tavolo, compresi
scavo di livellamento di cm 400 x 350, posa di
cordolo in serpentino sabbiato da cm 10 x 25,
compreso di fondazione in cls, fondo in ghiaia
livellato e compattato, sottofondo in sabbia e
cemento con rete alettrosaldata diametro 8
mm e maglia 20 x 20 cm, pavimentazione in
lastre di serpentino sabbiato con spessore di
cm 2/2.5 e formato 40 x 40/60/80, fornitura e
posa di elementi di arredo urbano costituiti da
3 panche da cm 150 x 50 e 1 tavolo da cm 150
x 150, tipologia ferro corten e base larice

1,6

5.000,00

8.000,00
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Abbattimento di pianta (latifoglia o conifera),
tramite recisione a livello del suolo e caduta
guidata, compresi la sramatura, la depezzatura,
I’allestimento sul letto di caduta e
I’allontanamento, esclusa la rimozione ° 20 €

2
0 dell’apparato radicale e ’onere di smaltimento n 338,10 | € 6.762,00
del materiale. Parametri di riferimento:
diametro di riferimento fusto a 1,3m >50 cm,
condizioni di lavoro nella norma
21 | Esbosco con trattore e verricello me 80 € 26,04 | € 2.083,20

Diradamenti e tagli di curazione - Miglioria
forestale consistente nell'eliminazione degli
individui malati, malformati, polloni
soprannumerari in caso di ceppaie, in
particolare a carico di specie indesiderate;
ramaglia: raccolta, allontanamento e

2o | successiva cippatura o trinciatura; legname: ha 0,8 € 233128 | € 1.865,02
sramatura, esbosco e depezzatura con
formazione temporanea di cataste a bordo
strada carrabile; con designazione

designazione dei candidati, prelievo di 100-200
piante a diametro variabile per ettaro

TOTALE € 73.448,02
RIBASSO % 18,18
TOTALE AL NETTO
DELRIBASSO | & 0009517
Importo de}l anticipazione € 12.519,03
dei lavori
Oneri per la sicurezza | € 2.500,00

TOTALE NETTO € 50.076,14

Teglio, 16/12/2019
L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI

ECOGRID SRL Dott. For. Simone Antonioli

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.21 del d.lgs.82/2005




Comunita Montana

VALTELLINA di TIRANO

ATTI DI CONTABILITA FINALE

“LAVORI DI RIPRISTINO E VALORIZZAZIONE PINETA DI
TEGLIO”

COMUNE DI TEGLIO

Esecutore dei lavori: ECOGRID SRL, Piazza San Rocco 5, 17057 Calizzano
(SV), P.IVA 01301870091

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Teglio, 14 agosto 2020 IL DIRETTORE LAVORI
(Dott. For. Simone Antonioli)

(Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.21 del d.lgs.82/2005)
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Lavori di: LAVORI DI RIPRISTINO E VALORIZZAZIONE PINETA DI TEGLIO

Impresa: ECOGRID SRL, Piazza San Rocco 5, 17057 Calizzano (SV),
P.IVA 01301870091

Affidamento lavori: Contratto di cottimo stipulato negli uffici della
Comunita Montana Valtellina di Tirano in data 11
settembre 2019, prot. n. 7019/2019

IMPORTO DELLE OPERE € 128.507,12
ONERI PER LA SICUREZZA € 4.500,00
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI € 133.007,12

CERTIFICATO D I ULTIMAZIONE DEI LAVORI

11 sottoscritto Dott. For. Simone Antonioli, direttore dei lavori di cui trattasi; - visto l'art. 172
del D.P.R. 554/99 .

In seguito ai riscontri eseguiti in contraddittorio dell'Impresa e visto il giornale dei lavori

CERTIFICA

che gli stessi sono stati completamente ultimati nel giorno 14 AGOSTO 2020, pertanto nei
termini stabiliti dalla proroga concessa.

PER L'IMPRESA IL DIRETTORE LAVORI
(Decastelli Claudio) (Dott. For. Simone Antonioli)

Documento sottoscritto con firma digitale ai
sensi dell’art.21 del d.1gs.82/2005
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VALTELLINA di TIRANO

ATTI DI CONTABILITA FINALE

“LAVORI DI RIPRISTINO E VALORIZZAZIONE PINETA DI
TEGLIO”

COMUNE DI TEGLIO

Esecutore dei lavori: ECOGRID SRL, Piazza San Rocco 5, 17057 Calizzano

(SV), P.IVA 01301870091
LIBRETTO DELLE MISURE
Teglio, 17 agosto 2020 IL DIRETTORE LAVORI

(Dott. For. Simone Antonioli)

(Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.21 del d.lgs.82/2005)
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CONSERVARE E VALORIZZARE IL PAESAGGIO CULTURALE DELLA
MEDIA VALTELLINA

Ripristino e valorizzazione della Pineta di Teglio

1° Stato Avanzamento Lavori

QUANTITA' PROVVISORIE

Importo unitario

art. Descrizione u.m. Quantita totale

Importo totale

Oneri per la sicurezza, non assoggettati a

1 | ribasso d'asta € 2.500,00

Allargamento tracciato sentiero fino ad una
larghezza di m 1.20, in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, compresa la realizzazione =
di piccole opere d'arte ove necessarie
(regolarizzazione del piano di posa, profilatura
5 | scarpate, eliminazione ed il compenso dei mq 500 € 30.00| € 15.00000

piccoli dossi con riempimento degli ’ TR
avvallamenti, estirpazione ceppaie), compreso
l'asportazione e lo smaltimento delle strutture
in legno attualmente presenti, compreso ogni
altro onere necessario

@)

Fornitura e posa in opera dei cordoli di
contenimento a monte e a valle con scheggioni
di cava da circa 60-70 cm x 6-8 cm, infissi a .
3 | monte nel terreno e a valle in cordolo armato m 170 € 100,00 € 17.000;00
continuo di 30 x 40 cm. Sostegno a valle
(formazione+cordolo armato).

Formazione di muro di contenimento per
tratto ingresso del tracciato "alta accessibilita"
(accesso verso Chiesa parrocchiale), altezza
media 150 cm, costituito da fondazione in cls
da cm 80 x 50 con opportuna gabbia metallica,
4A | muratura in pietrame del luogo spessore cm 40
con una faccia a vista, copertina superiore in
pietra, compreso opere di scavo, rinfranco,
etc..Fondazione in cls 0,80 x 0,50 x 15m =6
mc

mc 6 € 150,00 | € 900,00

Formazione di muro di contenimento per
tratto ingresso del tracciato "alta accessibilita"
(accesso verso Chiesa parrocchiale), altezza
media 150 cm, costituito da fondazione in cls
da cm 80 x 50 con opportuna gabbia metallica,
muratura in pietrame del luogo spessore cm 40
con una faccia a vista, copertina superiore in
pietra, compreso opere di scavo, rinfranco,
etc..Ferro m 6 x 50 =300 kg

4B kg 300 | € 1,50 € 450,00




Formazione di muro di contenimento per
tratto ingresso del tracciato "alta accessibilita"
(accesso verso Chiesa parrocchiale), altezza
media 150 cm, costituito da fondazione in cls
da cm 80 x 50 con opportuna gabbia metallica,
muratura in pietrame del luogo spessore cm 40
con una faccia a vista, copertina superiore in
pietra, compreso opere di scavo, rinfranco,

4c etc..Muro pietrame 1.50 x 0.4 x 15m =9 mc me ? 350,00 3.150,00
Formazione di muro di contenimento per
tratto ingresso del tracciato "alta accessibilita"
(accesso verso Chiesa parrocchiale), altezza
media 150 cm, costituito da fondazione in cls whelel
da cm 80 x 50 con opportuna gabbia metallica, sie] %
muratura in pietrame del luogo spessore cm 40 LS E
4D | con una faccia a vista, copertina superiore in a corpo 1 500,00 500-06 |-
pietra, compreso opere di scavo, rinfranco, 3 o
etc..Scavo, rincalzo e ogni altro onere o > 2
accessorio = o
=
o=
S _H
Formazione di muro di contenimento per ® 0
tratto terminale del tracciato "alta Y2
accessibilita" (zona monumento Alpini), in 3 =
coincidenza uscita su strada verso campo YSH
sportivo, altezza media 100 cm, costituito da ca -
5 | fondazione in cls da cm 80 x 50 con opportuna m 10 300,00 3,000@)8’ o
gabbia metallica, muratura in pietrame del S -
luogo spessore cm 40 con una faccia a vista, e
copertina superiore in pietra, compreso opere =
di scavo, rinfranco, etc.. 30
co
Fornitura e posa di plinti di sotegno dei o
_ | parapetti in clt 40 x 40 cm, compresa ©
6 bis gabbia metallica, scavo e rinfianco n® 140 30,00 4'200§)0
3
Fornitura e posa in opera di staccionata =
realizzata in legno di larice o castagno ®
scortecciato, costituita da piantoni verticali
aventi un’altezza di mt 1,00-1,20 fuori terra e
un diametro di 14-16 cm. I traversi in numero
di due, aventi un diametro di 10-12 cm,
43 | saranno posti orizzontalmente e fissati con m 210 50,18 10.537,80

barre filettate e bulloni. Nel prezzo ¢ compreso
la realizzazione dello scavo eseguito a mano o
con mezzo meccanico e il getto di calcestruzzo
per il fissaggio dei pali verticali, il tutto per
dare I’opera compiuta a perfetta regola d’arte.




19

Realizzazione di aree di sosta attrezzate
costituite da 3 panche e 1 tavolo, compresi
scavo di livellamento di cm 400 x 350, posa di
cordolo in serpentino sabbiato da cm 10 x 25,
compreso di fondazione in cls, fondo in ghiaia
livellato e compattato, sottofondo in sabbia e
cemento con rete alettrosaldata diametro 8
mm e maglia 20 x 20 cm, pavimentazione in
lastre di serpentino sabbiato con spessore di
cm 2/2.5 e formato 40 x 40/60/80, fornitura e
posa di elementi di arredo urbano costituiti da
3 panche da cm 150 x 50 e | tavolo da cm 150
x 150, tipologia ferro corten e base larice

1,6

€

5.000,00

€

8.000,00

20

Abbattimento di pianta (latifoglia o conifera),
tramite recisione a livello del suolo e caduta
guidata, compresi la sramatura, la depezzatura,
I’allestimento sul letto di caduta e
I’allontanamento, esclusa la rimozione
dell’apparato radicale e 1I’onere di smaltimento
del materiale. Parametri di riferimento:
diametro di riferimento fusto a 1,3m >50 cm,
condizioni di lavoro nella norma

20

€

338,10

€

o
2
N

e

3=

21

Esbosco con trattore e verricello

80

€

26,04

€

2.083

VINON VI INTINOO

22

Diradamenti e tagli di curazione - Miglioria
forestale consistente nell'eliminazione degli
individui malati, malformati, polloni
soprannumerari in caso di ceppaie, in
particolare a carico di specie indesiderate;
ramaglia: raccolta, allontanamento e
successiva cippatura o trinciatura; legname:
sramatura, esbosco e depezzatura con
formazione temporanea di cataste a bordo
strada carrabile; con designazione
designazione dei candidati, prelievo di 100-200
piante a diametro variabile per ettaro

ha

0,8

€

2.331,28

€

[eg e 1dop - BpRp 1ou1id
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CONSERVARE E VALORIZZARE IL PAESAGGIO CULTURALE

DELLA MEDIA VALTELLINA

Ripristino e valorizzazione della Pineta di Teglio

1° Stato Avanzamento Lavori

QUANTITA' PROVVISORIE

art.

Descrizione

U.m.

Quantita

Data della misura

Oneri per la sicurezza, non assoggettati a
ribasso d'asta

13-dic-19

Allargamento tracciato sentiero fino ad una
larghezza di m 1.20, in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, compresa la realizzazione
di piccole opere d'arte ove necessarie
(regolarizzazione del piano di posa, profilatura
scarpate, eliminazione ed il compenso dei
piccoli dossi con riempimento degli
avvallamenti, estirpazione ceppaie), compreso
l'asportazione e lo smaltimento delle strutture
in legno attualmente presenti, compreso ogni
altro onere necessario

mq

500

13-dic-19

Fornitura e posa in opera dei cordoli di
contenimento a monte e a valle con scheggioni
di cava da circa 60-70 cm x 6-8 cm, infissi a
monte nel terreno e a valle in cordolo armato
continuo di 30 x 40 cm. Sostegno a valle
(formazione+cordolo armato).

170

13-dic-19

4A

Formazione di muro di contenimento per
tratto ingresso del tracciato "alta accessibilita"
(accesso verso Chiesa parrocchiale), altezza
media 150 cm, costituito da fondazione in cls
da cm 80 x 50 con opportuna gabbia metallica,
muratura in pietrame del luogo spessore cm 40
con una faccia a vista, copertina superiore in
pietra, compreso opere di scavo, rinfranco,
etc..Fondazione in cls 0,80 x 0,50 x 15m = 6
me

mc

13-dic-19

4B

Formazione di muro di contenimento per
tratto ingresso del tracciato "alta accessibilita"
(accesso verso Chiesa parrocchiale), altezza
media 150 cm, costituito da fondazione in cls
da cm 80 x 50 con opportuna gabbia metallica,
muratura in pietrame del luogo spessore cm 40
con una faccia a vista, copertina superiore in
pietra, compreso opere di scavo, rinfranco,
etc..Ferro m 6 x 50 =300 kg

300

13-dic-19




4C

Formazione di muro di contenimento per
tratto ingresso del tracciato "alta accessibilita"
(accesso verso Chiesa parrocchiale), altezza
media 150 cm, costituito da fondazione in cls
da cm 80 x 50 con opportuna gabbia metallica,
muratura in pietrame del luogo spessore cm 40
con una faccia a vista, copertina superiore in
pietra, compreso opere di scavo, rinfranco,
etc..Muro pietrame 1.50 x 0.4 x 15m =9 mc

mc

13-dic-19

4D

Formazione di muro di contenimento per
tratto ingresso del tracciato "alta accessibilita"
(accesso verso Chiesa parrocchiale), altezza
media 150 cm, costituito da fondazione in cls
da cm 80 x 50 con opportuna gabbia metallica,
muratura in pietrame del luogo spessore cm 40
con una faccia a vista, copertina superiore in
pietra, compreso opere di scavo, rinfranco,
etc..Scavo, rincalzo e ogni altro onere
accessorio

a corpo

13-dic-19

Formazione di muro di contenimento per
tratto terminale del tracciato "alta
accessibilitd" (zona monumento Alpini), in
coincidenza uscita su strada verso campo
sportivo, altezza media 100 cm, costituito da
fondazione in cls da cm 80 x 50 con opportuna
gabbia metallica, muratura in pietrame del
luogo spessore cm 40 con una faccia a vista,
copertina superiore in pietra, compreso opere
di scavo, rinfranco, etc..

10

13-dic-19

6 bis

Fornitura e posa di plinti di sotegno dei
parapetti in clt 40 x 40 cm, compresa
gabbia metallica, scavo e rinfianco

140

13-dic-19

13

Fornitura e posa in opera di staccionata
realizzata in legno di larice o castagno
scortecciato, costituita da piantoni verticali
aventi un’altezza di mt 1,00-1,20 fuori terra e
un diametro di 14-16 cm. I traversi in numero
di due, aventi un diametro di 10-12 cm,
saranno posti orizzontalmente e fissati con
barre filettate e bulloni. Nel prezzo ¢ compreso
la realizzazione dello scavo eseguito a mano o
con mezzo meccanico e il getto di calcestruzzo
per il fissaggio dei pali verticali, il tutto per
dare I’opera compiuta a perfetta regola d’arte.

210

13-dic-19
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19

Realizzazione di aree di sosta attrezzate
costituite da 3 panche e 1 tavolo, compresi
scavo di livellamento di cm 400 x 350, posa di
cordolo in serpentino sabbiato da cm 10 x 25,
compreso di fondazione in cls, fondo in ghiaia
livellato e compattato, sottofondo in sabbia e
cemento con rete alettrosaldata diametro 8
mm e maglia 20 x 20 cm, pavimentazione in
lastre di serpentino sabbiato con spessore di
cm 2/2.5 e formato 40 x 40/60/80, fornitura e
posa di elementi di arredo urbano costituiti da
3 panche da cm 150 x 50 e 1 tavolo da cm 150
x 150, tipologia ferro corten e base larice

1,6 13-dic-19

20

Abbattimento di pianta (latifoglia o conifera),
tramite recisione a livello del suolo e caduta
guidata, compresi la sramatura, la depezzatura,
I’allestimento sul letto di caduta e
I’allontanamento, esclusa la rimozione
dell’apparato radicale e I’onere di smaltimento
del materiale. Parametri di riferimento:
diametro di riferimento fusto a 1,3m >50 cm,
condizioni di lavoro nella norma

20 13-dic-19

21

Esbosco con trattore e verricello

80 13-dic-19

22

Diradamenti e tagli di curazione - Miglioria
forestale consistente nell'eliminazione degli
individui malati, malformati, polloni
soprannumerari in caso di ceppaie, in
particolare a carico di specie indesiderate;
ramaglia: raccolta, allontanamento e
successiva cippatura o trinciatura; legname:
sramatura, esbosco e depezzatura con
formazione temporanea di cataste a bordo
strada carrabile; con designazione
designazione dei candidati, prelievo di 100-200
piante a diametro variabile per ettaro

ha

0,8 13-dic-19

In data 16 dicembre 2019 si propone la liquidazione del primo stato di avanzamento lavori

L'IMPRESA
ECOGRID SRL

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Dott. For. Simone Antonioli

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.21 del d.lgs.82/2005
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CONSERVARE E VALORIZZARE IL PAESAGGIO CULTURALE
DELLA MEDIA VALTELLINA

Ripristino e valorizzazione della Pineta di Teglio

Stato finale dei lavori

Quantita' definitive

NR. PROG.

DESCRIZIONE

U.m.

Quantita

Data della
misura

Oneri per la sicurezza, non assoggettati a
ribasso d'asta

Sommano

a corpo

17/08/2020

Allargamento tracciato sentiero fino ad una larghezza di m 1.20, in
terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresa la realizzazione
di piccole opere d'arte ove necessarie (regolarizzazione del piano di
posa, profilatura scarpate, eliminazione ed il compenso dei piccoli
dossi con riempimento degli avvallamenti, estirpazione ceppaie),
compreso 1'asportazione e lo smaltimento delle strutture in legno
attualmente presenti, compreso ogni altro onere necessario

Sommano

mq

500

17/08/2020¢

Fornitura e posa in opera dei cordoli di

contenimento a monte e a valle con scheggioni

di cava da circa 60-70 cm x 6-8 cm, infissi a

monte nel terreno e a valle in cordolo armato

continuo di 30 x 40 cm. Sistemazione del fondo in terra
battuta, compreso di pulizia,

livellamento e ogni altro onere per dare

I'opera compiuta a regola d'arte

secondo le indicazioni della D.L.

Sommano

900

17/08/2020]

Fornitura e posa in opera di nuovo parapetto
alto circa 1 m, con doppio montante metallico
di 40 x 8 mm, passo di 150 cm, con sostegno
superiore in ferro a "T" rovesciata di 40x 30
mm e 3 cavi metallici diametro 10/12 mm con
tiranti, capicorda e ogni altro onere accessorio,
compresa colorazione effetto "corten"

Sommano

215

17/08/2020

Fornitura e posa di plinti di sotegno dei
parapetti in clt 40 x 40 cm, compresa
gabbia metallica, scavo e rinfianco

Sommano

cad

160

17/08/2020




Fornitura e posa in opera di staccionata
realizzata in legno di larice o castagno
scortecciato, costituita da piantoni verticali
aventi un’altezza di mt 1,00-1,20 fuori terra e
un diametro di 14-16 cm. I traversi in numero
di due, aventi un diametro di 10-12 cm,
saranno posti orizzontalmente e fissati con
barre filettate e bulloni. Nel prezzo ¢ compreso
la realizzazione dello scavo eseguito a mano o
con mezzo meccanico e il getto di calcestruzzo
per il fissaggio dei pali verticali, il tutto per
dare 1’opera compiuta a perfetta regola d’arte.

Sommano

530

17/08/2020

Fornitura e posa di panca da esterno con telaio
in piatto mettalico saldato da cm 45 x 15 x
h.55, con seduta costituita da 5 tavole di larice
squadrato da cm 150 x 5 x 8.2, finitura
naturale, spazzolato, compresi agganci e
fondazione in clt, scavo, rinfianco e ogni altro
onere accessorio

[XaVaVal

Sommano

cad

15

17/08/2020¢

Fornitura e posa cestini portarifiuti costituiti da
piastre metalliche da 150 x 100 con cesto
diametro 30 cm agganciato, compreso plinto in
cls, scavo, rinfianco e ogni altro onere
accessorio

q

Sommano

cad

10

17/08/2020

I YT
1

v idos

o

p

ek

Fornitura e posa di pannelli segnaletici
informativi costituiti da telaio metallico di
supporto e fondo in legno con grafia su
supporto metallico, compresa stampa

Sommano

cad

17/08/2020

oot

=}

10

Fornitura e posa di segnaletica verticale sui
percorsi costituita da palo metallico con
supporto in lamiera, plinto di fondazione,
compreso di stampa logo e indicazioni di
pendenza massima, lunghezza percorso,
destinazione, etc..

o gaan i A aiagnnan

+

yoo oo g

Sommano

cad

ahig ma IRl

17/08/2020

11

Fornitura e posa di segnaletica orizzontale
costituita da picchetti segnavia in legno con
vernice rossa/bianca

Sommano

cad

10

17/08/2020
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12

Realizzazione di aree di sosta attrezzate
costituite da 3 panche e 1 tavolo, compresi
scavo di livellamento di cm 400 x 400,
compreso di fondazione in cls, fondo in ghiaia
livellato e compattato, sottofondo in sabbia e
cemento con rete alettrosaldata diametro 8
mm e maglia 20 x 20 cm, pavimentazione in
lastre di luserna con spessore di

cm 2/2.5 e formato 40 x 40/60/80, fornitura e
posa di elementi di arredo urbano costituiti da
3 panche da cm 150 x 50 e 1 tavolo da cm 150
x 150, tipologia ferro corten e base larice

Sommano

cad

17/08/2020

13

Abbattimento di pianta (latifoglia o conifera),
tramite recisione a livello del suolo e caduta
guidata, compresi la sramatura, la depezzatura,
I’allestimento sul letto di caduta e
I’allontanamento, esclusa la rimozione
dell’apparato radicale e I’onere di smaltimento
del materiale. Parametri di riferimento:
diametro di riferimento fusto a 1,3m >50 cm,
condizioni di lavoro nella norma

[XaVaVal

md a1
ree— 1

o

Sommano

cad

25

17/08/2020

14

Esbosco con trattore e verricello

uidon

Sommano

160

15

Diradamenti e tagli di curazione - Miglioria
forestale consistente nell'eliminazione degli
individui malati, malformati, polloni
soprannumerari in caso di ceppaie, in
particolare a carico di specie indesiderate;
ramaglia: raccolta, allontanamento e
successiva cippatura o trinciatura; legname:
sramatura, esbosco e depezzatura con
formazione temporanea di cataste a bordo
strada carrabile; con designazione
designazione dei candidati, prelievo di 100-200
piante a diametro variabile per ettaro

17/08/2020

TR =B B 2 Ve B Nk L2 TN 11 aapgunana
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Sommano

ha

2,2

17/08/2020]

16

Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della
messa a dimora, di arbusti e piantine forestali
di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale
certificato secondo D. Lgs. N. 386/2003, piante
in vaso di diametro 18-20 cm di etd minima
S1T2; specie Tilia cordata, Sorbus aria, Prunus
cerasifera, Crataegus monogyna, Viburnum
opulus

Sommano

cad

18

oo 5o Kg

17/08/2020
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17

Messa a dimora di piante a pronto
effetto (rif. 2.50 m<h<5 m
circonferenza 20 cm), compresa
l'esecuzione di adeguato scavo, la
piantagione, il reinterro, la formazione
del tornello, di tutti i materiali
necessari (es.: 3 tutori in legno
diametro 6 cm lunghezza 2.5 m;
legacci; fornitura e distribuzione di
ammendante), esclusa la fornitura della
pianta.

Sommano

cad

18

17/08/2020

18

Piante messe a dimora, compresa la fornitura
delle stesse, scavo, piantagione, reinterro,
formazione di conca e fornitura e collocamento
di palo tutore di castagno impregnato di Sali di
rame; piante con zolla, circonferenza del fusto
12-14 cm. Prunus cerasifera pissardii

Sommano

cad

17/08/2020

19

Scavo di sbancamento in roccia di qualsiasi natura e consistenza e
demolizione di trovanti superiori al metro cubo con mezzi meccanici
muniti di martello demolitore. L.001.002.003

Sommano

50

17/08/2020

20

Scavo di sbancamento in roccia di qualsiasi natura e consistenza
eseguito a mano con demolitore pneumatico o con tecniche speciali,
quali cunei etc. compreso l'accatastamento in sito del materiale di
risulta, che puo essere impiegato per ricariche e/o per realizzazione
di manufatti in pietrame.

25

17/08/2020

21

Muratura di sostegno ad asse rettilineo o curvilineo, con paramento
esterno in pietra, con ossatura in getto di calcestruzzo dosato a q.li
2,5 di cemento per metro cubo d'impasto, compresi i compensi per la
formazione della superficie a scarpa (10-15%), di spigoli o riseghe,
del ferro d'armatura, i casseri per la formazione del paramento
interno, nonche l'onere per il riempimento con adeguato materiale
retrostante I'armatura. MURO IN INGRESSO (15,93 MC) E MURO
IN USCITA (10,12 mc)

Sommano

26,05

17/08/20203

22

Muratura di sostegno ad asse rettilineo o curvilineo, con paramento
esterno in pietra, con ossatura in getto di calcestruzzo dosato a q.li
2,5 di cemento per metro cubo d'impasto, compresi i compensi per la
formazione della superficie a scarpa (10-15%), di spigoli o riseghe,
del ferro d'armatura, i casseri per la formazione del paramento
interno, nonché I'onere per il riempimento con adeguato materiale
retrostante 1'armatura. SOSTEGNO DI VALLE 0,4m X 0,8m x 178
m

Sommano

54,17

17/08/2020

23

Formazione di pavimentazione in pietrame annegato nel getto di cls
con fuga a raso pietra con spessore medio di 40-50 cm, compresa la
posa di rete elettrosaldata (10 x 10 cm diametro 6 mm) di ripartizione
¢ stilatura dei giunti, la preparazione del piano di posa ed ogni altro
onere ed accessorio per dare I'opera compiuta a regola d'arte secondo
le indicazioni della D.L.

Sommano

mq

2,70

17/08/2020




Formazione massicciata stradale eseguita con adeguato spezzato di
cava "tipo calcare" (spessore minimo 8 cm) avente granulometria
assortita con dimensione massima degli elementi di 20 mm,
24 compreso il costipamento a umido, il trasporto con motocarriola, la
posa, la stesura, la rullatura eseguita a mano e ogni altro onere ed
accessorio.
Sommano mq 500
17/08/2020
Formazione di una palizzata costituita da pali di legno infissi
verticalmente. A ridosso della parte emergente verranno disposti
orizzontalmente delle mezze pertiche di castagno per la trattenuta del
materiale di risulta e il sostegno della scarpata. Parametri di
25 riferimento: pali legno di 10 cm di diametro , diametro pertiche di 10
cm e lunghezza 2 m, distanza pali di larice o castagno di 1,5 m infissi
per i 2/3 della lunghezza.
vQ
Sommano m 100 17/08/2020_?9%
26 Costi sicurezza aggiuntivi (COVID-19) 482
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In data 17 agosto 2020 si propone la liquidazione dello stato finale dei lavori
L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI

ECOGRID SRL

Dott. For. Simone Antonioli

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.21 del d.lgs.82/2005
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VALTELLINA di TIRANO

ATTI DI CONTABILITA FINALE

“LAVORI DI RIPRISTINO E VALORIZZAZIONE PINETA DI
TEGLIO”

COMUNE DI TEGLIO

Esecutore dei lavori: ECOGRID SRL, Piazza San Rocco 5, 17057 Calizzano
(SV), P.IVA 01301870091

REGISTRO DI CONTABILITA

Teglio, 17 agosto 2020 IL DIRETTORE LAVORI
(Dott. For. Simone Antonioli)

(Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.21 del d.lgs.82/2005)
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CONSERVARE E VALORIZZARE IL PAESAGGIO CULTURALE

DELLA MEDIA VALTELLINA

Ripristino e valorizzazione della Pineta di Teglio

1° Stato Avanzamento Lavori

QUANTITA' PROVVISORIE

Prog.

Data della
misura

Descrizione

Libretto

Prodotti

Importo

N.ro

Pag.

neg. | pos.

liquidato

pagato

16-dic-20

Oneri per la sicurezza, non assoggettati a
ribasso d'asta

a
‘@
S

2.500,

16-dic-20

Allargamento tracciato sentiero fino ad una
larghezza di m 1.20, in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, compresa la realizzazione
di piccole opere d'arte ove necessarie
(regolarizzazione del piano di posa, profilatura
scarpate, eliminazione ed il compenso dei
piccoli dossi con riempimento degli
avvallamenti, estirpazione ceppaie), compreso
l'asportazione e lo smaltimento delle strutture
in legno attualmente presenti, compreso ogni
altro onere necessario

mq

500

3 |ed 10U I 1d

an

15.000,

U

d

16-dic-20

Fornitura e posa in opera dei cordoli di
contenimento a monte e a valle con scheggioni
di cava da circa 60-70 cm x 6-8 cm, infissi a
monte nel terreno e a valle in cordolo armato
continuo di 30 x 40 cm. Sostegno a valle
(formazione+cordolo armato).

170

an

be ljuaunooj =g e |

17.000,

[9P 0[c0C /9289 ™N=OA 111y O | |020[}

A VNTTHEHLI VA VNVINON VI INFINOO
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4A

16-dic-20

Formazione di muro di contenimento per
tratto ingresso del tracciato "alta accessibilita"
(accesso verso Chiesa parrocchiale), altezza
media 150 cm, costituito da fondazione in cls
da cm 80 x 50 con opportuna gabbia metallica,
muratura in pietrame del luogo spessore cm 40
con una faccia a vista, copertina superiore in
pietra, compreso opere di scavo, rinfranco,
etc..Fondazione in cls 0,80 x 0,50 x 15m =6
me

a
Swau [e116 1Q opau il
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R
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4B

16-dic-20

Formazione di muro di contenimento per
tratto ingresso del tracciato "alta accessibilita"
(accesso verso Chiesa parrocchiale), altezza
media 150 cm, costituito da fondazione in cls
da cm 80 x 50 con opportuna gabbia metallica,
muratura in pietrame del luogo spessore cm 40
con una faccia a vista, copertina superiore in
pietra, compreso opere di scavo, rinfranco,
etc..Ferro m 6 x 50 =300 kg

300

450,00




4C

16-dic-20

Formazione di muro di contenimento per
tratto ingresso del tracciato "alta accessibilita"
(accesso verso Chiesa parrocchiale), altezza
media 150 cm, costituito da fondazione in cls
da cm 80 x 50 con opportuna gabbia metallica,
muratura in pietrame del luogo spessore cm 40
con una faccia a vista, copertina superiore in
pietra, compreso opere di scavo, rinfranco,
etc..Muro pietrame 1.50 x 0.4 x 15m =9 mc

€
3.150,00

4D

16-dic-20

Formazione di muro di contenimento per
tratto ingresso del tracciato "alta accessibilita"
(accesso verso Chiesa parrocchiale), altezza
media 150 cm, costituito da fondazione in cls
da cm 80 x 50 con opportuna gabbia metallica,
muratura in pietrame del luogo spessore cm 40
con una faccia a vista, copertina superiore in
pietra, compreso opere di scavo, rinfranco,
etc..Scavo, rincalzo e ogni altro onere
accessorio

a corpo

500,00

o)

16-dic-20

Formazione di muro di contenimento per
tratto terminale del tracciato "alta
accessibilita" (zona monumento Alpini), in
coincidenza uscita su strada verso campo
sportivo, altezza media 100 cm, costituito da
fondazione in cls da cm 80 x 50 con opportuna
gabbia metallica, muratura in pietrame del
luogo spessore cm 40 con una faccia a vista,
copertina superiore in pietra, compreso opere
di scavo, rinfranco, etc..

10

d1ouiid
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3.000,
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6 bis

16-dic-20

Fornitura e posa di plinti di sotegno dei
parapetti in clt 40 x 40 cm, compresa
gabbia metallica, scavo e rinfianco

140

a
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16-dic-20

Fornitura e posa in opera di staccionata
realizzata in legno di larice o castagno
scortecciato, costituita da piantoni verticali
aventi un’altezza di mt 1,00-1,20 fuori terra e
un diametro di 14-16 cm. I traversi in numero
di due, aventi un diametro di 10-12 cm,
saranno posti orizzontalmente e fissati con
barre filettate e bulloni. Nel prezzo ¢ compreso
la realizzazione dello scavo eseguito a mano o
con mezzo meccanico e il getto di calcestruzzo
per il fissaggio dei pali verticali, il tutto per
dare I’opera compiuta a perfetta regola d’arte.

210

big olaul 4
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19

16-dic-20

Realizzazione di aree di sosta attrezzate
costituite da 3 panche e 1 tavolo, compresi
scavo di livellamento di cm 400 x 350, posa di
cordolo in serpentino sabbiato da cm 10 x 25,
compreso di fondazione in cls, fondo in ghiaia
livellato e compattato, sottofondo in sabbia e
cemento con rete alettrosaldata diametro 8
mm e maglia 20 x 20 cm, pavimentazione in
lastre di serpentino sabbiato con spessore di
cm 2/2.5 e formato 40 x 40/60/80, fornitura e
posa di elementi di arredo urbano costituiti da
3 panche da cm 150 x 50 e 1 tavolo da cm 150
x 150, tipologia ferro corten e base larice

1,6

€
8.000,00




Abbattimento di pianta (latifoglia o conifera),
tramite recisione a livello del suolo e caduta
guidata, compresi la sramatura, la depezzatura,
I’allestimento sul letto di caduta e
20 I’allontanamento, esclusa la rimozione 1 1 n° 20 €
dell’apparato radicale e I’onere di smaltimento 6.762,00
del materiale. Parametri di riferimento:
diametro di riferimento fusto a 1,3m >50 c¢m,
condizioni di lavoro nella norma
16-dic-20
o1 Esbosco con trattore e verricello 1 1 20 €
. mc
16-dic-20 2.083,20
Diradamenti e tagli di curazione - Miglioria
forestale consistente nell'eliminazione degli
individui malati, malformati, polloni
soprannumerari in caso di ceppaie, in
particolare a carico di specie indesiderate;
ramaglia: raccolta, allontanamento e
29 successiva cippatura o trinciatura; legname: 1 1 ha 0.8 € .
sramatura, esbosco e depezzatura con ’ 1-86530 = é
formazione temporanea di cataste a bordo ey
strada carrabile; con designazione 256
designazione dei candidati, prelievo di 100-200 - =P
piante a diametro variabile per ettaro e.° §
2=
16-dic-20 2-F
>
'S7
gz 2
o,
» SF
TOTALE 73.448,02 5 S %
o
NO
RIBASSO % 18,18 gS
co—
30D —
g3
TOTALE AL NETT =
0 NETTO 60.095,17 5 R5
DEL RIBASSO no
e
Importo 5 S
dell'anticipazione dei 12.519,03 °©o
lavori <
k=3
Oneri per la sicurezza 2.500,00 Yy
:
TOTALE NETTO 50.076,14 B
In data 16 dicembre 2019 si propone la liquidazione del primo stato di avanzamento lavori
L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI

ECOGRID SRL

Dott. For. Simone Antonioli

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.21 del d.lgs.82/2005



CONSERVARE E VALORIZZARE IL PAESAGGIO CULTURALE DELLA
MEDIA VALTELLINA

Ripristino e valorizzazione della Pineta di Teglio

Stato finale dei lavori

Quantita' definitive

Prdg

Data della
misura

Descrizione

Libretto

Prodotti

Importo

N.ro

Pag.

neg.

pos.

liquidato

pagato

17-ago-20

Oneri per la sicurezza, non
assoggettati a
ribasso d'asta

Sommano

a corpo

4.500,00 €

17-ago-20

Allargamento tracciato sentiero fino
ad una

larghezza di m 1.20, in terreno di
qualsiasi

natura e consistenza, compresa la
realizzazione

di piccole opere d'arte ove necessarie
(regolarizzazione del piano di posa,
profilatura

scarpate, eliminazione ed il compenso
dei

piccoli dossi con riempimento degli
avvallamenti, estirpazione ceppaie),
compreso

l'asportazione e lo smaltimento delle
strutture

in legno attualmente presenti,
compreso ogni

altro onere necessario

Sommano

mq

500

15.000,00 €

17-ago-20

Fornitura e posa in opera dei cordoli
di

contenimento a monte e a valle con
scheggioni

di cava da circa 60-70 cm x 6-8 cm,
infissi a

monte nel terreno e a valle in cordolo
armato

continuo di 30 x 40 cm. Sistemazione
del fondo in terra battuta, compreso
di pulizia,

livellamento e ogni altro onere per
dare

I'opera compiuta a regola d'arte
secondo le indicazioni della D.L.

Sommano

900

9.000,00 €




17-ago-20

Fornitura e posa in opera di nuovo
parapetto alto circa 1 m, con doppio
montante metallico

di 40 x 8 mm, passo di 150 cm, con
sostegno superiore in ferro a "T"
rovesciata di 40x 30 mm e 3 cavi
metallici diametro 10/12 mm con
tiranti, capicorda e ogni altro onere
accessorio, compresa colorazione
effetto "corten"

Sommano

215

15.050,00 €

17-ago-20

Fornitura e posa di plinti di sotegno
dei

parapetti in clt 40 x 40 cm, compresa
gabbia metallica, scavo e rinfianco

Sommano

cad

160

4.800,00 €

17-ago-20

Fornitura e posa in opera di
staccionata

realizzata in legno di larice o castagno
scortecciato, costituita da piantoni
verticali

aventi un’altezza di mt 1,00-1,20 fuori
terra e

un diametro di 14-16 cm. I traversi in
numero

di due, aventi un diametro di 10-12
cm,

saranno posti orizzontalmente e fissati
con

barre filettate e bulloni. Nel prezzo ¢
compreso

la realizzazione dello scavo eseguito a
mano o

con mezzo meccanico e il getto di
calcestruzzo

per il fissaggio dei pali verticali, il
tutto per

dare I’opera compiuta a perfetta
regola d’arte.

204
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Sommano

530

%

26.595,40

MU e116 g o1auJ 14 O3uauNdog

17-ago-20

Fornitura e posa di panca da esterno
con telaio

in piatto mettalico saldato da cm 45 x
15x

h.55, con seduta costituita da 5 tavole
di larice

squadrato dacm 150 x 5 x 8.2,
finitura

naturale, spazzolato, compresi agganci
e

fondazione in clt, scavo, rinfianco e
ogni altro

onere accessorio

Sommano

cad

15

8.250,00 €




17-ago-20

Fornitura e posa cestini portarifiuti
costituiti da piastre metalliche da 150
x 100 con cesto diametro 30 cm
agganciato, compreso plinto in

cls, scavo, rinfianco e ogni altro onere
accessorio

Sommano

cad

10

1.500,00 €

17-ago-20

Fornitura e posa di pannelli
segnaletici informativi costituiti da
telaio metallico di supporto e fondo in
legno con grafia su supporto
metallico, compresa stampa

Sommano

cad

1.500,00 €

10

17-ago-20

Fornitura e posa di segnaletica
verticale sui percorsi costituita da palo
metallico con supporto in lamiera,
plinto di fondazione,

compreso di stampa logo e indicazioni
di pendenza massima, lunghezza
percorso, destinazione, etc..

Sommano

cad

100,00 €

11

17-ago-20

Fornitura e posa di segnaletica
orizzontale costituita da picchetti
segnavia in legno con vernice
rossa/bianca

Sommano

cad

10

50,00 €

12

17-ago-20

Realizzazione di aree di sosta
attrezzate costituite da 3 panche e 1
tavolo, compresi scavo di livellamento
di cm 400 x 400,

compreso di fondazione in cls, fondo
in ghiaia livellato e compattato,
sottofondo in sabbia e

cemento con rete alettrosaldata
diametro 8 mm e maglia 20 x 20 cm,
pavimentazione in lastre di luserna
con spessore di cm 2/2.5 e formato 40
x 40/60/80, fornitura e posa di
elementi di arredo urbano costituiti da
3 panche da cm 150 x 50 ¢ 1 tavolo da
cm 150 x 150, tipologia ferro corten e
base larice

Sommano

cad

11.428,56 €

13

17-ago-20

Abbattimento di pianta (latifoglia o
conifera), tramite recisione a livello
del suolo e caduta

guidata, compresi la sramatura, la
depezzatura, I’allestimento sul letto di
caduta e I’allontanamento, esclusa la
rimozione dell’apparato radicale ¢
I’onere di smaltimento

del materiale. Parametri di
riferimento: diametro di riferimento
fusto a 1,3m >50 cm,

condizioni di lavoro nella norma

Sommano

cad

25

8.452,50 €




14

17-ago-20

Esbosco con trattore e verricello

Sommano

mc

160

4.166,40 €

15

17-ago-20

Diradamenti e tagli di curazione —
Miglioria forestale consistente
nell'eliminazione degli individui
malati, malformati, polloni
soprannumerari in caso di ceppaie, in
particolare a carico di specie
indesiderate; ramaglia: raccolta,
allontanamento e successiva cippatura
o trinciatura; legname:

sramatura, esbosco e depezzatura con
formazione temporanea di cataste a
bordo strada carrabile; con
designazione designazione dei
candidati, prelievo di 100-200

piante a diametro variabile per ettaro

Sommano

ha

2,2

585253 €

16

17-ago-20

Fornitura, escluso il trasporto sul
luogo della messa a dimora, di arbusti
e piantine forestali

di latifoglie. Parametri di riferimento:
materiale certificato secondo D. Lgs.
N. 386/2003, piante in vaso di
diametro 18-20 cm di eta minima
S1T2; specie Tilia cordata, Sorbus
aria, Prunus

cerasifera, Crataegus monogyna,
Viburnum opulus

Sommano

cad

18

123,66 €5

17

17-ago-20

Messa a dimora di piante a pronto
effetto (rif. 2.50 m<h<5 m
circonferenza 20 cm), compresa
l'esecuzione di adeguato scavo, la
piantagione, il reinterro, la formazione
del tornello, di tutti i materiali
necessari (es.: 3 tutori in legno
diametro 6 cm lunghezza 2.5 m;
legacci; fornitura e distribuzione di
ammendante), esclusa la fornitura
della pianta.

Sommano

cad

18

437,04 €

18

17-ago-20

Piante messe a dimora, compresa la
fornitura

delle stesse, scavo, piantagione,
reinterro,

formazione di conca e fornitura e
collocamento

di palo tutore di castagno impregnato
di Sali di

rame; piante con zolla, circonferenza
del fusto

12-14 cm. Prunus cerasifera pissardii

Sommano

cad

560,25 €




19

17-ago-20

Scavo di sbancamento in roccia di
qualsiasi natura e consistenza e
demolizione di trovanti superiori al
metro cubo con mezzi meccanici
muniti di martello demolitore.
L.001.002.003

Sommano

mc

50

2.121,00 €

20

17-ago-20

Scavo di sbancamento in roccia di
qualsiasi natura e consistenza eseguito
a mano con demolitore pneumatico o
con tecniche speciali, quali cunei etc.
compreso 1'accatastamento in sito del
materiale di risulta, che puo essere
impiegato per ricariche e/o per
realizzazione di manufatti in pietrame.

mc

25

5.145,00 €

21

17-ago-20

Muratura di sostegno ad asse rettilineo
o curvilineo, con paramento esterno in
pietra, con ossatura in getto di
calcestruzzo dosato a q.li 2,5 di
cemento per metro cubo d'impasto,
compresi i compensi per la
formazione della superficie a scarpa
(10-15%), di spigoli o riseghe, del
ferro d'armatura, i casseri per la
formazione del paramento interno,
nonche l'onere per il riempimento con
adeguato materiale retrostante
l'armatura. MURO IN INGRESSO
(15,93 MC) E MURO IN USCITA
(10,12 mc)

Sommano

26,0

8.174.49 €

22

17-ago-20

Muratura di sostegno ad asse rettilineo
o curvilineo, con paramento esterno in
pietra, con ossatura in getto di
calcestruzzo dosato a q.li 2,5 di
cemento per metro cubo d'impasto,
compresi i compensi per la
formazione della superficie a scarpa
(10-15%), di spigoli o riseghe, del
ferro di armatura, i casseri per la
formazione del paramento interno,
nonche l'onere per il riempimento con
adeguato materiale retrostante
l'armatura. SOSTEGNO DI VALLE
0,4m X 0,8m x 178 m

Sommano

mc

54,1

17.000,00 €

23

17-ago-20

Formazione di pavimentazione in
pietrame annegato nel getto di cls con
fuga a raso pietra con spessore medio
di 40-50 cm, compresa la posa di rete
elettrosaldata (10 x 10 cm diametro 6
mm) di ripartizione e stilatura dei
giunti, la preparazione del piano di
posa ed ogni altro onere ed accessorio
per dare 'opera compiuta a regola




d'arte secondo le indicazioni della
D.L.

Sommano

2,70

160,35 €

24

17-ago-20

Formazione massicciata stradale
eseguita con adeguato spezzato di
cava "tipo calcare" (spessore minimo
8 cm) avente granulometria assortita
con dimensione massima degli
elementi di 20 mm, compreso il
costipamento a umido, il trasporto con
motocarriola, la posa, la stesura, la
rullatura eseguita a mano e ogni altro
onere ed accessorio.

Sommano

500

12.500,00 €

25

17-ago-20

Formazione di una palizzata costituita
da pali di legno infissi verticalmente.
A ridosso della parte emergente
verranno disposti orizzontalmente
delle mezze pertiche di castagno per
la trattenuta del materiale di risulta e il
sostegno della scarpata. Parametri di
riferimento: pali legno di 10 cm di
diametro , diametro pertiche di 10 cm
e lunghezza 2 m, distanza pali di
larice o castagno di 1,5 m infissi per i
2/3 della lunghezza.

“20Q
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26

17-ago-20

Costi sicurezza aggiuntivi (COVID-
19)

[P UcCUC TICB8Y

Sommano

a corpo

ONVY |1

1.988,48 €
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TOTALE
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171.355,6

3

RIBASSO %

TOTALE AL NETTO
DEL RIBASSO

[S—
N
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141.679,56°€

In data 17 agosto 2020 si propone la liquidazione dello stato finale dei lavori

L'IMPRESA

ECOGRID SRL

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.21 del d.lgs.82/2005

Dott. For. Simone Antonioli
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VALTELLINA di TIRANO 1

ATTI DI CONTABILITA FINALE

“LAVORI DI RIPRISTINO E VALORIZZAZIONE PINETA DI
TEGLIO”

COMUNE DI TEGLIO

Esecutore dei lavori: ECOGRID SRL, Piazza San Rocco 5, 17057 Calizzano
(SV), P.IVA 01301870091

STATO FINALE DEI LAVORI

Teglio, 17 agosto 2020 IL DIRETTORE LAVORI
(Dott. For. Simone Antonioli)

(Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.21 del d.lgs.82/2005)
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CONSERVARE E VALORIZZARE IL PAESAGGIO CULTURALE DELLA

MEDIA VALTELLINA

Ripristino e valorizzazione della Pineta di Teglio

Stato finale dei lavori

Quantita' definitive

NR.
PROG.

DESCRIZIONE

U.Mm.

Quantita

Prezzo unit.
Euro

Importo Totale

Oneri per la sicurezza, non assoggettati a
ribasso d'asta

Sommano

a corpo

4.500,00 €

4.500,00 €

Allargamento tracciato sentiero fino ad una
larghezza di m 1.20, in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, compresa la realizzazione
di piccole opere d'arte ove necessarie
(regolarizzazione del piano di posa, profilatura
scarpate, eliminazione ed il compenso dei
piccoli dossi con riempimento degli
avvallamenti, estirpazione ceppaie), compreso
l'asportazione e lo smaltimento delle strutture
in legno attualmente presenti, compreso ogni
altro onere necessario

Sommano

mq

500

30,00 €

15.000,00 €

Fornitura e posa in opera dei cordoli di
contenimento a monte e a valle con scheggioni
di cava da circa 60-70 cm x 6-8 cm, infissi a
monte nel terreno e a valle in cordolo armato
continuo di 30 x 40 cm. Sistemazione del
fondo in terra

battuta, compreso di pulizia,

livellamento e ogni altro onere per dare
I'opera compiuta a regola d'arte

secondo le indicazioni della D.L.

Sommano

900

10,00 €

9.000,00 € @

Fornitura e posa in opera di nuovo parapetto
alto circa 1 m, con doppio montante metallico
di 40 x 8 mm, passo di 150 cm, con sostegno
superiore in ferro a "T" rovesciata di 40x 30
mm e 3 cavi metallici diametro 10/12 mm con
tiranti, capicorda e ogni altro onere accessorio,
compresa colorazione effetto "corten"

Sommano

215

70,00 €

15.050,00 €

Fornitura e posa di plinti di sotegno dei
parapetti in clt 40 x 40 cm, compresa
gabbia metallica, scavo e rinfianco

Sommano

cad

160

30,00 €

4.800,00 €




Fornitura e posa in opera di staccionata
realizzata in legno di larice o castagno
scortecciato, costituita da piantoni verticali
aventi un’altezza di mt 1,00-1,20 fuori terra e
un diametro di 14-16 cm. I traversi in numero
di due, aventi un diametro di 10-12 cm,
saranno posti orizzontalmente e fissati con
barre filettate e bulloni. Nel prezzo ¢ compreso
la realizzazione dello scavo eseguito a mano o
con mezzo meccanico e il getto di calcestruzzo
per il fissaggio dei pali verticali, il tutto per
dare I’opera compiuta a perfetta regola d’arte.

Sommano

530

50,18 €

26.595,40 €

Fornitura e posa di panca da esterno con telaio
in piatto mettalico saldato da cm 45 x 15 x
h.55, con seduta costituita da 5 tavole di larice
squadrato da cm 150 x 5 x 8.2, finitura
naturale, spazzolato, compresi agganci e
fondazione in clt, scavo, rinfianco e ogni altro
onere accessorio

Sommano

cad

15

550,00 €

8.250,00 €

Fornitura e posa cestini portarifiuti costituiti da
piastre metalliche da 150 x 100 con cesto
diametro 30 cm agganciato, compreso plinto in
cls, scavo, rinfianco e ogni altro onere
accessorio

Sommano

cad

10

150,00 €

1.500,00 € _

Fornitura e posa di pannelli segnaletici
informativi costituiti da telaio metallico di
supporto e fondo in legno con grafia su
supporto metallico, compresa stampa

Sommano

cad

1.500,00 €

1.500,00 € =

10

Fornitura e posa di segnaletica verticale sui
percorsi costituita da palo metallico con
supporto in lamiera, plinto di fondazione,
compreso di stampa logo e indicazioni di
pendenza massima, lunghezza percorso,
destinazione, etc..

Sommano

cad

50,00 €

100,00 €

11

Fornitura e posa di segnaletica orizzontale
costituita da picchetti segnavia in legno con
vernice rossa/bianca

Sommano

cad

10

5,00 €

50,00 €




12

Realizzazione di aree di sosta attrezzate
costituite da 3 panche e 1 tavolo, compresi
scavo di livellamento di cm 400 x 400,
compreso di fondazione in cls, fondo in ghiaia
livellato e compattato, sottofondo in sabbia e
cemento con rete alettrosaldata diametro 8
mm e maglia 20 x 20 cm, pavimentazione in
lastre di luserna con spessore di

cm 2/2.5 e formato 40 x 40/60/80, fornitura e
posa di elementi di arredo urbano costituiti da
3 panche da cm 150 x 50 e 1 tavolo da cm 150
x 150, tipologia ferro corten e base larice

Sommano

cad

5.714,28 €

11.428,56 €

13

Abbattimento di pianta (latifoglia o conifera),
tramite recisione a livello del suolo e caduta
guidata, compresi la sramatura, la depezzatura,
I’allestimento sul letto di caduta e
I’allontanamento, esclusa la rimozione
dell’apparato radicale e I’onere di smaltimento
del materiale. Parametri di riferimento:
diametro di riferimento fusto a 1,3m >50 cm,
condizioni di lavoro nella norma

“20Q
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Sommano

cad

25

338,10 €

8.452,50 €

- gdedioulid

14

Esbosco con trattore e verricello

N~ ON

Sommano

160

26,04 €

4.166,40 €

15

Diradamenti e tagli di curazione - Miglioria
forestale consistente nell'eliminazione degli
individui malati, malformati, polloni
soprannumerari in caso di ceppaie, in
particolare a carico di specie indesiderate;
ramaglia: raccolta, allontanamento e
successiva cippatura o trinciatura; legname:
sramatura, esbosco e depezzatura con
formazione temporanea di cataste a bordo
strada carrabile; con designazione
designazione dei candidati, prelievo di 100-200
piante a diametro variabile per ettaro
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Sommano

ha

2,2

2.660,24 €

5.852,53 €
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16

Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della
messa a dimora, di arbusti e piantine forestali
di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale
certificato secondo D. Lgs. N. 386/2003, piante
in vaso di diametro 18-20 cm di eta minima
S1T2; specie Tilia cordata, Sorbus aria, Prunus
cerasifera, Crataegus monogyna, Viburnum
opulus

Sommano

cad

18

6,87 €

123,66 €




17

Messa a dimora di piante a pronto effetto (rif.
2.50 m<h<5 m circonferenza 20 cm), compresa
l'esecuzione di adeguato scavo, la piantagione, il
reinterro, la formazione del tornello, di tutti i
materiali necessari (es.: 3 tutori in legno
diametro 6 cm lunghezza 2.5 m; legacci;
fornitura e distribuzione di ammendante),
esclusa la fornitura della pianta.

Sommano

cad

18

24,28 €

437,04 €

18

Piante messe a dimora, compresa la fornitura
delle stesse, scavo, piantagione, reinterro,
formazione di conca e fornitura e collocamento
di palo tutore di castagno impregnato di Sali di
rame; piante con zolla, circonferenza del fusto
12-14 cm. Prunus cerasifera pissardii

Sommano

cad

112,05 €

560,25 € _

19

Scavo di sbancamento in roccia di qualsiasi
natura e consistenza e demolizione di trovanti
superiori al metro cubo con mezzi meccanici
muniti di martello demolitore. L..001.002.003

Sommano

50

42,42 €

2.121,00 €

20

Scavo di sbancamento in roccia di qualsiasi
natura e consistenza eseguito a mano con
demolitore pneumatico o con tecniche speciali,
quali cunei etc. compreso l'accatastamento in
sito del materiale di risulta, che puo essere
impiegato per ricariche e/o per realizzazione di
manufatti in pietrame.

Sommano

25

205,80 €

5.145,00 € @

21

Muratura di sostegno ad asse rettilineo o
curvilineo, con paramento esterno in pietra, con
ossatura in getto di calcestruzzo dosato a q.li 2,5
di cemento per metro cubo d'impasto, compresi
1 compensi per la formazione della superficie a
scarpa (10-15%), di spigoli o riseghe, del ferro
d'armatura, i casseri per la formazione del
paramento interno, nonch¢ 'onere per il
riempimento con adeguato materiale retrostante
I'armatura. MURO IN INGRESSO (15,93 MC)
E MURO IN USCITA (10,12 mc)

Sommano

26,05

313,80 €

8.174,49 €

22

Muratura di sostegno ad asse rettilineo o
curvilineo, con paramento esterno in pietra, con
ossatura in getto di calcestruzzo dosato a q.li 2,5
di cemento per metro cubo d'impasto, compresi
1 compensi per la formazione della superficie a
scarpa (10-15%), di spigoli o riseghe, del ferro
d'armatura, i casseri per la formazione del
paramento interno, nonché 'onere per il
riempimento con adeguato materiale retrostante
I'armatura. SOSTEGNO DI VALLE 0,4m X
0,8mx 178 m

Sommano

54,17

313,80 €

17.000,00 €




23

Formazione di pavimentazione in pietrame
annegato nel getto di cls con fuga a raso pietra
con spessore medio di 40-50 cm, compresa la
posa di rete elettrosaldata (10 x 10 cm diametro
6 mm) di ripartizione e stilatura dei giunti, la
preparazione del piano di posa ed ogni altro
onere ed accessorio per dare I'opera compiuta a
regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.

Sommano

mq

2,70

59,39 €

160,35 €

24

Formazione massicciata stradale eseguita con
adeguato spezzato di cava "tipo calcare"
(spessore minimo 8 cm) avente granulometria
assortita con dimensione massima degli
elementi di 20 mm, compreso il costipamento a
umido, il trasporto con motocarriola, la posa, la
stesura, la rullatura eseguita a mano e ogni altro
onere ed accessorio.

Sommano

mq

500

25,00 €

12.500,00 €

25

Formazione di una palizzata costituita da pali di
legno infissi verticalmente. A ridosso della
parte emergente verranno disposti
orizzontalmente delle mezze pertiche di
castagno per la trattenuta del materiale di risulta
e il sostegno della scarpata. Parametri di
riferimento: pali legno di 10 cm di diametro ,
diametro pertiche di 10 cm e lunghezza 2 m,
distanza pali di larice o castagno di 1,5 m infissi
per i 2/3 della lunghezza.

Sommano

100

69,00 €

6.900,00 €

26

Costi sicurezza aggiuntivi (COVID-19)

a corpo

1.988,48 €

TOTALE LAVORI

171.355,66 €

L'IMPRESA
ECOGRID SRL

TOTALE

171.355,66€

RIBASSO %

18,18

COSTI SICUREZZA

4.500,00%€

COSTI SICUREZZA

COVID-19

1.988,48 €

TOTALE AL NETTO
DEL RIBASSO

141.679,56 €

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Dott. For. Simone Antonioli

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.21 del d.lgs.82/2005




Comunita Montana

VALTELLINA di TIRANO

ATTI DI CONTABILITA FINALE

“LAVORI DI RIPRISTINO E VALORIZZAZIONE PINETA DI
TEGLIO”

COMUNE DI TEGLIO

Esecutore dei lavori: ECOGRID SRL, Piazza San Rocco 5, 17057 Calizzano
(SV), P.IVA 01301870091

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

Teglio, 29 agosto 2020 IL DIRETTORE LAVORI
(Dott. For. Simone Antonioli)

(Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.21 del d.lgs.82/2005)
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Lavori di: LAVORI DI RIPRISTINO E VALORIZZAZIONE PINETA DI TEGLIO

Impresa: ECOGRID SRL, Piazza San Rocco 5, 17057 Calizzano (SV),
P.IVA 01301870091

Affidamento lavori: Contratto di cottimo stipulato negli uffici della
Comunita Montana Valtellina di Tirano in data 11
settembre 2019, prot. n. 7019/2019

IMPORTO DELLE OPERE 135.191,08 €
ONERI PER LA SICUREZZA 4.500,00 €
ONERI PER LA SICUREZZA COVID-19 1.988,48 €

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI 141.679,56 €



PROGETTO

11 progetto esecutivo dell'opera, redatto dal dott. for. Matteo Pozzi in data ottobre 2018 ed approvato
con deliberazione della Giunta Esecutiva della Comunita Montana Valtellina di Tirano n° 30 del 15

marzo 2019, per un importo complessivo di Euro 200.000,00 cosi ripartito:

Lavori in appalto

Lavori a misura soggetti a ribasso d'asta

Costi della sicurezza non inclusi nei prezzi unitari (non soggetti
a ribasso)

Totale lavori

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE
APPALTANTE

€ 137.936,57

€ 4.500,00

€ 142.436.57

Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto € 0,00
Rilievi, accertamenti e indagini € 0,00
Indagini archeologiche € 2.000,00
Allacciamenti ai pubblici servizi € 0,00
Imprevisti ed arrotondamento € 4.409,66
Acquisizione aree o immobili ed indennizzi € 0,00
Accantonamento di cui all'articolo 133 c.3 e c.4 ex. D. Lgs. n° € 0,00
163/2006

Spese tecniche di progetto, direzione lavori e di incentivazione € 15.080,00
interna

Spese per attivita di consulenza, supporto, verifica e validazione € 0,00
Spese per pubblicita ed opere artistiche € 0,00
Spese per controlli € 0,00
I.V.A. sui lavori in progetto €31.336,05
I.V.A. sui lavori in contratto € 440,00
I.V.A. ed altre imposte su spese tecniche e collaudi €4.287,73
arrotondamenti € 9,99
Totale b) Somme a disposizione in progetto € 57.563,43

TOTALE GENERALE

€200.000,00



Durante I’esecuzione dei lavori ¢ stato necessario redigere una perizia di variante approvata con

deliberazione della Giunta Esecutiva della Comunita Montana Valtellina di Tirano n° 175 del 30

marzo 2020, per un importo complessivo di Euro 200.000,00 che ha portato al seguente quadro

economico di confronto:

LAVORI IN APPALTO Progettazione Dopo appalto Perizia di variante
esecutiva

Lavori a misura soggetti a ribasso d'asta € 137.936,57 € 112.859,70 € 128.507,12
Costi della sicurezza non inclusi nei € 4.500,00 € 4.500,00 € 4.500,00
prezzi unitari (non soggetti a ribasso)

Totale lavori € 142.436,57 € 117.359,70 € 133.007,12
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA

STAZIONE APPALTANTE

Lavori in economia, previsti in progetto €0,00 €0,00 €0,00
ed esclusi dall'appalto

Rilievi, accertamenti e indagini € 0,00 €0,00 €0,00
Indagini archeologiche € 2.000,00 €2.000,00 € 2.000,00
Allacciamenti ai pubblici servizi € 0,00 €0,00 €0,00
Imprevisti ed arrotondamento € 4.409,66 € 4.409,66 €0,00
Acquisizione aree o immobili ed € 0,00 €0,00 €0,00
indennizzi

Accantonamento di cui all'articolo 133 €0,00 €0,00 €0,00
c.3ec.dex.D.Lgs.n°163/2006

Spese tecniche di progetto, direzione € 15.080,00 € 15.080,00 € 15.080,00
lavori e di incentivazione interna

Spese tecniche relative alla redazione di €1.224,00
perizia di variante inclusa cassa 2%

(esente IVA)

Spese per attivita di consulenza, €0,00 €0,00 €0,00
supporto, verifica e validazione

Spese per pubblicita ed opere artistiche €0,00 €0,00 €0,00
Spese per controlli € 0,00 €0,00 €0,00
[.V.A. sui lavori in progetto € 31.336,05 €25.819,13 €29.261,57
[.V.A. sui lavori in contratto € 440,00 € 440,00 € 440,00
[.V.A. ed altre imposte su spese €4.287,73 €4.287,73 €4.287,73
tecniche e collaudi

arrotondamenti €9,99 €0,00
SOMME A DISPOSIZIONI DERIVANTI €0,00 € 30.603,78 € 14.699,58
DAL RIBASSO D'ASTA

Totale b) Somme a disposizione in € 57.563,43 € 82.640,30 € 66.992,88
progetto

TOTALE GENERALE € 200.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00

FINANZIAMENTO

L'opera ¢ stata finanziata con 1 fondi messi a disposizione dal bando Emblematici della Fondazione

Cariplo.
AFFIDAMENTO

“20Q
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Con determina di affidamento n° 546 in data 06-08-2019, sono stati affidati i lavori in oggetto alla Ditta
ECOGRID SRL, per I'importo netto contrattuale di Euro € 117.359,70 + [.V.A 22%compresi oneri di

sicurezza.



DIREZIONE DEI LAVORI
La direzione lavori ¢ stata eseguita dal dott. for. Simone Antonioli iscritto all’albo dei dottori agronomi

e forestali di Como-Lecco-Sondrio con il numero 332.

CRONOLOGIA DEI LAVORI

I lavori si svolsero secondo la seguente cronologia:

- Consegna lavori: 24 settembre 2019;
- Inizio lavori: 24 settembre 2019;
- Sospensione lavori n.1 16 dicembre 2019;
- Ripresan. 1 11 febbraio 2020;
- Sospensione lavori n.2 16 marzo 2020;

- Perizia di variante 30 marzo 2020;

- Ripresa n. 2 14 maggio 2020;

- Sospensione lavori n.3 01 luglio 2020;

- Ripresa n. 3 11 agosto 2020;

- Ultimazione lavori: 14 agosto 2020.

I lavori, in considerazione dei giorni aggiuntivi (40) autorizzati in seguito alla redazione della perizia
di variante, furono ultimati entro la scadenza del termine utile per 1’ultimazione dei lavori, in

applicazione del Capitolato Speciale di Appalto.



ANDAMENTO DEI LAVORI

I lavori sono stati svolti nel rispetto degli obblighi di contratto.

Le prime operazioni effettuate sono state quelle di diradamento ed esbosco del materiale legnoso. A
queste sono seguiti invece 1 lavori sulla rete sentieristica e i movimenti terra connessi. In ultimo si ¢
proceduto con la piantumazione dei soggetti arborei e arbustivi e la sistemazione degli arredi per la
fruizione turistico-ricreativa. Nel corso dei lavori si ¢ verificata I’esigenza di predisporre una perizia di
variante atta a migliorare I’efficienza e la sicurezza dell’opera come di seguito descritta:

- Durante i lavori di allargamento del sentiero ad alta accessibilita e in quelli di scavo per il
posizionamento dei pali della staccionata sud della Pineta ¢ stata ritrovata della roccia lungo il percorso.
Lungo il percorso ad alta accessibilita ¢ possibile intervenire con mezzi meccanici muniti di martello
demolitore, mentre nell’area della staccionata sud si dovra intervenire a mano con martello pneumatico;
- I muri dell’ingresso nord e sud del percorso ad alta accessibilita hanno subito dei leggeri
incrementi volumetrici;

- In prossimita dell’area di sosta attrezzata presente all’imbocco nord del percorso ad alta
accessibillita si ¢ riscontrata la necessita di intervenire mediante la posa di pavimentazione in pietrame
annegato nel getto di cls con fuga a raso pietra;

- Poiché il sentiero ad alta accessibilita risultera molto frequentato in tutti i periodi dell’anno si
ritiene necessaria I’esecuzione di una massicciata stradale eseguita con adeguato spezzato di cava "tipo
calcare" che renda il fondo compatto e idoneo a sostenere il traffico pedonale, contrastando 1 naturali
disagi idrogeologici derivanti dagli eventi meteorici;

- Nei punti in cui le scarpate di monte dei sentieri interessati dagli allargamenti risultano troppo
scoscese si interverra con la posa di palizzate costituite da pali di legno di larice infissi verticalmente.
A ridosso della parte emergente verranno disposti orizzontalmente delle tavole di larice per la trattenuta
del materiale di risulta e il sostegno della scarpata.

- Il sostegno di valle del percorso ad alta accessibilita sara eseguita mediante la realizzazione di
una muratura di sostegno ad asse rettilineo o curvilineo, con paramento esterno in pietra, con ossatura
in getto di calcestruzzo;

- Durante I’individuazione delle piante da abbattere per la riqualificazione forestale della Pineta
si ¢ riscontrata la necessita di intervenire su piu piante di diametro superiore ai 50 cm rispetto a quelle
previste nella progettazione esecutiva, lo stesso per qunto riguarda i diradamenti forestali in quanto
I’area sulla quale ¢ opportuno intervenire ¢ superiore agli 0,8 ha previsti in progetto. Di conseguenza
anche 1 metri cubi che verranno esboscati saranno superiori;

- Le aree di sosta che saranno messe in opera avranno dimensioni leggermente superiori rispetto
a quelle in progetto in quanto si passera da un’area di 4,00 m x 3,50 m ad un’area di 4,00 m x 4,00 m;
- Il numero dei plinti di sostegno per il parapetto metallico sard minore rispetto a quello di

progetto.



La direzione lavori non ha emesso Ordini di Servizio.
DESCRIZIONE DEL LAVORI ESEGUITI
Il progetto prevede la riqualifica dell’area di pregio archeologico della Pineta di Teglio mediante i
seguenti lavori:
e Allargamento e riqualifica della rete sentieristica dell’area;
e Miglioramento dei popolamenti arborei presenti in pineta attraverso diradamenti ed
eliminazione dei soggetti malformati e deperienti;
e Realizzazione di nuovi arredi per la fruizione turistico ricreativa e manutenzione degli esistenti;
e Realizzazione e posa di nuova cartellonistica;
e Impianto di specie arboree ¢ arbustive consone al contesto;

Le opere ¢ le aree di intervento sono evidenziate nell’allegata cartografia di contabilita.

PAGAMENTI IN ACCONTO
Durante i lavori furono effettuati i seguenti pagamenti in acconto:
- 1° certificato di pagamento, relativo all’anticipazione dei lavori pari ad Euro 12.519,03 + .V A,

per un totale di € 15.273,22;

- 2° certificato di pagamento, relativo al 1° stato di avanzamento dei lavori pari ad Euro 50.076,14+
LLV.A, per un totale di € 61.092,89;

STATO FINALE

L’importo dello stato finale ammonta a Euro 141.679,56 + [.V.A.. Tale importo ¢ maggiore rispetto a

quello di progetto, ma in fase di direzione lavori si € riscontrata la necessita di eseguire delle lavorazioni

aggiuntive che hanno portato ad un incremento dei costi. Una voce invece ¢ stata diminuita in quanto,

in accordo con I’amministrazione, si ¢ ritenuto opportuno mettere in posa solo 2 cartelli per la

sentieristica invece che 4. Di seguito si riportano gli importi che hanno subito variazioni:



N. DESCRIZIONE U.M. QUANTITA QUANTITAIN IMPORTO IMPORTO IN

IN CONTABILITA IN CONTABILITA
PERIZIA PERIZIA
10 Fornitura e posa di cad 4 2 200,00 € 100,00 €

segnaletica verticale sui
percorsi costituita da
palo metallico con
supporto in lamiera,
plinto di fondazione,
compreso di stampa
logo e indicazioni di
pendenza massima,
lunghezza percorso,
destinazione, etc..

19 ' Scavo di sbancamento  mc 30 50 1.272,60 €  2.121,00 €
in roccia di qualsiasi
natura e consistenza e
demolizione di trovanti
superiori al metro cubo
con mezzi meccanici
muniti di martello
demolitore.

20 Scavo di sbancamento mc 15 25 3.087,00€ 5.145,00 €
in roccia di qualsiasi
natura e consistenza
eseguito a mano con
demolitore pneumatico
o con tecniche speciali,
quali cunei etc.
compreso
'accatastamento in sito
del materiale di risulta,
che puo essere
impiegato per ricariche
e/o per realizzazione di
manufatti in pictrame.

24 Formazione massicciata mgq 300 500 7.500,00 €  12.500,00 €
stradale eseguita con
adeguato spezzato di
cava "tipo calcare"
(spessore minimo 8 cm)
avente granulometria
assortita con dimensione
massima degli elementi
di 20 mm, compreso il
costipamento a umido, il
trasporto con
motocarriola, la posa, la
stesura, la rullatura
eseguita a mano e ogni
altro onere ed
accessorio.

Variazione in contabilita: 6.683,96 €

A questi vanno sommati i costi aggiuntivi della sicurezza dovuti alla pandemia di COVID-19. Tali costi



sono stati stimati dal coordinatore della sicurezza e concordati con I’impresa. I costi extra per la
sicurezza ammontano a € 1988,48, per le specifiche si rimanda al documento redatto dal coordinatore
della sicurezza.

L’importo che puo essere liquidato all’impresa ¢ dunque di Euro 141.679,56 + I.V.A., da cui dedotti
gli acconti gia pagati di Euro 62.595,17 €+ [.V.A., rimane da pagare 1’importo netto di Euro 79.084,39
+ 1.V.A. al 22% per un totale di Euro 96.482,96.

RAPPORTI TRA COMUNITA’ MONTANA E IMPRESA

I rapporti tra Comunita Montana e Impresa possono riassumersi come segue:

IMPORTO LORDO COMPLESSIVO DEI LAVORI Euro 141.679,56
Deducesi 1° certificato di pagamento Euro 12.519,03
Deducesi 2° certificato di pagamento Euro  50.076.14

Euro 62.595,17 Euro 62.595,17
RESIDUO CREDITO D'IMPRESA Euro 79.084,39

RISERVE DELL'IMPRESA

L'impresa ha firmato il registro di contabilita senza avanzare alcuna riserva.

INFORTUNI SUL LAVORO

Durante l'esecuzione dei lavori non si € verificato alcun infortunio.

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI

La regolarita contributiva nei confronti di .LN.P.S. ed LN.A.LL. ¢ stata accertata all’emissione dei
certificati di pagamento.

AVVISI AI CREDITORI E CESSIONE DI CREDITO DA PARTE DELL'IMPRESA

Come si puo evincere dalla dichiarazione della Stazione appaltante non risulta che 'appaltatore abbia

effettuato la cessione dei crediti.

Teglio, 02 SETTEMBRE 2020 IL DIRETTORE LAVORI

(Dott. For. Simone Antonioli)

Documento sottoscritto con firma digitale

ai sensi dell’art.21 del d.1gs.82/2005



Comunita Montana

VALTELLINA di TIRANO

ATTI DI CONTABILITA FINALE

“LAVORI DI RIPRISTINO E VALORIZZAZIONE PINETA DI
TEGLIO”

COMUNE DI TEGLIO

Esecutore dei lavori: ECOGRID SRL, Piazza San Rocco 5, 17057 Calizzano
(SV), P.IVA 01301870091

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Teglio, 02 settembre 2020 IL DIRETTORE LAVORI
(Dott. For. Simone Antonioli)

(Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.21 del d.lgs.82/2005)
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PREMESSO CHE

_ 1l sottoscritto Dott. For. Simon Antonioli ¢ stato nominato Direttore Lavori per I’intervento di cui in
oggetto;

_ La Comunita Montana Valtellina di Tirano, ha comunicato in data 11 settembre 2019 alla ditta
ECOGRID SRL, con sede in Piazza San Rocco 5, 17057 Calizzano (SV), I’aggiudicazione dei lavori
in oggetto;

_in data 24 SETTEMBRE 2019 si ¢ provveduto a redigere, sotto le riserve di legge, il verbale di
consegna fiduciaria del suddetto lotto boschivo regolarmente controfirmato dall’Impresa boschiva;

_in data 24 SETTEMBRE 2019 si ¢ certificato 1’inizio dei lavori;

CONSIDERATO

che 1 lavori in oggetto si sono conclusi il giorno 14 agosto 2020;

VISTI
gli atti di direzione dei lavori, dai quali risulta che i lavori eseguiti sono conformi a quanto indicato
nel progetto;
EFFETTUATO

in data 17 agosto 2020 un sopralluogo ed accertato che 1 lavori sono stati eseguiti a regola d’arte.

CONSIDERATO
che I'impresa ha eseguito tutti i lavori previsti nel progetto esecutivo
SI CERTIFICA

che i lavori conclusi sono stati regolarmente eseguiti.

Teglio, 02 settembre 2020 IL DIRETTORE LAVORI
Dott. For. Simone Antonioli

Documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell’art.21 del d.1gs.82/2005



Comunita Montana

VALTELLINA di TIRANO

ATTI DI CONTABILITA FINALE

“LAVORI DI RIPRISTINO E VALORIZZAZIONE PINETA DI
TEGLIO”

COMUNE DI TEGLIO

Esecutore dei lavori: ECOGRID SRL, Piazza San Rocco 5, 17057 Calizzano
(SV), P.IVA 01301870091

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Teglio, 02 settembre 2020 IL DIRETTORE LAVORI
(Dott. For. Simone Antonioli)

(Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.21 del d.lgs.82/2005)
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COMUNI TA MONTANA VALTELLI NA DI Tl RANO
Protocollo Arrivo N. 6826/ 2020 del 04-09-2020
Doc. Principale -

Copi a Del

Docunento Firmato Digital nente

Figura 1 Diradamento in pineta

Figura 2 Staccionata di nuova realizzazione



COMUNI TA MONTANA VALTELLI NA DI Tl RANO
Protocollo Arrivo N. 6826/ 2020 del 04-09-2020
Doc. Principale - Copia Del Docunento Firmato Digital nente
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Figura 4 Nuova area di sosta




COVUNI TA MONTANA VALTELLI NA DI Tl RANO
Protocollo Arrivo N. 6826/ 2020 del 04-09-2020
Copi a Del

Doc.

Principale -

Docunento Firmato Digital nente

Figura 5 Sentiero alta accessibilita

Figura 6 Panchine di nuova realizzazione



COMUNI TA MONTANA VALTELLI NA DI Tl RANO
Protocollo Arrivo N. 6826/ 2020 del
pal e

Doc.

Pri

nci

Copi

a Del

Docunento Fi

Figura 7 Nuovi cestini porta rifiuti

04-09- 2020
rmato Digital nente

Figura 8 Picchetto segnavia



COMUNI TA MONTANA VALTELLI NA DI Tl RANO
Protocollo Arrivo N. 6826/ 2020 del 04-09-2020
Princi pal e -

Doc.

Copi a Del

Figura 9 Piantumazione Prunus

Docunento Firmato Digital nente

Figura 10 Piantumazione prunus e sorbo



Comunita Montana

VALTELLINA di TIRANO

ATTI DI CONTABILITA FINALE

“LAVORI DI RIPRISTINO E VALORIZZAZIONE PINETA DI
TEGLIO”

COMUNE DI TEGLIO

Esecutore dei lavori: ECOGRID SRL, Piazza San Rocco 5, 17057 Calizzano
(SV), P.IVA 01301870091

ELABORATI GRAFICI DI CONTABILITA

Teglio, 02 settembre 2020 IL DIRETTORE LAVORI
(Dott. For. Simone Antonioli)

(Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.21 del d.lgs.82/2005)
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LEGENDA

D Area interessata dal diradamento muro in progetto + sentiero in terra battuta staccionate
piante di diametro maggiore di 50 cm da abbattere sentiero terra battuta - allargamento +++ legno
¥ gia in progetto sentiero terra battuta - allargamento + sostegni monte e valle ——+ metallo
¥ aggiunte in variante sentiero terra battuta - allargamento + sostegno valle [ aree di sosta
© Alberi presenti sentiero - profilo nuovo
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