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COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI TIRANO  PROVINCIA DI SONDRIO 
 
OPERE Manutenzione straordinaria aree verdi di interesse pubblico 
 

LAVORI  LAVORI DI CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO 
CULTURALE DELLA MEDIA VALTELLINA - RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA 
DELLA VAL MAGGIORE: LA PORTA DEI TERRAZZAMENTI 

 
CONTRATTO Derermina RUP IN DATA 16 OTTOBRE 2019; CUP: E67J18000290002 - CIG: 

8017791A6F 
 
IMPRESA IMPRESA RIGAMONTI s.p.a. con sede in Via Vittor Pisani n. 20, 20124 - MILANO - p.iva 

          00414570143. 
 
 
 
IMPORTO CONTRATTUALE       al netto Euro   142.022,16 
 
IMPORTO LIQUIDATO 1° S.A.L.       al netto Euro  100.000,00 
 
IMPORTO A SEGUITO DI PERIZIA SUPLETTIVA E DI VARIANTE N. 1  al netto Euro  160.446,09 
 
IMPORTO A SEGUITO DI PERIZIA SUPLETTIVA E DI VARIANTE N. 2  al netto Euro  170.406,79 
 
IMPORTO TOTALE LIQUIDATO       al netto Euro   170.406,79 

 
********************** 

 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

 

L’anno duemilaventuno  il giorno sedici del mese di giugno in Villa di Tirano 
 
IL SOTTOSCRITTO DIRETTORE DEI LAVORI: 
 

Visto il progetto esecutivo redatto in data 15.11.2018, approvato dalla Giunta Esecutiva con 

Deliberazione n. 01 del 16.01.2019, dall'Arch Nadia Andreis nata a Chiari il 20 febbraio 1978 e 

residente in Rovato, iscritta all’Ordine degli Architetti. Pianificatori Territoriali, Paesaggisti e 

Conservatori di Brescia n. 2312, con studio in Rovato via Fossato n. 16 e  da Fulvio Santarossa 

nato il 26 agosto 1978 a Sondalo e residente in Villa di Tirano, iscritto all’Ordine degli Architetti, 

Pianificatori Territoriali, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Sondrio n. 320, con studio in 

Villa di Tirano via Beltramelli, n. 35 e., per l’importo complessivo di € 215.000,00 = di cui: 

 

 

A – LAVORI 

A.1 OPERE A BASE D’ASTA        

lavori a misura                                                                                       Euro           151.676,82 

lavori a corpo                                                                                         Euro        11.040,00 
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lavori in economia                                                                                  Euro                 0,00 

A.2 ONERI DIRITTI DI SICUREZZA                                                          Euro               3.254,00 

A.3 I.V.A. su importo lavori (10%)     Euro        16.597,08 

 

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI                                  Euro    182.567,90 

 

 

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

-Progettazione definitiva  

(comprensiva di contributo integrativo 4% ed IVA 22%)                 Euro      12.688,00 

- Progettazione esecutiva, Direzione lavori, sicurezza, contabilità, 

certificato di regolare esecuzione (comprensiva di c.i. 4% ed IVA 22%)                                    

         Euro      17.128,80 

- Quota per R.U.P. (comprensiva di IVA 22%)                           Euro        2.440,50 

 - Imprevisti ed arrotondamento     Euro           174,80 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE Euro      32.432,10 

 

TOTALE COMPLESSIVO DEGLI INTERVENTI (A+B)          Euro   215.000,00 

 

 

Visto il contratto con determina RUP n. 737 in data 16.10.2019, con il quale sono stati appaltati i 

lavori in oggetto alla ditta IMPRESA RIGAMONTI s.p.a. con sede in Via Vittor Pisani n. 20, 20124 

- MILANO - p.iva 00414570143, per l’importo presunto lordo a base d’appalto di € 142.022,16 e 

netto di € 138.768,16 con l’applicazione del ribasso del 14,718 % (esclusi oneri deretti per la 

sicurezza pari a € 3.254,00). 

Visto determina n. 724 del 18.11.2020 con cui veniva apportata una modifica al contratto ai sensi 

dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, la quale aumentava l'importo contrattuale a 160.446,09. 

Visto deliberazione n. 81 del 02.07.2021 con cui veniva apportata una ulteriore modifica al 

contratto ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, la quale aumentava l'importo contrattuale a 

170.406,79. 

 

Visto l’art. 23 del Capitolato speciale d’appalto, che fissa il tempo utile per l’esecuzione dei lavori 

in giorni 150. 

Visti: 
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il VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI in data 15.06.2020  

il VERBALE DI SOSPENSIONE LAVORI in data 30.09.2020 

il VERBALE DI RIPRESA LAVORI in data 18.11.2020 

il VERBALE DI SOSPENSIONE LAVORI 18.12.2020 

il VERBALE DI RIPRESA LAVORI 15.02.2021 

il VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI in data 03.08.2021; 

 

Il giorno 06 novembre 2020 veniva concessa, con perizia suppletiva e di variante una proroga di 

50 giorni, per cui il nuovo termine per ultimazione lavori veniva fissato per il giorno 19.02.2021 

Il giorno 30 giugno 2021 veniva concessa, con perizia suppletiva e di variante senza proroga dei 

lavori, per cui il nuovo termine per ultimazione lavori veniva fissato per il giorno 19.04.2021 

 

 

PROCEDUTO ALLA RICOGNIZIONE DEI LAVORI ESEGUITA IN CONTRADDITTORIO CON 

L’IMPRESA; 

RISCONTRATI TUTTI I DOCUMENTI CONTABILI; 

 

VERIFICATO: 

- che i lavori eseguiti sono quelli previsti col progetto, approvato in data 16.01.2019 delibera 

di giunta n. 01 per i quali furono autorizzati i fondi occorrenti nella somma di nette €. 

165.970,82; 

- che l’importo netto dei lavori, quale risulta dallo stato finale in data 20.08.2021. ammonta  

a € 170.406,79 è contenuto entro il limite delle somme autorizzate; 

- che l’impresa ha firmato il registro di contabilità ed il conto finale senza riserve, chiedendo 

un compenso di  €. 170.406,79; 

 

ACCERTATO: 

- che i lavori eseguiti corrispondono alle risultanze contabili: 

- che i prezzi applicati alle singole categorie di lavori sono quelli contrattuali; 

- che l’impresa ha provveduto all’Assicurazione degli operai contro infortuni sul lavoro 

mediante la polizza n. 21536631 rilasciata dall’Istituto Nazionale Infortuni – Sede di 

Sondrio con decorrenza IN DATA CONTINUATIVA;  

- che non è avvenuto nessun infortunio sul lavoro degno di particolare menzione; 

- che è stata presentata la richiesta di avviso ai creditori contestualmente alla pratica di 

contabilità finale Nel tempo utile non è stato presentato alcun reclamo. 
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CERTIFICA 

 

 

- che i lavori di  CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO CULTURALE 
DELLA MEDIA VALTELLINA - RIQUALIFICAZIONE DELLA VAL 
MAGGIORE: LA PORTA DEI TERRAZZAMENTI 

 
assunti dalla IMPRESA RIGAMONTI s.p.a. con sede in Via Vittor Pisani n. 20, 20124 - MILANO - 

p.iva 00414570143, sono stati regolarmente eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali e 

pertanto ne liquida l’importo quale risulta dal conto finale in nette: 

€ 170.406,79;  

 

di cui detraendo per acconti già corrisposti:     €  100.000,00 

 

Totale deduzioni:        €           0,00 

 

Rimane a credito dell’impresa la somma di      €   70.406,79 

                     (Euro settantamilaquattrocentosei/79) 

 

che può essere pagata alla ditta IMPRESA RIGAMONTI s.p.a. con sede in Via Vittor Pisani n. 20, 

20124 - MILANO - p.iva 00414570143 a saldo di ogni suo avere previa approvazione del presente 

atto. 

 

 Fatto in un unico originale, letto, confermato e sottoscritto. 

 

Villa di Tirano, lì 20 agosto 2021 

 

  L’IMPRESA     IL DIRETTORE DEI LAVORI 
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	Fogli e viste
	Tav.4.6-4.11 Particolari


