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1.Premessa

La presente relazione, unitamente ai documenti di corredo, costituisce la relazione di
accompagnamento del conto finale per il lavori di “CONSERVAZIONE E
VALORIZZAZIONE DEL SENTIERO DELLE VIGNE E DEL PERCORSO DI
ACCESSO ALLA RUPE MAGNA ADIACENTE AL CASTELLO VISCONTI
VENOSTA IN COMUNE DI GROSIO”, sviluppati nell'ambito del progetto
“Interventi Emblematici Maggiori - Conservare e valorizzare il paesaggio culturale
della Media Valtellina” finanziato da Fondazione Cariplo, coordinato e appaltato

dalla Comunita Montana Valtellina di Tirano .
2.Soggetti attuatori

2.1.Progetto principale
Il progetto esecutivo ¢ stato redatto da “FOPPOLI MORETTA E ASSOCIATI

societa di ingegneria s.r.l.” con sede in TIRANO (SO) a firma dell’ ing. Alessandro
Armanasco in data ottobre 2017 ed ¢ stato approvato dalla Giunta Esecutiva della

Comunita Montana Valtellina di Tirano con deliberazione n°132 del 16/10/2018.

2.2.Perizie di variante e suppletive

In sede di esecuzione delle opere si ¢ resa necessaria la redazione di n°1 perizia di

varianti e suppletive.

2.2.1.Perizia di variante e suppletiva n°l

In data 23/07/2019 il DL ha proposto al RUP la variante del contratto in corso.
Fondazione Cariplo con nota del 02.09.19 protocollo CM 6737 e Regione Lombardia
con nota del 30.09.19 protocollo CM 7518 hanno autorizzato la realizzazione delle
opere previste dalla perizia in oggetto.

La documentazione di perizia, comprensiva del verbale di concordamento nuovi
prezzi redatto in data 11/07/2019 e regolarmente controfirmato dall’appaltatore, ¢
stata trasmessa in data 09/10/2019.

I maggiori costi hanno trovato capienza nella disponibilita del quadro economico del
progetto approvato.

La perizia di variante e suppletiva ¢ stata approvata dalla Comunita Montana

Valtellina di Tirano con determinazione n°745 del 16/10/2019.
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2.3.Assuntore dei lavori

I lavori sono stati affidati alla ditta “TGA & C. Costruzioni srls” con sede in Sondrio
(SO), via Delle Prese n°6 conforme a determinazione n. 670 in data 3.12.2018 a
firma del Responsabile del Settore Lavori Pubblici della Comunita Montana
Valtellina di Tirano.
L’appaltatore ha richiesto ed ottenuto 1’autorizzazione ai seguenti subappalti:
e ditta ELETTRONOVA di Petrelli Raimondo & C. s.n.c. con sede in via E.
Mattei n.223 Talamona (SO), per un ammontare di € 27 000,00

2.4.Direzione dei lavori

La direzione lavori ¢ stata effettuata da:

* ing. Alessandro Armanasco, socio di “FOPPOLI MORETTA E ASSOCIATI
societa di ingegneria s.r.1.” di Tirano (SO) iscritto all’Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Sondrio sez.A al n°685 (settore a) con funzione di direttore
dei lavori;

* ing. Dario Foppoli, direttore tecnico di FOPPOLI MORETTA E ASSOCIATI
societa di ingegneria s.r.1.” di Tirano (SO) iscritto all’Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Sondrio sez.A al n°399 (settori a, b, ¢) con funzione di

coordinatore per la sicurezza in esecuzione.
3.Previsioni di spesa ed importi approvati

3.1.Progetto principale

11 progetto esecutivo prefigurava il seguente preventivo di spesa:

progetto esecutivo | opere (soggetto a oneri per la totale
ribasso) sicurezza
lavori a misura 141 800,00 5200,00 147 000,00
lavori a corpo
totale per lavori 141 800,00 5 200,00 147 000,00
totale per somme a disposizione 69 208,45
totale importo approvato 216 208,45

3.2.Appalto dei Lavori

L’importo contrattuale, in base all’offerta dell’impresa risultata aggiudicataria, ¢

stato cosi individuato:
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contratto opere oneri per la totale
sicurezza
lavori a misura 114 873,6 5200,00 120 073,60
lavori a corpo
totale per lavori 114 873,6 5 200,00 120 073,60

3.3.Perizia suppletiva e di variante n°1

La perizia di variante n°1 ha portato il seguente preventivo di spesa:

Variante n°1 opere oneri per la totale
sicurezza
lavori a misura 125 591,36 6 682,24 132 273,60
lavori a corpo
totale per lavori 125 591,36 6 682,24 132 273,60
totale per somme a disposizione 67 606,65
Somme a disposizione dal ribasso di gara compresa IVA 16 328,20
totale importo approvato 216 208,45

4.Andamento dei lavori

4.1.Documentazione di corredo

Durante il tempo di esecuzione dell’appalto ¢ stato tenuto, a cura dell’Ufficio di
Direzione di Direzione Lavori, il Giornale dei Lavori (doc. 574R3702 .0).

Tale documento viene allegato in estratto al Conto Finale dei Lavori e conservato in
originale dal Direttore Lavori a disposizione dell’Amministrazione Appaltante e del

Collaudatore nell’eventualita se ne ritenesse utile la consultazione.

4.2. Tempo di esecuzione delle opere

4.2.1.Consegna dei lavori

I lavori furono consegnati in data 07/03/2019 per essere compiuti in 120 giorni
naturali consecutivi e pertanto entro il giorno 04/07/2019 come stabilito dall’art.21
dello Schema di Contratto (doc.574R2907.0).

L’ Appaltatore ha firmato il verbale di consegna senza eccezioni o riserve (App.A).

4.2.2.Sospensioni e riprese dei lavori

La Direzione dei Lavori ha poi disposto le seguenti sospensioni e riprese:
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data documento motivazione

03/06/2019 | sospensione lavori Impossibilita di realizzare gli allacciamenti
impiantistici a causa della modifica della
fornitura elettrica decisa nell’ambito del
cantiere interferente di illuminazione dei
castelli e di sistemazione del sentiero lato
Grosio

08/07/2019 | ripresa totale Sono cessate le cause che impedivano di
procedere; sospensione totale 35 gg

24/07/2019 | sospensione parziale | In data 23/07/2019 ¢ stata presentata una
lavori richiesta di variante

18/10/2019 | ripresa totale con determinazione n.745 del 16/10/2019 ¢
stata approvata la perizia variante e quindi sono
cessate le cause che impedivano di procedere;
sospensione parziale 86 gg

totale giorni di sospensione dei lavori 121 gg

Le suddette disposizioni risultano dai relativi verbali tutti firmati dall’ Appaltatore

senza riserve (App.B).

4.2.3.Differimento del termine contrattuale
Il termine contrattuale per dare le opere compiute ¢ stato differito a seguito di

varianti apportate ai lavori, conforme al seguente prospetto:

data documento giorni

Determinazione n.745 del 16/10/2019 - approvazione 30
Variante n°1l

totale giorni di differimento concessi 30

Sulla scorta di quanto indicato si determina che il termine contrattuale per dare

ultimati tutti 1 lavori sarebbe rimasto fissato al 02/12/2019.

4.2.4.Ultimazione dei lavori

I lavori sono stati ultimati in data 02/12/2019 fatta eccezione per alcune lavorazioni
di piccola entita accertate da parte del sottoscritto Direttore dei Lavori come del tutto
marginali € non incidenti sull’'uso e sulla funzionalita dei lavori. Tali lavorazioni
sono dettagliatamente descritte nel Certificato di Ultimazione dei Lavori e al
paragrafo 4.3.7.Lavorazioni non completate.

Alla data di ultimazione dei lavori risultava la seguente situazione:

giorni
concessi di sospensione disponibili lavorati di ritardo
120+30=150 121 0 150 0

doc.574R3701.0



FOPPOLI MORETTA E ASSOCIATI societa di ingegneria s.r.1.

I lavori sono quindi stati conclusi in tempo utile contrattuale come accertato con
Certificato di Ultimazione dei Lavori redatto in data 03/12/2019 e sottoscritto

dall’ Appaltatore senza riserve.

4.3.Condotta dei lavori

4.3.1.Cave e mezzi d’opera

Non era prevista alcuna operazione di concessione in uso di cave o mezzi d’opera.

4.3.2.Sinistri e danni
Durante 1’esecuzione delle opere non si sono verificati sinistri o danni a persone,

animali o cose.

4.3.3. Accertamenti di fatti o esperimenti di prove
Non ¢ stato necessario procedere all’accertamento di fatti od eventi particolari o

all’espletamento di prove.

4.3.4.0Ordini di servizio impartiti
Durante ’esecuzione delle opere sono state impartire le ordinarie precisazioni ed

indicazioni esecutive trascritte nel giornale dei lavori.

4.3.5.Sintesi sull’andamento e sviluppo dei lavori
I lavori sono effettivamente cominciati in data 07/03/2019 e si sono svolti in
conformita delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all’atto pratico

dalla Direzione Lavori.

4.3.6.Riserve e controversie
L’appaltatore non ha apposto alcuna riserva e non si ¢ reso necessaria alcuna

procedura di definizione delle controversie.

4.3.7.Lavorazioni non completate
In sede di certificazione di ultimazione dei lavori sono state riscontrate come non
concluse alcune lavorazioni di piccola entita, accertate da parte del sottoscritto
Direttore dei Lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla
funzionalita dei lavori (art.199 ¢.2 D.P.R. 207/2010).
Si tratta specificatamente del completamento delle attivita di seguito elencate:

- raddrizzamento del primo montante del parapetto in corrispondenza della

bacheca;
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- fornitura e posa di tenditori in sostituzione dei morsetti posizionati nei trefoli
dei cancelletti;
- sostituzione della lampada con temperatura di colore non conforme (nel
paletto portalampada basso n. 10).
Per tali lavorazioni ¢ stato assegnato il termine perentorio di 20 giorni dalla data di
emissione del Certificato di Ultimazione dei Lavori, facendo memoria che il mancato
rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione stesso e
la necessita di redazione di nuovo certificato che accerti I'avvenuto completamento

delle lavorazioni sopraindicate.

5.Consuntivo dei lavori e credito liquido

La contabilizzazione dei lavori ¢ stata effettuata secondo le prescrizioni del capo IV
del “Regolamento recante: Approvazione delle linee guida sulle modalita di
svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”

(D.M. 49/2018).

5.1.Atti contabili

Contestualmente alla presente relazione vengono trasmessi a Comunita Montana
Valtellina di Tirano:
= il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 12/12/2019(doc. 574C212)

= il conto finale dei lavori eseguiti costituito dai seguenti documenti

all.1. Relazione sul conto finale (il presente documento) (doc. 574R3701.0)
all.2. Giornale dei Lavori (estratto) (doc. 574R3702.0)
all.3. Libretto delle misure (doc. 574R3703.0)
all.4. Registro di contabilita (doc. 574R3704.0)
all.5. Sommario registro di contabilita (doc. 574R3705.0)
all.6. Conto finale dei lavori (doc. 574R3706.0)

la Dichiarazione di Conformita dell’impianto elettrico alla regola dell’arte
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5.2.Importo lavori a consuntivo

Dalle risultanze contabili si desume che 1’importo liquidato per opere e lavorazioni

eseguite ¢ cosi individuato:

contratto opere oneri per la totale
sicurezza

Importi di contratto iniziale 114 873,60 5 200,00 120 073,60
Importi variante approvata 125 591,36 6 682,24 132 273,60
Importi lavorazioni eseguite 128 088,94 6 682,24 134 771,18
Differenza con variante 2 497,58 0 2 497,58
% incremento 1,9%
Differenza con contratto 13 215,34 0 13 215,34
iniziale

% incremento 11,5%

Tale variazione di piccola entita si pud configurare quale variante non sostanziale ai
sensi dell’art. 106 c.2) lett. b), del D.lgs. 50/2016 e in quanto non sono soddisfatte le
condizioni di cui all’art.106 c.4) lett. a),b),c),d) del D.Igs. 50/2016.

Le variazioni, come gia segnalato al p.to 4.3.5, sono prevalentemente imputate ai
maggiori quantitativi di muretti a secco consolidati all’interno delle vigne a causa
delle condizioni riscontrate successivamente alla rimozione della vegetazione

infestante.

5.3.Pagamenti in acconto

Durante I’esecuzione delle opere sono stati disposti 1 seguenti pagamenti in acconto:

data documento a tutto il importo (oltre IVA)
S.A.L.n°1 (doc.574R3699.0) 30/05/2019 50 366,99
Certificato di pagamento n.1 40 000,00
S.A.L.n°2 (doc.574R3700.0) 01/10/2019 109 279,48
46 800,00
Anticipazione 24 014,72
Totale pagamenti in acconto 110 814,72

5.4.Determinazione delle penali

Non risultano agli atti ragioni o motivazioni di comminazione di penali

all’ Appaltatore.

5.5.Credito liquido dell’ Appaltatore

I1 credito liquido dell’ Appaltatore, determinato come differenza tra il credito residuo

e le penali per inadempienze contrattuali, ¢ determinato nel seguente prospetto:
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n°ord descrizione importo €
A | importo per lavori 128 088,94
B oneri per la sicurezza 6 682,24
totale competenze per opere e lavorazioni 134 771,18
C | detrazioni per pagamenti in acconto 110 814,72
D detrazione per inadempienze contrattuali 0,00
totale credito residuo dell’ Appaltatore 23 956,46

Il credito netto residuo dell’Appaltatore nei confronti dell’ Amministrazione
Appaltante risultante dal conto finale ammonta pertanto ad € 23 956,46 (diconsi euro

ventitremilanovecentocinquantasei/46) salvo verifiche e/o ulteriori determinazioni di

competenza del Responsabile del Procedimento.

Redazione

FOPPOLI MORETTA E ASSOCIATI
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ALL. 7

FOPPOLI MORETTA E ASSOCIATI societa di ingegneria s.r.l.
via G.F. Damiani n"2 - 23037 TIRANO

Comune di Grosio (SO) - Provincia di Sondrio

LAVORI: Conservazione e valorizzazione del sentiero delle vigne e stradello di accesso alla Rupe
Magna - CUP: E61B18000310002 - CIG: 7694392D22

COMMITTENTE: Comunita Montana Valtellina di Tirano, Via Maurizio Quadrio, n. 11, Tirano (S0),
R.U.P. ing. Piero Patroni

IMPRESA: TGA & C. Costruzioni srls, Via Delle Prese, 6 - Sondrio (S0)

CONTRATTO: in data 15/02/2019 n. 357 di rep. paria 120 073.60

Processo verbale di consegna lavori
(art. 5 comma 8 d.m. 7 marzo 2018, n.49)

e Visto il progetto esecutivo dei lavori suindicati di importo complessivo pari a € 147 000.00;

¢ Previa Autorizzazione del Responsabile del Procedimento ing. Piero Patroni;

e Previo avviso all'Impresa appaltatrice;

I'anno duemiladiciannove il giorno sette del mese di marzo nel Comune di Grosio, il sottoscritto , in
qualita di Direttore dei Lavori, alla presenza continua degli intervenuti, & convenuto sul luogo in cui devono
essere esequiti i lavori, dove ha incontrato i Sigg.:

s  Alessandro Tognoli, in qualita di Direttore Tecnico dell'Impresa Appaltatrice TGA & C. Costruzioni sris;

ed ha proceduto alla consegna dei lavori medesimi.

Ha pertanto verificato, con la scorta del progetto suindicato, la corrispondenza tra i dati dello stesso e
I'attuale stato di fatto, indicando i siti di impianto delle principali opere da eseguire sulle quali ha fornito ampi
chiarimenti.

Alla presenza continua di tutti gli intervenuti, con la scorta del progetto, il sottoscritto ha:

- designato i lavori da eseguire, ha riscontrato le seguenti condizioni e circostanze speciali locali riconosciute
e |e operazioni eseguite ;

- dato indicazione delle aree, dei locali, e delle condizioni di disponibilita dei mezzi d’opera per I'esecuzione
dei lavori dell’esecutore, nonché l'ubicazione e la capacita di cave e discariche concesse o comungue a
disposizione dell'Appaltatore,

- dato lettura delle norme e condizioni di esecuzioni contrattuali aggiungendo le spiegazioni chieste a quelle
trovate opportune, tanto al personale subalterno quanto all'ippaltatore.

Quest'ultimo, fornito giad di copia del contratto ed allegati relativi, ha dichiarato di non avere difficolta e
dubbi, di essere perfettamente a conoscenza di tutti i suoi obblighi e di accettare col presente atto senza
eccezioni di sorta la formale consegna dei lavori suindicati, i quali dovranno essere compiuti in giomi
consecutivi n. 120 decorrenti dalla data del presente verbale e percid cessanti il giorno 04/07/2019.

Con la sottoscrizione del presente verbale le parti dichiarano che I'area su cui devono eseguirsi i lavori &
libera da persone e cose e in ogni caso che lo stato attuale & tale da non impedire ['avvio e la prosecuzione

dei lavori.
1l presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli intervenuti.

’ UZI(;;NOI6 g‘r S 1 pi :7d 2
jol. 331. _
L

ioni.lt 3
0297980142 (ing. Alessandro

Grosio, 07/03/2019

VISTO: Il Responsabile del Procedimento

e S

(ing. Piero Patroni)
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ALL 3

Comune di Grosio
Provincia di Sondrio

LAVORI: Conservazione e valorizzazione del sentiero delle vigne e stradello di accesso alla Rupe
Magna - CUP: E61B18000310002 - CIG: 7694392D22

COMMITTENTE: Comunita Montana Valtellina di Tirano, Via Maurizio Quadrio, 11, Tirano (SO),

R.U.P. ing. Piero Patroni

IMPRESA: TGA & C. Costruzioni srls, Via Delle Prese, 6 - Sondrio (SO)

CONTRATTO: in data 15/02/2019 n. 357 di rep. registrato a Sondrio, il 18/02/2019 al n. 1517 pari a
120 073.60

Verbale di sospensione lavori
(art. 10 comma 5 d.m. 7 marzo 2018 n.49)

L'anno duemiladiciannove il giorno tre del mese di giugno nel Comune di Grosio, il sottoscritto ing.
Alessandro Armanasco, in qualita di Direttore dei Lavori, a seguito di opportuno preavviso, ha convocato sui
luoghi di cantiere I'Impresa Appaltarice, nella persona del Direttore Tecnico sig. Alessandro Tognoli,

e Considerato che i lavori in premessa non possono temporaneamente procedere, utilmente ed a regola
d'arte a motivo di cause imprevedibili o di forza maggiore ovvero di altre circostanze speciali che ne
impediscono I'esecuzione: in particolare I'impossibilita di realizzare gli allacciamenti impiantistici a causa
della modifica della modalita di fornitura elettrica decisa nell'ambito del cantiere interferente di
illuminazione dei castelli e di sistemazione del sentiero lato Grosio;

e Constatato che le opere la cui esecuzione rimane interrotta sono le seguenti: Tutte le opere in
appalto;

si fa presente all'impresa che:

e con il presente verbale viene stabilito che i lavori di che trattasi restano sospesi a decorrere dalla data
odierna;

e le cautele da adottare, affinche le opere interrotte alla ripresa dei lavori possano essere ultimate senza
ulteriori oneri, sono il completamento degli allacciamenti impiantistici del caniere interferente di
illuminazione dei castelli;

e a motivo della sospensione non sono previsti compensi o indennizzi all'esecutore, salvo il caso previsto
dall'art. 107 comma 2 D.Igs. 50/2016.

Si dichiara inoltre, che durante l'intero periodo di sospensione dei lavori I'Tmpresa esecutrice dovra
provvedere a tutte le cautele occorrenti al perfetto mantenimento delle opere la cui esecuzione rimane

interrotta.
Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli intervenuti.

Tirano, 03/06/2019 /’\\
0O
@ %OA

Eventuali contestazioni dell'impresa:

ALEDOH. Ing, 1’ x\_
: SSANDRO '
¥ ARMANASCO —
N.685 Sezionep &'
.

\ %, 2-Chile @ amblentate 7

(ing. Alessandro Armanascb",{i’x,\, S
FOPPOLI MORETTA E ASSOCIATL —
) -fs‘oc'lre:;x <1 ingegneria 5.1,
viaG.F. Damianin° 2 - 23037 TIRANO (S0)
cod: ﬁ‘scﬁgg‘art. IVA, reg.imp. n. /00846800142

L'Impresa

Il Direttore dei L
,4

(TGA & @. Costruzioni stls)
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Comune di Grosio
Provincia di Sondrio

LAVORI: Conservazione e valorizzazione del sentiero delle vigne e stradello di accesso alla Rupe
Magna - CUP: E61B18000310002 - CIG: 7694392D22

COMMITTENTE: Comunita Montana Valtellina di Tirano, Via Maurizio Quadrio, 11, Tirano (SO),

R.U.P. ing. Piero Patroni

IMPRESA: TGA & C. Costruzioni srls, Via Delle Prese, 6 - Sondrio (SO)

CONTRATTO: in data 15/02/2019 n. 357 di rep. registrato a Sondrio, il 18/02/2019 al n. 1517 pari a
120 073.60

Verbale di ripresa lavori
(art. 10 comma 4 d.m. 7 marzo 2018 n.49)

L'anno duemiladiciannove il giorno otto del mese di luglio nel Comune di Grosio, il sottoscritto ing.
Alessandro Armanasco, in qualita di Direttore dei Lavori, a seguito di opportuno preavviso, ha convocato sui
luoghi di cantiere I'Impresa Appaltarice, nella persona del Direttore Tecnico sig. Alessandro Tognoli,

e Considerato il verbale di sospensione dei lavori in data 03/06/2019 con il quale i summenzionati lavori
furono sospesi a motivo di cause imprevedibili o di forza maggiore, di altre circostanze speciali che ne
impedivano l'esecuzione, ovvero di ragioni di pubblico interesse o necessita: in particolare
I'impossibilita di realizzare gli allacciamenti impiantistici a causa della modifica della modalita di fornitura
elettrica decisa nell'ambito del cantiere interferente di illuminazione dei castelli e di sistemazione del
sentiero lato Grosio;

e Constatato che le opere la cui esecuzione rimaneva interrotta erano le seguenti: Tutte le opere in
appalto;

e Constatato che sono cessate le cause che impedivano di procedere con le necessarie regolarita e
continuita tali da garantire la perfetta esecuzione delle opere;

si redige il presente verbale col quale viene stabilito che i lavori in oggetto siano ripresi a decorrere dalla
data 08/07/2019 e la loro ultimazione, in conseguenza del periodo di sospensione, dovra avvenire entro il
08/08/2019, cosi come stabilito dalla disposizione del Responsabile del Procedimento. A tal proposito si
specifica che il sig. Alessandro Tognoli, nella qualita summenzionata, non trova nulla da osservare.

/0‘&0 @-0/

" Dott. Ing. C
i ALESSANDRO
ARMANASCO —
n.685 Sezione A =
<

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli intervenuti.

Tirano, 08/07/2019

Il Direttore/dei L

4

/L/% R 9 amblentale ¢
(TGA & @. Costruzioni srls) (mg Alessandro Armanasca)
FOPPORI MORETTA EASSQCIATF

~ .-sqcieta di ingegneria.s. rl
vl F. Damiani n° 2 - 23037 TIRANO (SO)
oo 1 150, part VA, reg-imp. n. 0@846800142







ALL.9

Comune di Grosio
Provincia di Sondrio

LAVORI: Conservazione e valorizzazione del sentiero delle vigne e stradello di accesso alla Rupe
Magna - CUP: E61B18000310002 - CIG: 7694392D22

COMMITTENTE: Comunita Montana Valtellina di Tirano, Via Maurizio Quadrio, 11, Tirano (SO),

R.U.P. ing. Piero Patroni

IMPRESA: TGA & C. Costruzioni srls, Via Delle Prese, 6 - Sondrio (SO)

CONTRATTO: in data 15/02/2019 n. 357 di rep. registrato a Sondrio, il 18/02/2019 al n. 1517 pari a 120
073.60

Verbale di sospensione parziale dei lavori
(art. 10 comma 5 d.m. 7 marzo 2018 n.49)

L'anno duemiladiciannove il giorno ventiquattro del mese di luglio nel Comune di Grosio, il
sottoscritto ing. Alessandro Armanasco, in qualita di Direttore dei Lavori, a seguito di opportuno preawviso,
ha convocato sui luoghi di cantiere I'Impresa Appaltarice, nella persona del Direttore Tecnico sig. Alessandro

Tognoli,

o Considerato che in data 23/07/2019 & stata presentata una richiesta di variante le cui opere
consistono nella variazioni di piccole impiantistiche e nell'estensione delle lavorazioni di consolidamento
dei muri a tratti non individuati in fase progettuale a causa della presenza di vegetazione infestante;

e  Constatato che le opere oggetto di variante non possono essere eseguite fino all'approvazione della
variante stessa;

si fa presente all'impresa che:

o con il presente verbale viene stabilito che i lavori di che trattasi, limitatamente alle residuali opere
summenzionate, restano sospesi a decorrere dalla data odierna;

o a motivo della sospensione non sono previsti compensi o indennizzi all'esecutore, salvo il caso previsto
dall'art. 107 comma 2 D.Igs. 50/2016.

Si dichiara inoltre, che durante lintero periodo di sospensione dei lavori I'Impresa esecutrice dovra
provvedere a tutte le cautele occorrenti al perfetto mantenimento delle opere la cui esecuzione rimane

interrotta.
Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli intervenuti.

Tirano, 24/07/2019
Eventuali contestazioni dell'impresa:

L'Impresa

(TGA'& (. Costruzioni srls)







ALL. 43

Comune di Grosio
Provincia di Sondrio

LAVORI: Conservazione e valorizzazione del sentiero delle vigne e stradello di accesso alla Rupe
Magna - CUP: E61B18000310002 - CIG: 7694392D22

COMMITTENTE: Comunita Montana Valtellina di Tirano, Via Maurizio Quadrio, 11, Tirano (SO),

R.U.P. ing. Piero Patroni

IMPRESA: TGA & C. Costruzioni srls, Via Delle Prese, 6 - Sondrio (SO)

CONTRATTO: in data 15/02/2019 n. 357 di rep. registrato a Sondrio, il 18/02/2019 al n. 1517 pari a 120
073.60

Verbale di ripresa lavori
(art. 10 comma 4 d.m. 7 marzo 2018 n.49)

L'anno duemiladiciannove il giorno diciotto del mese di ottobre nel Comune di Grosio, il sottoscritto
ing. Alessandro Armanasco, in qualita di Direttore dei Lavori, a seguito di opportuno preavviso, ha convocato
sui luoghi di cantiere I'ITmpresa Appaltarice, nella persona del Direttore Tecnico sig. Alessandro Tognoli,

e Considerato il verbale di sospensione dei lavori in data 24/07/2019 con il quale i summenzionati lavori
venivano sospesi a seguito della presentazione in data 23/07/2019 di una richiesta di variante le cui
opere consistevano nella variazione di alcune opere impiantistiche e nell'estensione delle lavorazioni di
consolidamento dei muri a tratti non individuati in fase progettuale a causa della presenza di
vegetazione infestante;

e Constatato che le opere la cui esecuzione rimaneva interrotta risultavano essere quelle oggetto di
variante;

e Constatato che con determinazione n.745 del 16/10/2019 & stata approvata la perizia variante
suddetta e che quindi sono cessate le cause che impedivano di procedere con le necessarie regolarita e
continuita tali da garantire la perfetta esecuzione delle opere;

si redige il presente verbale col quale viene stabilito che i lavori in oggetto siano ripresi a decorrere dalla
data 18/10/2019 e la loro ultimazione, in conseguenza del periodo di sospensione ed agli ulteriori 30 giorni
naturali consecutivi consentiti all'impresa per I'esecuzione delle opere oggetto di variante, dovra avvenire
entro il 02/12/2019. A tal proposito si specifica che il Sig. Alessandro Tognoli, nella qualita
summenzionata, non trova nulla da osservare.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli intervenuti.

Il Direttore dei Lavorj
Vo,
/4%’ i ,/Z i g

(ing. Alessandro Armanasco)

Tirano, 18/10/2019

[S ALESSANDRO
(m ARMANASCO

M n.685 Sezione A <

Eventuali contestazioni dell'impresa: \Q Y
\“Z. @a-Chle e amblentale S_)
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ALL .

Comune di Grosio
Provincia di Sondrio

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI con opere da completare
(art. 12 comma 1 d.m. 7 marzo 2018, n.49)

LAVORI: Conservazione e valorizzazione del sentiero delle vigne e stradello di accesso alla Rupe
Magna - CUP: E61B18000310002 - CIG: 7694392D22

COMMITTENTE: Comunita Montana Valtellina di Tirano, Via Maurizio Quadrio, 11, Tirano (SO),

IMPRESA: TGA & C. Costruzioni srls, Via Delle Prese, 6 - Sondrio (SO)
CONTRATTO: in data 15/02/2019 n. 357 di rep. registrato a Sondrio, il 18/02/2019 al n. 1517 pari a 120
073.60

L'anno duemiladiciannove il giorno tre del mese di dicembre, nel Comune di Grosio, il sottoscritto ing.
Alessandro Armanasco, in qualita di Direttore dei Lavori in epigrafe

e vista la norma in vigore in materia recante le modalita di svolgimento delle funzioni di direzione e
controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione del contratto;

e vista la comunicazione in data 02/12/2019 nella quale I'impresa TGA & C. Costruzioni srls segnala
di aver ultimato i lavori in epigrafe;

e vistiiverbali di:
e consegna dei lavori in data 07/03/2019;
e  sospensione dei lavori in data 03/06/2019;
e ripresa dei lavori in data 08/07/2019;
e  sospensione parziale dei lavori in data 24/07/2019;
e ripresa dei lavori in data 18/10/2019;

e considerato che, ai sensi del contratto e dei verbali sopracitati, il tempo utile per dare compiuti i
lavori scadeva in data 02/12/2019;

in seguito ai riscontri eseguiti in contraddittorio con I'Impresa e visto il Giornale dei Lavori
CERTIFICA

e cheilavori in oggetto possono considerarsi ultimati in data 02/12/2019
e che, avendo constatato la necessita del completamento di lavorazioni di piccola entita non incidenti
sull'uso e sulla funzionalita dei lavori, si assegna un termine perentorio non superiore a venti giorni
dalla data del presente certificato, per il completamento delle attivita di seguito elencate:
e  raddrizzamento del primo montante del parapetto in corrispondenza della bacheca;
o fornitura e posa di tenditori in sostituzione dei morsetti posizionati nei trefoli dei cancelletti;
e sostituzione della lampada con temperatura di colore non conforme (nel paletto portalampada
basso n. 10).
Si rende noto che il mancato rispetto del nuovo termine specificato comporta l'inefficacia del presente
certificato di ultimazione e la necessita di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto
completamento delle lavorazioni sopraindicate. 0 TREY

Tirano, 03/12/2019

VISTO: Il Responsabile del Procedimento

(ing. Piero Patroni)
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