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OGGETTO:

COMMITTENTE:

RESP. del PROCEDIMENTO:

IMPRESA:

CONTRATTO ORIGINARIO:

IMPORTO CONTRATTUALE:

Arch. Nicola Galleria Campello, 12 - 23106 Sondrio - P.IVA 00499780146 - C.F. STF NCL 59l15 I826H

Tel: 0347 513131 - Fax 0347 512450 - Mail: studstef@tin.it - Sito web: www.studiostefanelli.it
Iscritto all'ordine degli Architetti Pianificatori Conservatori Paesaggisti della Provincia di Sondrio al n.119

COMUNE DI LOVERO

PROVINCIA DI SONDRIO

INTERVENTO N. 07: CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE
DEL PAESAGGIO CULTURALE NELL'AREA DELLA CHIESA
DI S. ALESSANDRO IN COMUNE DI LOVERO.

COMUNE DI LOVERO
Via Venosta, 1/A 23030 Lovero (SO), P. Iva 00105070148
E-mail PEC: protocollo.lovero@cert.provincia.so.it

Ing. Piero Patroni
LITHOS S.R.L.,
Sede legale in Sestiere Castello, 5236 - 30122 - Venezia (VE),

P. lva 01998860272.
Legale Rappresentante: Elvira Boglione.

rep. n. 370 del 04/10/2019, registrato presso Agenzia delle
Entrate di Sondrio il 07/10/2019 al n. 8320 Serie 1T.

€ 140.150,00 al netto del ribasso d’asta del 24,375%.

RELAZIONE FINALE E REGOLARE ESECUZIONE
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PREMESSO CHE:

Ente Appaltante:

Comune di LOVERO

Via Venosta, 1/A - 23030 Lovero (SO)
Cod. fiscale:00104430145

tel. 0342 770057

Codice Fiscale: 00105070148

Pec: protocollo.lovero@cert.provincia.so.it

Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Piero Patroni

Via Venosta, 1/A - 23030 Lovero (SO)
tel. 0342 770057

Pec: protocollo.lovero@cert.provincia.so.it

Collaudatore strutturale

ing. Paolo Bissoni
via Pedescallo n.8, Sondrio,
tel. 0342-510475,
e-mail paolo.bissoni@tin.it.

Progettista e Direzione Lavori architettonici e Coordinatore della Sicurezza:

Arch. Nicola Stefanelli, iscritto all'ordine degli architetti della Provincia di Sondrio al n. 119
Galleria Campello, 12 - 23100 - Sondrio tel. 0342 513131

p. iva: 00499780146; Codice Fiscale: STFNCL59L151829H

Mail: studstef@tin.it; Pec: nicola.stefanelli3@archiworldpec.it.

Progettista e Direttore delle Opere Strutturali e Delegato Sismica:

FOPPOLI MORETTA E ASSOCIATI
societa di ingegneria s.r.l.

via G.F. Damiani n°2 - 23037 TIRANO (SO)
tel. 0342 70 48 27

e-mail posta@foppolimoretta.it

Responsabile Indagini Geolociche:

Dott.ssa Chiara Marveggio

Via Grumello, 9,

23100

SONDRIO C.F. MRVCHR87A52E507W - PIVA 00968980144
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con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 126 del 02.07.2019 & stato

approvato il progetto esecutivo delle opere in oggetto datato Gennaio 2019, a firma
dell’Arch. Nicola
Stefanelli, avente il seguente quadro economico:

Importo dei lavori: € 184.000,00
Costi della sicurezza: € 1.000,00
Somme a disposizione: € 80.445,60

Importo complessivo di progetto: € 265.445,60

con il contratto di appalto di aggiudicazione, in data 04 Ottobre 2019 n. rep. 370,
registrato allAgenzia delle Entrate di Sondrio il 07/10/2019 al n. 8320 Serie 1T,
alllmpresa LITHOS S.R.L., a seguito di gara pubblica, effettuata ai sensi della legge,
con ribasso del 24,375 % sul costo previsto a base d’asta di € 184.000,00 oltre a €
1.000,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

che in data 08 novembre 2019 & stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori alla
ditta LITHOS s.r.l.;

che in data 18 novembre 2019 é stato sottoscritto il verbale di inizio dei lavori;

che con verbale redatto in data 29 Novembre 2019 veniva disposta la sospensione dei
lavori;

che con verbale redatto in data 19 Febbraio 2020 sono stati ripresi i lavori;

che con verbale redatto in data 09 Marzo 2020 sono stati sospesi i lavori per le misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dellemergenza epidemiologica da COVID-
19;

che con verbale redatto in data 05 Maggio 2020 sono stati ripresi i lavori con previsione
di chiusura per il giorno 20 Ottobre 2020;

che con determinazione del settore lavori pubblici n. 579 del 02/10/2020 registrato
presso la Comunita Montana Valtellina di Tirano a Tirano (SO) & stata approvata la
modifica al contratto ai sensi dellart. 106 del D.Lgs. 50/2016 ed i lavori affidati alla
medesima ditta per un importo di € 157.293,03 al netto del ribasso d’asta del 24,375%;
che in corso dopera si € riscontrata la necessita di eliminare e/o variare alcune
lavorazioni previste nel contratto d’appalto ed eseguire alcune nuove lavorazioni non
previste nel contratto d’appalto, concordate con la Sovrintendenza, per la loro fattibilita
ed esecuzione e successiva contabilizzazione sono stati aggiornati i relativi prezzi unitari

che sono stati definiti nella Perizia di Variante 01.
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QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI VARIANTE 01

PROGETTO

ESECUTIVO APPALTO VARIANTE 01 DIFFERENZE
A. LAVORI Importi in euro €
1. Lavori a Misura €175.076,99 €175.076,99 €190.521,28 € 15.444,29
2. Lavori a Corpo € 8.923,01 € 8.923,01 € 12.048,01 €3.125,00
3. Sicurezza di cantiere € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 €0,00
4. Sicurezza di cantiere Aggiornamento covid-19 € 3.100,00 € 3.100,00
Totale Computo € 185.000,00 € 185.000,00 € 206.669,29 € 21.669,29
5. Lavori al netto della Sicurezza € 184.000,00 € 202.569,29 € 18.569,29
6. Ribasso a base d’asta 24,375% € 44.850,00 € 49.376,26 € 4.526,26
7. Lavorazioni al netto del ribasso e della sicurezza € 139.150,00 € 153.193,03 € 14.043,03
8. Sicurezza €1.000,00 € 4.100,00 €3.100,00
TOTALE A) LAVORI (L.V.A. ESCLUSA) € 185.000,00 € 140.150,00 € 157.293,03 €17.143,03
B. SOMME A DISPOSIZIONE
1. LV.A.su A. LAVORI € 18.500,00 €14.015,00 €15.729,30 €1.714,30
2. Spese tecniche + spese tecniche di variante € 37.000,00 € 37.000,00 € 41.900,00 €4.900,00
3. Cassa previdenziale (4%) e lva (22%) €9.945,60 €9.945,60 €11.262,72 €1.317,12
4. Prove di caratterizzazione delle travi in legno €1.950,00 €1.950,00 €1.950,00 €0,00
della copertura
5. Somme a disposizione per acquisizioni, scavi
archeologici, tagli di piante e sistemazione dei €11.755,00 € 11.755,00 €11.755,00 €0,00
terreni, cartellonistica informativa del sito
6. Quota riservata al R.U.P (0,7% di A) €1.295,00 €1.295,00 €1.850,00 € 555,00
7. Spese tecniche opere strutturali € 3.500,00 €3.500,00
8. Cassa previdenziale (4%) e Iva (22%) € 940,80 €940,80
9. Spese tecniche per collaudo € 600,00 €600,00
10. Cassa previdenziale (4%) e lva (22%) €161,28 €161,28
11. Spese tecniche Assistenza archeologica €192,00 €192,00
12. Cassa previdenziale (4%) €768 €768
13. Acquisizione immobili € 5.000,00 € 5.000,00
14. Atti notarili €2.624,51 €2.624,51
15. Spese di gara € 225,00 €225,00 €0,00
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE € 80.445,60 €76.185,60 € 97.698,29 €21.512,69
TOTALE PARZIALE (A+B) € 265.445,60 € 216.335,60 € 254.991,32 € 38.655,72
Economie derivate dal Ribasso di gara e |.V.A. €49.110,00 € 10.454,28
TOTALE QUADRO ECONOMICO € 265.445,60 € 265.445,60 € 265.445,60 €0,00
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e che, con determinazione del settore lavori pubblici n. 692 del 12/11/2020 registrato
presso la Comunita Montana Valtellina di Tirano a Tirano (SO) & stata approvata la
perizia 02 ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i, con previsione di
chiusura per il giorno 20 Gennaio 2021.

QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI VARIANTE 02

PROGETTO
ESECUTIVO APPALTO VARIANTE 01| VARIANTE 02 | DIFFERENZE
A. LAVORI Importi in euro €
1. Lavori a Misura € 175.076,99 €175.076,99 €190.521,28 € 196.868,55 €6.347,27
2. Lavori a Corpo €8.923,01 € 8.923,01 € 12.048,01 € 30.544,25 € 18.496,24
3. Sicurezza di cantiere €1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 €0,00
4. Sicurezza di cantiere Aggiornamento covid-19 € 3.100,00 € 3.100,00 €0,00
Totale Computo € 185.000,00 € 185.000,00 € 206.669,29 € 231.512,80 € 24.843,51
5. Lavori al netto della Sicurezza € 184.000,00 € 202.569,29 €227.412,80 € 24.843,51
6. Ribasso a base d’asta 24,375% € 44.850,00 € 49.376,26 € 55.431,87 €6.055,61
- Lavorazioni al netio del fibasso e della €139.150,00| €153.193,03|  €171.980,93|  €18.787,90
8. Sicurezza € 1.000,00 € 4.100,00 € 4.100,00 €0,00
TOTALE A) LAVORI (L.V.A. ESCLUSA) € 185.000,00 € 140.150,00 € 157.293,03 € 176.080,93 € 18.787,90
B. SOMME A DISPOSIZIONE
1. L.V.A. suA. LAVORI € 18.500,00 € 14.015,00 €15.729,30 € 17.608,09 €1.878,79
2. Spese tecniche + spese tecniche di variante € 37.000,00 € 37.000,00 € 41.900,00 € 41.900,00 €0,00
3. Cassa previdenziale (4%) e lva (22%) €9.945,60 €9.945,60 €11.262,72 €11.262,72 €0,00
4. Prove di caratterizzazione delle travi in legno € 1.950,00 € 1.950,00 € 1.950,00 € 1.950,00 €0,00
della copertura
5. Somme a disposizione per acquisizioni, scavi
archeologici, tagli di piante e sistemazione € 11.755,00 € 11.755,00 €11.755,00 € 1.500,00 -€10.255,00
dei terreni, cartellonistica informativa del sito
6. Quota riservata al R.U.P (0,7% di A) €1.295,00 €1.295,00 € 1.850,00 € 1.850,00 €0,00
7. Spese tecniche opere strutturali € 3.500,00 € 3.500,00 €0,00
8. Cassa previdenziale (4%) e Iva (22%) € 940,80 € 940,80 €0,00
9. Spese tecniche per collaudo € 600,00 € 600,00 €0,00
10. Cassa previdenziale (4%) e Iva (22%) €161,28 € 161,28 €0,00
11. Spese tecniche Assistenza archeologica €192,00 €192,00 €0,00
12. Cassa previdenziale (4%) €7,68 €7,68 €0,00
13. Acquisizione immobili € 5.000,00 € 5.000,00 €0,00
14. Atti notarili €2.624,51 € 2.624,51 €0,00
15. Spese di gara € 225,00 € 225,00 € 225,00 €0,00
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE € 80.445,60 €76.185,60| € 97.698,29 €89.322,08 | -€8.376,21
TOTALE PARZIALE (A+B) € 265.445,60 € 216.335,60 € 254.991,32 € 265.403,01 € 10.411,69
TOTALE QUADRO ECONOMICO € 265.445,60 € 265.445,60 € 265.445,60 € 265.445,60 €0,00
Avanzo Lavori e Somme a disposizione (A+B) €49.110,00 €10.454,28 €4259

e che in data 18 Novembre 2020 sono stati

rispetto dei termini contrattuali.

chiusi i lavori e consegnato 'immobile nel pieno
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ANDAMENTO SINTETICO DEI LAVORI E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Gli interventi di restauro conservativo dell’Oratorio di San Michele sito a Lovero (SO) hanno
riguardato:

e — Superfici esterne ed interne con Intonaco. A tal proposito gli interventi effettuati sono nel
dettaglio: trattamento biocida, interventi sulle parti d’'intonaco staccato, pulitura della superficie
decorata a grisaille con pennelli e aspiratori, preconsolidamento della pellicola pittorica nei
casi di sollevamento della stessa, pulitura delle superfici sensibili a soluzioni acquose, pulitura
delle superfici resistenti allacqua, pulitura di porzioni interessate da efflorescenze saline,
consolidamento dei distacchi dellintonaco, reintegrazione delle lacune, reintegrazione

cromatica;

e — Elementi metallici esterni. In particolare, restauro delle grate in ferro presenti mediante

pulitura e trattamento con convertitore di ruggine;

o — Elementi lignei esterni. Nel dettaglio si tratta del restauro del portone esterno esistente e
consistente nel consolidamento delle parti ammalorate e reintegrazione delle parti mancanti,
stuccatura delle lacune, trattamento antitarlo, restauro e sostituzione della ferramenta

esistente non recuperabile, mordenzatura e verniciatura.

Le schede tecniche esecutive sono allegate nella relazione del restauratore.
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Confronto tra somme autorizzate e spesa
La minore/maggiore spesa tra somme autorizzate e spesa € pari a:

e Importo netto autorizzato nella variante n. 02 dei lavori: Euro 265.445,60
¢ Importo in Stato Finale dei lavori: Euro 265.403.01
e Minore Spesa: Euro 42,59

Accordi bonari
Durante I'esecuzione dei lavori non & stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo
bonario.

Riserve dell’impresa
L’lmpresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza apporre riserva alcuna.

Cessione crediti
Non risulta che I'lmpresa abbia fatto cessione di crediti a favore di terzi come da atti depositati
presso la stazione appaltante.

Andamento dei lavori

| lavori, si sono svolti secondo le previsioni del progetto autorizzato, e successivamente integrati,
con approvazione delle perizie suppletive di variante e secondo gli ordini e le disposizioni impartite
dalla direzione lavori, fatte salve alcune modifiche di dettaglio rientranti nelle competenze del
Direttore dei Lavori.

Dal quadro economico finale si evince una minore spesa par a € 42,19.

Danni di forza maggiore
Durante il corso dei lavori non furono accertati danni dovuti a causa di forza maggiore.

Infortuni agli operai
Durante il corso dei lavori di cui trattasi non furono accertati o segnalati infortuni agli operai.

Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza
Per la Direzione dei Lavori, contabilita e coordinamento della sicurezza fu incaricato I’Arch. Nicola
Stefanelli di Sondrio.

Termine per la redazione del certificato di regolare esecuzione

A norma dellart. 102 del D.M 50/2016 e dellart. 1.11.3 del capitolato speciale d’appalto il
certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro 45 giorni (massimo 6) mesi dalla data
ultimazione dei lavori.

Pagamenti in acconto

Come si puo dedurre dagli stati d’avanzamento e dai certificati e mandati di pagamento ad essi
relativi, assunti in atti, all'lmpresa esecutrice € stata quantificata la somma complessiva di Euro
31.388,47 a titolo di liquidazione dello stato finale, a norma dell'art. 1.5.3 del Capitolato Speciale
d’Appalto.
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Tale importo € stato regolarmente inserito nel conto finale, cosi che risulta:

¢ Anticipazione nessuna
o 1° certificato di pagamento in data 24/06/2020 Euro 41.534,34
e 2° certificato di pagamento in data 05/10/2020 Euro 103.158,12
o 3° certificato di pagamento in data 18/11/2020 Euro 31.388,47

Totale netto Euro 176.080,93

Resta, pertanto, un credito netto per I'lmpresa di Euro 0,00

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
art. 102 D.M. 50/2016

Il sottoscritto arch. Nicola Stefanelli Direttore dei Lavori delle opere di cui trattasi, considerato che:
i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice Lithos s.r.l.- Castello 5236 - 30122 Venezia
Tel. 041/ 5208892 e-mail: info@lithosrestauri.com

corrispondono qualitativamente e quantitativamente al progetto approvato;

le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;

i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d’arte;

la contabilita dei lavori &€ stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli
contrattualmente convenuti in sede di offerta e di perizia di variante;

i lavori sono stati ultimati il giorno 19.11.2020 e quindi eseguiti e completati in tempo utile;
eseguita la completa revisione tecnico-contabile, 'importo dei lavori risultanti dal conto finale
accettato senza riserva alcuna dallimpresa e delle somme a disposizione, si conferma
nellammontare lordo di € 193.689,02, determinando un economia di spesa pari ad € 42,19
rispetto I'importo autorizzato con la perizia di variante in coso d’opera n.02 autorizzata con
determinazione n. 692 del 12/11/2020 registrato presso la Comunita Montana Valtellina di
Tirano a Tirano (SO) & stata approvata la perizia 02 ai sensi dellart. 147 bis del D.Lgs.
18.8.2000, n. 267 e s.m.i;

'ammontare del conto finale rientra nei limiti delle somme autorizzate e stanziate per 'opera;
durante il corso dei lavori gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul
lavoro con presso INAIL DI Venezia

codice PAT territoriale 42088120 con posizione assicurativa n 4208812071 (codice PAT operai)

codice cliente 4373313
con effetto continuativo e non sono pervenute comunicazioni d’inadempimento agli obblighi
assicurativi, previdenziali ed assistenziali da parte degli Istituti competenti, nei termini di legge;
l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto, ed agli ordini e disposizioni
dati dalla Direzione dei Lavori durante il corso degli stessi;
l'impresa ha firmato la contabilita finale senza riserve.
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CERTIFICA

Che i lavori di " INTERVENTO N. 07: CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO
CULTURALE NELL'AREA DELLA CHIESA DI S. ALESSANDRO IN COMUNE DI LOVERO."
appaltati alllmpresa LITHOS S.R.L con contratto di appalto di aggiudicazione, in data 04 Ottobre
2019 n. rep. 370, registrato allAgenzia delle Entrate di Sondrio il 07/10/2019 al n. 8320 Serie 1T,;

Che L'opera & conforme agli elaborati esecutivi di progetto depositati presso il Comune di Lovero
conformemente alla L.R. n.33 12/10/2005 il cui deposito ha valore anche ai sensi dell’art. 65 del
D.P.R. 380/2001.

Codice pratica SUAP: 92002800149-04032020-1643 del 25/03/2020.

SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI

Precisando quanto segue:

- Ammontare importo netto del conto finale: € 176.080,93

- A dedurre certificati di pagamento emessi: € 176.080,93

- Resta il credito netto all’'impresa: € 0,00
(diconsi Euro zero/00)

Con il presente atto i lavori, oggetto del presente Certificato di Regolare Esecuzione, vengono
consegnati all'Amministrazione Comunale di LOVERO, la quale dichiara di prenderli in consegna
definitiva a tutti gli effetti di legge e senza riserva alcuna, salvo le garanzie di legge ed assicurative.

Il presente atto & costituito da n. 14 pagine, compresa la presente, firmate e sottoscritte sia dal
Direttore dei Lavori che dalllmpresa Appaltatrice e vistate dal Responsabile del Procedimento.

Sondrio/Lovero, li 27 Gennaio 2021
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