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1.Premessa 

La presente relazione, unitamente ai documenti di corredo, costituisce la relazione di 

accompagnamento del conto finale (art.200 D.P.R. 207/2010) per il lavori di 

“Conservazione  e valorizzazione del paesaggio culturale nell’area del “Pergul” – 

LOTTO 1” appaltati dalla Comunità Montana Valtellina di Tirano . 

2.Soggetti attuatori 

2.1.Progetto principale 

Il progetto esecutivo è stato redatto da “FOPPOLI MORETTA E ASSOCIATI 

società di ingegneria s.r.l.” con sede in TIRANO (SO) a firma del socio ing. 

Alessandro Armanasco in data Ottobre 2018 ed è stato approvato dalla Comunità 

Montana Valtellina di Tirano con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 04 del 

16.01.2019. 

La documentazione di progetto è stata trasmessa a Comunità Montana Valtellina di 

Tirano in data dicembre 2018. 

2.2.Assuntore dei lavori 

I lavori sono stati affidati alla ditta “FOLINI di Folini Fabio & c. s.n.c. p.iva 

00624050142 – Via Visciastro 1/B Sondrio conforme a determina di Comunità 

Montana Valtellina di Tirano – Settore Lavori Pubblici n°157 in data 12/03/2019. 

2.3.Direzione dei lavori 

L’ufficio di direzione lavori è stato costituito con determinazione del segretario 

comunale n. 24 del 12/04/2017 e risulta composto da: 

� ing. Armanasco Alessandro, socio di FOPPOLI MORETTA E ASSOCIATI 

società di ingegneria s.r.l.” di Tirano (SO) iscritto all’Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Sondrio sez.A al n°685 (settori a, b, c) con funzione di 

direttore dei lavori; 

� ing. Caligari Alessio, socio di FOPPOLI MORETTA E ASSOCIATI società 

di ingegneria s.r.l.” di Tirano (SO), iscritto all’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Sondrio sez.B al n°2 (settore a) con funzione di d coordinatore 

per la sicurezza in esecuzione 
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3.Previsioni di spesa ed importi approvati 

3.1.Progetto principale 

Il progetto esecutivo prefigurava il seguente preventivo di spesa: 

progetto esecutivo opere (soggetto a 

ribasso) 

oneri per la 

sicurezza 

totale 

lavori a misura 100'721,00 3'000,00 103'721,00 

lavori a corpo -- -- -- 

totale per lavori 100'721,00 3'000,00 103'721,00 

totale per somme a disposizione   55'230,80 

totale importo approvato lotto 1   158'951,80 

    

Importo complessivo lotto 2   47'548,20 

Importo complessivo lotto 1 + lotto 2   206'500,00 

3.2.Appalto dei Lavori 

L’importo contrattuale, in base all’offerta ad unico ribasso dell’impresa risultata 

aggiudicataria, è stato così individuato: 

contratto opere oneri per la 

sicurezza 

totale 

LOTTO 1 

lavori a misura 82'986,00 3'000,00 85'986,00 

lavori a corpo -- -- -- 

totale per lavori  82'986,00 3'000,00 85'986,00 

LOTTO 2 

lavori a misura 36'657,15 1'000,00 37'657,15 

lavori a corpo -- -- -- 

totale per lavori 36'657,15 1'000,00 37'657,15 

3.3.Progetto di variante 

Il progetto di variante prefigurava il seguente preventivo di spesa: 

progetto variante opere (ribassate) oneri per la 

sicurezza 

totale 

LOTTO 1 + 2 

lavori a misura 132'067,03 4'200,00 136'267,03 

lavori a corpo -- -- -- 

totale per lavori 132'067,03 4'200,00 136'267,03 

totale per somme a disposizione   70'232,95 

totale importo approvato lotto 1 

+ lotto 2 

  

206'500,00 
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4.Andamento dei lavori 

4.1.Documentazione di corredo 

Durante il tempo di esecuzione dell’appalto è stato tenuto, a cura dell’Ufficio di 

Direzione di Direzione Lavori, il Giornale dei Lavori (doc. 563R3363 .0). 

Tale documento, nel quale sono raccolte le informazioni e la documentazione 

prescritta in conformità alle disposizioni dell’art.182 del D.P.R. 207/2010, viene 

allegato in estratto al Conto Finale dei Lavori e conservato in originale dal Direttore 

Lavori a disposizione dell’Amministrazione Appaltante e del Collaudatore 

nell’eventualità se ne ritenesse utile la consultazione. 

4.2.Tempo di esecuzione delle opere 

4.2.1.Consegna dei lavori 

I lavori furono consegnati in data 24/04/2019 per essere compiuti in 90 giorni 

naturali consecutivi e pertanto entro il giorno 22/07/2019 come stabilito all’art. 24 

del documento 6.ESE.1.9 Schema di Contratto (doc.563R3041.0). 

L’Appaltatore ha firmato il verbale di consegna senza eccezioni o riserve.  

 4.2.2.Sospensioni e riprese dei lavori 

La Direzione dei Lavori ha poi disposto le seguenti sospensioni e riprese: 

data documento motivazione 

21/07/2019 sospensione lavori Necessità di definire i lavori della variante 

11/12/2019 ripresa lavori 1 Non sussistono più le ragioni che li fecero 

sospendere; sospensione totale 142 gg;  

23/12/2019 sospensione lavori 1 Avverse condizioni atmosferiche per 

precipitazioni  piovose 

17/02/2020 ripresa lavori 2 Non sussistono più le ragioni che li fecero 

sospendere; sospensione totale 55 gg; 

  totale giorni di sospensione dei lavori 197 

Le suddette disposizioni risultano dai relativi verbali tutti firmati dall’Appaltatore 

senza riserve.  

4.2.3.Differimento del termine contrattuale 

Il termine contrattuale per dare le opere compiute è stato differito a seguito di 

proroghe concesse dalla stazione appaltante, ed a seguito di sospensioni parziali 

(art.24 c.7 D.M.LL.PP.n°145/2000) al 06/03/2020. 

Approvazione della perizia di variante in data 21/11/2019 con concessione di 

ulteriori 30 gg naturali e consecutivi 
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4.2.4.Ultimazione dei lavori 

I lavori sono stati ultimati in data 06/03/2020. 

Alla data di ultimazione dei lavori risultava la seguente situazione: 

  giorni   

concessi di sospensione disponibili lavorati di ritardo 

120 197 0 120 0 

 

I lavori sono quindi stati conclusi in tempo utile contrattuale come accertato con 

Certificato di Ultimazione dei Lavori sottoscritto dall’Appaltatore senza riserve.  

La certificazione di ultimazione dei lavori è stata trasmessa alla Comunità Montana 

Valtellina di Tirano a corredo della documentazione di fine lavori. 

4.3.Condotta dei lavori 

4.3.1.Cave e mezzi d’opera 

Non è stato necessario attivare alcuna operazione di concessione in uso di cave o 

mezzi d’opera. 

4.3.2.Sinistri e danni 

Durante l’esecuzione delle opere non si sono verificati sinistri o danni a persone, 

animali o cose. 

4.3.3.Accertamenti di fatti o esperimenti di prove 

Non è stato necessario procedere all’accertamento di fatti od eventi particolari o 

all’espletamento di prove. 

4.3.4.Ordini di servizio impartiti 

Durante l’esecuzione delle opere sono state impartire le ordinarie precisazioni ed 

indicazioni esecutive trascritte nel giornale dei lavori. 

4.3.5.Sintesi sull’andamento e sviluppo dei lavori 

I lavori sono cominciati il giorno 24/04/2019. 

Fino al 10/05/2019 sono state eseguite le operazioni di taglio piante e pulizia 

dell’area. 

 

Dal 11/05/2019 al 14/05/2019 pulizia baitelli B14 e B15. 

Dal 15/05/2019 al 20/05/2019 sistemazione baitello B12. 

Dal 21/05/2019 al 27/05/2019 sistemazione baitello B09. 

Dal 28/05/2019 al 06/06/2019 sistemazione baitello B08. 
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Dal 07/06/2019 al 24/06/2019 sistemazioni esterne zone baitelli. 

Dal 02/07/2019 al 22/07/2019 completamento muri zona baitelli. 

Dal 23/07/2019 al 11/12/2019 sospensione lavori 

Dal 12/12/2019 al 22/12/2019 sistemazione bacheche 

Dal 23/12/2019 al 16/02/2020 sospensione lavori 

Dal 17/02/2020 al 06/03/2020 interventi variante di sistemazione muri lungo i sentieri 

06/03/2020 Fine lavori 

4.3.6.Riserve e controversie 

L’appaltatore non ha apposto alcuna riserva e non si è reso necessaria alcuna 

procedura di definizione delle controversie. 

4.3.7.Lavorazioni non completate 

In sede di certificazione di ultimazione dei lavori non sono state riscontrate 

lavorazioni di piccola entità incomplete. 
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5.Consuntivo dei lavori e credito liquido 

La contabilizzazione dei lavori è stata effettuata secondo le prescrizioni del titolo IX 

del “Regolamento di attuazione della Legge quadro in materia di lavori pubblici …” 

(D.P.R. 207/2010). 

5.1.Atti contabili 

Contestualmente alla presente relazione vengono trasmessi alla Comunità Montana 

Valtellina di Tirano: 

� il Certificato di Ultimazione dei Lavori redatto in data 10/03/2020 e 

sottoscritto senza riserve dall’Appaltatore; 

� il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 10/03/2020; 

� il conto finale dei lavori eseguiti costituito dai seguenti documenti 

all. DL.Lotto1.1 Giornale dei Lavori (estratto) (doc. 563R3363.0) 

all. DL.Lotto1.2 Libretto delle misure (doc. 563R3471.0) 

all. DL.Lotto1.3 Registro di contabilità (doc. 563R3472.0) 

all. DL.Lotto1.4 Sommario del Registro di contabilità (doc. 563R3473.0) 

all. DL.Lotto1.5 Conto finale dei lavori (doc. 563R3475.0) 

all. DL.Lotto1.6 Relazione sul Conto finale (il presente documento)(doc. 563R3476.0) 

5.2.Importo lavori a consuntivo 

Dalle risultanze contabili si desume che l’importo liquidato per opere e lavorazioni 

eseguite è così individuato: 

contratto opere oneri per la 

sicurezza 

totale 

lavori a misura 95'399,65 3'200,00 98'599,65 

lavori a corpo -- -- -- 

totale per lavori 95'399,65 3'200,00 98'599,65 

5.3.Pagamenti in acconto 

Durante l’esecuzione delle opere sono stati disposti i seguenti pagamenti in acconto: 

data documento a tutto il importo (oltre IVA) 

 Anticipaz.   17'197,20 

14/06/2019 Contabilità 

S.A.L. 1 

(doc.563R3381.0) 06/06/2019 33'800,00 

19/07/2019 Contabilità 

S.A.L. 2 

(doc.563R3381.0) 19/07/2019 32'000,00 

   Totale pagamenti in acconto 82'997,20 
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5.4.Determinazione delle penali 

Non risultano agli atti ragioni o motivazioni di comminazione di penali 

all’Appaltatore. 

5.5.Credito liquido dell’Appaltatore 

Il credito liquido dell’Appaltatore, determinato come differenza tra il credito residuo 

e le penali per inadempienze contrattuali, è determinato nel seguente prospetto: 

n°ord descrizione importo € 

A importo per lavori 95'399,65 

B oneri per la sicurezza 3'200,00 

   totale competenze per opere e lavorazioni 98'599,65 

C detrazioni per pagamenti in acconto 82'997,20 

D detrazione per inadempienze contrattuali 0,00 

   totale credito residuo dell’Appaltatore 15'602,45 

Il credito netto residuo dell’Appaltatore nei confronti dell’Amministrazione 

Appaltante risultante dal conto finale ammonta pertanto ad € 15'602,45 (diconsi euro 

quindicimilaseicentodue/45) salvo verifiche e/o ulteriori determinazioni di 

competenza del Responsabile del Procedimento. 

Redazione 

FOPPOLI MORETTA E ASSOCIATI 

 società di ingegneria s.r.l. 

via G.F. Damiani n°2 - 23037 TIRANO (SO) 

tel. 0342 70 48 27 

e-mail posta@foppolimoretta.it 

(ing. Alessandro Armanasco) 
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