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COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI TIRANO  PROVINCIA D I SONDRIO 
 
OPERE Rifacimento murature e manutenzione straordinaria aree verdi 
 
LAVORI  CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO CULTURALE 

DELLA MEDIA VALTELLINA - REALIZZAZIONE DI UN PARCOTEMPATICO 
NELL'AREA DEL VECCHIO MULINO DEI PLAZ  

 
CONTRATTO Derermina RUP N. 367 IN DATA 11 SETTEMBRE 2019;  
 CUP: E47J18000170002 - CIG: 79476353E1 
 
 
IMPRESA  IMPRESA T.G.A. & c. Costruzioni s.r.l. con sede in Via delle Prese n. 6,  

   23030 - SONDRIO - p.iva 00997950142. 

 
 
 
IMPORTO CONTRATTUALE       al netto Euro   139.349,10 
 
ACCONTO         al netto Euro   28.000,00 
 
IMPORTO LIQUIDATO 1° S.A.L.       al netto Euro   62.000,00 
 
IMPORTO LIQUIDATO 2° S.A.L.       al netto Euro   49.000,00 
 
IMPORTO A SEGUITO DI PERIZIA SUPLETTIVA E DI VARIANTE N. 1  al netto Euro  162.524,98 
 
IMPORTO TOTALE LIQUIDATO       al netto Euro  162.448,28 
 
 

********************** 
 

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL CONTO FINALERELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL CONTO FINALERELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL CONTO FINALERELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL CONTO FINALE    

    
    

PROGETTO: 
progetto esecutivo  redatto in data ottobre 2018, approvato dalla giunta esecutiva con Delibera 

n. 108 del 05.06.2019, dall'Arch Nadia Andreis nata a Chiari il 20 febbraio 1978 e residente in 

Rovato, iscritta all’Ordine degli Architetti. Pianificatori Territoriali, Paesaggisti e Conservatori di 

Brescia n. 2312, con studio in Rovato via Bargnana n. 03 e  da Fulvio Santarossa nato il 26 

agosto 1978 a Sondalo e residente in Villa di Tirano, iscritto all’Ordine degli Architetti, Pianificatori 

Territoriali, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Sondrio n. 320, con studio in Villa di 

Tirano via Beltramelli, n. 35 e., per l’importo complessivo di € 215.000,00 = di cui: 

 

 

A A A A ––––    LAVORILAVORILAVORILAVORI    

A.1 OPERE A BASE D’ASTA        Euro          159.444,93 

A.2 ONERI DIRITTI DI SICUREZZA                                                         Euro                 3148,05 



2 
 

A.3 I.V.A. su importo lavori (10%)      Euro      16.259,29 

 

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI                                IMPORTO TOTALE DEI LAVORI                                IMPORTO TOTALE DEI LAVORI                                IMPORTO TOTALE DEI LAVORI                                                                                                Euro Euro Euro Euro             178.852,27178.852,27178.852,27178.852,27    

    

    

B. B. B. B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONESOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONESOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONESOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE    

-Progettazione definitiva  

(comprensiva di contributo integrativo 4% ed IVA 22%)                 Euro      3.869,84 

- Progettazione esecutiva, Direzione lavori, sicurezza, contabilità, 

certificato di regolare esecuzione (comprensiva di c.i. 4% ed IVA 22%)                                    

         Euro      25.770,60 

- Quota per R.U.P. (comprensiva di IVA 22%)                           Euro        2.361,04 

 - Imprevisti ed arrotondamento     Euro         1.916,09 

 - lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto Euro         6.100,00 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONETOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONETOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONETOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE    Euro Euro Euro Euro                     36363636....147147147147,,,,73737373    

 

TOTALE COMPLESSIVO DEGLI INTERVENTI (A+BTOTALE COMPLESSIVO DEGLI INTERVENTI (A+BTOTALE COMPLESSIVO DEGLI INTERVENTI (A+BTOTALE COMPLESSIVO DEGLI INTERVENTI (A+B))))                                        Euro Euro Euro Euro         215215215215.000,00.000,00.000,00.000,00 

 

 

PERIZIA SUPPLETTIVA: 

1° perizia suppletiva e di variante approvata con determinazione del servizio lavori pubblici n. 231 

del 19.04.2021. 

 

 

IMPEGNO DI SPESA: 

Con la Deliberazione della Giunta Esecutiva n. 108 in data 05.06.2019, di approvazione del 

progetto esecutivo, veniva approvato l’impegno di spesa complessivo di 215.000,00 di cui € 

159.444,93 per lavori, di € 3.148,05 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso e € 

52.407,02 per somme a disposizione dell’amministrazione. 

 
 
APPALTO DEI LAVORI:  

L’esecuzione dei lavori veniva affidato alla ditta T.G.A. & c. Costruzioni s.r.l. con sede in Via delle 

Prese n. 6, 23030 - SONDRIO - p.iva 00997950142. 
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Ribasso offerto 14,578%. 

Importo contrattuale 139.349,10 + I.V.A. compresi oneri per la sicurezza. 

 

 
 
CAUZIONE DEFINITIVA: 

l’impresa ai sensi del Capitolato Speciale d’Appalto, ha provveduto al versamento della Cauzione 

definitiva di € 10.158,00 mediante polizza fidejussoria n. 0432424089 rilasciata da HDI 

ASSICURAZIONI SPA - agenzia 0342 di Sondrio Meriggio. 

. 

 

ATTI CONTRATTUALI: 

Determinazione n. 550 in data 08.08.2019 Rep n. 550, RUP Settore Lavori Pubblici della C.M. 

Valtellina di Tirano; 

Contratto di appalto in data 11/09/2019 Rep n. 367/2019, Registrazione Serie: 1T Numero: 7659 

del 13/09/2019; 

 

 

VARIANTE IN CORSO D’OPERA: 

1° perizia suppletiva e di variante approvata con determinazione del servizio lavori pubblici n. 231 

del 19.04.2021. 

 

 

AUMENTO DELL’IMPORTO CONTRATTUALE: 

A seguito della 1° perizia suppletiva e di variante l’importo contrattuale comprende: 

- maggiori lavori per                                     €   23.175,88 

- aumento oneri per la sicurezza fino a           €            0,00 

- importo totale dei lavori da perizia              € 162.524,98 

 

 

VERBALI NUOVI PREZZI: 

E’ stato redatto un Verbale per Nuovi Prezzi in data 12 aprile 2021, 1° variante. 

 

 

CONSEGNA DEI LAVORI: 

La consegna dei lavori venne effettuata in data 21 ottobre 2019 
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TEMPO UTILE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI: 

Il tempo utile per effettuare i lavori, fissato dal contratto, risulta di giorni 150 naturali consecutivi, 

decorrenti dalla data di consegna dei lavori, come stabilito da Capitolato Speciale d’Appalto. 

 

 

SCADENZA DEL TEMPO UTILE PER LA REALIZZAZIONE DEI L AVORI: 

In considerazione di quanto sopra esposto al punto precedente, la scadenza per l’ultimazione dei 

lavori, veniva fissata per il giorno 19 marzo 2020. 

 

 

SUBAPPALTI e SUBAFFIDAMENTI: 

I IMPRESA T.G.A. & c. Costruzioni s.r.l. affida: 

in subappalto 

-  i lavori relativi alla realizzazione di parte delle opere edili alla ditta SHKRELA VJOLLCA DI 

SHKRELA VJOLLCA con sede legale in Comune di Sondrio, Via Torelli 49, P.IVA. 01026860146, 

per un importo presunto di massima pari a € 18.500,00 oltre IVA di legge (compresi oneri della 

sicurezza stimati in € 500,00); 

-  i lavori relativi alla realizzazione di parte delle opere edili alla ditta CORVI IMPIANTI ELETTRICI 

DI CORVI GIAMPAOLO con sede legale in Comune di Castione Andevenno, Via Andevenno 

21/A, C.F. CRVGPL74R13A337M, per un importo presunto di massima pari a € 16.000,00 oltre 

IVA di legge (compresi oneri della sicurezza stimati in € 500,00); 

in subaffidamento 

-  parte dei lavori di scavo alla ditta AUTOTRASPORTI STAMPA ATTILIO & C snc con sede 

legale in Comune di Aprica (SO), Via Valtellina 79, P.IVA. 00531430148, per un importo presunto 

di massima pari a € 3.000,00 oltre IVA di legge; 

-  abbattimento piante alla ditta BARLASCINI ALAN con sede legale in Comune di Ardenno (SO), 

Via Empio 5/a, P.IVA. 01005100142 c.f. BRLLNA82T27F712E, per un importo presunto di 

massima pari a € 1.400,00 oltre IVA di legge; 

 

 

SOSPENSIONE LAVORI: 

I lavori sono stati sospesi il giorno 02.12.2019 

I lavori sono ripresi il giorno 22.05.2020 

I lavori sono stati sospesi il giorno 26.06.2020 

I lavori sono ripresi il giorno 24.08.2020 
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I lavori sono stati sospesi il giorno 09.10.2020 

I lavori sono ripresi il giorno 12.04.2021 

I lavori sono stati sospesi il giorno 07.05.2021 

I lavori sono ripresi il giorno 16.06.2021 

I lavori sono stati sospesi il giorno 19.07.2021 

I lavori sono stati completati e consegnati parzialmente il giorno 22.07.2021 

I lavori sono ripresi il giorno 30.08.2021 

 

 

Il giorno 19 aprile 2021 veniva concessa, con perizia suppletiva e di variante una proroga di 43 

giorni, per cui il nuovo termine per ultimazione lavori veniva fissato per il giorno 21.06.2021. 

 

ULTIMAZIONE DEI LAVORI:  

I lavori vennero ultimati in data 12.09.2021 con una ulteriore proroga ai sensi dell’art. 12 comma 1 

del Decreto n.49 del 7 marzo 2018 veniva assegnato all'Impresa  di un termine perentorio di 

sessanta giorni (entro 11 novembre 2021), per il completamento di lavorazioni di piccola entità 

 

TERMINE PER IL CONTO FINALE: 

A norma del Capitolato Speciale d’Appalto, il conto finale doveva essere redatto entro 30 giorni 

dalla data di ultimazione dei lavori e cioè entro il 11 dicembre 2021 

 

CONTO FINALE: 

Il conto finale compilato dal direttore dei lavori in data 11.11.2021 e firmato dall’impresa 

appaltatrice, senza riserve, ammonta a netti € 162.448,28.  

(Euro centosessantaduemilaquattrocentoquarantotto/28). 

 

CREDITO DELL’IMPRESA: 

Il credito residuo dell’Impresa si riassume come segue: 

a) Totale dei lavori eseguiti e spese al netto      € 162.448,28 

b) acconti rilasciati:  

    Acconto sui Lavori              €   28.000,00 

    1° Stato Avanzamento Lavori            €   62.000,00 

    2° Stato Avanzamento Lavori            €   49.000,00 

    Residuo credito dell’impresa            €   23.448, 28 
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RISERVE DELL’IMPRESA: 

Nessuna. 

 

PARALLELO TRA SOMME AUTORIZZATE E SPESE PER I LAVOR I: 

a) Somme complessive autorizzate      €  162.524,98 + I.V.A. 

b) Somme nette spese       €  162.448,28 + I.V.A. 

Economia conseguita       €           76,70 + I.V.A . 

 

PUBBLICAZIONE AVVISI AI CREDITORI: 

- Non è stata presentata la richiesta di avviso ai creditori in quanto le opere riguardano 

esclusivamente proprietà comunali pubbliche. 

 

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI:  

L’impresa ha provveduto a sottoscrivere assicurazione sugli infortuni degli operai con Polizza a 

carattere continuativo contratta con l’INPS di Sondrio n. 26796411 e mediante denuncia dei lavori 

in oggetto. 

 

CONTRIBUTI ASSICURATIVI: 

Risulta che la ditta IMPRESA T.G.A. & c. Costruzioni s.r.l. con sede in Via delle Prese n. 6, 23030 

- SONDRIO - p.iva 00997950142. ha ottemperato al versamento dei contributi assicurativi a 

norma delle vigenti disposizioni legislative. 

 

INFORTUNI DEGLI OPERAI: 

Il giorno 16/09/2020 si è verificato un infortunio di un dipendente della ditta SHKRELA VJOLLCA 

che ha comportato una prognosi di 5 giorni fino al 20/09/2020. 

 

LIBERTA’ DEI CREDITI: 

I crediti dell’impresa in dipendenza dell’esecuzione dei lavori di cui trattasi risultano liberi da 

vincoli ed impedimenti di ogni e qualsiasi natura. 

 

DANNI DI FORZA MAGGIORE: 

Nessuno. 

 

DESCRIZIONE SOMMARIA DEI LAVORI ESEGUITI: 

Gli interventi principali possono essere così sintetizzati: 

- Realizzazione murature in pietra e malta 
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- Realizzazione pavimentazioni 

- Livellamento terreno, inerbimento e messa a dimora di specie vegetali 

- Illuminazione esterna 

 

COLLAUDO: 

Ai sensi del Capitolato Speciale d’Appalto, la visita di collaudo dovrà avere luogo entro 6 mesi 

dalla data di ultimazione dei lavori. 

  

 

DIREZIONE DEI LAVORI: 

La direzione dei lavori dall’inizio alla fine è stata tenuta dall’arch. Andreis Nadia e dall’arch. Pt. 

Santarossa Fulvio 

 

Villa di Tirano, lì 11 novembre 2021 

         IL DIRETTORE DEI LAVORI 

 

 

          


	Fogli e viste
	Tav. 3.1-3.2-4


