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COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI TIRANO  PROVINCIA D I SONDRIO 
 
OPERE Rifacimento murature e manutenzione straordinaria aree verdi 
 
LAVORI  CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO CULTURALE 

DELLA MEDIA VALTELLINA - REALIZZAZIONE DI UN PARCOTEMPATICO 
NELL'AREA DEL VECCHIO MULINO DEI PLAZ  

 
CONTRATTO Derermina RUP N. 367 IN DATA 11 SETTEMBRE 2019;  
 CUP: E47J18000170002 - CIG: 79476353E1 
 
 
IMPRESA  IMPRESA T.G.A. & c. Costruzioni s.r.l. con sede in Via delle Prese n. 6,  

   23030 - SONDRIO - p.iva 00997950142. 

 
 
 
IMPORTO CONTRATTUALE       al netto Euro   139.349,10 
 
ACCONTO         al netto Euro   28.000,00 
 
IMPORTO LIQUIDATO 1° S.A.L.       al netto Euro   62.000,00 
 
IMPORTO LIQUIDATO 2° S.A.L.       al netto Euro   49.000,00 
 
IMPORTO A SEGUITO DI PERIZIA SUPLETTIVA E DI VARIANTE N. 1  al netto Euro  162.524,98 
 
IMPORTO TOTALE LIQUIDATO       al netto Euro  162.448,28 
 

********************** 
 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

    

L’anno duemilaventuno  il giorno undici del mese di novembre in Villa di Tirano 
 
IL SOTTOSCRITTO DIRETTORE DEI LAVORI: 
    

Visto il progetto esecutivo  redatto in data ottobre 2018, approvato dalla giunta esecutiva con 

Delibera n. 108 del 05.06.2019, dall'Arch Nadia Andreis nata a Chiari il 20 febbraio 1978 e 

residente in Rovato, iscritta all’Ordine degli Architetti. Pianificatori Territoriali, Paesaggisti e 

Conservatori di Brescia n. 2312, con studio in Rovato via Bargnana n. 03 e  da Fulvio Santarossa 

nato il 26 agosto 1978 a Sondalo e residente in Villa di Tirano, iscritto all’Ordine degli Architetti, 

Pianificatori Territoriali, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Sondrio n. 320, con studio in 

Villa di Tirano via Beltramelli, n. 35 e., per l’importo complessivo di € 215.000,00 = di cui: 

 

 

A A A A ––––    LAVORILAVORILAVORILAVORI    

A.1 OPERE A BASE D’ASTA        Euro          159.444,93 
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A.2 ONERI DIRITTI DI SICUREZZA                                                          Euro               3.148,05 

A.3 I.V.A. su importo lavori (10%)     Euro        16.253.29 

 

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI                         IMPORTO TOTALE DEI LAVORI                         IMPORTO TOTALE DEI LAVORI                         IMPORTO TOTALE DEI LAVORI                                                                                                                     Euro Euro Euro Euro             178.852,2178.852,2178.852,2178.852,27777    

    

    

B. B. B. B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONESOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONESOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONESOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE    

-Progettazione definitiva  

(comprensiva di contributo integrativo 4% ed IVA 22%)                 Euro      3.869,84 

- Progettazione esecutiva, Direzione lavori, sicurezza, contabilità, 

certificato di regolare esecuzione (comprensiva di c.i. 4% ed IVA 22%)                                    

         Euro      25.770,60 

- Quota per R.U.P. (comprensiva di IVA 22%)                           Euro        2.361,04 

 - Imprevisti ed arrotondamento     Euro         1.916,09 

 - lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto Euro         6.100,00 

TOTATOTATOTATOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONELE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONELE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONELE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE    Euro Euro Euro Euro                     36363636....147147147147,,,,73737373    

 

TOTALE COMPLESSIVO DEGLI INTERVENTI (A+BTOTALE COMPLESSIVO DEGLI INTERVENTI (A+BTOTALE COMPLESSIVO DEGLI INTERVENTI (A+BTOTALE COMPLESSIVO DEGLI INTERVENTI (A+B))))                                        Euro Euro Euro Euro         215215215215.000,00.000,00.000,00.000,00 

 

 

 

Visto il contratto con determina RUP n. 550 in data 08.08.2019, con il quale sono stati appaltati i 

lavori in oggetto alla ditta T.G.A. & c. Costruzioni s.r.l. con sede in Via delle Prese n. 6, 23030 - 

SONDRIO - p.iva 00997950142, per l’importo presunto lordo a base d’appalto di € 139.349,10 e 

netto di € 136.201,05 con l’applicazione del ribasso del 14,578 % (esclusi oneri deretti per la 

sicurezza pari a € 3.148,05). 

Visto determina n. 231 del 19.04.2021 con cui veniva apportata una modifica al contratto ai sensi 

dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, la quale aumentava l'importo contrattuale a 162.524,98. 

 

Visto l’art. 23 del Capitolato speciale d’appalto, che fissa il tempo utile per l’esecuzione dei lavori 

in giorni 150. 

Visti: 

il VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI in data 21.10.2019  

il VERBALE DI SOSPENSIONE LAVORI in data 02.12.2019 
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il VERBALE DI RIPRESA LAVORI in data 22.05.2020 

il VERBALE DI SOSPENSIONE LAVORI 26.06.2020 

il VERBALE DI RIPRESA LAVORI 24.08.2020 

l VERBALE DI SOSPENSIONE LAVORI in data 09.10.2020 

il VERBALE DI RIPRESA LAVORI in data 12.04.2021 

il VERBALE DI SOSPENSIONE LAVORI 07.05.2021 

il VERBALE DI RIPRESA LAVORI 16.06.2021 

il VERBALE DI SOSPENSIONE LAVORI 19.07.2021 

il VERBALE DI ULTIMAZIONE PARZIALE DEI LAVORI in data 22.07.2021; 

il VERBALE DI RIPRESA LAVORI 30.08.2021 

il VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI in data 12.09.2021 CON PROROGA AL 11.11.2021; 

 

Il giorno 19 aprile 2021 veniva concessa, con perizia suppletiva e di variante una proroga di 43 

giorni, per cui il nuovo termine per ultimazione lavori veniva fissato per il giorno 21.06.2021 

 

 

PROCEDUTO ALLA RICOGNIZIONE DEI LAVORI ESEGUITA IN CONTRADDITTORIO CON 

L’IMPRESA; 

RISCONTRATI TUTTI I DOCUMENTI CONTABILI; 

 

VERIFICATO: 

- che i lavori eseguiti sono quelli previsti col progetto, approvato in data 05.06.2019 delibera 

di giunta n. 108 per i quali furono autorizzati i fondi occorrenti nella somma di nette €. 

162.592,97; 

- che l’importo netto dei lavori, quale risulta dallo stato finale in data 11.11.2021. ammonta  

a € 162.448,28 è contenuto entro il limite delle somme autorizzate; 

- che l’impresa ha firmato il registro di contabilità ed il conto finale senza riserve, chiedendo 

un compenso di  €. 162.448,28; 

 

ACCERTATO: 

- che i lavori eseguiti corrispondono alle risultanze contabili: 

- che i prezzi applicati alle singole categorie di lavori sono quelli contrattuali; 

- che l’impresa ha provveduto all’Assicurazione degli operai contro infortuni sul lavoro 

mediante la polizza n. 26796411 rilasciata dall’Istituto Nazionale Infortuni – Sede di 

Sondrio con decorrenza IN DATA CONTINUATIVA;  

- che non è avvenuto nessun infortunio sul lavoro degno di particolare menzione; 
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- che non è stata presentata la richiesta di avviso ai creditori contestualmente alla pratica di 

contabilità finale in quanto i lavori hanno riguardato esclusivamente proprietà pubbliche 

del Comune di Aprica. 

 

 

CERTIFICA 

 

 

- che i lavori di  CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO CULTURALE 
DELLA MEDIA VALTELLINA - REALIZZAZIONE DI UN 
PARCOTEMPATICO NELL'AREA DEL VECCHIO MULINO DEI PLA Z 

 
assunti dalla T.G.A. & c. Costruzioni s.r.l. con sede in Via delle Prese n. 6, 23030 - SONDRIO - 

p.iva 00997950142, sono stati regolarmente eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali e 

pertanto ne liquida l’importo quale risulta dal conto finale in nette: 

€ 162.448,28;  

 

di cui detraendo per acconti già corrisposti:     €  139.000,00 

 

Totale deduzioni:        €           0,00 

 

Rimane a credito dell’impresa la somma di      €   23.448,28 

                     (Euro ventitremilaquattrocento quarantotto/28) 

 

che può essere pagata alla ditta T.G.A. & c. Costruzioni s.r.l. con sede in Via delle Prese n. 6, 

23030 - SONDRIO - p.iva 00997950142 a saldo di ogni suo avere previa approvazione del 

presente atto. 

 

 Fatto in un unico originale, letto, confermato e sottoscritto. 

 

Villa di Tirano, lì 11 novembre 2021 

 

  L’IMPRESA     IL DIRETTORE DEI LAVORI 
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