
    
                                                           

 
 

 

ATTI DI CONTABILITÀ FINALE 
  
 

“LAVORI DI RIPRISTINO E VALORIZZAZIONE PINETA DI 
TEGLIO” 

 

COMUNE DI TEGLIO 
 

Esecutore dei lavori: ECOGRID SRL, Piazza San Rocco 5, 17057 Calizzano 

(SV), P.IVA 01301870091 

 

 

1) Verbale di consegna fiduciaria 
3) Stati di avanzamento dei lavori 
4) Certificato di ultimazione dei lavori 
5) Libretto delle misure 
6) Registro di contabilità 
8) Stato finale dei lavori 
9) Relazione sul conto finale 
10) Certificato di regolare esecuzione dei lavori 
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Teglio, 02 settembre 2020                                         IL DIRETTORE LAVORI  

                                                                                 (Dott. For. Simone Antonioli)   
 

(Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.21 del d.lgs.82/2005)   
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VERBALE DI CONSEGNA FIDUCIARIA  
  

  
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

   
  
 

Teglio, 24 settembre 2019                                            IL DIRETTORE LAVORI  
                                                                                 (Dott. For. Simone Antonioli)   
 
(Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.21 del d.lgs.82/2005)  
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VERBALE DI CONSEGNA FIDUCIARIA 

LAVORI DI RIPRISTINO E VALORIZZAZIONE PINETA DI TEGLIO 

 

DITTA: ECOGRID SRL, Piazza San Rocco 5, 17057 Calizzano (SV), P.IVA 01301870091 

 

CONTRATTO: Determinazione  n° 546 in data 06-08-2019 

 

IMPORTO DEI LAVORI: € 117.359,70 + I.V.A 22% 

 

DI CUI ONERI PER LA SICUREZZA: € 4.500,00  

 

 PROCESSO  VERBALE  DI  CONSEGNA  

 

In data 24 settembre 2019, presso il Comune di Teglio si sono trovati i sigg.ri: 

 Sig. Fabrizio Mattaboni rappresentante dell’impresa; 

 Sig. Piero Patroni, Responsabile Unico del Procedimento; 

 Dott. For. Simone Antonioli, Direttore dei lavori; 

 Geom. Bernardino Valli, Coordinatore della sicurezza; 

 

Il DIRETTORE DEI LAVORI: 

 

- vista la determina di affidamento n. 546 del 06/08/2019 

- Visto l'art. 154 del D.P.R 5 ottobre 2010, n. 207; 

 

- ha designato i lavori da eseguire, ha riscontrato le misure e tutte le circostanze di fatto relative ai lavori 

medesimi, ha dato lettura del Capitolato Speciale di Appalto aggiungendo le spiegazioni richieste e 

quelle trovate opportune all'appaltatore, e questi, fornito già del Capitolato Speciale di Appalto e di 

tutti i tipi allegati, ha dichiarato di non aver difficoltà e dubbiezze, di essere perfettamente edotto di 

tutti suoi obblighi; 

- ha constatato che l’area d’intervento è libera da persone e cose e che lo stato attuale è tale da non 

impedire l’avvio dei lavori;  
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CONSEGNA 

 

I lavori di cui all'oggetto alla ECOGRID SRL. 

La ditta “ECOGRID”, nel prendere in consegna i lavori, dichiara: 

Di aver preso nota di tutte le disposizioni di cui al progetto redatto dal Dott. ssa in data marzo 2017; 

L’impresa “ECOGRID” assume l’obbligo di sottostare a tutte le condizioni riportate nel suddetto 

progetto e si rende nel contempo garante, anche a nome del personale che verrà addetto ai lavori, di 

tutti i danni diretti e indiretti che venissero arrecati alle strutture presenti e al bosco durante le 

operazioni di sistemazione della viabilità e quelle di abbattimento ed esbosco. 

Gli interventi devono essere ultimati entro il 31/12/2019. 

Il presente atto redatto in triplice copia viene firmato da tutti gli intervenuti. 

Teglio, 24 settembre 2019 

 

Il Direttore dei Lavori        Dott. For. Simone Antonioli  

 

L’impresa appaltatrice       ECOGRID S.R.L.  

 

Il RUP        Ing. Piero Patroni 
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STATI DI AVANZAMENTO DEI LAVORI 
  

  
 
 
 

  
   
  
 

Teglio, 16 dicembre 2019                                     IL DIRETTORE LAVORI  
                                                                             (Dott. For. Simone Antonioli)   
 

 

(Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.21 del d.lgs.82/2005)  
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CONSERVARE E VALORIZZARE IL PAESAGGIO CULTURALE DELLA 
MEDIA VALTELLINA  

Ripristino e valorizzazione della Pineta di Teglio 

1° Stato Avanzamento Lavori 

QUANTITA' PROVVISORIE 

 art. Descrizione U.m. Quantità 
Importo unitario 

totale 
Importo totale 

 1 

Oneri per la sicurezza, non assoggettati a 

ribasso d'asta        €           2.500,00  

 2 

Allargamento tracciato sentiero fino ad una 

larghezza di m 1.20, in terreno di qualsiasi 

natura e consistenza, compresa la realizzazione 

di piccole opere d'arte ove necessarie 

(regolarizzazione del piano di posa, profilatura 

scarpate, eliminazione ed il compenso dei 

piccoli dossi con riempimento degli 

avvallamenti, estirpazione ceppaie), compreso 

l'asportazione e lo smaltimento delle strutture 

in legno attualmente presenti, compreso ogni 

altro onere necessario 

mq 500  €             30,00   €         15.000,00  

 3 

Fornitura e posa in opera dei cordoli di 

contenimento a monte e a valle con scheggioni 

di cava da circa 60-70 cm x 6-8 cm, infissi a 

monte nel terreno e a valle in cordolo armato 

continuo di 30 x 40 cm. Sostegno a valle 
(formazione+cordolo armato). 

m 170 € 100,00  €         17.000,00  

 4A 

Formazione di muro di contenimento per 

tratto ingresso del tracciato "alta accessibilità" 

(accesso verso Chiesa parrocchiale), altezza 

media 150 cm, costituito da fondazione in cls 

da cm 80 x 50 con opportuna gabbia metallica, 

muratura in pietrame del luogo spessore cm 40 

con una faccia a vista, copertina superiore in 

pietra, compreso opere di scavo, rinfranco, 

etc..Fondazione in cls 0,80 x 0,50 x 15m = 6 
mc 

mc 6  €           150,00   €              900,00  

 4B 

Formazione di muro di contenimento per 

tratto ingresso del tracciato "alta accessibilità" 

(accesso verso Chiesa parrocchiale), altezza 

media 150 cm, costituito da fondazione in cls 

da cm 80 x 50 con opportuna gabbia metallica, 

muratura in pietrame del luogo spessore cm 40 

con una faccia a vista, copertina superiore in 

pietra, compreso opere di scavo, rinfranco, 

etc..Ferro m 6 x 50 = 300 kg 

kg 300  €               1,50   €              450,00  
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 4C 

Formazione di muro di contenimento per 

tratto ingresso del tracciato "alta accessibilità" 

(accesso verso Chiesa parrocchiale), altezza 

media 150 cm, costituito da fondazione in cls 

da cm 80 x 50 con opportuna gabbia metallica, 

muratura in pietrame del luogo spessore cm 40 

con una faccia a vista, copertina superiore in 

pietra, compreso opere di scavo, rinfranco, 

etc..Muro pietrame 1.50 x 0.4 x 15m = 9 mc 

mc 9  €           350,00   €           3.150,00  

 4D 

Formazione di muro di contenimento per 

tratto ingresso del tracciato "alta accessibilità" 

(accesso verso Chiesa parrocchiale), altezza 

media 150 cm, costituito da fondazione in cls 

da cm 80 x 50 con opportuna gabbia metallica, 

muratura in pietrame del luogo spessore cm 40 

con una faccia a vista, copertina superiore in 

pietra, compreso opere di scavo, rinfranco, 

etc..Scavo, rincalzo e ogni altro onere 
accessorio 

a corpo 1  €           500,00   €              500,00  

 5 

Formazione di muro di contenimento per 

tratto terminale del tracciato "alta 

accessibilità" (zona monumento Alpini), in 

coincidenza uscita su strada verso campo 

sportivo, altezza media 100 cm, costituito da 

fondazione in cls da cm 80 x 50 con opportuna 

gabbia metallica, muratura in pietrame del 

luogo spessore cm 40 con una faccia a vista, 

copertina superiore in pietra, compreso opere 

di scavo, rinfranco, etc.. 

m 10  €           300,00   €           3.000,00  

 6 bis 

Fornitura e posa di plinti di sotegno dei 

parapetti in clt 40 x 40 cm, compresa 

gabbia metallica, scavo e rinfianco n° 140  €             30,00   €           4.200,00  

 13 

Fornitura e posa in opera di staccionata 

realizzata in legno di larice o castagno 

scortecciato, costituita da piantoni verticali 

aventi un’altezza di mt 1,00-1,20 fuori terra e 

un diametro di 14-16 cm. I traversi in numero 

di due, aventi un diametro di 10-12 cm, 

saranno posti orizzontalmente e fissati con 

barre filettate e bulloni. Nel prezzo è compreso 

la realizzazione dello scavo eseguito a mano o 

con mezzo meccanico e il getto di calcestruzzo 

per il fissaggio dei pali verticali, il tutto per 

dare l’opera compiuta a perfetta regola d’arte. 

m 210  €             50,18   €         10.537,80  

 19 

Realizzazione di aree di sosta attrezzate 

costituite da 3 panche e 1 tavolo, compresi 

scavo di livellamento di cm 400 x 350, posa di 

cordolo in serpentino sabbiato da cm 10 x 25, 

compreso di fondazione in cls, fondo in ghiaia 

livellato e compattato, sottofondo in sabbia e 

cemento con rete alettrosaldata diametro 8 

mm e maglia 20 x 20 cm, pavimentazione in 

lastre di serpentino sabbiato con spessore di 

cm 2/2.5 e formato 40 x 40/60/80, fornitura e 

posa di elementi di arredo urbano costituiti da 

3 panche da cm 150 x 50 e 1 tavolo da cm 150 

x 150, tipologia ferro corten e base larice 

n° 1,6  €        5.000,00   €           8.000,00  
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 20 

Abbattimento di pianta (latifoglia o conifera), 

tramite recisione a livello del suolo e caduta 

guidata, compresi la sramatura, la depezzatura, 

l’allestimento sul letto di caduta e 

l’allontanamento, esclusa la rimozione 

dell’apparato radicale e l’onere di smaltimento 

del materiale. Parametri di riferimento: 

diametro di riferimento fusto a 1,3m >50 cm, 

condizioni di lavoro nella norma 

n° 20  €           338,10   €           6.762,00  

 21 Esbosco con trattore e verricello mc 80  €             26,04   €           2.083,20  

 22 

Diradamenti e tagli di curazione - Miglioria 

forestale consistente nell'eliminazione degli 

individui malati, malformati, polloni 

soprannumerari in caso di ceppaie, in 

particolare a carico di specie indesiderate; 

ramaglia: raccolta, allontanamento e 

successiva cippatura o trinciatura; legname: 

sramatura, esbosco e depezzatura con 

formazione temporanea di cataste a bordo 

strada carrabile; con designazione 

designazione dei candidati, prelievo di 100-200 

piante a diametro variabile per ettaro 

ha 0,8  €        2.331,28   €           1.865,02  

  

 

    

    TOTALE  €         73.448,02  

    RIBASSO %                    18,18  

    TOTALE AL NETTO 

DEL RIBASSO 
 €         60.095,17  

    Importo dell'anticipazione 

dei lavori  
 €         12.519,03  

    Oneri per la sicurezza  €           2.500,00  

    TOTALE NETTO  €         50.076,14  

Teglio, 16/12/2019     

L'IMPRESA  IL DIRETTORE DEI LAVORI 

ECOGRID SRL  Dott. For. Simone Antonioli 

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.21 del d.lgs.82/2005 
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ATTI DI CONTABILITÀ FINALE 
  
 

“LAVORI DI RIPRISTINO E VALORIZZAZIONE PINETA DI 
TEGLIO” 

 

COMUNE DI TEGLIO 
 

Esecutore dei lavori: ECOGRID SRL, Piazza San Rocco 5, 17057 Calizzano 

(SV), P.IVA 01301870091 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI  
  

  
 
 
 

  
   
  
 

Teglio, 14 agosto 2020                                               IL DIRETTORE LAVORI  
                                                                                 (Dott. For. Simone Antonioli)   

 

(Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.21 del d.lgs.82/2005) 
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Lavori di:   

  

LAVORI DI RIPRISTINO E VALORIZZAZIONE PINETA DI TEGLIO 

    

Impresa:    ECOGRID SRL, Piazza San Rocco 5, 17057 Calizzano (SV), 

P.IVA 01301870091  

 

 

Affidamento lavori:    Contratto di cottimo stipulato negli uffici della 

Comunità Montana Valtellina di Tirano in data 11 

settembre 2019, prot. n. 7019/2019 

 
 

    

IMPORTO DELLE OPERE  
  

  

€  128.507,12 

ONERI PER LA SICUREZZA  €      4.500,00 

  
   -----------------  

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI                                €  133.007,12  
  

CERTIFICATO D I ULTIMAZIONE DEI LAVORI 

    

Il sottoscritto Dott. For. Simone Antonioli, direttore dei lavori di cui trattasi; - visto l'art. 172 

del D.P.R. 554/99 . 

In seguito ai riscontri eseguiti in contraddittorio dell'Impresa e visto il giornale dei lavori 

 

CERTIFICA  
  

 

che gli stessi sono stati completamente ultimati nel giorno 14 AGOSTO 2020, pertanto nei 

termini stabiliti dalla proroga concessa.  

  

  

 

 

  

  

       PER L'IMPRESA                                             IL DIRETTORE LAVORI  

                          (Decastelli Claudio)                                       (Dott. For. Simone Antonioli)  
  

   
Documento sottoscritto con firma digitale ai 

sensi dell’art.21 del d.lgs.82/2005  
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ATTI DI CONTABILITÀ FINALE 
  
 

“LAVORI DI RIPRISTINO E VALORIZZAZIONE PINETA DI 
TEGLIO” 

 

COMUNE DI TEGLIO 
 

Esecutore dei lavori: ECOGRID SRL, Piazza San Rocco 5, 17057 Calizzano 

(SV), P.IVA 01301870091 

 

 

 

 

 

LIBRETTO DELLE MISURE  
  

  
 

  
   
  
 

Teglio, 17 agosto 2020                                             IL DIRETTORE LAVORI  
                                                                                 (Dott. For. Simone Antonioli)   

 

(Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.21 del d.lgs.82/2005)  
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CONSERVARE E VALORIZZARE IL PAESAGGIO CULTURALE DELLA 
MEDIA VALTELLINA  

Ripristino e valorizzazione della Pineta di Teglio 

1° Stato Avanzamento Lavori 

QUANTITA' PROVVISORIE 

 art. Descrizione U.m. Quantità 
Importo unitario 

totale 
Importo totale 

 1 

Oneri per la sicurezza, non assoggettati a 

ribasso d'asta        €           2.500,00  

 2 

Allargamento tracciato sentiero fino ad una 

larghezza di m 1.20, in terreno di qualsiasi 

natura e consistenza, compresa la realizzazione 

di piccole opere d'arte ove necessarie 

(regolarizzazione del piano di posa, profilatura 

scarpate, eliminazione ed il compenso dei 

piccoli dossi con riempimento degli 

avvallamenti, estirpazione ceppaie), compreso 

l'asportazione e lo smaltimento delle strutture 

in legno attualmente presenti, compreso ogni 

altro onere necessario 

mq 500  €             30,00   €         15.000,00  

 3 

Fornitura e posa in opera dei cordoli di 

contenimento a monte e a valle con scheggioni 

di cava da circa 60-70 cm x 6-8 cm, infissi a 

monte nel terreno e a valle in cordolo armato 

continuo di 30 x 40 cm. Sostegno a valle 
(formazione+cordolo armato). 

m 170 € 100,00  €         17.000,00  

 4A 

Formazione di muro di contenimento per 

tratto ingresso del tracciato "alta accessibilità" 

(accesso verso Chiesa parrocchiale), altezza 

media 150 cm, costituito da fondazione in cls 

da cm 80 x 50 con opportuna gabbia metallica, 

muratura in pietrame del luogo spessore cm 40 

con una faccia a vista, copertina superiore in 

pietra, compreso opere di scavo, rinfranco, 

etc..Fondazione in cls 0,80 x 0,50 x 15m = 6 
mc 

mc 6  €           150,00   €              900,00  

 4B 

Formazione di muro di contenimento per 

tratto ingresso del tracciato "alta accessibilità" 

(accesso verso Chiesa parrocchiale), altezza 

media 150 cm, costituito da fondazione in cls 

da cm 80 x 50 con opportuna gabbia metallica, 

muratura in pietrame del luogo spessore cm 40 

con una faccia a vista, copertina superiore in 

pietra, compreso opere di scavo, rinfranco, 

etc..Ferro m 6 x 50 = 300 kg 

kg 300  €               1,50   €              450,00  
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 4C 

Formazione di muro di contenimento per 

tratto ingresso del tracciato "alta accessibilità" 

(accesso verso Chiesa parrocchiale), altezza 

media 150 cm, costituito da fondazione in cls 

da cm 80 x 50 con opportuna gabbia metallica, 

muratura in pietrame del luogo spessore cm 40 

con una faccia a vista, copertina superiore in 

pietra, compreso opere di scavo, rinfranco, 

etc..Muro pietrame 1.50 x 0.4 x 15m = 9 mc 
mc 9  €           350,00   €           3.150,00  

 4D 

Formazione di muro di contenimento per 

tratto ingresso del tracciato "alta accessibilità" 

(accesso verso Chiesa parrocchiale), altezza 

media 150 cm, costituito da fondazione in cls 

da cm 80 x 50 con opportuna gabbia metallica, 

muratura in pietrame del luogo spessore cm 40 

con una faccia a vista, copertina superiore in 

pietra, compreso opere di scavo, rinfranco, 

etc..Scavo, rincalzo e ogni altro onere 
accessorio 

a corpo 1  €           500,00   €              500,00  

 5 

Formazione di muro di contenimento per 

tratto terminale del tracciato "alta 

accessibilità" (zona monumento Alpini), in 

coincidenza uscita su strada verso campo 

sportivo, altezza media 100 cm, costituito da 

fondazione in cls da cm 80 x 50 con opportuna 

gabbia metallica, muratura in pietrame del 

luogo spessore cm 40 con una faccia a vista, 

copertina superiore in pietra, compreso opere 

di scavo, rinfranco, etc.. 

m 10  €           300,00   €           3.000,00  

 6 bis 

Fornitura e posa di plinti di sotegno dei 

parapetti in clt 40 x 40 cm, compresa 

gabbia metallica, scavo e rinfianco n° 140  €             30,00   €           4.200,00  

 13 

Fornitura e posa in opera di staccionata 

realizzata in legno di larice o castagno 

scortecciato, costituita da piantoni verticali 

aventi un’altezza di mt 1,00-1,20 fuori terra e 

un diametro di 14-16 cm. I traversi in numero 

di due, aventi un diametro di 10-12 cm, 

saranno posti orizzontalmente e fissati con 

barre filettate e bulloni. Nel prezzo è compreso 

la realizzazione dello scavo eseguito a mano o 

con mezzo meccanico e il getto di calcestruzzo 

per il fissaggio dei pali verticali, il tutto per 

dare l’opera compiuta a perfetta regola d’arte. 

m 210  €             50,18   €         10.537,80  
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 19 

Realizzazione di aree di sosta attrezzate 

costituite da 3 panche e 1 tavolo, compresi 

scavo di livellamento di cm 400 x 350, posa di 

cordolo in serpentino sabbiato da cm 10 x 25, 

compreso di fondazione in cls, fondo in ghiaia 

livellato e compattato, sottofondo in sabbia e 

cemento con rete alettrosaldata diametro 8 

mm e maglia 20 x 20 cm, pavimentazione in 

lastre di serpentino sabbiato con spessore di 

cm 2/2.5 e formato 40 x 40/60/80, fornitura e 

posa di elementi di arredo urbano costituiti da 

3 panche da cm 150 x 50 e 1 tavolo da cm 150 

x 150, tipologia ferro corten e base larice 

n° 1,6  €        5.000,00   €           8.000,00  

 20 

Abbattimento di pianta (latifoglia o conifera), 

tramite recisione a livello del suolo e caduta 

guidata, compresi la sramatura, la depezzatura, 

l’allestimento sul letto di caduta e 

l’allontanamento, esclusa la rimozione 

dell’apparato radicale e l’onere di smaltimento 

del materiale. Parametri di riferimento: 

diametro di riferimento fusto a 1,3m >50 cm, 

condizioni di lavoro nella norma 

n° 20  €           338,10   €           6.762,00  

 21 Esbosco con trattore e verricello mc 80  €             26,04   €           2.083,20  

 22 

Diradamenti e tagli di curazione - Miglioria 

forestale consistente nell'eliminazione degli 

individui malati, malformati, polloni 

soprannumerari in caso di ceppaie, in 

particolare a carico di specie indesiderate; 

ramaglia: raccolta, allontanamento e 

successiva cippatura o trinciatura; legname: 

sramatura, esbosco e depezzatura con 

formazione temporanea di cataste a bordo 

strada carrabile; con designazione 

designazione dei candidati, prelievo di 100-200 

piante a diametro variabile per ettaro 

ha 0,8  €        2.331,28   €           1.865,02  
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CONSERVARE E VALORIZZARE IL PAESAGGIO CULTURALE 
DELLA MEDIA VALTELLINA  

Ripristino e valorizzazione della Pineta di Teglio 

1° Stato Avanzamento Lavori 

QUANTITA' PROVVISORIE 

 art. Descrizione U.m. Quantità Data della misura 

 1 

Oneri per la sicurezza, non assoggettati a 

ribasso d'asta     13-dic-19 

 2 

Allargamento tracciato sentiero fino ad una 

larghezza di m 1.20, in terreno di qualsiasi 

natura e consistenza, compresa la realizzazione 

di piccole opere d'arte ove necessarie 

(regolarizzazione del piano di posa, profilatura 

scarpate, eliminazione ed il compenso dei 

piccoli dossi con riempimento degli 

avvallamenti, estirpazione ceppaie), compreso 

l'asportazione e lo smaltimento delle strutture 

in legno attualmente presenti, compreso ogni 

altro onere necessario 

mq 500 13-dic-19 

 3 

Fornitura e posa in opera dei cordoli di 

contenimento a monte e a valle con scheggioni 

di cava da circa 60-70 cm x 6-8 cm, infissi a 

monte nel terreno e a valle in cordolo armato 

continuo di 30 x 40 cm. Sostegno a valle 
(formazione+cordolo armato). 

m 170 13-dic-19 

 4A 

Formazione di muro di contenimento per 

tratto ingresso del tracciato "alta accessibilità" 

(accesso verso Chiesa parrocchiale), altezza 

media 150 cm, costituito da fondazione in cls 

da cm 80 x 50 con opportuna gabbia metallica, 

muratura in pietrame del luogo spessore cm 40 

con una faccia a vista, copertina superiore in 

pietra, compreso opere di scavo, rinfranco, 

etc..Fondazione in cls 0,80 x 0,50 x 15m = 6 
mc 

mc 6 13-dic-19 

 4B 

Formazione di muro di contenimento per 

tratto ingresso del tracciato "alta accessibilità" 

(accesso verso Chiesa parrocchiale), altezza 

media 150 cm, costituito da fondazione in cls 

da cm 80 x 50 con opportuna gabbia metallica, 

muratura in pietrame del luogo spessore cm 40 

con una faccia a vista, copertina superiore in 

pietra, compreso opere di scavo, rinfranco, 

etc..Ferro m 6 x 50 = 300 kg 

kg 300 13-dic-19 
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 4C 

Formazione di muro di contenimento per 

tratto ingresso del tracciato "alta accessibilità" 

(accesso verso Chiesa parrocchiale), altezza 

media 150 cm, costituito da fondazione in cls 

da cm 80 x 50 con opportuna gabbia metallica, 

muratura in pietrame del luogo spessore cm 40 

con una faccia a vista, copertina superiore in 

pietra, compreso opere di scavo, rinfranco, 

etc..Muro pietrame 1.50 x 0.4 x 15m = 9 mc 
mc 9 13-dic-19 

 4D 

Formazione di muro di contenimento per 

tratto ingresso del tracciato "alta accessibilità" 

(accesso verso Chiesa parrocchiale), altezza 

media 150 cm, costituito da fondazione in cls 

da cm 80 x 50 con opportuna gabbia metallica, 

muratura in pietrame del luogo spessore cm 40 

con una faccia a vista, copertina superiore in 

pietra, compreso opere di scavo, rinfranco, 

etc..Scavo, rincalzo e ogni altro onere 
accessorio 

a corpo 1 13-dic-19 

 5 

Formazione di muro di contenimento per 

tratto terminale del tracciato "alta 

accessibilità" (zona monumento Alpini), in 

coincidenza uscita su strada verso campo 

sportivo, altezza media 100 cm, costituito da 

fondazione in cls da cm 80 x 50 con opportuna 

gabbia metallica, muratura in pietrame del 

luogo spessore cm 40 con una faccia a vista, 

copertina superiore in pietra, compreso opere 

di scavo, rinfranco, etc.. 

m 10 13-dic-19 

 6 bis 

Fornitura e posa di plinti di sotegno dei 

parapetti in clt 40 x 40 cm, compresa 

gabbia metallica, scavo e rinfianco n° 140 13-dic-19 

 13 

Fornitura e posa in opera di staccionata 

realizzata in legno di larice o castagno 

scortecciato, costituita da piantoni verticali 

aventi un’altezza di mt 1,00-1,20 fuori terra e 

un diametro di 14-16 cm. I traversi in numero 

di due, aventi un diametro di 10-12 cm, 

saranno posti orizzontalmente e fissati con 

barre filettate e bulloni. Nel prezzo è compreso 

la realizzazione dello scavo eseguito a mano o 

con mezzo meccanico e il getto di calcestruzzo 

per il fissaggio dei pali verticali, il tutto per 

dare l’opera compiuta a perfetta regola d’arte. 

m 210 13-dic-19 
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 19 

Realizzazione di aree di sosta attrezzate 

costituite da 3 panche e 1 tavolo, compresi 

scavo di livellamento di cm 400 x 350, posa di 

cordolo in serpentino sabbiato da cm 10 x 25, 

compreso di fondazione in cls, fondo in ghiaia 

livellato e compattato, sottofondo in sabbia e 

cemento con rete alettrosaldata diametro 8 

mm e maglia 20 x 20 cm, pavimentazione in 

lastre di serpentino sabbiato con spessore di 

cm 2/2.5 e formato 40 x 40/60/80, fornitura e 

posa di elementi di arredo urbano costituiti da 

3 panche da cm 150 x 50 e 1 tavolo da cm 150 

x 150, tipologia ferro corten e base larice 

n° 1,6 13-dic-19 

 20 

Abbattimento di pianta (latifoglia o conifera), 

tramite recisione a livello del suolo e caduta 

guidata, compresi la sramatura, la depezzatura, 

l’allestimento sul letto di caduta e 

l’allontanamento, esclusa la rimozione 

dell’apparato radicale e l’onere di smaltimento 

del materiale. Parametri di riferimento: 

diametro di riferimento fusto a 1,3m >50 cm, 

condizioni di lavoro nella norma 

n° 20 13-dic-19 

 21 Esbosco con trattore e verricello mc 80 13-dic-19 

 22 

Diradamenti e tagli di curazione - Miglioria 

forestale consistente nell'eliminazione degli 

individui malati, malformati, polloni 

soprannumerari in caso di ceppaie, in 

particolare a carico di specie indesiderate; 

ramaglia: raccolta, allontanamento e 

successiva cippatura o trinciatura; legname: 

sramatura, esbosco e depezzatura con 

formazione temporanea di cataste a bordo 

strada carrabile; con designazione 

designazione dei candidati, prelievo di 100-200 

piante a diametro variabile per ettaro 

ha 0,8 13-dic-19 

 

 

 

In data 16 dicembre 2019 si propone la liquidazione del primo stato di avanzamento lavori 

 

 

 

 

L'IMPRESA  IL DIRETTORE DEI LAVORI 

ECOGRID SRL  Dott. For. Simone Antonioli 

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.21 del d.lgs.82/2005 
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CONSERVARE E VALORIZZARE IL PAESAGGIO CULTURALE 
DELLA MEDIA VALTELLINA  

Ripristino e valorizzazione della Pineta di Teglio 

Stato finale dei lavori 

Quantità' definitive 

NR. PROG. DESCRIZIONE U.M. Quantità 
Data della 

misura 

1 

Oneri per la sicurezza, non assoggettati a 

ribasso d'asta 

      

  Sommano a corpo 1 
17/08/2020 

2 

Allargamento tracciato sentiero fino ad una larghezza di m 1.20, in 

terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresa la realizzazione 

di piccole opere d'arte ove necessarie (regolarizzazione del piano di 

posa, profilatura scarpate, eliminazione ed il compenso dei piccoli 

dossi con riempimento degli avvallamenti, estirpazione ceppaie), 

compreso l'asportazione e lo smaltimento delle strutture in legno 

attualmente presenti, compreso ogni altro onere necessario 

    

  

  Sommano mq 500 
17/08/2020 

3 

Fornitura e posa in opera dei cordoli di 

contenimento a monte e a valle con scheggioni 

di cava da circa 60-70 cm x 6-8 cm, infissi a 

monte nel terreno e a valle in cordolo armato 

continuo di 30 x 40 cm. Sistemazione del fondo in terra 
battuta, compreso di pulizia, 
livellamento e ogni altro onere per dare 
l'opera compiuta a regola d'arte 
secondo le indicazioni della D.L. 

    

  

  Sommano m 900 
17/08/2020 

4 

Fornitura e posa in opera di nuovo parapetto 

alto circa 1 m, con doppio montante metallico 

di 40 x 8 mm, passo di 150 cm, con sostegno 

superiore in ferro a "T" rovesciata di 40x 30 

mm e 3 cavi metallici diametro 10/12 mm con 

tiranti, capicorda e ogni altro onere accessorio, 

compresa colorazione effetto "corten" 

    

  

  Sommano m 215 
17/08/2020 

5 

Fornitura e posa di plinti di sotegno dei 

parapetti in clt 40 x 40 cm, compresa 

gabbia metallica, scavo e rinfianco 

    

  

  Sommano cad 160 
17/08/2020 
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6 

Fornitura e posa in opera di staccionata 

realizzata in legno di larice o castagno 

scortecciato, costituita da piantoni verticali 

aventi un’altezza di mt 1,00-1,20 fuori terra e 

un diametro di 14-16 cm. I traversi in numero 

di due, aventi un diametro di 10-12 cm, 

saranno posti orizzontalmente e fissati con 

barre filettate e bulloni. Nel prezzo è compreso 

la realizzazione dello scavo eseguito a mano o 

con mezzo meccanico e il getto di calcestruzzo 

per il fissaggio dei pali verticali, il tutto per 

dare l’opera compiuta a perfetta regola d’arte. 

    

  

  Sommano m 530 
17/08/2020 

7 

Fornitura e posa di panca da esterno con telaio 

in piatto mettalico saldato da cm 45 x 15 x 

h.55, con seduta costituita da 5 tavole di larice 

squadrato da cm 150 x 5 x 8.2, finitura 

naturale, spazzolato, compresi agganci e 

fondazione in clt, scavo, rinfianco e ogni altro 

onere accessorio 

    

  

  Sommano cad 15 
17/08/2020 

8 

Fornitura e posa cestini portarifiuti costituiti da 

piastre metalliche da 150 x 100 con cesto 

diametro 30 cm agganciato, compreso plinto in 

cls, scavo, rinfianco e ogni altro onere 

accessorio 

    

  

  Sommano cad 10 
17/08/2020 

9 

Fornitura e posa di pannelli segnaletici 

informativi costituiti da telaio metallico di 

supporto e fondo in legno con grafia su 

supporto metallico, compresa stampa 

    

  

  Sommano cad 1 
17/08/2020 

10 

Fornitura e posa di segnaletica verticale sui 

percorsi costituita da palo metallico con 

supporto in lamiera, plinto di fondazione, 

compreso di stampa logo e indicazioni di 

pendenza massima, lunghezza percorso, 

destinazione, etc.. 

    

  

  Sommano cad 2 
17/08/2020 

11 

Fornitura e posa di segnaletica orizzontale 

costituita da picchetti segnavia in legno con 

vernice rossa/bianca 

    

  

  Sommano cad 10 
17/08/2020 
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12 

Realizzazione di aree di sosta attrezzate 

costituite da 3 panche e 1 tavolo, compresi 

scavo di livellamento di cm 400 x 400,  

compreso di fondazione in cls, fondo in ghiaia 

livellato e compattato, sottofondo in sabbia e 

cemento con rete alettrosaldata diametro 8 

mm e maglia 20 x 20 cm, pavimentazione in 

lastre di luserna con spessore di 

cm 2/2.5 e formato 40 x 40/60/80, fornitura e 

posa di elementi di arredo urbano costituiti da 

3 panche da cm 150 x 50 e 1 tavolo da cm 150 

x 150, tipologia ferro corten e base larice 

    

  

  Sommano cad 2 
17/08/2020 

13 

Abbattimento di pianta (latifoglia o conifera), 

tramite recisione a livello del suolo e caduta 

guidata, compresi la sramatura, la depezzatura, 

l’allestimento sul letto di caduta e 

l’allontanamento, esclusa la rimozione 

dell’apparato radicale e l’onere di smaltimento 

del materiale. Parametri di riferimento: 

diametro di riferimento fusto a 1,3m >50 cm, 

condizioni di lavoro nella norma 

 

    

  

  Sommano cad 25 
17/08/2020 

14 
Esbosco con trattore e verricello     

  

  Sommano mc 160 
17/08/2020 

15 

Diradamenti e tagli di curazione - Miglioria 

forestale consistente nell'eliminazione degli 

individui malati, malformati, polloni 

soprannumerari in caso di ceppaie, in 

particolare a carico di specie indesiderate; 

ramaglia: raccolta, allontanamento e 

successiva cippatura o trinciatura; legname: 

sramatura, esbosco e depezzatura con 

formazione temporanea di cataste a bordo 

strada carrabile; con designazione 

designazione dei candidati, prelievo di 100-200 

piante a diametro variabile per ettaro 

    

  

  Sommano ha 2,2 
17/08/2020 

16 

Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della 

messa a dimora, di arbusti e piantine forestali 

di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale 

certificato secondo D. Lgs. N. 386/2003, piante 

in vaso di diametro 18-20 cm di età minima 

S1T2; specie Tilia cordata, Sorbus aria, Prunus 

cerasifera, Crataegus monogyna, Viburnum 

opulus 

    

  

  Sommano cad 18 
17/08/2020 
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17 

Messa a dimora di piante a pronto 

effetto (rif. 2.50 m<h<5 m 

circonferenza 20 cm), compresa 

l'esecuzione di adeguato scavo, la 

piantagione, il reinterro, la formazione 

del tornello, di tutti i materiali 

necessari (es.: 3 tutori in legno 

diametro 6 cm lunghezza 2.5 m; 

legacci; fornitura e distribuzione di 

ammendante), esclusa la fornitura della 

pianta. 

    

  

  Sommano cad 18 
17/08/2020 

18 

Piante messe a dimora, compresa la fornitura 

delle stesse, scavo, piantagione, reinterro, 

formazione di conca e fornitura e collocamento 

di palo tutore di castagno impregnato di Sali di 

rame; piante con zolla, circonferenza del fusto 

12-14 cm. Prunus cerasifera pissardii 

    

  

  Sommano cad 5 
17/08/2020 

19 

Scavo di sbancamento in roccia di qualsiasi natura e consistenza e 

demolizione di trovanti superiori al metro cubo con mezzi meccanici 

muniti di martello demolitore. L.001.002.003 

    

  

  Sommano mc 50 
17/08/2020 

20 

Scavo di sbancamento in roccia di qualsiasi natura e consistenza 

eseguito a mano con demolitore pneumatico o con tecniche speciali, 

quali cunei etc. compreso l'accatastamento in sito del materiale di 

risulta, che può essere impiegato per ricariche e/o per realizzazione 

di manufatti in pietrame.  

    

  

    mc 25 
17/08/2020 

21 

Muratura di sostegno ad asse rettilineo o curvilineo, con paramento 

esterno in pietra, con ossatura in getto di calcestruzzo dosato a q.li 

2,5 di cemento per metro cubo d'impasto, compresi i compensi per la 

formazione della superficie a scarpa  (10-15%), di spigoli o riseghe, 

del ferro d'armatura, i casseri per la formazione del paramento 

interno, nonchè l'onere per il riempimento con adeguato materiale 

retrostante l'armatura. MURO IN INGRESSO (15,93 MC) E MURO 

IN USCITA (10,12 mc) 

    

  

  Sommano mc 26,05 
17/08/2020 

22 

Muratura di sostegno ad asse rettilineo o curvilineo, con paramento 

esterno in pietra, con ossatura in getto di calcestruzzo dosato a q.li 

2,5 di cemento per metro cubo d'impasto, compresi i compensi per la 

formazione della superficie a scarpa  (10-15%), di spigoli o riseghe, 

del ferro d'armatura, i casseri per la formazione del paramento 

interno, nonchè l'onere per il riempimento con adeguato materiale 

retrostante l'armatura.  SOSTEGNO DI VALLE 0,4m X 0,8m x 178 

m 

    

  

  Sommano mc 54,17 
17/08/2020 

23 

Formazione di pavimentazione in pietrame annegato nel getto di cls 

con fuga a raso pietra  con spessore medio di 40-50 cm, compresa la 

posa di rete elettrosaldata (10 x 10 cm diametro 6 mm) di ripartizione 

e stilatura dei giunti, la preparazione del piano di posa ed ogni altro 

onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo 

le indicazioni della D.L.  

    

  

  
Sommano mq 2,70 

17/08/2020 
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24 

Formazione massicciata stradale eseguita con adeguato spezzato di 

cava "tipo calcare" (spessore minimo 8 cm) avente granulometria 

assortita con dimensione massima degli elementi di 20 mm, 

compreso il costipamento a umido, il trasporto con motocarriola, la 

posa, la stesura, la rullatura eseguita a mano e ogni altro onere ed 

accessorio.  

    

  

  Sommano mq 500 
17/08/2020 

25 

Formazione di una palizzata costituita da pali di legno  infissi 

verticalmente. A ridosso della parte emergente verranno disposti 

orizzontalmente delle mezze pertiche di castagno per la trattenuta del 

materiale di risulta e il sostegno della scarpata.  Parametri di 

riferimento: pali legno di 10 cm di diametro , diametro pertiche di 10 

cm e lunghezza 2 m, distanza pali di larice o castagno di 1,5 m infissi 

per i 2/3 della lunghezza.  

    

  

  Sommano m 100 
17/08/2020 

26 Costi sicurezza aggiuntivi (COVID-19)    
  

  Sommano a corpo   
17/08/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In data 17 agosto 2020 si propone la liquidazione dello stato finale dei lavori 

 

 

L'IMPRESA  IL DIRETTORE DEI LAVORI 

ECOGRID SRL  Dott. For. Simone Antonioli 

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.21 del d.lgs.82/2005 
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ATTI DI CONTABILITÀ FINALE 
  
 

“LAVORI DI RIPRISTINO E VALORIZZAZIONE PINETA DI 
TEGLIO” 

 

COMUNE DI TEGLIO 
 

Esecutore dei lavori: ECOGRID SRL, Piazza San Rocco 5, 17057 Calizzano 

(SV), P.IVA 01301870091 

 

 

 

 

 

REGISTRO DI CONTABILITÀ  
  

  
 

  
   
  
 

Teglio, 17 agosto 2020                                             IL DIRETTORE LAVORI  
                                                                                 (Dott. For. Simone Antonioli)   

 

(Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.21 del d.lgs.82/2005)  
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CONSERVARE E VALORIZZARE IL PAESAGGIO CULTURALE 
DELLA MEDIA VALTELLINA  

Ripristino e valorizzazione della Pineta di Teglio 

1° Stato Avanzamento Lavori 

QUANTITA' PROVVISORIE 

 

N. 
Prog. 

Data della 
misura 

Descrizione Libretto U.m. Prodotti Importo 

      

N.ro Pag. 
  neg. pos. liquidato pagato 

1 

16-dic-20 

Oneri per la sicurezza, non assoggettati a 

ribasso d'asta 1   1     1   
 €    

2.500,00  

2 

16-dic-20 

Allargamento tracciato sentiero fino ad una 

larghezza di m 1.20, in terreno di qualsiasi 

natura e consistenza, compresa la realizzazione 

di piccole opere d'arte ove necessarie 

(regolarizzazione del piano di posa, profilatura 

scarpate, eliminazione ed il compenso dei 

piccoli dossi con riempimento degli 

avvallamenti, estirpazione ceppaie), compreso 

l'asportazione e lo smaltimento delle strutture 

in legno attualmente presenti, compreso ogni 

altro onere necessario 

1   1 mq   500   
 €  

15.000,00  

3 

16-dic-20 

Fornitura e posa in opera dei cordoli di 

contenimento a monte e a valle con scheggioni 

di cava da circa 60-70 cm x 6-8 cm, infissi a 

monte nel terreno e a valle in cordolo armato 

continuo di 30 x 40 cm. Sostegno a valle 
(formazione+cordolo armato). 

1   1 m   170   
 €  

17.000,00  

4A 

16-dic-20 

Formazione di muro di contenimento per 

tratto ingresso del tracciato "alta accessibilità" 

(accesso verso Chiesa parrocchiale), altezza 

media 150 cm, costituito da fondazione in cls 

da cm 80 x 50 con opportuna gabbia metallica, 

muratura in pietrame del luogo spessore cm 40 

con una faccia a vista, copertina superiore in 

pietra, compreso opere di scavo, rinfranco, 

etc..Fondazione in cls 0,80 x 0,50 x 15m = 6 
mc 

1   1 mc   6   
 €       

900,00  

4B 

16-dic-20 

Formazione di muro di contenimento per 

tratto ingresso del tracciato "alta accessibilità" 

(accesso verso Chiesa parrocchiale), altezza 

media 150 cm, costituito da fondazione in cls 

da cm 80 x 50 con opportuna gabbia metallica, 

muratura in pietrame del luogo spessore cm 40 

con una faccia a vista, copertina superiore in 

pietra, compreso opere di scavo, rinfranco, 

etc..Ferro m 6 x 50 = 300 kg 

1   1 kg   300   
 €       

450,00  
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4C 

16-dic-20 

Formazione di muro di contenimento per 

tratto ingresso del tracciato "alta accessibilità" 

(accesso verso Chiesa parrocchiale), altezza 

media 150 cm, costituito da fondazione in cls 

da cm 80 x 50 con opportuna gabbia metallica, 

muratura in pietrame del luogo spessore cm 40 

con una faccia a vista, copertina superiore in 

pietra, compreso opere di scavo, rinfranco, 

etc..Muro pietrame 1.50 x 0.4 x 15m = 9 mc 

1   1 mc   9   
 €    

3.150,00  

4D 

16-dic-20 

Formazione di muro di contenimento per 

tratto ingresso del tracciato "alta accessibilità" 

(accesso verso Chiesa parrocchiale), altezza 

media 150 cm, costituito da fondazione in cls 

da cm 80 x 50 con opportuna gabbia metallica, 

muratura in pietrame del luogo spessore cm 40 

con una faccia a vista, copertina superiore in 

pietra, compreso opere di scavo, rinfranco, 

etc..Scavo, rincalzo e ogni altro onere 
accessorio 

1   1 a corpo   1   
 €       

500,00  

5 

16-dic-20 

Formazione di muro di contenimento per 

tratto terminale del tracciato "alta 

accessibilità" (zona monumento Alpini), in 

coincidenza uscita su strada verso campo 

sportivo, altezza media 100 cm, costituito da 

fondazione in cls da cm 80 x 50 con opportuna 

gabbia metallica, muratura in pietrame del 

luogo spessore cm 40 con una faccia a vista, 

copertina superiore in pietra, compreso opere 

di scavo, rinfranco, etc.. 

1   1 m   10   
 €    

3.000,00  

6 bis 

16-dic-20 

Fornitura e posa di plinti di sotegno dei 

parapetti in clt 40 x 40 cm, compresa 

gabbia metallica, scavo e rinfianco 1   1 n°   140   
 €    

4.200,00  

13 

16-dic-20 

Fornitura e posa in opera di staccionata 

realizzata in legno di larice o castagno 

scortecciato, costituita da piantoni verticali 

aventi un’altezza di mt 1,00-1,20 fuori terra e 

un diametro di 14-16 cm. I traversi in numero 

di due, aventi un diametro di 10-12 cm, 

saranno posti orizzontalmente e fissati con 

barre filettate e bulloni. Nel prezzo è compreso 

la realizzazione dello scavo eseguito a mano o 

con mezzo meccanico e il getto di calcestruzzo 

per il fissaggio dei pali verticali, il tutto per 

dare l’opera compiuta a perfetta regola d’arte. 

1   1 m   210   
 €  

10.537,80  

19 

16-dic-20 

Realizzazione di aree di sosta attrezzate 

costituite da 3 panche e 1 tavolo, compresi 

scavo di livellamento di cm 400 x 350, posa di 

cordolo in serpentino sabbiato da cm 10 x 25, 

compreso di fondazione in cls, fondo in ghiaia 

livellato e compattato, sottofondo in sabbia e 

cemento con rete alettrosaldata diametro 8 

mm e maglia 20 x 20 cm, pavimentazione in 

lastre di serpentino sabbiato con spessore di 

cm 2/2.5 e formato 40 x 40/60/80, fornitura e 

posa di elementi di arredo urbano costituiti da 

3 panche da cm 150 x 50 e 1 tavolo da cm 150 

x 150, tipologia ferro corten e base larice 

1   1 n°   1,6   
 €    

8.000,00  
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20 

16-dic-20 

Abbattimento di pianta (latifoglia o conifera), 

tramite recisione a livello del suolo e caduta 

guidata, compresi la sramatura, la depezzatura, 

l’allestimento sul letto di caduta e 

l’allontanamento, esclusa la rimozione 

dell’apparato radicale e l’onere di smaltimento 

del materiale. Parametri di riferimento: 

diametro di riferimento fusto a 1,3m >50 cm, 

condizioni di lavoro nella norma 

1   1 n°   20   
 €    

6.762,00  

21 
16-dic-20 

Esbosco con trattore e verricello 
1   1 mc   80   

 €    
2.083,20  

22 

16-dic-20 

Diradamenti e tagli di curazione - Miglioria 

forestale consistente nell'eliminazione degli 

individui malati, malformati, polloni 

soprannumerari in caso di ceppaie, in 

particolare a carico di specie indesiderate; 

ramaglia: raccolta, allontanamento e 

successiva cippatura o trinciatura; legname: 

sramatura, esbosco e depezzatura con 

formazione temporanea di cataste a bordo 

strada carrabile; con designazione 

designazione dei candidati, prelievo di 100-200 

piante a diametro variabile per ettaro 

1   1 ha   0,8   
 €    

1.865,02  

 

 

TOTALE  €         73.448,02  

RIBASSO %                    18,18  

TOTALE AL NETTO 

DEL RIBASSO 
 €         60.095,17  

Importo 

dell'anticipazione dei 

lavori  

 €         12.519,03  

Oneri per la sicurezza  €           2.500,00  

TOTALE NETTO  €         50.076,14  
 

 

 

In data 16 dicembre 2019 si propone la liquidazione del primo stato di avanzamento lavori 

 

 

L'IMPRESA  IL DIRETTORE DEI LAVORI 

ECOGRID SRL  Dott. For. Simone Antonioli 

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.21 del d.lgs.82/2005 
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CONSERVARE E VALORIZZARE IL PAESAGGIO CULTURALE DELLA 
MEDIA VALTELLINA  

Ripristino e valorizzazione della Pineta di Teglio 

Stato finale dei lavori 

Quantità' definitive 

 

N. 
Prog

. 

Data della 
misura 

Descrizione Libretto U.m. Prodotti Importo 

      N.ro Pag.   neg. pos. liquidato pagato 

1 

17-ago-20 

Oneri per la sicurezza, non 

assoggettati a 

ribasso d'asta     

  

  

  

  

  

    Sommano 2 1 a corpo   1            4.500,00 €  

2 

17-ago-20 

Allargamento tracciato sentiero fino 

ad una 

larghezza di m 1.20, in terreno di 

qualsiasi 

natura e consistenza, compresa la 

realizzazione 

di piccole opere d'arte ove necessarie 

(regolarizzazione del piano di posa, 

profilatura 

scarpate, eliminazione ed il compenso 

dei 

piccoli dossi con riempimento degli 

avvallamenti, estirpazione ceppaie), 

compreso 

l'asportazione e lo smaltimento delle 

strutture 

in legno attualmente presenti, 

compreso ogni 

altro onere necessario 

    

  

  

  

  

  

    Sommano 2 1 mq   500           15.000,00 €  

3 

17-ago-20 

Fornitura e posa in opera dei cordoli 

di 

contenimento a monte e a valle con 

scheggioni 

di cava da circa 60-70 cm x 6-8 cm, 

infissi a 

monte nel terreno e a valle in cordolo 

armato 

continuo di 30 x 40 cm. Sistemazione 
del fondo in terra battuta, compreso 
di pulizia, 
livellamento e ogni altro onere per 
dare 
l'opera compiuta a regola d'arte 
secondo le indicazioni della D.L. 

    

  

  

  

  

  

    Sommano 2 1 m   900            9.000,00 €  
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4 

17-ago-20 

Fornitura e posa in opera di nuovo 

parapetto alto circa 1 m, con doppio 

montante metallico 

di 40 x 8 mm, passo di 150 cm, con 

sostegno superiore in ferro a "T" 

rovesciata di 40x 30 mm e 3 cavi 

metallici diametro 10/12 mm con 

tiranti, capicorda e ogni altro onere 

accessorio, compresa  colorazione 

effetto "corten" 

    

  

  

  

  

  

    Sommano 2 1 m   215           15.050,00 €  

5 

17-ago-20 

Fornitura e posa di plinti di sotegno 

dei 

parapetti in clt 40 x 40 cm, compresa 

gabbia metallica, scavo e rinfianco 

    

  

  

  

  

  

    Sommano 2 1 cad   160            4.800,00 €  

6 

17-ago-20 

Fornitura e posa in opera di 

staccionata 

realizzata in legno di larice o castagno 

scortecciato, costituita da piantoni 

verticali 

aventi un’altezza di mt 1,00-1,20 fuori 

terra e 

un diametro di 14-16 cm. I traversi in 

numero 

di due, aventi un diametro di 10-12 

cm, 

saranno posti orizzontalmente e fissati 

con 

barre filettate e bulloni. Nel prezzo è 

compreso 

la realizzazione dello scavo eseguito a 

mano o 

con mezzo meccanico e il getto di 

calcestruzzo 

per il fissaggio dei pali verticali, il 

tutto per 

dare l’opera compiuta a perfetta 
regola d’arte. 

    

  

  

  

  

  

    Sommano 2 1 m   530           26.595,40 €  

7 

17-ago-20 

Fornitura e posa di panca da esterno 

con telaio 

in piatto mettalico saldato da cm 45 x 

15 x 

h.55, con seduta costituita da 5 tavole 

di larice 

squadrato da cm 150 x 5 x 8.2, 

finitura 

naturale, spazzolato, compresi agganci 

e 

fondazione in clt, scavo, rinfianco e 

ogni altro 

onere accessorio 

    

  

  

  

  

  

    Sommano 2 1 cad   15            8.250,00 €  
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8 

17-ago-20 

Fornitura e posa cestini portarifiuti 

costituiti da piastre metalliche da 150 

x 100 con cesto diametro 30 cm 

agganciato, compreso plinto in 

cls, scavo, rinfianco e ogni altro onere 

accessorio 

    

  

  

  

  

  

    Sommano 2 1 cad   10            1.500,00 €  

9 

17-ago-20 

Fornitura e posa di pannelli 

segnaletici informativi costituiti da 

telaio metallico di supporto e fondo in 

legno con grafia su supporto 

metallico, compresa stampa  

    

  

  

  

  

  

    Sommano 2 1 cad   1            1.500,00 €  

10 

17-ago-20 

Fornitura e posa di segnaletica 

verticale sui percorsi costituita da palo 

metallico con supporto in lamiera, 

plinto di fondazione, 

compreso di stampa logo e indicazioni 

di pendenza massima, lunghezza 

percorso, destinazione, etc.. 

    

  

  

  

  

  

    Sommano 2 1 cad   2               100,00 €  

11 

17-ago-20 

Fornitura e posa di segnaletica 

orizzontale costituita da picchetti 

segnavia in legno con vernice 

rossa/bianca 

    

  

  

  

  

  

    Sommano 2 1 cad   10                 50,00 €  

12 

17-ago-20 

Realizzazione di aree di sosta 

attrezzate costituite da 3 panche e 1 

tavolo, compresi scavo di livellamento 

di cm 400 x 400,  

compreso di fondazione in cls, fondo 

in ghiaia livellato e compattato, 

sottofondo in sabbia e 

cemento con rete alettrosaldata 

diametro 8 mm e maglia 20 x 20 cm, 

pavimentazione in lastre di luserna 

con spessore di cm 2/2.5 e formato 40 

x 40/60/80, fornitura e posa di 

elementi di arredo urbano costituiti da 

3 panche da cm 150 x 50 e 1 tavolo da 

cm 150 x 150, tipologia ferro corten e 

base larice 

    

  

  

  

  

  

    Sommano 2 1 cad   2           11.428,56 €  

13 

17-ago-20 

Abbattimento di pianta (latifoglia o 

conifera), tramite recisione a livello 

del suolo e caduta 

guidata, compresi la sramatura, la 

depezzatura, l’allestimento sul letto di 
caduta e l’allontanamento, esclusa la 
rimozione dell’apparato radicale e 
l’onere di smaltimento 

del materiale. Parametri di 

riferimento: diametro di  riferimento 

fusto a 1,3m >50 cm, 

condizioni di lavoro nella norma 

    

  

  

  

  

  

    Sommano 2 1 cad   25            8.452,50 €  
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14 
17-ago-20 

Esbosco con trattore e verricello               

    Sommano 2 1 mc   160            4.166,40 €  

15 

17-ago-20 

Diradamenti e tagli di curazione – 

Miglioria forestale consistente 

nell'eliminazione degli individui 

malati, malformati, polloni 

soprannumerari in caso di ceppaie, in 

particolare a carico di specie 

indesiderate; ramaglia: raccolta, 

allontanamento e successiva cippatura 

o trinciatura; legname: 

sramatura, esbosco e depezzatura con 

formazione temporanea di cataste a 

bordo strada carrabile; con 

designazione designazione dei 

candidati, prelievo di 100-200 

piante a diametro variabile per ettaro  

    

  

  

  

  

  

    Sommano 2 1 ha   2,2            5.852,53 €  

16 

17-ago-20 

Fornitura, escluso il trasporto sul 

luogo della messa a dimora, di arbusti 

e piantine forestali 

di latifoglie. Parametri di riferimento: 

materiale certificato secondo D. Lgs. 

N. 386/2003, piante in vaso di 

diametro 18-20 cm di età minima 

S1T2; specie Tilia cordata, Sorbus 

aria, Prunus 

cerasifera, Crataegus monogyna, 

Viburnum opulus 

    

  

  

  

  

  

    Sommano 2 1 cad   18               123,66 €  

17 

17-ago-20 

Messa a dimora di piante a pronto 

effetto (rif. 2.50 m<h<5 m 

circonferenza 20 cm), compresa 

l'esecuzione di adeguato scavo, la 

piantagione, il reinterro, la formazione 

del tornello, di tutti i materiali 

necessari (es.: 3 tutori in legno 

diametro 6 cm lunghezza 2.5 m; 

legacci; fornitura e  distribuzione di 

ammendante), esclusa la fornitura 

della pianta. 

    

  

  

  

  

  

    Sommano 2 1 cad   18               437,04 €  

18 

17-ago-20 

Piante messe a dimora, compresa la 

fornitura 

delle stesse, scavo, piantagione, 

reinterro, 

formazione di conca e fornitura e 

collocamento 

di palo tutore di castagno impregnato 

di Sali di 

rame; piante con zolla, circonferenza 

del fusto 

12-14 cm. Prunus cerasifera pissardii 

    

  

  

  

  

  

    Sommano 2 1 cad   5               560,25 €  
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19 

17-ago-20 

Scavo di sbancamento in roccia di 

qualsiasi natura e consistenza e 

demolizione di trovanti superiori al 

metro cubo con mezzi meccanici 

muniti di martello demolitore. 

L.001.002.003 

    

  

  

  

  

  

    Sommano 2 1 mc   50             2.121,00 €   

20 

17-ago-20 

Scavo di sbancamento in roccia di 

qualsiasi natura e consistenza eseguito 

a mano con demolitore pneumatico o 

con tecniche speciali, quali cunei etc. 

compreso l'accatastamento in sito del 

materiale di risulta, che può essere 

impiegato per ricariche e/o per 

realizzazione di manufatti in pietrame.  

    

  

  

  

  

  

      2 1 mc   25   5.145,00 € 

21 

17-ago-20 

Muratura di sostegno ad asse rettilineo 

o curvilineo, con paramento esterno in 

pietra, con ossatura in getto di 

calcestruzzo dosato a q.li 2,5 di 

cemento per metro cubo d'impasto, 

compresi i compensi per la 

formazione della superficie a scarpa  

(10-15%), di spigoli o riseghe, del 

ferro d'armatura, i casseri per la 

formazione del paramento interno, 

nonchè l'onere per il riempimento con 

adeguato materiale retrostante 

l'armatura. MURO IN INGRESSO 

(15,93 MC) E MURO IN USCITA 

(10,12 mc) 

    

  

  

  

  

  

    
Sommano 

2 1 
mc 

 
26,0

5 
  

         8.174,49 €  

22 

17-ago-20 

Muratura di sostegno ad asse rettilineo 

o curvilineo, con paramento esterno in 

pietra, con ossatura in getto di 

calcestruzzo dosato a q.li 2,5 di 

cemento per metro cubo d'impasto, 

compresi i compensi per la 

formazione della superficie a scarpa  

(10-15%), di spigoli o riseghe, del 

ferro  di armatura, i casseri per la 

formazione del paramento interno, 

nonchè l'onere per il riempimento con 

adeguato materiale retrostante 

l'armatura.  SOSTEGNO DI VALLE 

0,4m X 0,8m x 178 m 

    

  

  

  

  

  

    
Sommano 

2 1 
mc 

  
54,1

7 
  

        17.000,00 €  

23 

17-ago-20 

Formazione di pavimentazione in 

pietrame annegato nel getto di cls con 

fuga a raso pietra  con spessore medio 

di 40-50 cm, compresa la posa di rete 

elettrosaldata (10 x 10 cm diametro 6 

mm) di ripartizione e stilatura dei 

giunti, la preparazione del piano di 

posa ed ogni altro onere ed accessorio 

per dare l'opera compiuta a regola 
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d'arte secondo le indicazioni della 

D.L.  

    Sommano 2 1 mq   2,70               160,35 €  

24 

17-ago-20 

Formazione massicciata stradale 

eseguita con adeguato spezzato di 

cava "tipo calcare" (spessore minimo 

8 cm) avente granulometria assortita 

con dimensione massima degli 

elementi di 20 mm, compreso il 

costipamento a umido, il trasporto con 

motocarriola, la posa, la stesura, la 

rullatura eseguita a mano e ogni altro 

onere ed accessorio.  

    

  

  

  

  

  

    Sommano 2 1 mq   500   12.500,00 € 

25 

17-ago-20 

Formazione di una palizzata costituita 

da pali di legno  infissi verticalmente. 

A ridosso della parte emergente 

verranno disposti orizzontalmente 

delle mezze pertiche di castagno per 

la trattenuta del materiale di risulta e il 

sostegno della scarpata.  Parametri di 

riferimento: pali legno di 10 cm di 

diametro , diametro pertiche di 10 cm 

e lunghezza 2 m, distanza pali di 

larice o castagno di 1,5 m infissi per i 

2/3 della lunghezza.  

    

  

  

  

  

  

    Sommano 2 1 m   100            6.900,00 €  

26 
17-ago-20 

Costi sicurezza aggiuntivi (COVID-

19) 

    
        

  

    Sommano     a corpo                1.988,48 €  

 

 

 

 

 

 

 

 

In data 17 agosto 2020 si propone la liquidazione dello stato finale dei lavori 

 

 

L'IMPRESA  IL DIRETTORE DEI LAVORI 

ECOGRID SRL  Dott. For. Simone Antonioli 

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.21 del d.lgs.82/2005 

TOTALE 171.355,66 € 

RIBASSO %                    18,18  

TOTALE AL NETTO 

DEL RIBASSO 
141.679,56 € 
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ATTI DI CONTABILITÀ FINALE 
  
 

“LAVORI DI RIPRISTINO E VALORIZZAZIONE PINETA DI 
TEGLIO” 

 

COMUNE DI TEGLIO 
 

Esecutore dei lavori: ECOGRID SRL, Piazza San Rocco 5, 17057 Calizzano 

(SV), P.IVA 01301870091 

 

 

 

 

 

STATO FINALE DEI LAVORI 
  

  
 

  
   
  
 

Teglio, 17 agosto 2020                                             IL DIRETTORE LAVORI  
                                                                                 (Dott. For. Simone Antonioli)   

 

(Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.21 del d.lgs.82/2005) 
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CONSERVARE E VALORIZZARE IL PAESAGGIO CULTURALE DELLA 
MEDIA VALTELLINA  

Ripristino e valorizzazione della Pineta di Teglio 

Stato finale dei lavori 

Quantità' definitive 

NR. 
PROG. 

DESCRIZIONE U.M. Quantità 
Prezzo unit. 

Euro 
Importo Totale 

1 

Oneri per la sicurezza, non assoggettati a 

ribasso d'asta 

        

  Sommano a corpo 1  4.500,00 €         4.500,00 €  

2 

Allargamento tracciato sentiero fino ad una 

larghezza di m 1.20, in terreno di qualsiasi 

natura e consistenza, compresa la realizzazione 

di piccole opere d'arte ove necessarie 

(regolarizzazione del piano di posa, profilatura 

scarpate, eliminazione ed il compenso dei 

piccoli dossi con riempimento degli 

avvallamenti, estirpazione ceppaie), compreso 

l'asportazione e lo smaltimento delle strutture 

in legno attualmente presenti, compreso ogni 

altro onere necessario 

        

  Sommano mq 500       30,00 €       15.000,00 €  

3 

Fornitura e posa in opera dei cordoli di 

contenimento a monte e a valle con scheggioni 

di cava da circa 60-70 cm x 6-8 cm, infissi a 

monte nel terreno e a valle in cordolo armato 

continuo di 30 x 40 cm. Sistemazione del 
fondo in terra 
battuta, compreso di pulizia, 
livellamento e ogni altro onere per dare 
l'opera compiuta a regola d'arte 
secondo le indicazioni della D.L. 

        

  Sommano m 900       10,00 €         9.000,00 €  

4 

Fornitura e posa in opera di nuovo parapetto 

alto circa 1 m, con doppio montante metallico 

di 40 x 8 mm, passo di 150 cm, con sostegno 

superiore in ferro a "T" rovesciata di 40x 30 

mm e 3 cavi metallici diametro 10/12 mm con 

tiranti, capicorda e ogni altro onere accessorio, 

compresa colorazione effetto "corten" 

        

  Sommano m 215       70,00 €       15.050,00 €  

5 

Fornitura e posa di plinti di sotegno dei 

parapetti in clt 40 x 40 cm, compresa 

gabbia metallica, scavo e rinfianco 

        

  Sommano cad 160       30,00 €         4.800,00 €  
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6 

Fornitura e posa in opera di staccionata 

realizzata in legno di larice o castagno 

scortecciato, costituita da piantoni verticali 

aventi un’altezza di mt 1,00-1,20 fuori terra e 

un diametro di 14-16 cm. I traversi in numero 

di due, aventi un diametro di 10-12 cm, 

saranno posti orizzontalmente e fissati con 

barre filettate e bulloni. Nel prezzo è compreso 

la realizzazione dello scavo eseguito a mano o 

con mezzo meccanico e il getto di calcestruzzo 

per il fissaggio dei pali verticali, il tutto per 

dare l’opera compiuta a perfetta regola d’arte. 

        

  Sommano m 530       50,18 €       26.595,40 €  

7 

Fornitura e posa di panca da esterno con telaio 

in piatto mettalico saldato da cm 45 x 15 x 

h.55, con seduta costituita da 5 tavole di larice 

squadrato da cm 150 x 5 x 8.2, finitura 

naturale, spazzolato, compresi agganci e 

fondazione in clt, scavo, rinfianco e ogni altro 

onere accessorio 

        

  Sommano cad 15     550,00 €         8.250,00 €  

8 

Fornitura e posa cestini portarifiuti costituiti da 

piastre metalliche da 150 x 100 con cesto 

diametro 30 cm agganciato, compreso plinto in 

cls, scavo, rinfianco e ogni altro onere 

accessorio 

        

  Sommano cad 10     150,00 €         1.500,00 €  

9 

Fornitura e posa di pannelli segnaletici 

informativi costituiti da telaio metallico di 

supporto e fondo in legno con grafia su 

supporto metallico, compresa stampa 

        

  Sommano cad 1  1.500,00 €         1.500,00 €  

10 

Fornitura e posa di segnaletica verticale sui 

percorsi costituita da palo metallico con 

supporto in lamiera, plinto di fondazione, 

compreso di stampa logo e indicazioni di 

pendenza massima, lunghezza percorso, 

destinazione, etc.. 

        

  Sommano cad 2       50,00 €            100,00 €  

11 

Fornitura e posa di segnaletica orizzontale 

costituita da picchetti segnavia in legno con 

vernice rossa/bianca 

        

  Sommano cad 10         5,00 €             50,00 €  
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12 

Realizzazione di aree di sosta attrezzate 

costituite da 3 panche e 1 tavolo, compresi 

scavo di livellamento di cm 400 x 400,  

compreso di fondazione in cls, fondo in ghiaia 

livellato e compattato, sottofondo in sabbia e 

cemento con rete alettrosaldata diametro 8 

mm e maglia 20 x 20 cm, pavimentazione in 

lastre di luserna con spessore di 

cm 2/2.5 e formato 40 x 40/60/80, fornitura e 

posa di elementi di arredo urbano costituiti da 

3 panche da cm 150 x 50 e 1 tavolo da cm 150 

x 150, tipologia ferro corten e base larice 

        

  Sommano cad 2  5.714,28 €       11.428,56 €  

13 

Abbattimento di pianta (latifoglia o conifera), 

tramite recisione a livello del suolo e caduta 

guidata, compresi la sramatura, la depezzatura, 

l’allestimento sul letto di caduta e 

l’allontanamento, esclusa la rimozione 

dell’apparato radicale e l’onere di smaltimento 

del materiale. Parametri di riferimento: 

diametro di riferimento fusto a 1,3m >50 cm, 

condizioni di lavoro nella norma 

        

  Sommano cad 25     338,10 €         8.452,50 €  

14 
Esbosco con trattore e verricello         

  Sommano mc 160       26,04 €         4.166,40 €  

15 

Diradamenti e tagli di curazione - Miglioria 

forestale consistente nell'eliminazione degli 

individui malati, malformati, polloni 

soprannumerari in caso di ceppaie, in 

particolare a carico di specie indesiderate; 

ramaglia: raccolta, allontanamento e 

successiva cippatura o trinciatura; legname: 

sramatura, esbosco e depezzatura con 

formazione temporanea di cataste a bordo 

strada carrabile; con designazione 

designazione dei candidati, prelievo di 100-200 

piante a diametro variabile per ettaro 

        

  Sommano ha 2,2  2.660,24 €         5.852,53 €  

16 

Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della 

messa a dimora, di arbusti e piantine forestali 

di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale 

certificato secondo D. Lgs. N. 386/2003, piante 

in vaso di diametro 18-20 cm di età minima 

S1T2; specie Tilia cordata, Sorbus aria, Prunus 

cerasifera, Crataegus monogyna, Viburnum 

opulus 

        

  Sommano cad 18         6,87 €            123,66 €  

C
O
M
U
N
I
T
A
 
M
O
N
T
A
N
A
 
V
A
L
T
E
L
L
I
N
A
 
D
I
 
T
I
R
A
N
O

P
r
o
t
o
c
o
l
l
o
 
A
r
r
i
v
o
 
N
.
 
6
8
2
6
/
2
0
2
0
 
d
e
l
 
0
4
-
0
9
-
2
0
2
0

D
o
c
.
 
P
r
i
n
c
i
p
a
l
e
 
-
 
C
o
p
i
a
 
D
e
l
 
D
o
c
u
m
e
n
t
o
 
F
i
r
m
a
t
o
 
D
i
g
i
t
a
l
m
e
n
t
e



17 

Messa a dimora di piante a pronto effetto (rif. 

2.50 m<h<5 m circonferenza 20 cm), compresa 

l'esecuzione di adeguato scavo, la piantagione, il 

reinterro, la formazione del tornello, di tutti i 

materiali necessari (es.: 3 tutori in legno 

diametro 6 cm lunghezza 2.5 m; legacci; 

fornitura e distribuzione di ammendante), 

esclusa la fornitura della pianta. 

        

  Sommano cad 18       24,28 €            437,04 €  

18 

Piante messe a dimora, compresa la fornitura 

delle stesse, scavo, piantagione, reinterro, 

formazione di conca e fornitura e collocamento 

di palo tutore di castagno impregnato di Sali di 

rame; piante con zolla, circonferenza del fusto 

12-14 cm. Prunus cerasifera pissardii 

        

  Sommano cad 5     112,05 €            560,25 €  

19 

Scavo di sbancamento in roccia di qualsiasi 

natura e consistenza e demolizione di trovanti 

superiori al metro cubo con mezzi meccanici 

muniti di martello demolitore. L.001.002.003 

        

  Sommano mc 50       42,42 €          2.121,00 € 

20 

Scavo di sbancamento in roccia di qualsiasi 

natura e consistenza eseguito a mano con 

demolitore pneumatico o con tecniche speciali, 

quali cunei etc. compreso l'accatastamento in 

sito del materiale di risulta, che può essere 

impiegato per ricariche e/o per realizzazione di 

manufatti in pietrame.  

        

   Sommano mc 25     205,80 €  5.145,00 € 

21 

Muratura di sostegno ad asse rettilineo o 

curvilineo, con paramento esterno in pietra, con 

ossatura in getto di calcestruzzo dosato a q.li 2,5 

di cemento per metro cubo d'impasto, compresi 

i compensi per la formazione della superficie a 

scarpa  (10-15%), di spigoli o riseghe, del ferro 

d'armatura, i casseri per la formazione del 

paramento interno, nonchè l'onere per il 

riempimento con adeguato materiale retrostante 

l'armatura. MURO IN INGRESSO (15,93 MC) 

E MURO IN USCITA (10,12 mc) 

        

  Sommano mc 26,05     313,80 €         8.174,49 €  

22 

Muratura di sostegno ad asse rettilineo o 

curvilineo, con paramento esterno in pietra, con 

ossatura in getto di calcestruzzo dosato a q.li 2,5 

di cemento per metro cubo d'impasto, compresi 

i compensi per la formazione della superficie a 

scarpa  (10-15%), di spigoli o riseghe, del ferro 

d'armatura, i casseri per la formazione del 

paramento interno, nonchè l'onere per il 

riempimento con adeguato materiale retrostante 

l'armatura.  SOSTEGNO DI VALLE 0,4m X 

0,8m x 178 m 

        

  Sommano mc 54,17     313,80 €       17.000,00 €  
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23 

Formazione di pavimentazione in pietrame 

annegato nel getto di cls con fuga a raso pietra  

con spessore medio di 40-50 cm, compresa la 

posa di rete elettrosaldata (10 x 10 cm diametro 

6 mm) di ripartizione e stilatura dei giunti, la 

preparazione del piano di posa ed ogni altro 

onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a 

regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.  

        

  
Sommano mq 2,70       59,39 €            160,35 €  

24 

Formazione massicciata stradale eseguita con 

adeguato spezzato di cava "tipo calcare" 

(spessore minimo 8 cm) avente granulometria 

assortita con dimensione massima degli 

elementi di 20 mm, compreso il costipamento a 

umido, il trasporto con motocarriola, la posa, la 

stesura, la rullatura eseguita a mano e ogni altro 

onere ed accessorio.  

        

  Sommano mq 500       25,00 €  12.500,00 € 

25 

Formazione di una palizzata costituita da pali di 

legno  infissi verticalmente. A ridosso della 

parte emergente verranno disposti 

orizzontalmente delle mezze pertiche di 

castagno per la trattenuta del materiale di risulta 

e il sostegno della scarpata.  Parametri di 

riferimento: pali legno di 10 cm di diametro , 

diametro pertiche di 10 cm e lunghezza 2 m, 

distanza pali di larice o castagno di 1,5 m infissi 

per i 2/3 della lunghezza.  

        

  Sommano m 100       69,00 €         6.900,00 €  

26 Costi sicurezza aggiuntivi (COVID-19) a corpo            1.988,48 €  

  TOTALE LAVORI         171.355,66 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'IMPRESA  IL DIRETTORE DEI LAVORI 

ECOGRID SRL  Dott. For. Simone Antonioli 

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.21 del d.lgs.82/2005 

 

 

TOTALE    171.355,66 € 

RIBASSO %                    18,18  

COSTI SICUREZZA 4.500,00 € 

COSTI SICUREZZA 

COVID-19 
1.988,48 € 

TOTALE AL NETTO 

DEL RIBASSO 
141.679,56 € 
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ATTI DI CONTABILITÀ FINALE 
  
 

“LAVORI DI RIPRISTINO E VALORIZZAZIONE PINETA DI 
TEGLIO” 

 

COMUNE DI TEGLIO 
 

Esecutore dei lavori: ECOGRID SRL, Piazza San Rocco 5, 17057 Calizzano 

(SV), P.IVA 01301870091 

 

 

 

 

RELAZIONE SUL CONTO FINALE 
  

  
 

  
   
  
 

Teglio, 29 agosto 2020                                             IL DIRETTORE LAVORI  
                                                                                 (Dott. For. Simone Antonioli)   

 

(Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.21 del d.lgs.82/2005) 
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Lavori di:   

  

LAVORI DI RIPRISTINO E VALORIZZAZIONE PINETA DI TEGLIO 

    

Impresa:    ECOGRID SRL, Piazza San Rocco 5, 17057 Calizzano (SV), 

P.IVA 01301870091  

 

 

Affidamento lavori:    Contratto di cottimo stipulato negli uffici della 

Comunità Montana Valtellina di Tirano in data 11 

settembre 2019, prot. n. 7019/2019 

 
 

    

IMPORTO DELLE OPERE  
  

  

135.191,08 € 

ONERI PER LA SICUREZZA        4.500,00 € 

  
   

ONERI PER LA SICUREZZA COVID-19  1.988,48 € 

  
  -----------------  

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI                                 141.679,56 € 
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PROGETTO 

Il progetto esecutivo dell'opera, redatto dal dott. for. Matteo Pozzi in data ottobre 2018 ed approvato 

con deliberazione della Giunta Esecutiva della Comunità Montana Valtellina di Tirano n° 30 del 15 

marzo 2019, per un importo complessivo di Euro 200.000,00 così ripartito: 

Lavori in appalto  

Lavori a misura soggetti a ribasso d'asta  € 137.936,57 

Costi della sicurezza non inclusi nei prezzi unitari (non soggetti 
a ribasso) 

€ 4.500,00 

Totale lavori € 142.436,57 

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE 
APPALTANTE 

 

Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto € 0,00 

Rilievi, accertamenti e indagini € 0,00 

Indagini archeologiche € 2.000,00 

Allacciamenti ai pubblici servizi € 0,00 

Imprevisti ed arrotondamento € 4.409,66 

Acquisizione aree o immobili ed indennizzi € 0,00 

Accantonamento di cui all'articolo 133 c.3 e c.4 ex. D. Lgs. n° 
163/2006 

€ 0,00 

Spese tecniche di progetto, direzione lavori e di incentivazione 
interna 

€ 15.080,00 

Spese per attività di consulenza, supporto, verifica e validazione € 0,00 

Spese per pubblicità ed opere artistiche € 0,00 

Spese per controlli € 0,00 

I.V.A. sui lavori in progetto € 31.336,05 

I.V.A. sui lavori in contratto € 440,00 

I.V.A. ed altre imposte su spese tecniche e collaudi € 4.287,73 

arrotondamenti € 9,99 

Totale b) Somme a disposizione in progetto € 57.563,43 

TOTALE GENERALE € 200.000,00 

 

C
O
M
U
N
I
T
A
 
M
O
N
T
A
N
A
 
V
A
L
T
E
L
L
I
N
A
 
D
I
 
T
I
R
A
N
O

P
r
o
t
o
c
o
l
l
o
 
A
r
r
i
v
o
 
N
.
 
6
8
2
6
/
2
0
2
0
 
d
e
l
 
0
4
-
0
9
-
2
0
2
0

D
o
c
.
 
P
r
i
n
c
i
p
a
l
e
 
-
 
C
o
p
i
a
 
D
e
l
 
D
o
c
u
m
e
n
t
o
 
F
i
r
m
a
t
o
 
D
i
g
i
t
a
l
m
e
n
t
e



Durante l’esecuzione dei lavori è stato necessario redigere una perizia di variante approvata con 
deliberazione della Giunta Esecutiva della Comunità Montana Valtellina di Tirano n° 175 del 30 

marzo 2020, per un importo complessivo di Euro 200.000,00 che ha portato al seguente quadro 

economico di confronto: 
    

LAVORI IN APPALTO Progettazione 

esecutiva 

Dopo appalto Perizia di variante 

Lavori a misura soggetti a ribasso d'asta € 137.936,57 € 112.859,70 € 128.507,12 

Costi della sicurezza non inclusi nei 
prezzi unitari (non soggetti a ribasso) 

€ 4.500,00 € 4.500,00 € 4.500,00 

Totale lavori € 142.436,57 € 117.359,70 € 133.007,12 

 SOMME A DISPOSIZIONE DELLA 
STAZIONE APPALTANTE 

   

 Lavori in economia, previsti in progetto 
ed esclusi dall'appalto 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

Rilievi, accertamenti e indagini € 0,00 € 0,00 € 0,00 

 Indagini archeologiche € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 

 Allacciamenti ai pubblici servizi € 0,00 € 0,00 € 0,00 

 Imprevisti ed arrotondamento € 4.409,66 € 4.409,66 € 0,00 

 Acquisizione aree o immobili ed 
indennizzi 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

 Accantonamento di cui all'articolo 133 
c.3 e c.4 ex. D. Lgs. n° 163/2006 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

 Spese tecniche di progetto, direzione 
lavori e di incentivazione interna 

€ 15.080,00 € 15.080,00 € 15.080,00 

 Spese tecniche relative alla redazione di 
perizia di variante inclusa cassa 2% 
(esente IVA) 

  
€ 1.224,00 

 Spese per attività di consulenza, 
supporto, verifica e validazione 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

 Spese per pubblicità ed opere artistiche € 0,00 € 0,00 € 0,00 

 Spese per controlli € 0,00 € 0,00 € 0,00 

 I.V.A. sui lavori in progetto € 31.336,05 € 25.819,13 € 29.261,57 

 I.V.A. sui lavori in contratto € 440,00 € 440,00 € 440,00 

 I.V.A. ed altre imposte su spese 
tecniche e collaudi 

€ 4.287,73 € 4.287,73 € 4.287,73 

arrotondamenti € 9,99 
 

€ 0,00 

SOMME A DISPOSIZIONI DERIVANTI 
DAL RIBASSO D'ASTA 

€ 0,00 € 30.603,78 € 14.699,58 

Totale b) Somme a disposizione in 
progetto 

€ 57.563,43 € 82.640,30 € 66.992,88 

TOTALE GENERALE € 200.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 

 

FINANZIAMENTO 

L'opera è stata finanziata con i fondi messi a disposizione dal bando Emblematici della Fondazione 

Cariplo. 

AFFIDAMENTO 

Con determina di affidamento n° 546 in data 06-08-2019, sono stati affidati i lavori in oggetto alla Ditta 

ECOGRID SRL, per l’importo netto contrattuale di Euro € 117.359,70 + I.V.A 22%compresi oneri di 

sicurezza. 
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DIREZIONE DEI LAVORI 

La direzione lavori è stata eseguita dal dott. for. Simone Antonioli iscritto all’albo dei dottori agronomi 

e forestali di Como-Lecco-Sondrio con il numero 332. 

CRONOLOGIA DEI LAVORI 

I lavori si svolsero secondo la seguente cronologia: 

- Consegna lavori:    24 settembre 2019; 

- Inizio lavori:    24 settembre 2019; 

- Sospensione lavori n.1  16 dicembre 2019; 

- Ripresa n. 1     11 febbraio 2020; 

- Sospensione lavori n.2  16 marzo 2020; 

- Perizia di variante   30 marzo 2020; 

- Ripresa n. 2     14 maggio 2020; 

- Sospensione lavori n.3  01 luglio 2020; 

- Ripresa n. 3    11 agosto 2020; 

- Ultimazione lavori:    14 agosto 2020. 

I lavori, in considerazione dei giorni aggiuntivi (40) autorizzati in seguito alla redazione della perizia 

di variante, furono ultimati entro la scadenza del termine utile per l’ultimazione dei lavori, in 

applicazione del Capitolato Speciale di Appalto. 
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ANDAMENTO DEI LAVORI 

I lavori sono stati svolti nel rispetto degli obblighi di contratto. 

Le prime operazioni effettuate sono state quelle di diradamento ed esbosco del materiale legnoso. A 

queste sono seguiti invece i lavori sulla rete sentieristica e i movimenti terra connessi. In ultimo si è 

proceduto con la piantumazione dei soggetti arborei e arbustivi e la sistemazione degli arredi per la 

fruizione turistico-ricreativa. Nel corso dei lavori si è verificata l’esigenza di predisporre una perizia di 

variante atta a migliorare l’efficienza e la sicurezza dell’opera come di seguito descritta:  

- Durante i lavori di allargamento del sentiero ad alta accessibilità e in quelli di scavo per il 

posizionamento dei pali della staccionata sud della Pineta è stata ritrovata della roccia lungo il percorso. 

Lungo il percorso ad alta accessibilità è possibile intervenire con mezzi meccanici muniti di martello 

demolitore, mentre nell’area della staccionata sud si dovrà intervenire a mano con martello pneumatico;  

- I muri dell’ingresso nord e sud del percorso ad alta accessibilità hanno subito dei leggeri 

incrementi volumetrici;  

- In prossimità dell’area di sosta attrezzata presente all’imbocco nord del percorso ad alta 

accessibillità si è riscontrata la necessità di intervenire mediante la posa di pavimentazione in pietrame 

annegato nel getto di cls con fuga a raso pietra; 

- Poiché il sentiero ad alta accessibilità risulterà molto frequentato in tutti i periodi dell’anno si 

ritiene necessaria l’esecuzione di una massicciata stradale eseguita con adeguato spezzato di cava "tipo 

calcare" che renda il fondo compatto e idoneo a sostenere il traffico pedonale, contrastando i naturali 

disagi idrogeologici derivanti dagli eventi meteorici; 

- Nei punti in cui le scarpate di monte dei sentieri interessati dagli allargamenti risultano troppo 

scoscese si interverrà con la posa di palizzate costituite da pali di legno di larice infissi verticalmente. 

A ridosso della parte emergente verranno disposti orizzontalmente delle tavole di larice per la trattenuta 

del materiale di risulta e il sostegno della scarpata. 

- Il sostegno di valle del percorso ad alta accessibilità sarà eseguita mediante la realizzazione di 

una muratura di sostegno ad asse rettilineo o curvilineo, con paramento esterno in pietra, con ossatura 

in getto di calcestruzzo; 

- Durante l’individuazione delle piante da abbattere per la riqualificazione forestale della Pineta 

si è riscontrata la necessità di intervenire su più piante di diametro superiore ai 50 cm rispetto a quelle 

previste nella progettazione esecutiva, lo stesso per qunto riguarda i diradamenti forestali in quanto 

l’area sulla quale è opportuno intervenire è superiore agli 0,8 ha previsti in progetto. Di conseguenza 

anche i metri cubi che verranno esboscati saranno superiori; 

- Le aree di sosta che saranno messe in opera avranno dimensioni leggermente superiori rispetto  

a quelle in progetto in quanto si passerà da un’area di 4,00 m x 3,50 m ad un’area di 4,00 m x 4,00 m; 

- Il numero dei plinti di sostegno per il parapetto metallico sarà minore rispetto a quello di 

progetto. 
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La direzione lavori non ha emesso Ordini di Servizio. 

DESCRIZIONE DEL LAVORI ESEGUITI 

Il progetto prevede la riqualifica dell’area di pregio archeologico della Pineta di Teglio mediante i 

seguenti lavori: 

 Allargamento e riqualifica della rete sentieristica dell’area; 

 Miglioramento dei popolamenti arborei presenti in pineta attraverso diradamenti ed 

eliminazione dei soggetti malformati e deperienti; 

 Realizzazione di nuovi arredi per la fruizione turistico ricreativa e manutenzione degli esistenti; 

 Realizzazione e posa di nuova cartellonistica; 

 Impianto di specie arboree e arbustive consone al contesto; 

Le opere e le aree di intervento sono evidenziate nell’allegata cartografia di contabilità.  

 

PAGAMENTI IN ACCONTO 

Durante i lavori furono effettuati i seguenti pagamenti in acconto: 

- 1° certificato di pagamento, relativo all’anticipazione dei lavori pari ad Euro 12.519,03 + I.V.A, 

per  un totale di € 15.273,22; 

 

- 2° certificato di pagamento, relativo al 1° stato di avanzamento dei lavori pari ad Euro 50.076,14+ 

I.V.A, per  un totale di € 61.092,89; 

STATO FINALE 

L’importo dello stato finale ammonta a Euro   141.679,56 + I.V.A.. Tale importo è maggiore rispetto a 

quello di progetto, ma in fase di direzione lavori si è riscontrata la necessità di eseguire delle lavorazioni 

aggiuntive che hanno portato ad un incremento dei costi. Una voce invece è stata diminuita in quanto, 

in accordo con l’amministrazione, si è ritenuto opportuno mettere in posa solo 2 cartelli per la 

sentieristica invece che 4. Di seguito si riportano gli importi che hanno subito variazioni: 
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N. DESCRIZIONE U.M. QUANTITÀ 

IN 

PERIZIA 

QUANTITÀ IN 

CONTABILITÀ 

IMPORTO 

IN 

PERIZIA 

IMPORTO IN 

CONTABILITÀ 

10 Fornitura e posa di 

segnaletica verticale sui 

percorsi costituita da 

palo metallico con 

supporto in lamiera, 

plinto di fondazione, 

compreso di stampa 

logo e indicazioni di 

pendenza massima, 

lunghezza percorso, 

destinazione, etc.. 

cad 4 2 200,00 € 100,00 € 

19 Scavo di sbancamento 

in roccia di qualsiasi 

natura e consistenza e 

demolizione di trovanti 

superiori al metro cubo 

con mezzi meccanici 

muniti di martello 

demolitore.  

mc 30 

 

50 1.272,60 € 2.121,00 € 

20 Scavo di sbancamento 

in roccia di qualsiasi 

natura e consistenza 

eseguito a mano con 

demolitore pneumatico 

o con tecniche speciali, 

quali cunei etc. 

compreso 

'accatastamento in sito 

del materiale di risulta, 

che può essere 

impiegato per ricariche 

e/o per realizzazione di 

manufatti in pietrame.  

mc 15 25 3.087,00 € 5.145,00 € 

24 Formazione massicciata 

stradale eseguita con 

adeguato spezzato di 

cava "tipo calcare" 

(spessore minimo 8 cm) 

avente granulometria 

assortita con dimensione 

massima degli elementi 

di 20 mm, compreso il 

costipamento a umido, il 

trasporto con 

motocarriola, la posa, la 

stesura, la rullatura 

eseguita a mano e ogni 

altro onere ed 

accessorio.  

mq 300 500 7.500,00 € 12.500,00 € 

 

 Variazione in contabilità: 6.683,96 €  

A questi vanno sommati i costi aggiuntivi della sicurezza dovuti alla pandemia di COVID-19. Tali costi 
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sono stati stimati dal coordinatore della sicurezza e concordati con l’impresa. I costi extra per la 

sicurezza ammontano a € 1988,48, per le specifiche si rimanda al documento redatto dal coordinatore 

della sicurezza. 

L’importo che può essere liquidato all’impresa è dunque di Euro 141.679,56 + I.V.A., da cui dedotti 

gli acconti già pagati di Euro 62.595,17 €+ I.V.A., rimane da pagare l’importo netto di Euro 79.084,39 

+ I.V.A. al 22% per un totale di Euro 96.482,96. 

RAPPORTI TRA COMUNITA’ MONTANA E IMPRESA 

I rapporti tra Comunità Montana e Impresa possono riassumersi come segue: 

 

IMPORTO LORDO COMPLESSIVO DEI LAVORI   Euro        141.679,56 

 

Deducesi 1° certificato di pagamento  Euro    12.519,03 

Deducesi 2° certificato di pagamento  Euro    50.076,14 

      Euro    62.595,17  Euro         62.595,17 

          ----------------------- 

RESIDUO CREDITO D'IMPRESA      Euro        79.084,39 

 

RISERVE DELL'IMPRESA 

L'impresa ha firmato il registro di contabilità senza avanzare alcuna riserva. 

INFORTUNI SUL LAVORO 

Durante l'esecuzione dei lavori non si è verificato alcun infortunio. 

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI 

La regolarità contributiva nei confronti di I.N.P.S. ed I.N.A.I.L. è stata accertata all’emissione dei 

certificati di pagamento. 

AVVISI AI CREDITORI E CESSIONE DI CREDITO DA PARTE DELL'IMPRESA 

Come si può evincere dalla dichiarazione della Stazione appaltante non risulta che l'appaltatore abbia 

effettuato la cessione dei crediti. 

 

Teglio, 02 SETTEMBRE 2020         IL DIRETTORE LAVORI 

  (Dott. For. Simone Antonioli) 

 

Documento sottoscritto con firma digitale 

ai sensi dell’art.21 del d.lgs.82/2005 
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ATTI DI CONTABILITÀ FINALE 
  
 

“LAVORI DI RIPRISTINO E VALORIZZAZIONE PINETA DI 
TEGLIO” 

 

COMUNE DI TEGLIO 
 

Esecutore dei lavori: ECOGRID SRL, Piazza San Rocco 5, 17057 Calizzano 

(SV), P.IVA 01301870091 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 
  

  
 

  
   
  
 

Teglio, 02 settembre 2020                                             IL DIRETTORE LAVORI  
                                                                                 (Dott. For. Simone Antonioli)   

 

(Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.21 del d.lgs.82/2005) 
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PREMESSO CHE 

 

_ Il sottoscritto Dott. For. Simon Antonioli è stato nominato Direttore Lavori per l’intervento di cui in 

oggetto; 

_ La Comunità Montana Valtellina di Tirano, ha comunicato in data 11 settembre 2019 alla ditta 

ECOGRID SRL, con sede in Piazza San Rocco 5, 17057 Calizzano (SV), l’aggiudicazione dei lavori 

in oggetto; 

_ in data 24 SETTEMBRE 2019 si è provveduto a redigere, sotto le riserve di legge, il verbale di 

consegna fiduciaria del suddetto lotto boschivo regolarmente controfirmato dall’Impresa boschiva; 

_ in data 24 SETTEMBRE 2019 si è certificato l’inizio dei lavori; 

 

CONSIDERATO 

che i lavori in oggetto si sono conclusi il giorno 14 agosto 2020; 

 

VISTI 

gli atti di direzione dei lavori, dai quali risulta che i lavori eseguiti sono conformi a quanto indicato 

nel progetto; 

EFFETTUATO 

in data 17 agosto 2020 un sopralluogo ed accertato che i lavori sono stati eseguiti a regola d’arte. 

 

CONSIDERATO 

che l’impresa ha eseguito tutti i lavori previsti nel progetto esecutivo 

SI CERTIFICA 

che i lavori conclusi sono stati regolarmente eseguiti. 

 

 

 
Teglio, 02 settembre 2020              IL DIRETTORE LAVORI 

Dott. For. Simone Antonioli 
 

Documento sottoscritto con firma digitale 

ai sensi dell’art.21 del d.lgs.82/2005 
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ATTI DI CONTABILITÀ FINALE 
  
 

“LAVORI DI RIPRISTINO E VALORIZZAZIONE PINETA DI 
TEGLIO” 

 

COMUNE DI TEGLIO 
 

Esecutore dei lavori: ECOGRID SRL, Piazza San Rocco 5, 17057 Calizzano 

(SV), P.IVA 01301870091 

 

 

 

 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
  

  
 

  
   
  
 

Teglio, 02 settembre 2020                                             IL DIRETTORE LAVORI  
                                                                                 (Dott. For. Simone Antonioli)   

 

(Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.21 del d.lgs.82/2005) 
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Figura 1 Diradamento in pineta

 

Figura 2 Staccionata di nuova realizzazione 
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Figura 3 Sentiero ad alta accessibilità 

 

Figura 4 Nuova area di sosta 
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Figura 5 Sentiero alta accessibilità

 

Figura 6 Panchine di nuova realizzazione 
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Figura 7 Nuovi cestini porta rifiuti 

 

Figura 8 Picchetto segnavia 
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Figura 9 Piantumazione Prunus

 

Figura 10 Piantumazione prunus e sorbo 
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ELABORATI GRAFICI DI CONTABILITÀ 
  

  
 

  
   
  
 

Teglio, 02 settembre 2020                                             IL DIRETTORE LAVORI  
                                                                                 (Dott. For. Simone Antonioli)   

 

(Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.21 del d.lgs.82/2005) 
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Area interessata dal diradamento

piante di diametro maggiore di 50 cm da abbattere

già in progetto

aggiunte in variante

Alberi presenti

muro in progetto + sentiero in terra battuta

sentiero terra battuta - allargamento

sentiero terra battuta - allargamento + sostegni monte e valle

sentiero terra battuta - allargamento + sostegno valle

sentiero - profilo nuovo

staccionate

legno

metallo

aree di sosta

LEGENDA
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