COMUNE DI TIRANO
PROVINCIA DI SONDRIO

ENTE APPALTANTE: COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI TIRANO
Via Maurizio Quadrio 11 - 23037 Tirano (SO)

LAVORI DI: CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO CULTURALE NELL'AREA DELLA
MEDIA VALTELLINA
VALORIZZAZIONE DELLA VAL POSCHIAVO ITALIANA IN COMUNE DI TIRANO

CUP: E31B18000510002 - CIG: 8251115B7D
IMPRESA: COSTRUZIONI EDIL LAMPO SRL

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 102 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e art. 14, comma 1, lettera e), D.M. 7 marzo 2018, n. 49)

Progetto principale: il progetto principale & stato redatto da Geom. Cometti Giovanni Claudio
datato Agosto 2019 ed & stato approvato dalla Giunta Esecutiva della Comunita Montana Valtellina di Tirano

con delibera n. 17 in data 05/03/2020 per l'importo complessivo di Euro 205.000,00 cosi ripartito:

Importo dei Lavori a base d'appalto Euro 144.417,18
Costi della sicurezza Euro 3.000,00
Somme a disposizione dell'amministrazione Euro 57.582,82
Importo complessivo di progetto Euro 205.000,00
Descrizione dei [lavori: i lavori eseguiti di cui alla presente relazione consistono in

CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO CULTURALE NELL'AREA DELLA MEDIA
VALTELLINA - VALORIZZAZIONE DELLA VAL POSCHIAVO ITALIANA IN COMUNE DI TIRANO

Assuntore dei lavori: a seguito della licitazione mediante il sistema informatico Sintel, i lavori
furono aggiudicati all'impresa COSTRUZIONI EDIL LAMPO SRL che offri il ribasso del 15,5280 per cento.

Cauzione: come risulta dall'art. “c” del contratto n. 384 di repertorio limpresa ha costituito la
cauzione definitiva di € 9.704,39 mediante polizza fideiussoria n. 10009110001099 rilasciata in data

24/06/2020 da Bene Assicurazioni SPA — Agenzia Cantu.

Contratto. Contratto di Appalto in data 03 luglio 2020 rep. 384

- ¢ 01eba | v

[eq e 1doD
[9p TZ0Z /TZ9G N OAll.y 0 ]]02010.d

A WN ITT3LTIVA NVINCOA VL INFAOD

ONVY |L

sjuau e116 g o1aul 14 01uaunsog
1202 -20-90



Importo contrattuale: I'importo contrattuale in base all'applicazione del complessivo ribasso d'asta
del 15,5280 per cento sulla somma di Euro 164.850,27 (di cui oneri per la sicurezza Euro 0,00) & risultato di
netti Euro 143.252,32.

Atti suppletivi: non & stato redatto alcun atto.

Verbali di nuovi prezzi: non é stato redatto alcun verbale.

Somma autorizzata: in definitiva la somma complessiva netta autorizzata per lavori di cui alla

presente relazione risulta pari a Euro 200.436,99

Consegna dei lavori: i lavori del contratto principale furono consegnati con verbale redatto sotto le
riserve di legge in data 20/07/2020.

Tempo stabilito per l'esecuzione: per l'esecuzione dei lavori erano stabiliti dall'art. #DATI-
MANCANTI$ del capitolato speciale 59 (diconsi cinquantanove) giorni consecutivi a partire dalla data del
verbale di consegna. |l termine utile doveva scadere quindi il 17/09/2020.

Sospensioni e riprese dei lavori; i lavori subirono le seguente sospensioni:

- Verbale di sospensione dei lavori n. 1 del 01/08/2020 (Causa: "evitare intralci alla circolazione

durante il periodo delle ferie")

- Verbale di ripresa dei lavori n. 1 del 19/08/2020 (per un totale di n. 18 giorni di sospensione)

- Verbale di sospensione dei lavori n. 2 del 03/10/2020 (Causa: ")

- Verbale di ripresa dei lavori n. 2 del 24/02/2021 (per un totale di n. 144 giorni di sospensione)

- Verbale di sospensione dei lavori n. 3 del 27/02/2021 (Causa: ")

- Verbale di ripresa dei lavori n. 3 del 21/04/2021 (per un totale di n. 53 giorni di sospensione)

Proroghe concesse. durante I'esecuzione dei lavori furono concessi un totale di 40 (diconsi

quaranta) giorni di proroga.

Scadenza definitiva del tempo utile: per effetto delle suddette sospensioni e proroghe per
complessivi giorni 255 (diconsi duecentocinquantacinque), la nuova scadenza utile per l'ultimazione del

lavori restd stabilita per il giorno 30/05/2021.
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Ultimazione dei lavori: |'ultimazione dei lavori & avvenuta il giorno 28/05/2021 come fu accertato

con certificato in data 29/05/2021 e quindi in tempo utile.

Perizie suppletive o di variante: nel corso dei lavori sono state redatte n. 3 perizie.

Lavori in economia: in corso di esecuzione furono eseguiti i lavori in economia per un ammontare

lordo di Euro 3.694,60 il tutto regolarmente documentato in contabilita dei lavori.

Andamento dei lavori: i lavori si sono svolti in conformita delle norme contrattuali e delle speciali

disposizioni date all'atto pratico dalla direzione dei lavori.
Variazioni apportate: le principali variazioni apportate sono state giustificate con le perizie sopra
citate. Quelle minori, contenute entro i limiti in facolta della direzione dei lavori, riguardano piccoli interventi

non prevedibili, regolarizzati ad economia con i prezzi elementari di progetto

Certificati di acconto: durante il corso dei lavori furono emessi complessivamente n. 4 certificati di

acconto per l'importo totale di Euro 150.072,74.

Conto finale: il conto finale & stato redatto in data 04/07/2021 e riporta le seguenti annotazioni:

- Importo lordo dei lavori eseguiti Euro 173.793,41
- A dedurre il ribasso d'asta Euro 26.986,64
Restano nette  Euro 150.806,77

- A dedurre gli acconti corrisposti all'impresa Euro 150.072,74
Resta il credito netto dell'impresa  Euro 734,03

Riserve dell'impresa: I'impresa ha firmato il conto finale senza riserve.

Infortuni in corso di lavoro: durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio

di rilievo.

Assicurazioni degli operai: I'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai per gli infortuni sul

lavoro con posizione assicurativa n. 7702022192/00 con decorrenza continuativa.

Assicurazioni sociali: & stata verificata la regolarita contributiva della Ditta aggiudicataria con
I'acquisizione del DURC prot. INAIL_20320934 del 11/02/2020.

Tempo stabilito per il collaudo. in base all'art. 1.11.3 del capitolato speciale di appalto il certificato
di collaudo deve essere emesso entro il termine di 2 mesi dall'ultimazione dei lavori e quindi entro il
27/07/2021.
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Avvisi ad opponendum: in sostituzione degli avvisi prescritti dall'art. 218 del D.P.R. 5 ottobre 2010
n. 207 il sottoscritto direttore dei lavori ha rilasciato una dichiarazione attestante che non furono prodotti

danni diretti o indiretti a proprieta di terzi.

Cessione di credito da parte dell'impresa: per i lavori in questione limpresa assuntrice
COSTRUZIONI EDIL LAMPO SRL non ha effettuato la cessione dei suoi crediti.

Direzione dei lavori: i lavori sono stati diretti da Geom. Cometti Giovanni Claudio.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Alla visita tenutasi il giorno 29/05/2021 sono intervenuti il sig. Giuseppe Strambini, titolare della Ditta

Costruzioni Edil Lampo Srl ed il sottoscritto Direttore dei Lavori.

Con la scorta della perizia e degli atti contabili si ispezionarono minutamente i lavori eseguiti e si

costatd che essi sono corrispondenti a quelli previsti in perizia.

Vennero verificate molte misure delle dimensioni delle varie strutture, riscontrandole tutte uguali a

quelle riportate nei libretti delle misure e nel registro di contabilita.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO CHE

e che i lavori corrispondono alle previsioni della perizia salvo lievi modificazioni rientranti nelle facolta
discrezionale della direzione dei lavori e che essi furono eseguiti a regola d'arte ed in conformita delle
prescrizioni contrattuali;

e che per quanto e stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto
delle opere risponde per qualita e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilita e
riassunte nello stato finale;

e che i prezzi applicati sono quelli del contratto e degli atti seguenti senza eccezione alcuna;

e che ammissibili sono da ritenersi i lavori eseguiti in economia, perché essi hanno stretta attinenza con |
lavori principali, perché la loro esecuzione era indispensabile e perché infine la loro valutazione & stata
effettuata secondo le clausole contrattuali;

e che ilavori vennero ultimati nel tempo utile;

e che durante il corso dei lavori I'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;

e che non occorsero occupazioni definitive o temporanee di stabili;

e che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivati dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla
direzione dei lavori durante il corso di essi;

e che l'impresa ha firmato la contabilita finale senza riserve;
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CERTIFICA

che i lavori sopra descritti eseguiti dall'impresa COSTRUZIONI EDIL LAMPO SRL in base al
contratto in data 03/07/2020 n. 384 di repertorio sono regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'impresa

come segue:

Conto finale: il conto finale & stato redatto in data 30/06/2021 e riporta le seguenti annotazioni:

- Importo lordo dei lavori eseguiti Euro 173.793,41
- A dedurre il ribasso d'asta Euro 26.986,64
Restano nette  Euro 150.806,77

- A dedurre gli acconti corrisposti all'impresa Euro 150.072,74
Resta il credito netto dellimpresa  Euro 734,03

dei quali si propone il pagamento all'impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i
lavori di cui & oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto, e salvo le

rettifiche revisionali.

TIRANO, addi 02/07/2021

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI
COSTRUZIONI EDIL LAMPO SRL Geom. Cometti Giovanni Claudio

VISTO, ACCERTATO E CONFERMATO:
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENT
Ing. Patroni Piero
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COVUNI TA MONTANA VALTELLI NA DI TI RANO
Protocollo Arrivo N. 5621/ 2021 del 06-07-2021
Al'legato 2 - Copia Del Docunento Firmato Digital nente



