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Conservazione e valorizzazione del paesaggio culturale della Media Valtellina
Interventi di ripristino e ricostituzione terrazzamenti abbandonati in localita Pendecc Magheda

CERTIFICATO DI FINE LAVORI

CONSERVARE E VALORIZZARE IL PAESAGGIO CULTURALE DELLA
MEDIA VALTELLINA - INTERVENTI DI RIPRISTINO E
RICOSTITUZIONE TERRAZZAMENTI ABBANDONATI IN LOCALITA'
"PENDECC - MAGHEDA" IN COMUNE DI GROSOTTO.

cup E77318000180002. Lotto CIG: 78115853DE
L'ENTE Comunita’ Montana Valtellina di Tirano,
COMMITTENTE: Via Maurizio Quadrio, 11 - 23037 Tirano (SO)

R.U.P. Ing. PATRONI Piero - Comunita Montana Valtellina di Tirano
supporto R.U.P. Geom. Gabriele SALA TENNA - Comune di Grosotto

Progettista e D.L. dott For Fabio DE PIAZZA
Puricelli Ambiente Verde S.r.L. P.Iva 02619580125

::glrt':::e: iscritta al num.21 dell’albo Imprese boschive di Reg. Lombardia
con sede in Via Monte Grappa 19, 21040 JERAGO CON ORAGO (VA)
Estremi Affido definitivo lavori Determinazione Servizio Lavori Pubblici
Aggiudicazione: Comunita Montana Valtellina di Tirano n.190 del 28-03-2019
Importo aggiudicazione oltre IVA € 119.577,30
Importo complessivo lavori da variante € 130.698,10
Importo lavori Oneri per I'attuazione del Piano di Sicurezza
(non soggetti a ribasso) € 3.000,00
Importo complessivo lavori aggiudicazione € 122.577,30
Importo complessivo lavori da variante € 133.698,10

Estremi denuncia

taglio bosco SITaB Istanza numero 193645 del 03-05-2019

Variante Approvata con Determinazione Servizio Lavori Pubblici Comunita
suppletiva Montana Valtellina di Tirano n.665 del 04-11-2020

Il sottoscritto Fabio De Piazza in qualita di Direttore dei lavori per gli interventi in oggetto,

- visto che ai fini dellammissione a finanziamento del presente progetto in Comune di Grosotto al bando
Interventi Emblematici promosso da Fondazione Cariplo, supportato dal coordinamento della Comunita
Montana Valtellina di Tirano, il sottoscritto ha proceduto alle operazioni di sopralluogo delle aree, alla
definizione dellintervento ed alla redazione degli elaborati di competenza per il progetto definitivo ed
esecutivo;

- visto che tale Progetto esecutivo composto da: relazione generale , relazione geologica, relazione rilievo e
proposta intervento restaurativo, rilievo e restituzione grafica cappellette votive per restauro,rilievo e restituzione
grafica cappellette votive per restauro - mappa del degrado cappella Pendeggio agg.1, rilievo e restituzione grafica
cappellette votive per restauro - mappa del degrado cappella L’Aigola agg.1, valutazione del rischio archeologico,
inquadramento paesaggistico, relazione forestale, documentazione di raffronto ortofoto 1975 - 2012,
documentazione fotografica, allegato cartografico estratto corografico, allegato cartografico estratto catastale,
particolari costruttivi, piano di manutenzione dell’opera, piano di sicurezza e coordinamento, computo metrico e
quadro economico, cronoprogramma, elenco prezzi unitari ed incidenza manodopera, capitolato speciale reggente
I'appalto, elenco allegati € stato approvato dalla Giunta esecutiva Comunita Montana Valtellina di Tirano
con deliberazione n°25 del 22-02-2019;

- vista I'Aggiudicazione in via definitiva con determinazione n.190 del 28-03-2019 Servizio lavori pubblici
della Comunita Montana Valtellina di Tirano a seguito della migliore offerta presentata nella regolare gara
indetta dal Comunita Montana Valtellina di Tirano;
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Conservazione e valorizzazione del paesaggio culturale della Media Valtellina
Interventi di ripristino e ricostituzione terrazzamenti abbandonati in localita Pendecc Magheda

- visto il Verbale di consegna ed Inizio lavori sotto riserva datato 06-05-2019 che sanciva l'avvio del
cantiere;

- visto il Contratto di appalto stipulato in data 16-05-2019 e registrato a Tirano il 31-10-2012 al n: 361 di
Rep.

a segquito di avvenuta ispezione delle aree di cantiere condotta in data 02-08-2021,
sulla scorta delle prescrizioni indicate dagli elaborati progettuali e secondo le modalita operative concordate
in fase di affido lavori, nonché nel rispetto delle prescrizioni riguardante lo stato di avanzamento lavori
dettate dall’art.14 comma 1 del D.M. MIT 49 /2018 ed i riferimenti normativi riguardanti gli interventi forestali
agronomici quali il Decreto Legislativo 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), il Regolamento
n° 5/2007 (Norme Forestali Regionali), la I.r. 31/2008 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di
agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale);

L’anno duemilaventuno, (2021)il giorno due (2) del mese di agosto (08) in Comune di Grosotto, il sottoscritto
Fabio De Piazza in qualita di Direttore dei lavori per gli interventi in oggetto
VISTO
il verbale di consegna ed inizio lavori redatto in data 06 maggio2019 che sanciva l'avvio del cantiere;
le sospensioni e conseguenti riprese occorse nel prosieguo del cantiere come registrate da appositi verbali
CONSIDERATO
che i lavori dovevano essere compiuti entro 380 giorni come indicato cronoprogramma lavori e quindi
entro e non oltre il giorno 3 agosto 2021;

CERTIFICA
che alla data odierna 2 agosto 2021, risultano ultimati i lavori in oggetto e quindi in tempo utile ai fini di
quanto previsto dalla Determina di aggiudicazione e dal Capitolato speciale reggente I'appalto.
De che si é redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto come appresso.

Atto redatto in copia digitale

Grosotto, li 2 agosto-2021

PER L'IMPRESA Il PROGETTISTA

(ing.Martino Turri) visto (dott.For Fabio De Piazza

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

(ing. Piero Patroni )

(geom Gabriele Sala Tenna )
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Conservazione e valorizzazione del paesaggio culturale della Media Valtellina
Interventi di ripristino e ricostituzione terrazzamenti abbandonati in localita Pendecc Magheda

1.1

1.2

FASCICOLO DIREZIONE LAVORI  Libretto delle misure

Interventi di abbattimento,sramatura
ed allestimento materiale legnoso
d'altofusto comprensivo di
accatastamento ordinato,
allontanamento del materiale di
risulta di grosse dimensioni e
cippatura mediante biotrituratore
autotraslante del materiale ramoso
minuto a spargere in funzione
pacciamante. Il tutto comprensivo di
ogni altro onere ed accessorio per
dare l'opera eseguita a regola d'arte
secondo le indicazioni della D.L.
Parametri di riferimento vegetazione
arboreo arbustiva con piante di
dimensioni medio-grandi in settore
alto destinato a piantumazione
essenze a coltivazione

1.1

ha

1,144

Interventi di abbattimento,sramatura
ed allestimento materiale legnoso
d'altofusto comprensivo di
accatastamento ordinato del
materiale di risulta e cippatura
mediante biotrituratore autotraslante
del materiale ramoso minuto a
spargere in funzione pacciamante. II
tutto comprensivo di ogni altro onere
ed accessorio per dare |'opera
eseguita a regola d'arte secondo le
indicazioni della D.L. Parametri di
riferimento vegetazione arboreo
arbustiva con piante di diametri
medio bassi in settore basale
destinata a ripristino e piantumazione
essenze da coltivazione

1.2

ha

0,595
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Conservazione e valorizzazione del paesaggio culturale della Media Valtellina

Interventi di ripristino e ricostituzione terrazzamenti abbandonati in localita Pendecc Magheda

1.3

2.1

2.2

2.3

3.1

FASCICOLO DIREZIONE LAVORI  Libretto delle misure

D.001.001.005 Interventi
preparatori del terreno finalizzati alla
messa a dimora sotto copertura,
comprendenti operazioni di pulizia da
vegetazione infestante, taglio
selettivo di polloni eccedenti su
ceppaie, eliminazione di soggetti
sovrannumero e/o cresciuti in
situazioni di potenziale rischio
instabilita per i manufatti presenti con
salvaguardia di eventuale
rinnovazione arborea/arbustiva di
specie in sintonia con la scelta
progettuale, allontanamento manuale
e meccanico del materiale prodotto
ovvero accatastamento e riduzione
materiale vegetale di piccola
pezzatura secondo indicazioni D.L.
Densita di copertura di riferimento:
50%

1.3

ha

2,134

1,509

1,509

Ripristino tracciato esistente
mediante mezzo meccanico
escavatore di piccole dimensioni fino
a riportare il tracciato ad una
larghezza media di m 1.10 (da inizio
Pendecc fino a vasche) comprensivo
di taglio e rimozione vegetazione
invasiva aree prospicenti,
movimentazione del materiale di
risulta adeguatamente costipato e
posizionato a compensazione nella
regolarizzazione della scarpa di valle
secondo angolo stabile e reinverditi
mediante semina a spaglio di
eventuali aree scoperte

2.1

ml

190,00

190,000

190,000

Ripristino tracciato esistente
mediante mezzo meccanico
escavatore di piccole dimensioni fino
a riportare il tracciato ad una
larghezza media di m 1.00 (da
vasche a salire Magheda)
comprensivo di taglio e rimozione
vegetazione invasiva aree
prospicenti, fornitura materiali e posa
di gradonatura per il superamento di
piccoli dislivelli localizzati realizzata
secondo la tecnica di tondame in
larice o castagno di reperimento
locale ancorati con tondini in acciaio e
costipati a monte come da specifiche
D.L.

2.2

ml

220,00

220,000

220,000

Ripristino straordinario sentieristica
esistente ed aree prospicenti
mediante decespugliatore portato
(tracciato mediano vasche-vallo e
tratto Pendecc a scendere)

2.3

ml

375,00

375,000

375,000

Interventi di ripristino arcate in
muratura in pietrame e malta
mediante asportazione frammenti
incoesi ed eventuale consolidamento
con malta di caratteristiche simili al
presistente. Comprensivo di materiali
occorrenti e relativo trasporto in loco.

3.1

cad

7,00

7,000

7,000
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Conservazione e valorizzazione del paesaggio culturale della Media Valtellina

Interventi di ripristino e ricostituzione terrazzamenti abbandonati in localita Pendecc Magheda

4.1

4.2

5.1

6.1

7.1

FASCICOLO DIREZIONE LAVORI  Libretto delle misure

Interventi di ripristino/ricostruzione
murature in pietrame a secco con
materiale di riutilizzo proveniente
dalle medesime sezioni in rifacimento
e/o reperito in loco, misurati in opera
fino ad una altezza in elevazione di
2,50 m in modo da fornire 'opera
compiuta secondo la regola dell'arte
( ripristino crolli localizzati zona
Magheda + distribuzione ad evidenza
in corso d'opera)

4.1

mq

200,00

253,000

253,000

Interventi di ripristino/ricostruzione
murature in pietrame a secco con
materiale di riutilizzo proveniente
dalle medesime sezioni in rifacimento
e/o reperito in loco, misurati in opera
a partire da elevazioni oltre i 2,50 m
in modo da fornire I'opera compiuta
secondo la regola dell'arte ( ripristino
crolli localizzati zona Magheda +
distribuzione ad evidenza in corso
d'opera )

4.2

mq

80,00

19,750

19,750

Interventi di realizzazione rampe di
accesso per meccanizzazione
manutentiva terrazzamenti esistenti,
di larghezza massima 1,80 m da
eseguirsi con escavatore di piccola
potenza, avendo cura di impostare
correttamente il paramento di valle
con pietrame reperito in loco di
pezzatura e forma idonea al
sostegno dei carichi in transito
previsti

5.1

cad

6,00

9,000

9,000

L001.004.012 Formazione di
canaletta di scarico in legname e
pietrame a forma trapezia con
intelaiatura realizzata con pali di
legname idoneo (larice o castagno
diam. 15-20 cm) disposti in senso
longitudinale e ancorati ai pali infissi
nel terreno(ogni 1, 50-2,00 m) e con
il fondo e le pareti scabrose rivesititi
in pietrame di forma spigolosa
(spess. minimo ca. 20 cm) recuperato
in loco e posto in opera a mano in
modo sporgente dal fondo e dal lati. Il
tondame, posto In opera
longitudinalmente viene ancorato a
quello infisso nel terreno, disposto
lungo il lato obliquo della canalette
tramite chioderia e graffe metalliche;
ognl 6,00 m viene inserita nella parte
sommitale dell'opera una traversa in
legno per irrigidire la struttura.
Compreso trasporto in loco ed ogni
altro onere ed accessorio per dare
l'opera compiuta a regola d'arte
secondo le indicazioni della D.L.
classe operativa 3

6,1

ml

30,00

0,000

0,000

Trattamento diserbante chimico o
fisico da effettuarsi a contenimento
dei ricacci polloniferi delle specie
arboree ricaccianti sulle aree
ripristinate, gestite e di futuro
impianto, comprensivo di fornitura
fitofarmaco come da specifiche CSA e
DL

7.1

ha

1,74

0,980

0,980
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Fornitura postime Nocciolo Piante di
nocciolo Corylus avellana L. varieta
Tonda gentile delle Langhe (o
trilobata ) Tonda di Giffoni intese
quali varieta principali e specie
accompagnatorie impollinanti a frutto
di simile pezzatura e fase fenologica
nell’ordine del 5%. Piante
micropropagate o provenienti da
talea di almeno due anni come da
specifiche CSA a piantumare sulle
aree ripristinate, gestite e di nuovo
impianto con sesto selezionato e
tracciatura 7.2.1 cad 500,00 0,000 0,000

7.2

Fornitura postime Castagno europeo
Castanea Sativa Miller. varieta
Marrone europeo nelle diverse
cultivar, quali Belle Epine, Marrone di
Luserna, Marrone di Greve o altri e
relative varieta accessorie
impollinatrici nella percentuale del
5%. Piante di almeno tre anni ed
altezza minima 140 cm come da
specifiche CSA a piantumare sulle
aree ripristinate, gestite e di nuovo
impianto con sesto impianto
selezionato e tracciatura 7.2.2 cad 40,00 0,000 0,000

Fornitura postime Ulivo Olea
europaea L. varieta miste Leccino,
Leccio del Corno, Pendolino, Frantoio
e Storta d'Istria. Piante innestate di
almeno due anni ed altezza minima
100 cm come da specifiche CSA a
piantumare sulle aree ripristinate,
gestite e di nuovo impianto con sesto
impianto selezionato e tracciatura 7.2.3 cad 100,00 60,000 60,000

Fornitura postime Cachi Diospyros
kaki Miller nelle varieta Caco Mela Jiro
e Caco Vaniglia o cultivar similari.
Piante di almeno 2 anni ed altezza
minima 100 cm come da specifiche
CSA a piantumare sulle aree
ripristinate, gestite e di nuovo
impianto con sesto impianto
selezionato e tracciatura 7.2.4 cad 50,00 0,000 0,000

Fornitura postime Fico (Ficus carica
Miller) varieta miste tipo Brogiotto
nero, Verdino, Dottato o cultivar
similari. Piante di almeno 2 anni ed
altezza utile non inferiore ad
80cmcome da specifiche CSA a
piantumare sulle aree ripristinate,
gestite e di nuovo impianto con sesto
impianto selezionato e tracciatura 7.2.5 cad 50,00 0,000 0,000

Apertura di buca in terreno non
lavorato e messa a dimora di piantine
di cui all'art.C.8.3 dei prezzi unitari
prezzario forestale, comprensivo di
7.3 | rincalzamento e posa accessori
impianto la cui fornitura viene
computata a parte. Costo
piantumazione con sesto impianto
selezionato. Classe 4 di difficolta
operativa 7.3 cad 740,00 905,000 905,000

FASCICOLO DIREZIONE LAVORI  Libretto delle misure Pagina - 4 -



Conservazione e valorizzazione del paesaggio culturale della Media Valtellina

Interventi di ripristino e ricostituzione terrazzamenti abbandonati in localita Pendecc Magheda

Costo materiali e trasporto in loco
accessori impianto (tutore in canna di
bambu o simili, shelter a doppia
parete di altezza minima 0,3 m,
eventuale pacciamatura ecc.) con
sesto di impianto selezionato secondo
specifiche da progetto 7.4 cad

7.4

740,00

240,000

240,000

Interventi di restauro risanativo
cappellette votive come da specifiche
allegate relazioni tecniche di
intervento. 8.1 a corpo

8.1

1,000

completato

Realizzazione aiuole panoramiche e
piantumazione di piante officinali
nelle aree localizzate lungo il
sentiero mediano e in fregio cappella
Pendecc, comprensiva di fornitura
materiale vegetale e sistemazione
secondo CSA e disposizioni D.L. 9.1 a corpo

9.1

0,000

0,000

N.002.002.001 Quaderno delle opere
tipo per attrezzatura area sosta.
Realizzazione di panchine senza
schienale in legno massello di larice o
castagno di diametro minimo 35 cm
lunghezza minima 3 ml scortecciato,
grossolanamente stondato e levigato
sul piano di seduta posto su
basamento costituito da due blocchi
in pietrame di adeguate dimensioni
reperito in loco 10.1 cad

10.1

4,00

1,000

1,000

Fornitura e posa di bacheca realizzata
in ferro con tetto a due falde di
dimensioni 200x260 ed interrato per
almeno 60 cm per cartellonistica.
Espositore con ferramenta in acciaio
zincato predisposta per
posizionamento di pannello
informativo escluso 11.1 cad

11.1

2,00

2,000

2,000

Ripristino copertura casello scoperto (
area attrezzata in prossimita cappella
votiva Sant de Pendecc) secondo
specifiche progettuali ed indicazioni
D.L. 12.1 | a corpo

12.1

0,000

0,000

Operazioni di sfalcio con
decespugliatore ovvero trinciatura
nelle parti meccanizzabili e pulizia
12.2 | manuale al piede a contenimento
vegetazione erbaceo arbustiva di
ricaccio cresciuta durante la stagione
estiva sulle aree del settore alto.
Stima 2 passaggi 13.1 ha

1,14

0,980

0,980

Operazioni di sfalcio con
decespugliatore ovvero trinciatura
nelle parti meccanizzabili a

12.3 [ contenimento vegetazione erbaceo
arbustiva di ricaccio cresciuta durante
la stagione estiva sulle aree afferenti i
tracciati in ripristino e relative
prospicenze . 13.2 ml

785,00

785,000

785,000

FASCICOLO DIREZIONE LAVORI  Libretto delle misure
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14

15

16

17

18

19

20

21

FASCICOLO DIREZIONE LAVORI  Libretto delle misure

Scasso fresatura terreno rimozione
ceppaie da analisi prezzi

NV.1

a corpo

Posa impalcato agronomico sostegno
(materiale fornito) con specifiche da
relazione agronomica ed analisi prezzi

NV.2

a corpo

Fornitura franco cantiere nuove
piante in varieta e specifiche da
relazione agronomica da analisi prezzi

NV.3

a corpo

Fornitura e posa recinzione settore
kiwi arguta con specifiche da
relazione agronomica e da analisi
prezzi

NV.4

a corpo

Diserbo meccanico e manuale ricaccio
erbaceo aree piantumate come da
analisi prezzi

NV.5

a corpo

Fornitura e posa in opera impianto
irriguo con specifiche da relazione
agronomica ed analisi prezzi

NV.6

a corpo

Palificata doppia in legname di robinia
per ampliamento rampa accesso

NV.7

mc

Oneri per la sicurezza a sviluppare
secondo le indicazioni riportate in
relazione e relative note
coordinamento

14

a corpo

arrotondamenti

a corpo

completato
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - STATO FINALE
Interventi ripistino terrazzamenti abbandonati in loc. Pendecc Magheda

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Interventi ripristino aree Pendecc Magheda

Il presente computo metrico estimativo viene redatto sulla base del Prezziario dei
lavori forestali della Regione Lombardia aggiornato 2020 (D.d.s. n. 14785 del

SAL 1 SAL 2 SAL 3 STATO FIN
09/07/2019 09/07/2020 11/11/2020 02/08/2021

Descrizione intervento

® 0 O < o N

Unita di
misura

Importo
complessivo da Credito Credito Credito Credito

variante a netto raggiunto a raggiunto a raggiunto a raggiunto a
ribasso d'asta SAL 1(€) SAL 2(€) SAL 3(€) ST.FIN (€)

Quantita da
progetto

Interventi di abbattimento,sramatura
ed allestimento materiale legnoso
d'altofusto comprensivo di
accatastamento ordinato,
allontanamento del materiale di risulta
di grosse dimensioni e cippatura
mediante biotrituratore autotraslante
del materiale ramoso minuto a

‘Ispargere in funzione pacciamante. Il

tutto comprensivo di ogni altro onere
ed accessorio per dare 'opera eseguita
a regola d'arte secondo le indicazioni
della D.L. Parametri di riferimento
vegetazione arboreo arbustiva con
piante di dimensioni medio-grandi in
settore alto destinato a piantumazione
essenze a coltivazione

ha

(€)
1,144 € 8.058,54 8.058,54 € 8.058,54 € 8.058,54

Interventi di abbattimento,sramatura
ed allestimento materiale legnoso
d'altofusto comprensivo di
accatastamento ordinato del materiale
di risulta e cippatura mediante
biotrituratore autotraslante del
materiale ramoso minuto a spargere in

.Jfunzione pacciamante. Il tutto

comprensivo di ogni altro onere ed
accessorio per dare I'opera eseguita a
regola d'arte secondo le indicazioni
della D.L. Parametri di riferimento
vegetazione arboreo arbustiva con
piante di diametri medio bassi in
settore basale destinata a ripristino e
piantumazione essenze da coltivazione

[y

ha

0,595

w

D.001.001.005 Interventi preparatori
del terreno finalizzati alla messa a
dimora sotto copertura, comprendenti
operazioni di pulizia da vegetazione
infestante, taglio selettivo di polloni
eccedenti su ceppaie, eliminazione di
soggetti sovrannumero e/o cresciuti in
situazioni di potenziale rischio

‘linstabilita per i manufatti presenti con

salvaguardia di eventuale rinnovazione
arborea/arbustiva di specie in sintonia
con la scelta progettuale,
allontanamento manuale e meccanico
del materiale prodotto ovvero
accatastamento e riduzione materiale
vegetale di piccola pezzatura secondo
indicazioni D.L. Densita di copertura di
riferimento: 50%

[y

ha

, € -058,
€  2.858,42 €  2.858,42 €  2.858,42 €  2.858,42
, € /

€
S
€

€  3.933,99 3.933,99 €  3.933,99 €  3.933,99

2,134
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Ripristino tracciato esistente mediante
mezzo meccanico escavatore di piccole
dimensioni fino a riportare il tracciato
ad una larghezza media di m 1.10 (da
inizio Pendecc fino a vasche)
comprensivo di taglio e rimozione
vegetazione invasiva aree prospicenti,
movimentazione del materiale di risulta
adeguatamente costipato e posizionato
a compensazione nella regolarizzazione
della scarpa di valle secondo angolo
stabile e reinverditi mediante semina a
spaglio di eventuali aree scoperte

ml

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - STATO FINALE
Interventi ripistino terrazzamenti abbandonati in loc. Pendecc Magheda

190,00 € 2.343,56

Ripristino tracciato esistente mediante
mezzo meccanico escavatore di piccole
dimensioni fino a riportare il tracciato
ad una larghezza media di m 1.00 (da
vasche a salire Magheda) comprensivo
di taglio e rimozione vegetazione

-finvasiva aree prospicenti, fornitura

materiali e posa di gradonatura per il
superamento di piccoli dislivelli
localizzati realizzata secondo la tecnica
di tondame in larice o castagno di
reperimento locale ancorati con tondini
in acciaio e costipati a monte come da
specifiche D.L.

ml

220,00 € 4.522,65

Ripristino straordinario sentieristica

‘|esistente ed aree prospicenti mediante

decespugliatore portato (tracciato
mediano vasche-vallo e tratto Pendecc
a scendere)

ml

375,00 € 1.541,81

Interventi di ripristino arcate in
muratura in pietrame e malta mediante
asportazione frammenti incoesi ed
eventuale consolidamento con malta di
caratteristiche simili al presistente.
Comprensivo di materiali occorrenti e
relativo trasporto in loco.

w

cad

7,00 € 1.973,52

Interventi di ripristino/ricostruzione
murature in pietrame a secco con
materiale di riutilizzo proveniente dalle
medesime sezioni in rifacimento e/o

-freperito in loco, misurati in opera fino

ad una altezza in elevazione di 2,50 m
in modo da fornire I'opera compiuta
secondo la regola dell'arte ( ripristino
crolli localizzati zona Magheda +
distribuzione ad evidenza in corso
d'opera)

mq

200,00 € 40.087,13

NEs

Interventi di ripristino/ricostruzione
murature in pietrame a secco con
materiale di riutilizzo proveniente dalle
medesime sezioni in rifacimento e/o
reperito in loco, misurati in opera a
partire da elevazioni oltre i 2,50 m in
modo da fornire I'opera compiuta
secondo la regola dell'arte ( ripristino
crolli localizzati zona Magheda +
distribuzione ad evidenza in corso
d'opera )

mq

80’00

Pagina2di6
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Interventi di realizzazione rampe di
accesso per meccanizzazione
‘fmanutentiva terrazzamenti esistenti, di
larghezza massima 1,80 m da eseguirsi
con escavatore di piccola potenza,
avendo cura di impostare
correttamente il paramento di valle con
pietrame reperito in loco di pezzatura e
forma idonea al sostegno dei carichi in
transito previsti

(9]

cad

6,00

di scarico in legname e pietrame a
forma trapezia con intelaiatura
realizzata con pali di legname idoneo
(larice o castagno diam. 15-20 cm)
disposti in senso longitudinale e
ancorati ai pali infissi nel terreno(ogni
1, 50-2,00 m) e con il fondo e le pareti
scabrose rivesititi in pietrame di forma
spigolosa (spess. minimo ca. 20 cm)
recuperato in loco e posto in opera a
mano in modo sporgente dal fondo e
-|dal lati. Il tondame, posto In opera
longitudinalmente viene ancorato a
quello infisso nel terreno, disposto
lungo il lato obliquo della canalette
tramite chioderia e graffe metalliche;
ognl 6,00 m viene inserita nella parte
sommitale dell'opera una traversa in
legno per irrigidire la struttura.
Compreso trasporto in loco ed ogni
altro onere ed accessorio per dare
I'opera compiuta a regola d'arte
secondo le indicazioni della D.L. classe

ml

30,00

Trattamento diserbante chimico o
fisico da effettuarsi a contenimento dei
“fricacci polloniferi delle specie arboree
ricaccianti sulle aree ripristinate, gestite
e di futuro impianto, comprensivo di
fornitura fitofarmaco come da
specifiche CSA e DL

ha

1,74

Fornitura postime Nocciolo Piante di
nocciolo Corylus avellana L. varieta
Tonda gentile delle Langhe (o trilobata
) Tonda di Giffoni intese quali varieta
principali e specie accompagnatorie
-Jimpollinanti a frutto di simile pezzatura
e fase fenologica nell’ordine del 5%.
Piante micropropagate o provenienti da
talea di almeno due anni come da
specifiche CSA a piantumare sulle aree
ripristinate, gestite e di nuovo impianto
con sesto selezionato e tracciatura

—-

NN

cad

500,00

Fornitura postime Castagno europeo
Castanea Sativa Miller. varieta Marrone
europeo nelle diverse cultivar, quali
Belle Epine, Marrone di Luserna,
Marrone di Greve o altri e relative
varieta accessorie impollinatrici nella
percentuale del 5%. Piante di almeno
tre anni ed altezza minima 140 cm
come da specifiche CSA a piantumare
sulle aree ripristinate, gestite e di
nuovo impianto con sesto impianto
selezionato e tracciatura

cad

40,00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - STATO FINALE
Interventi ripistino terrazzamenti abbandonati in loc. Pendecc Magheda

€ 1.315,68
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~

N

Fornitura postime Ulivo Olea europaea
L. varieta miste Leccino, Leccio del
Corno, Pendolino, Frantoio e Storta
d'Istria. Piante innestate di almeno due
anni ed altezza minima 100 cm come
da specifiche CSA a piantumare sulle
aree ripristinate, gestite e di nuovo
impianto con sesto impianto selezionato
e tracciatura

N

cad

100,00

Fornitura postime Cachi Diospyros kaki
Miller nelle varieta Caco Mela Jiro e
Caco Vaniglia o cultivar similari. Piante
di almeno 2 anni ed altezza minima
100 cm come da specifiche CSA a
piantumare sulle aree ripristinate,
gestite e di nuovo impianto con sesto
impianto selezionato e tracciatura

NI

cad

50,00

Fornitura postime Fico (Ficus carica
Miller) varieta miste tipo Brogiotto
nero, Verdino, Dottato o cultivar
similari. Piante di almeno 2 anni ed
altezza utile non inferiore ad 80cmcome|
da specifiche CSA a piantumare sulle
aree ripristinate, gestite e di nuovo
impianto con sesto impianto selezionato
e tracciatura

cad

50,00

Apertura di buca in terreno non
lavorato e messa a dimora di piantine
di cui all'art.C.8.3 dei prezzi unitari
prezzario forestale, comprensivo di

Jrincalzamento e posa accessori

impianto la cui fornitura viene
computata a parte. Costo
piantumazione con sesto impianto
selezionato. Classe 4 di difficolta
operativa

cad

740,00

Costo materiali e trasporto in loco
accessori impianto (tutore in canna di
bambu o simili, shelter a doppia parete
di altezza minima 0,3 m, eventuale
pacciamatura ecc.) con sesto di
impianto selezionato secondo specifiche
da progetto

cad

740,00

“|Interventi di restauro risanativo

cappellette votive come da specifiche
allegate relazioni tecniche di intervento.

a corpo

Realizzazione aiuole panoramiche e
piantumazione di piante officinali nelle

“|aree localizzate lungo il sentiero

mediano e in fregio cappella Pendecc,
comprensiva di fornitura materiale
vegetale e sistemazione secondo CSA e
disposizioni D.L.

—-

a corpo

e
=}

N.002.002.001 Quaderno delle opere
tipo per attrezzatura area sosta.
Realizzazione di panchine senza
schienale in legno massello di larice o
castagno di diametro minimo 35 cm
lunghezza minima 3 ml scortecciato,
grossolanamente stondato e levigato
sul piano di seduta posto su basamento
costituito da due blocchi in pietrame di
adeguate dimensioni reperito in loco

—

—

cad

4,00

S 3.534,862

€ 493,380

€ 6.660,630

€ 122,802

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - STATO FINALE
Interventi ripistino terrazzamenti abbandonati in loc. Pendecc Magheda
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - STATO FINALE
Interventi ripistino terrazzamenti abbandonati in loc. Pendecc Magheda

S

N

[

Fornitura e posa di bacheca realizzata

in ferro con tetto a due falde di

dimensioni 200x260 ed interrato per

almeno 60 cm per cartellonistica.

Espositore con ferramenta in acciaio 1

zincato predisposta per posizionamento |1.

di pannello informativo escluso 1| cad 2,00 € 1.480,140 € 1.480,14 € 1.480,14 1.480,14

Ripristino copertura casello scoperto (

area attrezzata in prossimita cappella

votiva Sant de Pendecc) secondo 1

specifiche progettuali ed indicazioni 2.

D.L. 1|a corpo € € €

Operazioni di sfalcio con

decespugliatore ovvero trinciatura nelle

parti meccanizzabili e pulizia manuale

al piede a contenimento vegetazione

erbaceo arbustiva di ricaccio cresciuta |1

durante la stagione estiva sulle aree  |3.

del settore alto. Stima 2 passaggi 1 ha 1,14 1.208,781 € 705,53 € 1.208,78 € 1.208,78 1.208,78

Operazioni di sfalcio con

decespugliatore ovvero trinciatura nelle

parti meccanizzabili a contenimento

vegetazione erbaceo arbustiva di

ricaccio cresciuta durante la stagione |1

estiva sulle aree afferenti i tracciati in 3.

ripristino e relative prospicenze . 2 ml 785,00 1.839,691 € 1.839,69 € 1.839,69 1.839,69
N

Scasso fresatura terreno rimozione \

ceppaie da analisi prezzi .1]a corpo 7.112,740 7.112,74 7.112,74

Posa impalcato agronomico sostegno N
(materiale fornito) con specifiche da \%
relazione agronomica ed analisi prezzi [.2|a corpo

3.336,83 3.336,83

€
€
€
€
€

~

€

€
€
€
€ ]
€ .
€ .

. € 0 ’

. € 3. ,
€ 3.595 01 4

. . 1.461,59

Fornitura franco cantiere nuove piante |N
in varieta e specifiche da relazione Vv
agronomica da analisi prezzi .3|a corpo 3.595,01
Fornitura e posa recinzione settore kiwi [N
arguta con specifiche da relazione \
agronomica e da analisi prezzi .4|a corpo € 1.461,590 € 1.461,59 €
Diserbo meccanico e manuale ricaccio |N
erbaceo aree piantumate come da \
analisi prezzi .5|a corpo € 1.441,030 € 1.441,03 € 1.441,03
Fornitura e posa in opera impianto N
irriguo con specifiche da relazione \%
agronomica ed analisi prezzi .6|a corpo €  6.501,630 € 6.501,63 € 6.501,63
N
\%
Palificata accesso 7 mc € 5.982,530 € 5.982,53 € 5.982,53

[y

€ - ’ ’ ’
- € - - - -
’ ’ ’ / !
’ € - 7 i /
’ ’
’ ’
’ ’
’ ’
’ ’
’ ’
’ ’
’ € . ’ ’ ’ ’

Oneri per la sicurezza a sviluppare
secondo le indicazioni riportate in
relazione e relative note coordinamento|#|a corpo €  3.000,000 1.500,00 € 2.550,00 € 2.700,00 € 3.000,00
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arrotondamenti

a corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - STATO FINALE
Interventi ripistino terrazzamenti abbandonati in loc. Pendecc Magheda

0,000

Importo totale dei lavori

€ 133.698,10 € 68.840,83

€ 90.372,14 € 126.737,47

€ 133.698,10| € 6.960,63

dedotto 0,5%

netto IVA e
oneri € 130.698,104 92 a'ti24 € 68.496,63
sicurezza commaZ csa
SAL

dedotto 0,5% dedotto 0,5%
daart.24 & g9.920,28 923M2% ¢ 126.103,79
commaz2 csa comma?Z2 csa

SAL2 SAL2

Pagina 6 di 6

credito residuo
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0,5% art24
comma?2 CSA
SAL precedenti
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - STATO FINALE
Interventi ripistino terrazzamenti abbandonati in loc. Pendecc Magheda

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Interventi ripristino aree Pendecc Magheda

Il presente computo metrico estimativo viene redatto sulla base del Prezziario dei
lavori forestali della Regione Lombardia aggiornato 2020 (D.d.s. n. 14785 del

SAL 1 SAL 2 SAL 3 STATO FIN
09/07/2019 09/07/2020 11/11/2020 02/08/2021

Descrizione intervento

® 0 O < o N

Unita di
misura

Importo
complessivo da Credito Credito Credito Credito

variante a netto raggiunto a raggiunto a raggiunto a raggiunto a
ribasso d'asta SAL 1(€) SAL 2(€) SAL 3(€) ST.FIN (€)

Quantita da
progetto

Interventi di abbattimento,sramatura
ed allestimento materiale legnoso
d'altofusto comprensivo di
accatastamento ordinato,
allontanamento del materiale di risulta
di grosse dimensioni e cippatura
mediante biotrituratore autotraslante
del materiale ramoso minuto a

‘Ispargere in funzione pacciamante. Il

tutto comprensivo di ogni altro onere
ed accessorio per dare 'opera eseguita
a regola d'arte secondo le indicazioni
della D.L. Parametri di riferimento
vegetazione arboreo arbustiva con
piante di dimensioni medio-grandi in
settore alto destinato a piantumazione
essenze a coltivazione

ha

(€)
1,144 € 8.058,54 8.058,54 € 8.058,54 € 8.058,54

Interventi di abbattimento,sramatura
ed allestimento materiale legnoso
d'altofusto comprensivo di
accatastamento ordinato del materiale
di risulta e cippatura mediante
biotrituratore autotraslante del
materiale ramoso minuto a spargere in

.Jfunzione pacciamante. Il tutto

comprensivo di ogni altro onere ed
accessorio per dare I'opera eseguita a
regola d'arte secondo le indicazioni
della D.L. Parametri di riferimento
vegetazione arboreo arbustiva con
piante di diametri medio bassi in
settore basale destinata a ripristino e
piantumazione essenze da coltivazione

[y

ha

0,595

w

D.001.001.005 Interventi preparatori
del terreno finalizzati alla messa a
dimora sotto copertura, comprendenti
operazioni di pulizia da vegetazione
infestante, taglio selettivo di polloni
eccedenti su ceppaie, eliminazione di
soggetti sovrannumero e/o cresciuti in
situazioni di potenziale rischio

‘linstabilita per i manufatti presenti con

salvaguardia di eventuale rinnovazione
arborea/arbustiva di specie in sintonia
con la scelta progettuale,
allontanamento manuale e meccanico
del materiale prodotto ovvero
accatastamento e riduzione materiale
vegetale di piccola pezzatura secondo
indicazioni D.L. Densita di copertura di
riferimento: 50%

[y

ha

, € -058,
€  2.858,42 €  2.858,42 €  2.858,42 €  2.858,42
, € /

€
S
€

€  3.933,99 3.933,99 €  3.933,99 €  3.933,99

2,134
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Ripristino tracciato esistente mediante
mezzo meccanico escavatore di piccole
dimensioni fino a riportare il tracciato
ad una larghezza media di m 1.10 (da
inizio Pendecc fino a vasche)
comprensivo di taglio e rimozione
vegetazione invasiva aree prospicenti,
movimentazione del materiale di risulta
adeguatamente costipato e posizionato
a compensazione nella regolarizzazione
della scarpa di valle secondo angolo
stabile e reinverditi mediante semina a
spaglio di eventuali aree scoperte

ml

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - STATO FINALE
Interventi ripistino terrazzamenti abbandonati in loc. Pendecc Magheda

190,00 € 2.343,56

Ripristino tracciato esistente mediante
mezzo meccanico escavatore di piccole
dimensioni fino a riportare il tracciato
ad una larghezza media di m 1.00 (da
vasche a salire Magheda) comprensivo
di taglio e rimozione vegetazione

-finvasiva aree prospicenti, fornitura

materiali e posa di gradonatura per il
superamento di piccoli dislivelli
localizzati realizzata secondo la tecnica
di tondame in larice o castagno di
reperimento locale ancorati con tondini
in acciaio e costipati a monte come da
specifiche D.L.

ml

220,00 € 4.522,65

Ripristino straordinario sentieristica

‘|esistente ed aree prospicenti mediante

decespugliatore portato (tracciato
mediano vasche-vallo e tratto Pendecc
a scendere)

ml

375,00 € 1.541,81

Interventi di ripristino arcate in
muratura in pietrame e malta mediante
asportazione frammenti incoesi ed
eventuale consolidamento con malta di
caratteristiche simili al presistente.
Comprensivo di materiali occorrenti e
relativo trasporto in loco.

w

cad

7,00 € 1.973,52

Interventi di ripristino/ricostruzione
murature in pietrame a secco con
materiale di riutilizzo proveniente dalle
medesime sezioni in rifacimento e/o

-freperito in loco, misurati in opera fino

ad una altezza in elevazione di 2,50 m
in modo da fornire I'opera compiuta
secondo la regola dell'arte ( ripristino
crolli localizzati zona Magheda +
distribuzione ad evidenza in corso
d'opera)

mq

200,00 € 40.087,13

NEs

Interventi di ripristino/ricostruzione
murature in pietrame a secco con
materiale di riutilizzo proveniente dalle
medesime sezioni in rifacimento e/o
reperito in loco, misurati in opera a
partire da elevazioni oltre i 2,50 m in
modo da fornire I'opera compiuta
secondo la regola dell'arte ( ripristino
crolli localizzati zona Magheda +
distribuzione ad evidenza in corso
d'opera )

mq

80’00
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Interventi di realizzazione rampe di
accesso per meccanizzazione
‘fmanutentiva terrazzamenti esistenti, di
larghezza massima 1,80 m da eseguirsi
con escavatore di piccola potenza,
avendo cura di impostare
correttamente il paramento di valle con
pietrame reperito in loco di pezzatura e
forma idonea al sostegno dei carichi in
transito previsti

(9]

cad

6,00

di scarico in legname e pietrame a
forma trapezia con intelaiatura
realizzata con pali di legname idoneo
(larice o castagno diam. 15-20 cm)
disposti in senso longitudinale e
ancorati ai pali infissi nel terreno(ogni
1, 50-2,00 m) e con il fondo e le pareti
scabrose rivesititi in pietrame di forma
spigolosa (spess. minimo ca. 20 cm)
recuperato in loco e posto in opera a
mano in modo sporgente dal fondo e
-|dal lati. Il tondame, posto In opera
longitudinalmente viene ancorato a
quello infisso nel terreno, disposto
lungo il lato obliquo della canalette
tramite chioderia e graffe metalliche;
ognl 6,00 m viene inserita nella parte
sommitale dell'opera una traversa in
legno per irrigidire la struttura.
Compreso trasporto in loco ed ogni
altro onere ed accessorio per dare
I'opera compiuta a regola d'arte
secondo le indicazioni della D.L. classe

ml

30,00

Trattamento diserbante chimico o
fisico da effettuarsi a contenimento dei
“fricacci polloniferi delle specie arboree
ricaccianti sulle aree ripristinate, gestite
e di futuro impianto, comprensivo di
fornitura fitofarmaco come da
specifiche CSA e DL

ha

1,74

Fornitura postime Nocciolo Piante di
nocciolo Corylus avellana L. varieta
Tonda gentile delle Langhe (o trilobata
) Tonda di Giffoni intese quali varieta
principali e specie accompagnatorie
-Jimpollinanti a frutto di simile pezzatura
e fase fenologica nell’ordine del 5%.
Piante micropropagate o provenienti da
talea di almeno due anni come da
specifiche CSA a piantumare sulle aree
ripristinate, gestite e di nuovo impianto
con sesto selezionato e tracciatura

—-

NN

cad

500,00

Fornitura postime Castagno europeo
Castanea Sativa Miller. varieta Marrone
europeo nelle diverse cultivar, quali
Belle Epine, Marrone di Luserna,
Marrone di Greve o altri e relative
varieta accessorie impollinatrici nella
percentuale del 5%. Piante di almeno
tre anni ed altezza minima 140 cm
come da specifiche CSA a piantumare
sulle aree ripristinate, gestite e di
nuovo impianto con sesto impianto
selezionato e tracciatura

cad

40,00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - STATO FINALE
Interventi ripistino terrazzamenti abbandonati in loc. Pendecc Magheda

€ 1.315,68
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~

N

Fornitura postime Ulivo Olea europaea
L. varieta miste Leccino, Leccio del
Corno, Pendolino, Frantoio e Storta
d'Istria. Piante innestate di almeno due
anni ed altezza minima 100 cm come
da specifiche CSA a piantumare sulle
aree ripristinate, gestite e di nuovo
impianto con sesto impianto selezionato
e tracciatura

N

cad

100,00

Fornitura postime Cachi Diospyros kaki
Miller nelle varieta Caco Mela Jiro e
Caco Vaniglia o cultivar similari. Piante
di almeno 2 anni ed altezza minima
100 cm come da specifiche CSA a
piantumare sulle aree ripristinate,
gestite e di nuovo impianto con sesto
impianto selezionato e tracciatura

NI

cad

50,00

Fornitura postime Fico (Ficus carica
Miller) varieta miste tipo Brogiotto
nero, Verdino, Dottato o cultivar
similari. Piante di almeno 2 anni ed
altezza utile non inferiore ad 80cmcome|
da specifiche CSA a piantumare sulle
aree ripristinate, gestite e di nuovo
impianto con sesto impianto selezionato
e tracciatura

cad

50,00

Apertura di buca in terreno non
lavorato e messa a dimora di piantine
di cui all'art.C.8.3 dei prezzi unitari
prezzario forestale, comprensivo di

Jrincalzamento e posa accessori

impianto la cui fornitura viene
computata a parte. Costo
piantumazione con sesto impianto
selezionato. Classe 4 di difficolta
operativa

cad

740,00

Costo materiali e trasporto in loco
accessori impianto (tutore in canna di
bambu o simili, shelter a doppia parete
di altezza minima 0,3 m, eventuale
pacciamatura ecc.) con sesto di
impianto selezionato secondo specifiche
da progetto

cad

740,00

“|Interventi di restauro risanativo

cappellette votive come da specifiche
allegate relazioni tecniche di intervento.

a corpo

Realizzazione aiuole panoramiche e
piantumazione di piante officinali nelle

“|aree localizzate lungo il sentiero

mediano e in fregio cappella Pendecc,
comprensiva di fornitura materiale
vegetale e sistemazione secondo CSA e
disposizioni D.L.

—-

a corpo

e
=}

N.002.002.001 Quaderno delle opere
tipo per attrezzatura area sosta.
Realizzazione di panchine senza
schienale in legno massello di larice o
castagno di diametro minimo 35 cm
lunghezza minima 3 ml scortecciato,
grossolanamente stondato e levigato
sul piano di seduta posto su basamento
costituito da due blocchi in pietrame di
adeguate dimensioni reperito in loco

—

—

cad

4,00

S 3.534,862

€ 493,380

€ 6.660,630

€ 122,802

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - STATO FINALE
Interventi ripistino terrazzamenti abbandonati in loc. Pendecc Magheda
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - STATO FINALE
Interventi ripistino terrazzamenti abbandonati in loc. Pendecc Magheda

S

N

[

Fornitura e posa di bacheca realizzata

in ferro con tetto a due falde di

dimensioni 200x260 ed interrato per

almeno 60 cm per cartellonistica.

Espositore con ferramenta in acciaio 1

zincato predisposta per posizionamento |1.

di pannello informativo escluso 1| cad 2,00 € 1.480,140 € 1.480,14 € 1.480,14 1.480,14

Ripristino copertura casello scoperto (

area attrezzata in prossimita cappella

votiva Sant de Pendecc) secondo 1

specifiche progettuali ed indicazioni 2.

D.L. 1|a corpo € € €

Operazioni di sfalcio con

decespugliatore ovvero trinciatura nelle

parti meccanizzabili e pulizia manuale

al piede a contenimento vegetazione

erbaceo arbustiva di ricaccio cresciuta |1

durante la stagione estiva sulle aree  |3.

del settore alto. Stima 2 passaggi 1 ha 1,14 1.208,781 € 705,53 € 1.208,78 € 1.208,78 1.208,78

Operazioni di sfalcio con

decespugliatore ovvero trinciatura nelle

parti meccanizzabili a contenimento

vegetazione erbaceo arbustiva di

ricaccio cresciuta durante la stagione |1

estiva sulle aree afferenti i tracciati in 3.

ripristino e relative prospicenze . 2 ml 785,00 1.839,691 € 1.839,69 € 1.839,69 1.839,69
N

Scasso fresatura terreno rimozione \

ceppaie da analisi prezzi .1]a corpo 7.112,740 7.112,74 7.112,74

Posa impalcato agronomico sostegno N
(materiale fornito) con specifiche da \%
relazione agronomica ed analisi prezzi [.2|a corpo

3.336,83 3.336,83

€
€
€
€
€

~

€

€
€
€
€ ]
€ .
€ .

. € 0 ’

. € 3. ,
€ 3.595 01 4

. . 1.461,59

Fornitura franco cantiere nuove piante |N
in varieta e specifiche da relazione Vv
agronomica da analisi prezzi .3|a corpo 3.595,01
Fornitura e posa recinzione settore kiwi [N
arguta con specifiche da relazione \
agronomica e da analisi prezzi .4|a corpo € 1.461,590 € 1.461,59 €
Diserbo meccanico e manuale ricaccio |N
erbaceo aree piantumate come da \
analisi prezzi .5|a corpo € 1.441,030 € 1.441,03 € 1.441,03
Fornitura e posa in opera impianto N
irriguo con specifiche da relazione \%
agronomica ed analisi prezzi .6|a corpo €  6.501,630 € 6.501,63 € 6.501,63
N
\%
Palificata accesso 7 mc € 5.982,530 € 5.982,53 € 5.982,53

[y

€ - ’ ’ ’
- € - - - -
’ ’ ’ / !
’ € - 7 i /
’ ’
’ ’
’ ’
’ ’
’ ’
’ ’
’ ’
’ € . ’ ’ ’ ’

Oneri per la sicurezza a sviluppare
secondo le indicazioni riportate in
relazione e relative note coordinamento|#|a corpo €  3.000,000 1.500,00 € 2.550,00 € 2.700,00 € 3.000,00
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arrotondamenti

a corpo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - STATO FINALE
Interventi ripistino terrazzamenti abbandonati in loc. Pendecc Magheda

0,000

Importo totale dei lavori

€ 133.698,10 € 68.840,83

€ 90.372,14 € 126.737,47

€ 133.698,10| € 6.960,63

dedotto 0,5%

netto IVA e
oneri € 130.698,104 92 a'ti24 € 68.496,63
sicurezza commaZ csa
SAL

dedotto 0,5% dedotto 0,5%
daart.24 & g9.920,28 923M2% ¢ 126.103,79
commaz2 csa comma?Z2 csa

SAL2 SAL2

Pagina 6 di 6

credito residuo
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0,5% art24
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QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

Lavori di ripristino aree Pendecc Magheda - Comune di Grosotto

art.16 DPR 207/2010 progettazione:

a)
a.l)

a.2

b)

Lavori in appalto
Lavori a misura, a corpo, in economia soggetti a ribasso d'asta
1. lavori a misura
2. lavori a corpo
3. lavori in economia
totale a.1) Somme per opere e lavorazioni

Costi speciali della sicurezza non inclusi nei prezzi unitari
2. importi a corpo
totale a.2) Oneri per |'attuazione della sicurezza

totale a) Lavori in appalto

Somme a disposizione della stazione appaltante per:
1- lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto;

2a- rilievi, accertamenti ed indagini architettoniche;
2b- indagini archeologiche
3- imprevisti;

3b - spese allacciamento vasca acquedotto comunale;

4a-spese tecniche di progetto definitivo comprensive di fondi
pensionistici in regime agevolato IVA esente

4b-spese tecniche di direzione lavori, certificazione regolare
esecuzione,assistenza giornaliera e contabilita comprensiva di fondi
pensionistici ed in regime agevolato lva esente

4c-spese RUP;

4d -spese coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

4e -spese coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione compresiva
di fondi pensionistici

11- I.V.A, eventuali altre imposte e contributi dovuti

L.V.A. sui lavori in progetto

L.V.A. sui lavori in contratto

I.V.A ed altre imposte su spese tecniche e collaudi
Somme a disposizione per il ribasso/avanzo di amministrazione

totale b) Somme a disposizione progetto

Totale Quadro Economico Riepilogativo di progetto
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CONSERVARE E VALORIZZARE |
IL PAESAGGIO CULTURALE ~ondazione

CARIPLO
DELLA MEDIA VALTELLINA

COORDINAMENTO COMUNITA’ MONTANA VALTELLINA DI TIRANO

Via Maurizio Quadrio, 11 — 23037 Tirano (So)
TEL: 034270 85 11

FAX: 0342 70 85 30

E-mail: protocollo@cmtirano.so.it

PEC: protcollo.cmtirano@cert.provincia.so.it

COMMITTENTE COMUNE DI GROSOTTO

Faaiali N
B

Via Roma, 2 — 23034 Grosotto (So)

TEL: 0342 887 107

FAX: 0342 887 385

E-mail: protocollo@comune.grosotto.so.it
PEC: protcollo.grosotto@cert.provincia.so.it

PROGETTAZIONE studio tecnico forestale
dott For. Fabio De Piazza

via Sparso, 15 — 23030 Mazzo di Valtellina (So)
TEL: +39 328 24 75 732

E-mail: selvadec2000@yahoo.it

PEC: f.de_piazza@conafpec.it
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0 settembre 2021 Fabio De Piazza




Conservazione e valorizzazione del paesaggio culturale della Media Valtellina
Interventi di ripristino e ricostituzione terrazzamenti abbandonati in localita Pendecc Magheda

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

CONSERVARE E VALORIZZARE IL PAESAGGIO CULTURALE DELLA
MEDIA VALTELLINA - INTERVENTI DI RIPRISTINO E
RICOSTITUZIONE TERRAZZAMENTI ABBANDONATI IN LOCALITA'
"PENDECC - MAGHEDA" IN COMUNE DI GROSOTTO.

CuUP E77318000180002. | Lotto CIG: 78115853DE
L'ENTE Comunita’ Montana Valtellina di Tirano,
COMMITTENTE: Via Maurizio Quadrio, 11 - 23037 Tirano (SO)

R.U.P. Ing. PATRONI Piero - Comunita Montana Valtellina di Tirano
supporto R.U.P. Geom. Gabriele SALA TENNA - Comune di Grosotto

Progettista e D.L. |dott For Fabio DE PIAZZA

Puricelli Ambiente Verde S.r.L. P.Iva 02619580125
iscritta al num.21 dell’albo Imprese boschive di Reg. Lombardia
con sede in Via Monte Grappa 19, 21040 JERAGO CON ORAGO (VA)

L'Impresa
appaltante:

Estremi Affido definitivo lavori Determinazione Servizio Lavori Pubblici
Aggiudicazione: Comunita Montana Valtellina di Tirano n.190 del 28-03-2019
Importo aggiudicazione oltre IVA €119.577,30
Importo complessivo lavori da variante € 130.698,10
Importo lavori Oneri per |I'attuazione del Piano di Sicurezza
(non soggetti a ribasso) € 3.000,00
Importo complessivo lavori aggiudicazione €122.577,30
Importo complessivo lavori da variante € 133.698,10

Estremi denuncia

taglio bosco SITaB Istanza numero 193645 del 03-05-2019

Variante Approvata con Determinazione Servizio Lavori Pubblici Comunita
suppletiva Montana Valtellina di Tirano n.665 del 04-11-2020

‘Aggiudicazione in via definitiva determinazione n.190 del 28-03-2019 Servizio lavori pubblici della
Comunita Montana Valtellina di Tirano

Verbale di consegna ed Inizio lavori sotto riserva datato 06-05-2019

Contratto di appalto stipulato in data 16-05-2019 e registrato a Tirano il 31-10-2012 al n: 361 di Rep.
Durata dei lavori il termine ultimazione lavori previsto come da cronoprogramma, considerate le
sospensioni lavori occorse e 'ampliamento cronoprogramma richiesto da variante risultava in data 03 — 08 —
202; Il certificato di fine lavori redatto in data 02-08-2021 Le tempistiche risultano quindi rientranti nei tempi
prefissati.

Andamento dei lavori

I lavori si sono svolti con solerte celerita nei frangenti operativi ed in conformita alle norme vigenti in materia
di sicurezza. Le numerose sospensioni occorse hanno comportato invero un allungamento dei tempi richiesti
al completamento dell’'opera nel suo insieme.

Le maestranze impiegate hanno dimostrato buone capacita organizzative e logistich, ed in virtu delle
formazioni specifiche in materia di sicurezza e prevenzione infortuni, sono giunte a compimento
dell’intervento senza infortuni.

Sono state rispettate le disposizioni date all’atto pratico dalla Direzione dei Lavori

Rispetto al progetto definitivo esecutivo approvato, in accordo con la ditta esecutrice dei lavori ed all’Ente
appaltante, si & proceduto ad una differente dislocazione e distribuzione delle risorse dovute principalmente
ad una differente scelta agronomica produttiva riguardante il settore sommitale Magheda che ha comportato
scelte di impianto e costi accessori non preventivati. La rimodulazione nella quantita delle opere in

FASCICOLO DIREZIONE LAVORI  Relazione sul conto finale Pagina - 1 -



Conservazione e valorizzazione del paesaggio culturale della Media Valtellina
Interventi di ripristino e ricostituzione terrazzamenti abbandonati in localita Pendecc Magheda

esecuzione ha portato comunque al soddisfacimento delle priorita progettuali e gestionali nel mantenimento
delle economie inizialmente preventivate.

Le sospensioni occorse dovute in parte all’andamento climatico durante la stagione invernale, in parte alla
situazione di stallo epidemiologico e conseguenti difficolta operative di gestione delle commesse e recupero
delle tempistiche hanno invero procrastinato la conclusione dei lavori, non inficiando sul comunque buon
esito generale delle opere svolte.

Credito d’Impresa. durante lo svolgimento dei lavorisi € proceduto alla redazione di n.3 stati di
avanzamento, con relative erogazioni; ne consegue un credito residuo risultante dallo stato finale dei lavori
come di seguito esposto:

Importo lavori totale 133.689,10
di cui liquidati a SALn. 1 68.496,63
di cui liquidati a SALn. 2 21.423,65
di cui liquidati a SALn. 3 36.183,51
Saldo da liquidare a fine lavori 7.594,32

Riserve dell'impresa L'impresa ha firmato il registro di contabilita senza avanzare alcuna riserva.
Contributi previdenziali ed assicurazione degli operai La regolarita contributiva nei confronti di
ILN.P.S. ed I.N.A.I.L. e stata accertata all’emissione dei certificati di pagamento.
Infortuni sul lavoro Durante I'esecuzione dei lavori non si € verificato alcun infortunio.
Avvisi ai creditori e cessione di credito da parte dell'impresa Come si evince dalla dichiarazione
della Stazione appaltante non risulta che I'appaltatore abbia effettuato la cessione dei crediti.

De che si € redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto come appresso.
Atto redatto in copia digitale

Grosotto, li novembre-2021

PER L'IMPRESA Il PROGETTISTA

(ing.Martino Turri) visto (dott.For Fabio De Piazza

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

(ing. Piero Patroni )

(geom Gabriele Sala Tenna )
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PROGETTO

CONSERVARE E VALORIZZARE |
IL PAESAGGIO CULTURALE ~ondazione

CARIPLO
DELLA MEDIA VALTELLINA

COORDINAMENTO COMUNITA’ MONTANA VALTELLINA DI TIRANO

Via Maurizio Quadrio, 11 — 23037 Tirano (So)
TEL: 034270 85 11

FAX: 0342 70 85 30

E-mail: protocollo@cmtirano.so.it

PEC: protcollo.cmtirano@cert.provincia.so.it

COMMITTENTE COMUNE DI GROSOTTO

ztf§

Via Roma, 2 — 23034 Grosotto (So)

TEL: 0342 887 107

FAX: 0342 887 385

E-mail: protocollo@comune.grosotto.so.it
PEC: protcollo.grosotto@cert.provincia.so.it

PROGETTAZIONE studio tecnico forestale
dott For. Fabio De Piazza

via Sparso, 15 — 23030 Mazzo di Valtellina (So)
TEL: +39 328 24 75 732

E-mail: selvadec2000@yahoo.it

PEC: f.de_piazza@conafpec.it

TITOLO DEL PROGETTO
INTERVENTI DI RIPRISTINO E RICOSTITUZIONE TERRAZZAMENTI ABBANDONATI

IN LOCALITA’ PENDECC — MAGHEDA

FASE
DIREZIONE LAVORI - FASCICOLO DI FINE LAVORI
TITOLO

6. CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE
ELABORATO cop. SCALA
:A_GG. DATA REDATTORE -

0 settembre 2021 Fabio De Piazza




Conservazione e valorizzazione del paesaggio culturale della Media Valtellina
Interventi di ripristino e ricostituzione terrazzamenti abbandonati in localita Pendecc Magheda

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

CONSERVARE E VALORIZZARE IL PAESAGGIO CULTURALE DELLA
MEDIA VALTELLINA - INTERVENTI DI RIPRISTINO E
RICOSTITUZIONE TERRAZZAMENTI ABBANDONATI IN LOCALITA'
"PENDECC - MAGHEDA" IN COMUNE DI GROSOTTO.

CupP E77318000180002. Lotto CIG: 78115853DE
L'ENTE Comunita’ Montana Valtellina di Tirano,
COMMITTENTE: Via Maurizio Quadrio, 11 - 23037 Tirano (SO)

R.U.P. Ing. PATRONI Piero - Comunita Montana Valtellina di Tirano
supporto R.U.P. Geom. Gabriele SALA TENNA - Comune di Grosotto

Progettista e D.L. dott For Fabio DE PIAZZA
Puricelli Ambiente Verde S.r.L. P.Iva 02619580125

:I)I:;':t':::e: iscritta al num.21 dell’albo Imprese boschive di Reg. Lombardia
con sede in Via Monte Grappa 19, 21040 JERAGO CON ORAGO (VA)
Estremi Affido definitivo lavori Determinazione Servizio Lavori Pubblici
Aggiudicazione: Comunita Montana Valtellina di Tirano n.190 del 28-03-2019
Importo aggiudicazione oltre IVA €119.577,30
Importo complessivo lavori da variante € 130.698,10
Importo lavori Oneri per |I'attuazione del Piano di Sicurezza
(non soggetti a ribasso) € 3.000,00
Importo complessivo lavori aggiudicazione €122.577,30
Importo complessivo lavori da variante € 133.698,10

Estremi denuncia
taglio bosco SITaB

Variante Approvata con Determinazione Servizio Lavori Pubblici Comunita
suppletiva Montana Valtellina di Tirano n.665 del 04-11-2020

Istanza numero 193645 del 03-05-2019

‘Aggiudicazione in via definitiva determinazione n.190 del 28-03-2019 Servizio lavori pubblici della
Comunita Montana Valtellina di Tirano

Verbale di consegna ed Inizio lavori sotto riserva datato 06-05-2019

Contratto di appalto stipulato in data 16-05-2019 e registrato a Tirano il 31-10-2012 al n: 361 di Rep.
Durata dei lavori il termine ultimazione lavori previsto come da cronoprogramma, considerate le
sospensioni lavori occorse e 'ampliamento cronoprogramma richiesto da variante risultava in data 03 — 08 —
202; Il certificato di fine lavori redatto in data 02-08-2021 Le tempistiche risultano quindi rientranti nei tempi
prefissati.

CONSIDERATO
che i lavori in oggetto si sono conclusi il giorno 2 agosto 2021;
VISTI
gli atti di direzione dei lavori, dai quali risulta che i lavori eseguiti sono conformi a quanto indicato nel
progetto;

EFFETTUATO
in data 2 agosto 2021 un sopralluogo ed accertato che ilavori sono stati eseguiti a regola d’arte.

CONSIDERATO
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Conservazione e valorizzazione del paesaggio culturale della Media Valtellina
Interventi di ripristino e ricostituzione terrazzamenti abbandonati in localita Pendecc Magheda

che l'impresa ha svolto l'intervento secondo indicazioni progettuali ed in accordo con le note della Direzione
Lavori e del RUP
SI CERTIFICA
che i lavori conclusi di cui sopra sono stati regolarmente eseguiti dall'Impresa boschiva Puricelli Ambiente
Verde S.r.L. P.lva 02619580125
iscritta al num.21 dell'albo Imprese boschive di Reg. Lombardia
con sede in Via Monte Grappa 19, 21040 JERAGO CON ORAGO (VA)
risultando pienamente collaudabili;
De che si e redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto come appresso.

Atto redatto in copia digitale

Grosotto, li 3 novembre-2021

Il PROGETTISTA

visto (dott.For Fabio De Piazza
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(ing. Piero Patroni)

(geom Gabriele Sala Tenna )
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