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FOPPOLI MORETTA E ASSOCIATI societa di ingegneria s.r.1.

1.Premessa

La presente relazione, unitamente ai documenti di corredo, costituisce la relazione di
accompagnamento del conto finale (art.200 D.P.R. 207/2010) per il lavori di
“Conservazione e valorizzazione del paesaggio culturale nell’area del “Pergul” —

LOTTO 2” appaltati dalla Comunita Montana Valtellina di Tirano .
2.Soggetti attuatori

2.1.Progetto principale
Il progetto esecutivo ¢ stato redatto da “FOPPOLI MORETTA E ASSOCIATI

societa di ingegneria s.r.l.” con sede in TIRANO (SO) a firma del socio ing.
Alessandro Armanasco in data Ottobre 2018 ed ¢ stato approvato dalla Comunita
Montana Valtellina di Tirano con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 130 del
16.10.2018.

La documentazione di progetto ¢ stata trasmessa a Comunita Montana Valtellina di

Tirano in data ottobre 2018.

2.2.Assuntore dei lavori

I lavori sono stati affidati alla ditta “Intrecci Societa' Cooperativa Sociale” con sede
in Tirano (SO), Strada della Tunda n.8 - 23037 TIRANO (SO) conforme a determina
di Comunita Montana Valtellina di Tirano — Settore Lavori Pubblici n°589 in data

06/11/2018.

2.3.Direzione dei lavori

L’ufficio di direzione lavori & stato costituito con determinazione del segretario
comunale n. 24 del 12/04/2017 e risulta composto da:
* ing. Armanasco Alessandro, socio di FOPPOLI MORETTA E ASSOCIATI
societa di ingegneria s.r.l.” di Tirano (SO) iscritto all’Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Sondrio sez.A al n°685 (settori a, b, ¢) con funzione di
direttore dei lavori ;
» ing. Caligari Alessio, socio di FOPPOLI MORETTA E ASSOCIATI societa
di ingegneria s.r.l.” di Tirano (SO), iscritto all’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Sondrio sez.B al n°2 (settore a) con funzione di d coordinatore

per la sicurezza in esecuzione.
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3.Previsioni di spesa ed importi approvati

3.1.Progetto principale

Il progetto esecutivo prefigurava il seguente preventivo di spesa:

| progetto esecutivo | opere (soggettoa oneri per la ! totale

| ribasso) sicurezza !
________ lvoriamisura | 3797393 100000 | 3897393
| lavori a corpo | - - -
! totale per lavori 5 37'973,93 | 1'000,00 ! 38'973,93 |
| totale per somme a disposizione 8'574,27 |
| totale importo approvato 47'548,20 |

3.2.Appalto dei Lavori

L’importo contrattuale, in base all’offerta ad unico ribasso dell’impresa risultata

aggiudicataria, ¢ stato cosi individuato:

contratto ! opere ! oneri per la ! totale
sicurezza |
________ lvoriamisua | 3666383 100000 3766383
! lavori a corpo ' - - -
' totale per lavori | 36'663,83 ! 1'000,00 | 37'663,83 |

4.Andamento dei lavori

4.1.Documentazione di corredo

Durante il tempo di esecuzione dell’appalto ¢ stato tenuto, a cura dell’Ufficio di
Direzione di Direzione Lavori, il Giornale dei Lavori (doc. 563R3382 .0).

Tale documento, nel quale sono raccolte le informazioni e la documentazione
prescritta in conformita alle disposizioni dell’art.182 del D.P.R. 207/2010, viene
allegato in estratto al Conto Finale dei Lavori e conservato in originale dal Direttore
Lavori a disposizione dell’Amministrazione Appaltante e del Collaudatore

nell’eventualita se ne ritenesse utile la consultazione.

4.2. Tempo di esecuzione delle opere

4.2.1.Consegna dei lavori

I lavori furono consegnati in data 27/11/2018 per essere compiuti in 60 giorni
naturali consecutivi e pertanto entro il giorno 25/01/2019 come stabilito al capitolo
2.1 del documento PSC-Relazione tecnica-Lotto 2 (doc.563R3168.0).

L’ Appaltatore ha firmato il verbale di consegna senza eccezioni o riserve.

doc.563R3386.0
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4.2.2.Sospensioni e riprese dei lavori

La Direzione dei Lavori ha poi disposto le seguenti sospensioni e riprese:

data ! documento ! motivazione

20/12/2018 | sospensione lavori | Avverse condizioni atmosferiche per repentmo
abbassamento delle temperature

1 31/01/2019 : | sospensmne lavori Avverse cond121on1 atmosferiche  per !

| precipitazioni nevose

506/02/2019 ripresa totale . Non sussistono piu le ragioni che li fecero

sospendere sospenswne totale 6 gg;

_____________________________________________________________________________________________________________

Le suddette disposizioni risultano dai relativi verbali tutti firmati dall’ Appaltatore

senza riserve.

4.2.3.Differimento del termine contrattuale
Il termine contrattuale per dare le opere compiute ¢ stato differito a seguito di
proroghe concesse dalla stazione appaltante, ed a seguito di sospensioni parziali

(art.24 ¢.7 D.M.LL.PP.n°145/2000) conforme al seguente prospetto:

! data | documento E giorni

1 15/02/2019 | Lettera Prot. N. 1305/2019 del 15-02-2019 - concessione ' |

___________________ proroga 30

________________ | sospensione parziale ; 0!
totale giorni di differimento concessi | 30

Sulla scorta di quanto indicato si determina che il termine contrattuale per dare

ultimati tutti i lavori sarebbe rimasto fissato al 26/03/2019.

4.2.4.Ultimazione dei lavori

I lavori sono stati ultimati in data 26/03/2019 fatta eccezione per alcune lavorazioni
di piccola entita accertate da parte del sottoscritto Direttore dei Lavori come del tutto
marginali e non incidenti sull’uso e sulla funzionalita dei lavori. Tali lavorazioni
sono dettagliatamente descritte nel Certificato di Ultimazione dei Lavori e al
paragrafo 4.3.7.Lavorazioni non completate (art.199 ¢.2 D.P.R. 207/2010)

Alla data di ultimazione dei lavori risultava la seguente situazione:

S gormi ] |
| concessi | disospensione | disponibili | lavorati | diritardo |
' 90 31 0 90 0 !

I lavori sono quindi stati conclusi in tempo utile contrattuale come accertato con

Certificato di Ultimazione dei Lavori sottoscritto dall’ Appaltatore senza riserve.
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La certificazione di ultimazione dei lavori € stata trasmessa alla Comunita Montana

Valtellina di Tirano a corredo della documentazione di fine lavori.

4.3.Condotta dei lavori

4.3.1.Cave e mezzi d’opera
Non ¢ stato necessario attivare alcuna operazione di concessione in uso di cave o

mezzi d’opera.

4.3.2.Sinistri e danni
Durante 1’esecuzione delle opere non si sono verificati sinistri o danni a persone,

animali o cose.

4.3.3. Accertamenti di fatti o esperimenti di prove
Non ¢ stato necessario procedere all’accertamento di fatti od eventi particolari o

all’espletamento di prove.

4.3.4.0Ordini di servizio impartiti
Durante I’esecuzione delle opere sono state impartire le ordinarie precisazioni ed

indicazioni esecutive trascritte nel giornale dei lavori.

4.3.5.Sintesi sull’andamento e sviluppo dei lavori

I lavori sono cominciati il giorno 27/11/2018.

Fino al 21/12/2018 sono state eseguite le operazioni di taglio e pulizia a monte della
strada.

Dopo la prima sospensione lavori fino al 30/01/2019 ¢ stata accompagnata la legna
verso valle ed ¢ proseguito il taglio nel tratto sotto la strada.

In data 25/02/2019 tutta la legna ¢ stata trasportata a valle per 1’allontanamento e
smaltimento.

Dal 13/03/2019 al 23/03/2019 ¢ stato effettuato il ripristino dei muretti e il
rifacimento dei coronamenti.

Dal 17/03 al 18/04 si ¢ proceduto alla messa a dimora degli ulivi.

In seguito sistemazione muretti zona est verso Lovero.

4.3.6.Riserve e controversie
L’appaltatore non ha apposto alcuna riserva e non si ¢ reso necessaria alcuna

procedura di definizione delle controversie.

doc.563R3386.0
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4.3.7.Lavorazioni non completate
In sede di certificazione di ultimazione dei lavori sono state riscontrate come non
concluse alcune lavorazioni di piccola entita, accertate da parte del sottoscritto
Direttore dei Lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla
funzionalita dei lavori (art.199 ¢.2 D.P.R. 207/2010).
Si tratta specificatamente di:

* completamento impianto ulivi;

» sistemazione coronamenti muri a secco segnalati nel sopralluogo.
Per tali lavorazioni ¢ stato assegnato il termine perentorio di 30 giorni dalla data di
emissione del Certificato di Ultimazione dei Lavori, prescrivendo la consegna
direttamente al Responsabile del Procedimento della documentazione probatoria di
assolvimento delle stesse, e facendo memoria che il mancato rispetto di questo
termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione stesso e la necessita di
redazione di nuovo certificato che accerti I'avvenuto completamento delle lavorazioni

sopraindicate.

5.Consuntivo dei lavori e credito liquido

La contabilizzazione dei lavori ¢ stata effettuata secondo le prescrizioni del titolo IX
del “Regolamento di attuazione della Legge quadro in materia di lavori pubblici ...”

(D.P.R. 207/2010).

5.1.Atti contabili

Contestualmente alla presente relazione vengono trasmessi alla Comunita Montana
Valtellina di Tirano:
»= il Certificato di Ultimazione dei Lavori redatto in data 02/04/2019 e
sottoscritto senza riserve dall’ Appaltatore;
= il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 05/06/2019;

* il conto finale dei lavori eseguiti costituito dai seguenti documenti

all. DL.Lotto2.1 Giornale dei Lavori (estratto) (doc. 563R3382.0)
all. DL.Lotto2.2 Contabilita semplificata SAL.1 (doc. 563R3381.0)
all. DL.Lotto2.3 Conto finale dei lavori (doc. 563R3383.0)

all. DL.Lotto2.4 Relazione sul conto finale (il presente documento)(doc. 563R3386.0)

doc.563R3386.0
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5.2.Importo lavori a consuntivo

Dalle risultanze contabili si desume che 1’importo liquidato per opere e lavorazioni

eseguite ¢ cosi individuato:

contratto opere oneri per la totale

! ! ! sicurezza ! !
. lavoriamisura; 36'657,15; ] 100000 37'657,15 |
lavori a corpo | iy - | |
' totale per lavori | 36'657,15 | 1'000,00 ' 37'657,15 |

5.3.Pagamenti in acconto

Durante 1’esecuzione delle opere sono stati disposti i seguenti pagamenti in acconto:

data documento . atuttoil | importo (oltre IVA) '
1 20/03/2019 | Contabilita (doc.563R3381.0) | 19/03/2019 | 22'000,00 :
! . semplificata : : :
| ' S.ALL. 1 | | |
i Totale pagamenti in acconto 22'000,00

5.4.Determinazione delle penali

Non risultano agli atti ragioni o motivazioni di comminazione di penali

all’ Appaltatore.

5.5.Credito liquido dell’ Appaltatore

Il credito liquido dell’ Appaltatore, determinato come differenza tra il credito residuo

e le penali per inadempienze contrattuali, ¢ determinato nel seguente prospetto:

| n°rd | descrizione | importo € |
A __importoperlavori 1 3665715
. B | oneri per la sicurezza ! 1'000,00
oo totale competenze per opere ¢ lavorazioni | 37'637,15 |
C__| detrazioni per pagamenti inacconto 1 220000
. D | detrazione per inadempienze contrattuali ! 0,00 !
! totale credito residuo dell’ Appaltatore ! 15'657,15 !

Il credito netto residuo dell’Appaltatore nei confronti dell’Amministrazione
Appaltante risultante dal conto finale ammonta pertanto ad € 15'657,15 (diconsi euro
quindicimilaseicentocinquantasette/15) salvo verifiche e/o ulteriori determinazioni di

competenza del Responsabile del Procedimento.

Redazione

FOPPOLI MORETTA E ASSOCIATI
societa di ingegneria s.r.1.
via G.F. Damiani n°2 - 23037 TIRANO (SO)
tel. 0342 70 48 27
e-mail posta@foppolimoretta.it

(ing. Alessandro Armanasco)
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FOPPOLI MORETTA E ASSOCIATI societa di ingegneria s.r.l.
- via G.F. Damiani n°2 - 23037 TIRANO (S0O) -

Comune di Sernio Provincia di Sondrio

O G G E T T O: Conservazione e valorizzazione del paesaggio culturale nell'area del "Pergul" - LOTTO 2

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ing. Piero Patroni

ASSISTENZA AL R.U.P. ing. Paolo Clementi

COMMITTENTE: Comune di Sernio

IMPRESA: INTRECCI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

ASSEGNAZIONE SERVIZIO con Det. 589 del 06/11/2018

IMPORTO PROGETTO: euro 38 973.93 RIBASSO D'ASTA: -3.45%
IMPORTO CONTRATTO: euro 37 663.83

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI
(art.153 DPR 207/2010)

L'anno duemiladiciotto il giorno ventisette del mese di novembre in Sernio, il sottoscritto in qualita di
Direttore dei Lavori, previa autorizzazione del Responsabile del Procedimento e avviso alllmpresa
precitata, & convenuto sul luogo dove si devono compiere i lavori in oggetto ed ivi, con lintervento dei
Signori:

- rappresentante dell'impresa appaltatrice: sig. Marco Agutoli

- Direttore Lavori: ing. Alessandro Armanasco

- CSE: ing. Alessio Caligari
ha proceduto alla consegna dei lavori medesimi a norma delle prescrizioni dell'art. 153 DPR 207/2010.

Alla presenza continua di tutti gli intervenuti e con la scorta del progetto, il sottoscritto Direttore dei
Lavori ha designato i lavori da eseguire, ha riscontrato le misure e tutte le altre circostanze di fatto
relative ai lavori medesimi, ha dato lettura delle norme e condizioni di esecuzioni contrattuali
aggiungendo le spiegazioni chieste a quelle trovate opportune, tanto al personale subalterno quanto
all'Appaltatore.

Si da atto che l'area su cui devono eseguirsi i lavori & liberata da persone e cose, che non si
riscontrano differenze tra le condizioni locali ed il progetto esecutivo, e pertanto lo stato attuale é tale
da non impedire |'avvio e la prosecuzione dei lavori.

L'appaltatore, fornito gia di copia del contratto ed allegati relativi, ha dichiarato di non avere difficolta e
dubbiezze, di essere perfettamente edotto di tutti i suoi obblighi e di accettare col presente atto senza
eccezioni di sorta la formale consegna senza riserva dei lavori su indicati.

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori & fissato in 60 giorni naturali successivi e continui decorrenti

dalla data del presente verbale e percio cessanti il giorno 25/01/2019.

Letto, confermato e sottoscritto in Sernio il 26/11/2018

Tel. / Fax 0342701.142
C.F./P.IVA: 00577350143

Albo Cooperative n° A111619
ONTA STO: II Respcnsabi!? del Procedimento




FOPPOLI MORETTA E ASSOCIATI societa di ingegneria s.r.l.
- via G.F. Damiani n°2 - 23037 TIRANO (S0O) -

Comune di Sernio Provincia di Sondrio

O G G E TT O: Conservazione e valorizzazione del paesaggio culturale nell'area del "Pergul" - LOTTO 2

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ing. Piero Patroni

ASSISTENZA AL R.U.P. ing. Paolo Clementi

COMMITTENTE: Comune di Sernio

IMPRESA: INTRECCI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

ASSEGNAZIONE SERVIZIO con Det. 589 del 06/11/2018

IMPORTO PROGETTO: euro 38 973.93 RIBASSO D'ASTA: -3.45%
IMPORTO CONTRATTO: euro 37 663.83

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI
- Art. 158 D.P.R. 207/2010 -

L'anno duemiladiciotto il giorno venti del mese di dicembre il sottoscritto ing. Alessandro Armanasco in
qualita di Direttore dei Lavori suddetti,

VISTO
- il verbale di consegna dei lavori in data 26/11/2018, dal quale decorrono i tempi contrattuali, che fissa
la data per dare ultimati i lavori stessi entro il giorno 25/01/2019;

CONSIDERATO
- che per effetto degli atti di gestione dei tempi contrattuali (sospensioni, riprese, e proroghe) la data di
ultimazione & oggi fissata per il giorno 25/01/2019,
- che i lavori sono tuttora in corso ma l'esecuzione non pud continuare a causa delle avverse
condizioni atmosferiche conseguenza del repentino abbassamento delle temperature;

ORDINA

alllmpresa di sospendere, a partire dalla data odierna, i lavori in oggetto dell'appalto, che saranno
ripresi in seguito a successiva ordinanza.

Fatto, letto e sottoscritto nel giorno, mese ed anno di cui sopra.

L'Appaltatore

L
SocletiBaGrelativa Sociale
at, :L_?ana fco<2QpaTTIRANO (SO)
Tel. / Fax 0342 701.142
6.E 1R VA 00577350143
~1bo Cooperative n° A111619

VIS




FOPPOLI MORETTA E ASSOCIATI societa di ingegneria s.r.l.
- via G.F. Damiani n°2 - 23037 TIRANO (SO) -

Comune di Sernio Provincia di Sondrio

O G G ETT O: Conservazione e valorizzazione del paesaggio culturale nell'area del "Pergul" - LOTTO 2

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ing. Piero Patroni

ASSISTENZA AL R.U.P. ing. Paolo Clementi

COMMITTENTE: Comune di Sernio

IMPRESA: INTRECCI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

ASSEGNAZIONE SERVIZIO con Det. 589 del 06/11/2018

IMPORTO PROGETTO: euro 38 973.93 RIBASSO D'ASTA: -3.45%
IMPORTO CONTRATTO: euro 37 663.83

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI
art. 158 D.P.R. 207/2010

L'anno duemiladiciannove il giorno quattordici del mese di gennaio in Sernio il sottoscritto ing.
Alessandro Armanasco, in qualita di Direttore dei Lavori suddetti;
VISTI | SEGUENTI ATTI
1) Consegna dei lavori in data 26/11/2018
2) Sospensione dei lavori in data 20/12/2018

CONSIDERATO
che i lavori di cui sopra possono essere ripresi perché non sussistono pit le ragioni che li fecero
sospendere, di avverse condizioni atmosferiche conseguenza del repentino abbassamento delle

temperature

ORDINA
allimpresa di riprendere, dalla data odierna, i lavori oggetto dell'appalto e, a norma del richiamato

art.158 D.P.R. 207/2010
INDICA

che il nuovo termine contrattuale per dare ultimati tutti i lavori rimane fissato al 18/02/2019
Fatto, letto e sottoscritto nel luogo, giorno, mese ed anno di cui sopra.

L'APPALTATORE
IN Cl SOCIETA'

CO ATIVA SOCIALE
_ C‘ " IL DIRETTO




FOPPOLI MORETTA E ASSOCIATI societa di ingegneria s.r.l.
- via G.F. Damiani n°2 - 23037 TIRANO (S0) -

Comune di Sernio Provincia di Sondrio

O G G E T T O: Conservazione e valorizzazione del paesaggio culturale nell'area del "Pergul" - LOTTO 2

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ing. Piero Patroni

ASSISTENZA AL R.U.P. ing. Paolo Clementi

COMMITTENTE: Comune di Sernio

IMPRESA: INTRECCI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

ASSEGNAZIONE SERVIZIO con Det. 589 del 06/11/2018

IMPORTO PROGETTO: euro 38 973.93 RIBASSO D'ASTA: -3.45%
IMPORTO CONTRATTO: euro 37 663.83

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'anno duemiladiciannove il giorno trentuno del mese di gennaio il sottoscritto ing. Alessandro
Armanasco in qualita di Direttore dei Lavori suddetti,

VISTO
- il verbale di consegna dei lavori in data 26/11/2018;
- il verbale di sospensione dei lavori in data 20/12/2018;
- il verbale di ripresa dei lavori in data 14/01/2019;

CONSIDERATO
- che per effetto degli atti di gestione dei tempi contrattuali (sospensioni, riprese, e proroghe) la data di
ultimazione & oggi fissata per il giorno 18/02/2019;
- che i lavori sono tuttora in corso ma l'esecuzione non pud continuare a causa delle avverse
condizioni atmosferiche conseguenza delle precipitazioni nevose;

ORDINA
alllmpresa di sospendere, a partire dalla data odierna, i lavori in oggetto dell'appalto, che saranno
ripresi in seguito a successiva ordinanza.

Fatto, letto e sottoscritto nel giorno, mese ed anno di cui sopra.

L'Appaltatore
INTRECCI SOCIETA' COOPERATIVA

SOCIALE
|| Direttore dei Lavori

ing. Alessandro

VIST%?%EE tte _I.l R.U.P.
s

= R
G) ARMANASCO
TE') n.885 SezioneA —




FOPPOLI MORETTA E ASSOCIATI societa di ingegneria s.r.l.
- via G.F. Damiani n°2 - 23037 TIRANO (SO) -

Comune di Sernio Provincia di Sondrio

O G G ETT O: Conservazione e valorizzazione del paesaggio culturale nell'area del "Pergul" - LOTTO 2

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ing. Piero Patroni

ASSISTENZA AL R.U.P. ing. Paolo Clementi

COMMITTENTE: Comune di Sernio

IMPRESA: INTRECCI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

ASSEGNAZIONE SERVIZIO con Det. 589 del 06/11/2018

IMPORTO PROGETTO: euro 38 973.93 RIBASSO D'ASTA: -3.45%
IMPORTO CONTRATTO: euro 37 663.83

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

L'anno duemiladiciannove il giorno sei del mese di febbraio in Sernio il sottoscritto ing. Alessandro
Armanasco, in qualita di Direttore dei Lavori suddetti;

VISTI | SEGUENTI ATTI
1) Consegna dei lavori in data 26/11/2018
2) Sospensione dei lavori in data 20/12/2018
3) Ripresa dei lavori in data 14/01/2019
4) Sospensione dei lavori in data 31/01/2019

CONSIDERATO
che i lavori di cui sopra possono essere ripresi perché non sussistono pitl le ragioni che li fecero
sospendere, di avverse condizioni atmosferiche conseguenza delle precipitazioni nevose

ORDINA
allimpresa di riprendere, dalla data odierna, i lavori oggetto dell'appalto e, a norma del richiamato

art.158 D.P.R. 207/2010
INDICA
che il nuovo termine contrattuale per dare ultimati tutti i lavori rimane fissato al 24/02/2019

Fatto, letto e sottoscritto nel luogo, giorno, mese ed anno di cui sopra.

LI
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FOPPOLI MORETTA E ASSOCIATI societa di ingegneria s.r.L.
- via G.F. Damiani n°2 - 23037 TIRANO (SO) -

Comune di Sernio Provincia di Sondrio

O G G E T T O: Conservazione e valorizzazione del paesaggio culturale nell'area del "Pergul" - LOTTO 2

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ing. Piero Patroni

ASSISTENZA AL R.U.P. ing. Paolo Clementi

COMMITTENTE: Comune di Sernio

IMPRESA: INTRECCI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

ASSEGNAZIONE SERVIZIO con Det. 589 del 06/11/2018

IMPORTO PROGETTO: euro 38 973.93 RIBASSO D'ASTA: -3.45%
IMPORTO CONTRATTO: euro 37 663.83

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno duemiladiciannove il giorno due del mese di aprile in Sernio il sottoscritto ing. Alessandro
Armanasco, in qualita di Direttore dei Lavori in epigrafe:
VISTI
- la comunicazione in data 27/03/2019 in cui I'Appaltatore INTRECCI SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE segnala di avere ultimato i lavori in epigrafe il giorno 26/03/2019;
- i documenti contrattuali di progetto;
- il giornale dei lavori;
- gli esiti del sopralluogo esperito in data odierna e dei riscontri eseguiti in contraddlttorlo con I'lmpresa
(art. 199 DPR 207/2010 e s.m.);
INDIVIDUA
la necessita di completamento delle seguenti lavorazioni di piccola entita non incidenti sull'uso e la
funzionalita delle opere:
- completamento impianto ulivi;
- sistemazione coronamenti muri a secchi segnalati nel sopralluogo;
ed assegna il termine perentorio di 30 giorni per I'esecuzione delle suddette lavorazioni rammentando
che il mancato rispetto di tale termine comporta l'inefficacia del presente certificato di ultimazione
(art.199 c.2 DPR 207/2010 e s.m.).
Inoltre
VISTI

i seguenti atti:

1) Verbale di consegna dei lavori in data 26/11/2018

2) Verbale di sospensione dei lavori in data 20/12/2018

3) Verbale di ripresa dei lavori in data 14/01/2019

4) Verbale di sospensione dei lavori in data 31/01/2019

5) Verbale di ripresa dei lavori in data 06/02/2019

CERTIFICA
che i lavori in oggetto sono stati completamente ultimati in data 26/03/2019 e quindi nei termini
contrattualmente stabiliti. —
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