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COMUNE DI LOVERO 
PROVINCIA DI SONDRIO 

 

 
 

OGGETTO:  INTERVENTO N. 07: CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE 

DEL PAESAGGIO CULTURALE NELL'AREA DELLA CHIESA 

DI S. ALESSANDRO IN COMUNE DI LOVERO. 
 

COMMITTENTE:  COMUNE DI LOVERO 

Via Venosta, 1/A 23030 Lovero (SO), P. Iva 00105070148 

E-mail PEC: protocollo.lovero@cert.provincia.so.it 

 

RESP. del PROCEDIMENTO:  Ing. Piero Patroni 

 

IMPRESA:  LITHOS S.R.L., 
 Sede legale in Sestiere Castello, 5236 - 30122 - Venezia (VE), 

P. Iva 01998860272. 

 Legale Rappresentante: Elvira Boglione. 

 

CONTRATTO ORIGINARIO:  rep. n. 370 del 04/10/2019, registrato presso Agenzia delle 

Entrate di Sondrio il 07/10/2019 al n. 8320 Serie 1T. 

 

IMPORTO CONTRATTUALE:  140.150,00 al netto 24,375%. 

 

 

 

 
RELAZIONE FINALE E REGOLARE ESECUZIONE 
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PREMESSO CHE: 

 
Ente Appaltante: 

Comune di LOVERO 
Via Venosta, 1/A - 23030 Lovero (SO)  
Cod. fiscale:00104430145  
tel. 0342 770057 
Codice Fiscale: 00105070148 
Pec: protocollo.lovero@cert.provincia.so.it 

 
Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Piero Patroni 
Via Venosta, 1/A - 23030 Lovero (SO)  
tel. 0342 770057 
Pec: protocollo.lovero@cert.provincia.so.it 

 
Collaudatore strutturale 

ing. Paolo Bissoni  
via Pedescallo n.8, Sondrio,  
tel. 0342-510475,  
e-mail paolo.bissoni@tin.it. 

 
Progettista e Direzione Lavori architettonici e Coordinatore della Sicurezza: 

 
Galleria Campello, 12 - 23100 - Sondrio tel. 0342 513131 
p. iva: 00499780146; Codice Fiscale: STFNCL59L15I829H 
Mail: studstef@tin.it; Pec: nicola.stefanelli3@archiworldpec.it. 

 

Progettista e Direttore delle Opere Strutturali e Delegato Sismica: 

FOPPOLI MORETTA E ASSOCIATI 
società di ingegneria s.r.l. 
via G.F. Damiani n°2 - 23037 TIRANO (SO) 
tel. 0342 70 48 27 
e-mail posta@foppolimoretta.it 

 
Responsabile Indagini Geolociche: 

Dott.ssa Chiara Marveggio  
Via Grumello, 9,  
23100 
SONDRIO C.F. MRVCHR87A52E507W - PIVA 00968980144 
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 con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 126 del 02.07.2019 è stato 

approvato il progetto esecutivo delle opere in oggetto datato Gennaio 2019, a firma 
 

Stefanelli, avente il seguente quadro economico: 
 

Importo dei lavori:                          
Costi della sicurezza:               
Somme a disposizione:               

 
 

 con il contratto di appalto di aggiudicazione, in data 04 Ottobre 2019 n. rep. 370, 

con ribasso del 24,375 % sul costo previsto a b

1.000,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;  

 che in data 08 novembre 2019 è stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori alla 

ditta LITHOS s.r.l.; 

 che in data 18 novembre 2019 è stato sottoscritto il verbale di inizio dei lavori;  

 che con verbale redatto in data 29 Novembre 2019 veniva disposta la sospensione dei 

lavori;  

 che con verbale redatto in data 19 Febbraio 2020 sono stati ripresi i lavori; 

 che con verbale redatto in data 09 Marzo 2020 sono stati sospesi i lavori per le misure 

-

19; 

 che con verbale redatto in data 05 Maggio 2020 sono stati ripresi i lavori con previsione 

di chiusura per il giorno 20 Ottobre 2020; 

 che con determinazione del settore lavori pubblici n. 579 del 02/10/2020 registrato 

presso la Comunità Montana Valtellina di Tirano a Tirano (SO) è stata approvata la 

ti alla 

 
 

oni non 

ed esecuzione e successiva contabilizzazione sono stati aggiornati i relativi prezzi unitari 

che sono stati definiti nella Perizia di Variante 01. 
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QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI VARIANTE 01 

 
PROGETTO 
ESECUTIVO 

APPALTO VARIANTE  01 DIFFERENZE 

A. LAVORI  
  1. Lavori a Misura     
  2. Lavori a Corpo     
  3. Sicurezza di cantiere     
  4. Sicurezza di cantiere Aggiornamento covid-19     
Totale Computo     
  5. Lavori al netto della Sicurezza     
      ,26 
  7. Lavorazioni al netto del ribasso e della sicurezza     
  8. Sicurezza     

 TOTALE A) LAVORI (I.V.A. ESCLUSA)     

     
B. SOMME A DISPOSIZIONE     
  1. I.V.A. su A. LAVORI     

  2. Spese tecniche + spese tecniche di variante     

  3. Cassa previdenziale (4%) e Iva (22%)   1.262,72  

  4. Prove di caratterizzazione delle travi in legno 
della copertura 

    

  5. Somme a disposizione per acquisizioni, scavi 
archeologici, tagli di piante e sistemazione dei 
terreni, cartellonistica informativa del sito 

    

  6. Quota riservata al R.U.P (0,7% di A)     

  7. Spese tecniche opere strutturali     

  8. Cassa previdenziale (4%) e Iva (22%)     

  9. Spese tecniche per collaudo     

10. Cassa previdenziale (4%) e Iva (22%)     

11. Spese tecniche Assistenza archeologica     

12. Cassa previdenziale (4%)     

13. Acquisizione immobili     

14. Atti notarili     

15. Spese di gara     

     

TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE      

     

TOTALE PARZIALE (A+B)     
Economie derivate dal Ribasso di gara e I.V.A.     

     

TOTALE QUADRO ECONOMICO     
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 che, con determinazione del settore lavori pubblici n. 692 del 12/11/2020 registrato 

presso la Comunità Montana Valtellina di Tirano a Tirano (SO) è stata approvata la 

chiusura per il giorno 20 Gennaio 2021. 
 

QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI VARIANTE 02 

PROGETTO 
ESECUTIVO 

APPALTO VARIANTE  01 VARIANTE  02 DIFFERENZE 

A. LAVORI  
  1. Lavori a Misura      
  2. Lavori a Corpo      
  3. Sicurezza di cantiere     0,00 
  4. Sicurezza di cantiere Aggiornamento covid-19      
Totale Computo      
  5. Lavori al netto della Sicurezza      
        
  7. Lavorazioni al netto del ribasso e della 
sicurezza      

  8. Sicurezza      
 TOTALE A) LAVORI (I.V.A. ESCLUSA)             

      
B. SOMME A DISPOSIZIONE      
  1. I.V.A. su A. LAVORI      
  2. Spese tecniche + spese tecniche di variante      
  3. Cassa previdenziale (4%) e Iva (22%)      
  4. Prove di caratterizzazione delle travi in legno 
della copertura 

 950,00    

  5. Somme a disposizione per acquisizioni, scavi 
archeologici, tagli di piante e sistemazione 
dei terreni, cartellonistica informativa del sito 

    -  

  6. Quota riservata al R.U.P (0,7% di A)      
  7. Spese tecniche opere strutturali      
  8. Cassa previdenziale (4%) e Iva (22%)      
  9. Spese tecniche per collaudo      
10. Cassa previdenziale (4%) e Iva (22%)      
11. Spese tecniche Assistenza archeologica      
12. Cassa previdenziale (4%)      
13. Acquisizione immobili   00   
14. Atti notarili      
15. Spese di gara      

TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE               -  

      
                                   TOTALE PARZIALE (A+B)      

      
TOTALE QUADRO ECONOMICO      

      
      Avanzo Lavori e Somme a disposizione (A+B)  10,00    

 

 
 
 che in data 18 Novembre 2020 

rispetto dei termini contrattuali. 
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ANDAMENTO SINTETICO DEI LAVORI E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

 
Gli interventi di restauro conserv hanno 
riguardato: 

 
  Superfici esterne ed interne con Intonaco. A tal proposito gli interventi effettuati sono nel 

dettaglio: trattamento biocida, intonaco staccato, pulitura della superficie 

decorata a grisaille con pennelli e aspiratori, preconsolidamento della pellicola pittorica nei 

casi di sollevamento della stessa, pulitura delle superfici sensibili a soluzioni acquose, pulitura 

a di porzioni interessate da efflorescenze saline, 

cromatica; 

  Elementi metallici esterni. In particolare, restauro delle grate in ferro presenti mediante 

pulitura e trattamento con convertitore di ruggine; 

  Elementi lignei esterni. Nel dettaglio si tratta del restauro del portone esterno esistente e 

consistente nel consolidamento delle parti ammalorate e reintegrazione delle parti mancanti, 

stuccatura delle lacune, trattamento antitarlo, restauro e sostituzione della ferramenta 

esistente non recuperabile, mordenzatura e verniciatura. 

Le schede tecniche esecutive sono allegate nella relazione del restauratore. 
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Confronto tra somme autorizzate e spesa 
La minore/maggiore spesa tra somme autorizzate e spesa è pari a: 
 Importo netto autorizzato nella variante n. 02 dei lavori:  Euro 265.445,60 
 Importo in Stato Finale dei lavori:  Euro 265.403.01 
 Minore Spesa:  Euro          42,59 

 
Accordi bonari 

bonario. 
 

sa 
 

 
Cessione crediti 

presso la stazione appaltante. 
 
Andamento dei lavori 
I lavori, si sono svolti secondo le previsioni del progetto autorizzato, e successivamente integrati, 
con approvazione delle perizie suppletive di variante e secondo gli ordini e le disposizioni impartite 
dalla direzione lavori, fatte salve alcune modifiche di dettaglio rientranti nelle competenze del 
Direttore dei Lavori. 

42,19. 
 

Danni di forza maggiore 
Durante il corso dei lavori non furono accertati danni dovuti a causa di forza maggiore. 
 
Infortuni agli operai 
Durante il corso dei lavori di cui trattasi non furono accertati o segnalati infortuni agli operai. 
 
Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza 
Per la Direzione dei Lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza fu 
Stefanelli di Sondrio.  
 
 
Termine per la redazione del certificato di regolare esecuzione 

1.11.3  il 
certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro 45 giorni (massimo 6) mesi dalla data 
ultimazione dei lavori. 

 
 

Pagamenti in acconto 

relativi, assunti in atti, all'Impresa esecutrice è stata quantificata la somma complessiva di Euro  
31.388,47 1.5.3 del Capitolato Speciale 

 
 
 
 
 
 

C
O
M
U
N
I
T
A
 
M
O
N
T
A
N
A
 
V
A
L
T
E
L
L
I
N
A
 
D
I
 
T
I
R
A
N
O

P
r
o
t
o
c
o
l
l
o
 
A
r
r
i
v
o
 
N
.
 
1
1
7
4
/
2
0
2
1
 
d
e
l
 
1
1
-
0
2
-
2
0
2
1

A
l
l
e
g
a
t
o
 
1
 
-
 
C
o
p
i
a
 
D
e
l
 
D
o
c
u
m
e
n
t
o
 
F
i
r
m
a
t
o
 
D
i
g
i
t
a
l
m
e
n
t
e



 

Pag. 13 di 14 

 
 
 
 
Tale importo è stato regolarmente inserito nel conto finale, così che risulta: 
 

 Anticipazione  nessuna 
 1° certificato di pagamento in data 24/06/2020 Euro 41.534,34 
 2° certificato di pagamento in data 05/10/2020 Euro 103.158,12 
 3° certificato di pagamento in data 18/11/2020 Euro 31.388,47 

 
Totale netto Euro 176.080,93 

 
Resta, pertanto, u  

 
 
 
 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 
art. 102 D.M. 50/2016 

 
 
 
Il sottoscritto arch. Nicola Stefanelli Direttore dei Lavori delle opere di cui trattasi, considerato che: 
i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice Lithos s.r.l.- Castello 5236 - 30122 Venezia 
Tel. 041/ 5208892  e-mail: info@lithosrestauri.com 
 corrispondono qualitativamente e quantitativamente al progetto approvato; 
 le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco; 
  
 la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli 

contrattualmente convenuti in sede di offerta e di perizia di variante; 
 i lavori sono stati ultimati il giorno 19.11.2020 e quindi eseguiti e completati in tempo utile; 
 eseguita la completa revisione tecnico-

accettato senza 
193.689,02, 42,19 

2 autorizzata con 
determinazione n. 692 del 12/11/2020 registrato presso la Comunità Montana Valtellina di 

18.8.2000, n. 267 e s.m.i; 
  
 durante il corso dei lavori gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul 

lavoro con presso INAIL DI Venezia  
codice PAT territoriale 42088120 con posizione assicurativa n 4208812071 (codice PAT operai) 

codice cliente 4373313 
  

assicurativi, previdenziali ed assistenziali da parte degli Istituti competenti, nei termini di legge; 
 erato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto, ed agli ordini e disposizioni 

dati dalla Direzione dei Lavori durante il corso degli stessi; 
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CERTIFICA 

Che i lavori di " INTERVENTO N. 07: CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO 
CULTURALE NELL'AREA DELLA CHIESA DI S. ALESSANDRO IN COMUNE DI LOVERO." 

LITHOS S.R.L con contratto di appalto di aggiudicazione, in data 04 Ottobre 
zia delle Entrate di Sondrio il 07/10/2019 al n. 8320 Serie 1T; 

Che L'opera è conforme agli elaborati esecutivi di progetto depositati presso il Comune di Lovero 
 del 

D.P.R. 380/2001.
Codice pratica SUAP: 92002800149-04032020-1643 del 25/03/2020.

SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI 

Precisando quanto segue: 

- Ammontare importo netto del conto finale:  176.080,93
- A dedurre certificati di pagamento emessi:  176.080,93
- Resta  
(diconsi Euro zero/00)

Con il presente atto i lavori, oggetto del presente Certificato di Regolare Esecuzione, vengono 
consegnati all'Amministrazione Comunale di LOVERO, la quale dichiara di prenderli in consegna 
definitiva a tutti gli effetti di legge e senza riserva alcuna, salvo le garanzie di legge ed assicurative. 

Il presente atto è costituito da n. 14 pagine, compresa la presente, firmate e sottoscritte sia dal 
Direttore dei Lavori ch  

Sondrio/Lovero, lì 27 Gennaio 2021 

 I Direttori dei Lavori 
LITHOS S.R.L. Arch. Nicola Stefanelli 

___________________________ _________________________ 

Visto: Il Responsabile del Procedimento 
Ing. Piero Patroni 

_________________________ 
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