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LAVORI : RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL VERSANTE TERRAZZATO IN LOCALITÀ SELVA IN 

COMUNE DI BIANZONE. 
 
COMMITTENTE  : Comunità Montana Valtellina di Tirano 
 Via M. Quadrio, 11 

23037 Tirano (SO)  
 
PROFESSIONISTA : Geom. Contessa Emanuele 
 In qualità di dipendente della Comunità Montana Valtellina di Tirano 

Via M. Quadrio n. 11 
23037 Tirano (SO) 
 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Ing. Patroni Piero 
 In qualità di dipendente della C.M. Valtellina di Tirano 
 Via M. Quadrio n. 11 
 23037 Tirano (SO) 
 
IMPRESA   :       PANIZZA S.R.L. (p.iva 00955570148) 
 via SS Stelvio n. 83 
 23037 TIRANO 
 
CONTRATTO   : Determina del Responsabile Settore Lavori Pubblici n. 770 del 24.10.2019 
 
 

CCCEEERRRTTTIIIFFFIIICCCAAATTTOOO       DDDIII       RRREEEGGGOOOLLLAAARRREEE       EEESSSEEECCCUUUZZZIIIOOONNNEEE   
(Articolo 102 comma 2 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 – Codice dei contratti pubblici 

 

IL DIRETTORE DEI LAVORI 
 

Visto il progetto, in data giugno 2019, redatto dal Geom. Contessa Emanuele, in qualità di 
dipendente della Comunità Montana Valtellina di Tirano, approvato dalla Comunità Montana Valtellina di 
Tirano con deliberazione di Giunta Esecutiva n. 141 del 06.09.2019 per l'importo complessivo di € 
196.000,00 , così ripartito : 
 

1 Importo per l’esecuzione dei lavori (soggette a ribasso)  129.000,00 
2 Oneri per l'attuazione del piano di sicurezza e coordinamento  3.000,00 
 Importo complessivo delle lavorazioni  132.000,00 

 Somme a disposizione dell'Amministrazione   
3 I.V.A. 22% sui lavori a base d'asta 29.040,00  
4 Lavori in economia previsti in progetto ma esclusi dall’appalto 24.400,00  
5 Spese di gara 30,00  
6 Rilievo con drone 459,00  
5 Spese tecniche per D.L., sicurezza e relazione agronomica 5.758,08  
6 Spese tecniche progetto definitivo 3.500,00  
7 Imprevisti 812,92  
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 Totale Somme a disposizione 64.000,00 64.000,00 

 IMPORTO COMPLESSIVO €  196.000,00 

 
 
MODALITA' AFFIDAMENTO LAVORI : con determinazione del Responsabile del Settore Lavori 

Pubblici n. 770 del 24.10.2019 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati in via definitiva alla ditta PANIZZA SRL 
P.IVA 00955570148 con sede in Via SS Stelvio, 83 , 23037 TIRANO (SO), per un importo di € 122.000,00 (pari 
al ribasso del 5,426%) ai quali vanno aggiunti i costi della sicurezza non soggetti a ribasso di € 3.000,00, pari 
ad un importo di € 125.000,00 + IVA 22% e quindi per complessivi € 152.500,00. 
 

ESTREMI CONTRATTUALI: Scrittura privata firmata in data 14 novembre 2019 e trasmessa nella 
medesima data con nota di prot. 8651. 
 

PIANO DI SICUREZZA o PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA: Il piano operativo di sicurezza di cui 
all'art. 131 comma 2 lettere b) e c) del D.Lgs 163/2006 e successive modificazioni, redatto dall'Impresa 
appaltatrice, è stato allegato al contratto sopracitato quale parte integrante e sostanziale. 
Nel corso dei lavori esso è stato rispettato in ogni sua parte, sia dalla ditta appaltatrice che dalle eventuali 
ditte subappaltatrici. 
 

ADEMPIMENTI PREVIDENZILI E ASSICURATIVI: L'impresa appaltatrice ha trasmesso la documentazione 
di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile, oltre copia 
dei versamenti effettuati agli stessi enti nel periodo di esecuzione dei lavori. 

 
CONSEGNA DEI LAVORI: I lavori vennero consegnati il 20.11.2019, come risulta dal relativo verbale. Ai 

sensi dell'articolo 1.5 del Capitolato Speciale d'Appalto, i lavori dovevano compiersi in giorni 160 
(centosessanta) naturali consecutivi, e quindi la scadenza del tempo utile rimaneva fissata al 28.04.2020. 

 
SOSPENSIONI - PROROGHE - RIPRESA LAVORI: 

I lavori sono stati sospesi con con verbale in data 31/12/2019 sono stati sospesi i lavori; 
I lavori, con verbale in data 07/01/2019, sono ripresi; 
I lavori con verbale in data 16/03/2020 sono stati di nuovo sospesi per l’emergenza sanitaria Covid 19; 
I lavori sono ripresi in data 20/04/2020. 
È stata concessa una proroga in occasioni della variante di 20 giorni. 

 
ULTIMAZIONE LAVORI: L'ultimazione dei lavori venne accertata nella data del 18.08.2020, e quindi 

entro il tempo utile. 
 
INFORTUNI SUL LAVORO: Non si sono verificati infortuni sul lavoro. 
 

VARIANTI : durante l’esecuzione dei lavori è stata approvata una modifica al contratto: 
- con determina del Responsabile del Sevizio n. 445 del 30.07.2020 è stata approvata una modifica al 

contratto per 9.509,69 € + IVA 22%, ai sensi dell’art. 106 comma 1) lettera c), per la realizzazione di 
opere di completamento alla sistemazione del versante (canale in calcestruzzo-pietrame e idro 
semina potenziata), la realizzazione maggiori ancoraggi per le strutture di sostegno, la realizzazione 
delle cassette di protezione per l’impianto di irrigazione e l’implementazione dello stesso con un 
filtro a graniglia in ingresso. I lavori previsti in variante rispettano il suddetto limite e sono da 
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considerarsi non sostanziali in quanto non soddisfano tutte le condizioni previste dall’art. 106 
comma 4) lett. a),b),c),d) del D.lgs. 50/2016. 

 

CONTO FINALE : Il conto finale compilato in data 16.09.2020 e firmato dalla ditta appaltatrice, ascende 
a netti € 134.509,68 . 

 
PAGAMENTI : Durante il corso dei lavori sono state erogate le seguenti rate di acconto: 

1° certificato di pagamento in data 16/03/2020 € 51.597,00 + IVA 
2° certificato di pagamento in data 08/06/2020 € 46.310,98 + IVA 
 Totale acconti già versati € 97.907,98 + IVA 

 
CREDITO DELL'IMPRESA 
 

  IMPORTO NETTO DEI LAVORI DEDOTTO DALLO STATO FINALE  EURO 134.509,68 + IVA 22% 

  a dedurre i pagamenti in acconto    EURO 97.907,98 + IVA 22% 

  RESTANO A CREDITO DELL'IMPRESA   EURO 36.601,70+ IVA 22% 

 
Ciò premesso, il sottoscritto direttore dei lavori, considerato: 

 
- che i lavori corrispondono alle previsioni del progetto e che sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte 

ed in conformità alle prescrizioni contrattuali; 
- che i prezzi applicati sono quelli di contratto senza eccezione alcuna; 
- che l'importo dei lavori è compreso nelle somme autorizzate; 
- che i lavori sono stati ultimati entro il tempo utile; 
- che durante il corso dei lavori l'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai; 
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dagli ordini e disposizioni 

impartite dalla Direzione dei Lavori; 
- che non si sono rilevate inadempienze verso gli istituti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, 

compresa la Cassa Edile; 
- che l'impresa ha regolarmente firmato la contabilità finale senza riserva alcuna; 
- che, ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e successive modificazioni, per lavori di importo 

sino a 1.000.000 Euro, il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione; 
- che, in conformità al disposto dell'art. 102 comma 2 del D.Lgs 50/2016, il presente certificato di 

regolare esecuzione viene emesso entro 3 (tre) mesi dall'ultimazione dei lavori. 
 

CERTIFICA 

 
che i lavori di recupero e valorizzazione del versante terrazzato in località selva in comune di Bianzone 
affidati all'Impresa PANIZZA SRL P.IVA 00955570148 con sede in Via SS Stelvio, 83 , 23037 TIRANO (SO), 
 

SONO  STATI  REGOLARMENTE  ESEGUITI 

 
e dispone pertanto la liquidazione all'impresa della rata di saldo come di seguito riportato e lo svincolo 
delle garanzie fidejussorie prestate ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e successive 
modificazioni, così come previsto dal comma 5 dell'articolo 103 della medesima legge; 
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RATA DI SALDO 
AMMONTARE DEL CONTO FINALE  EURO 134.509,68 

  a dedurre i pagamenti in acconto  EURO      97.907,98 

RESTANO A CREDITO DELL'IMPRESA        EURO   36.601,70 

  I.V.A. 22 % sui lavori                                            EURO       8.052,37 

TOTALE FATTURA                              EURO    44.654,07 

 
 
 
Tirano, lì 16/09/2020 
 
 Il Direttore dei Lavori 
 (CONTESSA Geom. Emanuele)  
 Documento firmato digitalmente 

 
Per conferma : Il Responsabile del Procedimento 
 (PATRONI Ing. Piero) 
 Documento firmato digitalmente 
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