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1.Premessa 

La presente relazione, unitamente ai documenti di corredo, costituisce la relazione di 

accompagnamento del conto finale per il lavori di “RESTAURO CONSERVATIVO 

E VALORIZZAZIONE DELLA TORRE DI VIONE A MAZZO DI VALTELLINA 

(SO) E INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEL “SENTIERO DEI CASTELLI” 

SUI VERSANTI OROBICO E RETICO” appaltati dalla Comunità Montana 

Valtellina di Tirano . 

2.Soggetti attuatori 

2.1.Progetto principale 

Il progetto principale è stato sviluppato nell'ambito del progetto “Interventi 

Emblematici Maggiori - Conservare e valorizzare il paesaggio culturale della Media 

Valtellina” finanziato da Fondazione Cariplo e coordinato dalla Comunità Montana 

Valtellina di Tirano. 

Il progetto definitivo, redatto in aprile 2017 dalla scrivente società a firma dell’ing. 

Alessandro Armanasco e dell’arch. Michele Besseghini, ha ricevuto l’autorizzazione 

della competente Soprintendenza con parere del 18/05/2017 prot. n.1194 – 34.11.07 

e l’autorizzazione della Giunta Comunale n. 24 del 11/04/2018. 

Il progetto esecutivo, redatto in dicembre 2018 dalla scrivente società a firma 

dell’ing. Alessandro Armanasco e dell’arch. Michele Besseghini, è stato approvato 

dalla Comunità Montana Valtellina di Tirano con deliberazione della Giunta 

Esecutiva n. 24 del 22/02/2019. 

La documentazione di progetto è stata trasmessa alla Comunità Montana Valtellina 

di Tirano in data 21/12/2019. 

2.2.Assuntore dei lavori 

I lavori sono stati affidati alla ditta SELVA MERCURIO SRL p.iva 01721450136 

con sede in Via Alcato, 1 - COMO (CO) conformemente a determinazione del 

Settore Lavori Pubblici della  Comunità Montana Valtellina di Tirano n. 214 in data 

03/04/2019. 
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2.3.Direzione dei lavori 

La direzione lavori è stata effettuata da: 

 ing. Alessandro Armanasco, socio di “FOPPOLI MORETTA E ASSOCIATI 

società di ingegneria s.r.l.” di Tirano (SO) iscritto all’Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Sondrio sez.A al n°685 (settore a) con funzione di direttore 

dei lavori; 

 arch. Michele Besseghini, dipendente di “FOPPOLI MORETTA E 

ASSOCIATI società di ingegneria s.r.l.” di Tirano (SO), iscritto all’Ordine 

degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di 

Sondrio sez. A al n° 480 con funzione di direttore operativo delle opere 

architettoniche e di restauro; 

 ing. Caligari Alessio, socio di “FOPPOLI MORETTA E ASSOCIATI società 

di ingegneria s.r.l.” di Tirano (SO), iscritto all’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Sondrio sez.B al n°2 (settore a) con funzione di coordinatore per 

la sicurezza in esecuzione. 

3.Previsioni di spesa ed importi approvati 

3.1.Progetto principale 

Il progetto esecutivo prefigurava il seguente preventivo di spesa: 

progetto esecutivo opere (soggetto a 

ribasso) 

oneri per la 

sicurezza 

totale 

lavori a misura 135 688,37 5 600,00 141 288,37 

lavori a corpo    

totale per lavori 135 688,37 5 600,00 141 288,37 

totale per somme a disposizione   62 711,63 

totale importo approvato   204 000,00 

3.2.Appalto dei Lavori 

L’importo contrattuale, in base all’offerta a unico ribasso dell’impresa risultata 

aggiudicataria, è stato così individuato: 

contratto opere oneri per la 

sicurezza 

totale 

lavori a misura 112 784,17 5 600,00 118 384,17 

lavori a corpo    

totale per lavori 112 784,17 5 600,00 118 384,17 
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4.Andamento dei lavori 

4.1.Documentazione di corredo 

Durante il tempo di esecuzione dell’appalto è stato tenuto, a cura dell’Ufficio di 

Direzione di Direzione Lavori, il Giornale dei Lavori (doc. 334R3453.0). 

Tale documento, viene allegato in estratto al Conto Finale dei Lavori e conservato in 

originale dal Direttore Lavori a disposizione dell’Amministrazione Appaltante e del 

Collaudatore nell’eventualità se ne ritenesse utile la consultazione. 

4.2.Tempo di esecuzione delle opere 

4.2.1.Consegna dei lavori 

I lavori furono consegnati in data 31/05/2019 per essere compiuti in 120 giorni 

naturali consecutivi e pertanto entro il giorno 27/09/2019 come stabilito dall’art.24 

dello Schema di Contratto (doc.334R3299.0). 

L’Appaltatore ha firmato il verbale di consegna senza eccezioni o riserve. 

4.2.2.Ultimazione dei lavori 

I lavori sono stati ultimati in data 27/09/2019 fatta eccezione per alcune lavorazioni 

di piccola entità accertate da parte del sottoscritto Direttore dei Lavori come del tutto 

marginali e non incidenti sull’uso e sulla funzionalità dei lavori. Tali lavorazioni 

sono dettagliatamente descritte nel Certificato di Ultimazione dei Lavori e al 

paragrafo 4.3.7.Lavorazioni non completate.Alla data di ultimazione dei lavori 

risultava la seguente situazione: 

  giorni   

concessi di sospensione disponibili lavorati di ritardo 

120 0 0 120 0 

I lavori sono quindi stati conclusi in tempo utile contrattuale come accertato con 

Certificato di Ultimazione dei Lavori sottoscritto dall’Appaltatore senza riserve.  

4.3.Condotta dei lavori 

4.3.1.Cave e mezzi d’opera 

Non era prevista alcuna operazione di concessione in uso di cave o mezzi d’opera. 

4.3.2.Sinistri e danni 

Durante l’esecuzione delle opere non si sono verificati sinistri o danni a persone, 

animali o cose. 
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4.3.3.Accertamenti di fatti o esperimenti di prove 

Non è stato necessario procedere all’accertamento di fatti od eventi particolari o 

all’espletamento di prove. 

4.3.4.Ordini di servizio impartiti 

Durante l’esecuzione delle opere sono state impartire le ordinarie precisazioni ed 

indicazioni esecutive trascritte nel giornale dei lavori. 

4.3.5.Sintesi sull’andamento e sviluppo dei lavori 

Le lavorazioni sono effettivamente cominciate in data 31/05/2019. I lavori si sono 

svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all’atto 

pratico dalla Direzione Lavori. Le variazioni minori, contenute entro i limiti in 

facoltà della Direzione Lavori, riguardano aspetti di dettaglio necessari alla miglior 

definizione dell’opera e differenze metriche riscontrate nel corso delle misure di 

contabilità rispetto a quelle previste in progetto. 

Le variazioni sono prevalentemente imputate ai maggiori quantitativi di muretti a 

secco ricostruiti nell’intorno della torre e di legname rimosso nell’intorno della torre 

e lungo il sentiero a causa di mutate condizioni occorse allo stato dei luoghi nel 

periodo tra la redazione del progetto e l’inizio delle lavorazioni.  

4.3.6.Riserve e controversie 

L’appaltatore non ha apposto alcuna riserva e non si è reso necessaria alcuna 

procedura di definizione delle controversie. 

4.3.7.Lavorazioni non completate 

In sede di certificazione di ultimazione dei lavori sono state riscontrate come non 

concluse alcune lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del sottoscritto 

Direttore dei Lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla 

funzionalità dei lavori. Si tratta specificatamente di: 

- completamento delle lavorazioni lungo il sentiero 

- verifiche, puntamenti e regolazioni impiantistiche 

Per tali lavorazioni è stato assegnato il termine perentorio di 15 giorni dalla data di 

emissione del Certificato di Ultimazione dei Lavori facendo memoria che il mancato 

rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione stesso e 

la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento 

delle lavorazioni sopraindicate. 
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5.Consuntivo dei lavori e credito liquido 

La contabilizzazione dei lavori è stata effettuata secondo le prescrizioni del capo  IV 

del “Regolamento recante: Approvazione delle linee guida sulle modalità di 

svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione” 

(D.M. 49/2018). 

5.1.Atti contabili 

Contestualmente alla presente relazione vengono trasmessi alla Comunità Montana 

Valtellina di Tirano: 

 il Certificato di  Ultimazione dei Lavori redatto in data 27/09/2019 e 

sottoscritto senza riserve dall’Appaltatore; 

 il conto finale dei lavori eseguiti costituito dai seguenti documenti 

all.1. Relazione sul conto finale (il presente documento) (doc. 334R3623.0) 

all.2. Giornale dei Lavori (estratto) (doc. 334R3453.0) 

all.3. Libretto delle misure n°1 (doc. 334R3624.0) 

all.4. Registro di contabilità n°1 (doc. 334R3625.0) 

all.5. Sommario del registro di contabilità (doc. 334R3626.0) 

all.6. Conto finale (doc. 334R3627.0) 

5.2.Importo lavori a consuntivo 

Dalle risultanze contabili si desume che l’importo liquidato per opere e lavorazioni 

eseguite è così individuato: 

 opere oneri per la 

sicurezza 

totale 

Importi di contratto 112 784,17 5 600,00 118 384,17 

Importi lavorazioni eseguite 114 923,57 5 600,00 120 523,57 

Differenza 2 139,40 0 2 139,40 

% incremento   1,8% 

 

Tale variazione di piccola entità si può configurare quale variante non sostanziale ai 

sensi dell’art. 106 c.2) lett. b), del D.lgs. 50/2016 e in quanto non sono soddisfatte le 

condizioni di cui all’art.106 c.4) lett. a),b),c),d) del D.lgs. 50/2016. 

Le variazioni, come già segnalato al p.to 4.3.5, sono prevalentemente imputate ai 

maggiori quantitativi di muretti a secco ricostruiti nell’intorno della torre e di 

legname rimosso nell’intorno della torre e lungo il sentiero a causa di mutate 
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condizioni occorse allo stato dei luoghi nel periodo tra la redazione del progetto e 

l’inizio delle lavorazioni. 

5.3.Pagamenti in acconto 

Durante l’esecuzione delle opere sono stati disposti i seguenti pagamenti in acconto: 

data documento a tutto il importo (oltre IVA) 

02/09/2019 S.A.L. n°1 (doc.334R3628.0) 02/09/2019 66 417,92 

   Anticipazione 23 676,83 

   Certificato di pagamento n.1 52 800,00 

   Totale pagamenti in acconto 76 476,83 

 

5.4.Determinazione delle penali 

Non risultano agli atti ragioni o motivazioni di comminazione di penali 

all’Appaltatore. 

5.5.Credito liquido dell’Appaltatore 

Il credito liquido dell’Appaltatore, determinato come differenza tra il credito residuo 

e le penali per inadempienze contrattuali, è determinato nel seguente prospetto: 

n°ord descrizione importo € 

A importo per lavori 114 923,57 

B oneri per la sicurezza 5 600,00 

   totale competenze per opere e lavorazioni 120 523,57 

C detrazioni per pagamenti in acconto 76 476,83 

D detrazione per inadempienze contrattuali 0,00 

   totale credito residuo dell’Appaltatore 44 046,74 

Il credito netto residuo dell’Appaltatore nei confronti dell’Amministrazione 

Appaltante risultante dal conto finale ammonta pertanto ad € 44 046,74 (diconsi euro 

quarantaquattromilaquarantasei/74) salvo verifiche e/o ulteriori determinazioni di 

competenza del Responsabile del Procedimento. 

 

Redazione 

FOPPOLI MORETTA E ASSOCIATI 

 società di ingegneria s.r.l. 

via G.F. Damiani n°2 - 23037 TIRANO (SO) 

tel. 0342 70 48 27 - fax 0342 71 10 84 

e-mail posta@foppolimoretta.it 

(ing. Alessandro Armanasco) 
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Comune di Mazzo di Valtellina (SO) - Provincia di Sondrio

LAVORI: RESTAURO CONSERVATIVO E VALORIZZAZIONE DELLA TORRE DI VIONE A MAZZO DI
VALTELLINA (SO) E INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEL "SENTIERO DEI CASTELLI"
SUI VERSANTI OROBICO E RETICO - CUP: E43G18000060002 - CIG: 7815947381

COMMITTENTE: Comunità Montana Valtellina di Tirano, Via Maurizio Quadrio, n. 11, Tirano (SO)

R.U.P. geom. Igor Leoncelli

IMPRESA: SELVA MERCURIO SRL, Via Alcato, 1 - Como (CO)

CONTRATTO: in data 21/05/2019 n. 362 di rep. pari a 118 384.17

Processo verbale di consegna lavori
(art. 5 comma 8 d.m. 7 marzo 2018, n.49)

Visto il progetto esecutivo dei lavori suindicati approvato con deliberazione della Giunta Esecutiva n.24·
del 22/02/2019 redatto da Foppoli Moretta e Associati srl, di importo complessivo pari a € 141 288.37;
Previa Autorizzazione del Responsabile del Procedimento ;·
Previo avviso all'Impresa appaltatrice;·

l'anno duemiladiciannove il giorno trentauno del mese di maggio nel Comune di Mazzo di Valtellina,
il sottoscritto, in qualità di Direttore dei Lavori, alla presenza continua degli intervenuti, è convenuto sul
luogo in cui devono essere eseguiti i lavori, dove ha incontrato il Sig.:

Stefano Ferrari, in qualità di Direttore Tecnico dell'Impresa Appaltatrice SELVA MERCURIO SRL;·

ed ha proceduto alla consegna dei lavori medesimi.

Ha pertanto verificato, con la scorta del progetto suindicato, la corrispondenza tra i dati dello stesso e
l'attuale stato di fatto, indicando i siti di impianto delle principali opere da eseguire sulle quali ha fornito ampi
chiarimenti.

Alla presenza continua di tutti gli intervenuti, con la scorta del progetto, il sottoscritto  ha:

- designato i lavori da eseguire, ha riscontrato le seguenti condizioni e circostanze speciali locali riconosciute
e le operazioni eseguite;

- dato indicazione delle aree, dei locali, e delle condizioni di disponibilità dei mezzi d’opera per l’esecuzione
dei lavori dell’esecutore, nonché l’ubicazione e la capacità di cave e discariche concesse o comunque a
disposizione dell’Appaltatore,

- dato lettura delle norme e condizioni di esecuzioni contrattuali aggiungendo le spiegazioni chieste a quelle
trovate opportune, tanto al personale subalterno quanto all'Appaltatore.

Quest'ultimo, fornito già di copia del contratto ed allegati relativi, ha dichiarato di non avere difficoltà e
dubbi, di essere perfettamente a conoscenza di tutti i suoi obblighi e di accettare col presente atto senza
eccezioni di sorta la formale consegna dei lavori suindicati, i quali dovranno essere compiuti in giorni
consecutivi n. 120 decorrenti dalla data del presente verbale e perciò cessanti il giorno 27/09/2019.

Con la sottoscrizione del presente verbale le parti dichiarano che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è
libera da persone e cose e in ogni caso che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione
dei lavori.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli intervenuti.

Mazzo di Valtellina, 31/05/2019

L'Impresa Il Direttore dei Lavori

________________ ______________________
(SELVA MERCURIO SRL) (ing. Alessandro Armanasco)

VISTO: Il Responsabile del Procedimento

________________________

(geom. Igor Leoncelli)
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Comune di Mazzo di Valtellina
Provincia di Sondrio

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI con opere da completare
(art. 12 comma 1 d.m. 7 marzo 2018, n.49)

LAVORI: RESTAURO CONSERVATIVO E VALORIZZAZIONE DELLA TORRE DI VIONE A MAZZO DI
VALTELLINA (SO) E INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEL "SENTIERO DEI CASTELLI"
SUI VERSANTI OROBICO E RETICO - CUP: E43G18000060002 - CIG: 7815947381

COMMITTENTE: Comunità Montana Valtellina di Tirano, Via Maurizio Quadrio, n. 11, Tirano (SO),

IMPRESA: SELVA MERCURIO SRL, Via Alciato Andrea n. 1 - Como (CO)

CONTRATTO: in data 21/05/2019 n. 362 di rep. registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Sondrio, il
21/05/2019 al n. 4401 pari a 118 384.17

L'anno duemiladiciannove il giorno ventisette del mese di settembre, nel Comune di Mazzo di
Valtellina, il sottoscritto ing. Alessandro Armanasco, in qualità di Direttore dei Lavori in epigrafe

vista la norma in vigore in materia recante le modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e·
controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione del contratto;
vista la comunicazione in data 27/09/2019 nella quale l'impresa SELVA MERCURIO SRL segnala di·
aver ultimato i lavori in epigrafe;
visto il verbale di consegna dei lavori redatto in data 31/05/2019;·
considerato che ai sensi del contratto il tempo utile per dare compiuti i lavori, stabilito in giorni·
120 naturali e consecutivi scadeva in data 27/09/2019;

in seguito ai riscontri eseguiti in contraddittorio con l'Impresa e visto il Giornale dei Lavori

CERTIFICA

che i lavori in oggetto possono considerarsi ultimati in data 27/09/2019, tuttavia si assegna un·
termine perentorio di quindici giorni dalla data del presente certificato, per il completamento di
lavorazioni di piccola entità non incidenti sull’uso e sulla funzionalità dei lavori, in particolare:

completamento delle lavorazioni lungo il sentiero·
verifiche, puntamenti e regolazioni impiantistiche·

Si rende noto che il mancato rispetto del nuovo termine specificato comporta l’inefficacia del presente
certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l’avvenuto
completamento delle lavorazioni sopraindicate.

Tirano, 27/09/2019

Il Direttore dei Lavori VISTO: L'Impresa

________________________ ________________________

(ing. Alessandro Armanasco) (SELVA MERCURIO SRL)

VISTO: Il Responsabile del Procedimento

________________________

(geom. Igor Leoncelli)
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