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COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI TIRANO PROVINCIA DI SONDRIO
OPERE Manutenzione straordinaria aree verdi di interesse pubblico
LAVORI LAVORI DI CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

CULTURALE DELLA MEDIA VALTELLINA - RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA
DELLA VAL MAGGIORE: LA PORTA DEI TERRAZZAMENTI

CONTRATTO  Derermina RUP IN DATA 16 OTTOBRE 2019; CUP: E67J18000290002 - CIG:

8017791A6F
IMPRESA IMPRESA RIGAMONTI s.p.a. con sede in Via Vittor Pisani n. 20, 20124 - MILANO - p.iva
00414570143.
IMPORTO CONTRATTUALE al netto Euro 142.022,16
IMPORTO LIQUIDATO 1° S.A.L. al netto Euro 100.000,00
IMPORTO A SEGUITO DI PERIZIA SUPLETTIVA E DI VARIANTE N. 1 al netto Euro 160.446,09
IMPORTO A SEGUITO DI PERIZIA SUPLETTIVA E DI VARIANTE N. 2 al netto Euro 170.406,79
IMPORTO TOTALE LIQUIDATO al netto Euro 170.406,79
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CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

L’anno duemilaventuno il giorno sedici del mese di giugno in Villa di Tirano
IL SOTTOSCRITTO DIRETTORE DEI LAVORI:

Visto il progetto esecutivo redatto in data 15.11.2018, approvato dalla Giunta Esecutiva con
Deliberazione n. 01 del 16.01.2019, dall'Arch Nadia Andreis nata a Chiari il 20 febbraio 1978 e
residente in Rovato, iscritta all’Ordine degli Architetti. Pianificatori Territoriali, Paesaggisti e
Conservatori di Brescia n. 2312, con studio in Rovato via Fossato n. 16 e da Fulvio Santarossa
nato il 26 agosto 1978 a Sondalo e residente in Villa di Tirano, iscritto al’Ordine degli Architetti,
Pianificatori Territoriali, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Sondrio n. 320, con studio in
Villa di Tirano via Beltramelli, n. 35 e., per I'importo complessivo di € 215.000,00 = di cui:

A - LAVORI
A.1 OPERE A BASE D’ASTA
lavori a misura Euro 151.676,82
lavori a corpo Euro 11.040,00



lavori in economia Euro 0,00

A.2 ONERI DIRITTI DI SICUREZZA Euro 3.254,00
A.3 1.V.A. su importo lavori (10%) Euro 16.597,08
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI Euro  182.567,90

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

-Progettazione definitiva
(comprensiva di contributo integrativo 4% ed IVA 22%) Euro 12.688,00
- Progettazione esecutiva, Direzione lavori, sicurezza, contabilita,
certificato di regolare esecuzione (comprensiva di ¢.i. 4% ed IVA 22%)

Euro 17.128,80
- Quota per R.U.P. (comprensiva di IVA 22%) Euro 2.440,50
- Imprevisti ed arrotondamento Euro 174,80
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE Euro 32.432,10

TOTALE COMPLESSIVO DEGLI INTERVENTI (A+B) Euro  215.000,00

Visto il contratto con determina RUP n. 737 in data 16.10.2019, con il quale sono stati appaltati i
lavori in oggetto alla ditta IMPRESA RIGAMONTI s.p.a. con sede in Via Vittor Pisani n. 20, 20124
- MILANO - p.iva 00414570143, per I'importo presunto lordo a base d’appalto di € 142.022,16 e
netto di € 138.768,16 con I'applicazione del ribasso del 14,718 % (esclusi oneri deretti per la
sicurezza pari a € 3.254,00).

Visto determina n. 724 del 18.11.2020 con cui veniva apportata una modifica al contratto ai sensi
dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, la quale aumentava l'importo contrattuale a 160.446,09.

Visto deliberazione n. 81 del 02.07.2021 con cui veniva apportata una ulteriore modifica al
contratto ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, la quale aumentava l'importo contrattuale a
170.406,79.

Visto I'art. 23 del Capitolato speciale d’appalto, che fissa il tempo utile per I'esecuzione dei lavori
in giorni 150.
Visti:



il VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI in data 15.06.2020

il VERBALE DI SOSPENSIONE LAVORI in data 30.09.2020

il VERBALE DI RIPRESA LAVORI in data 18.11.2020

il VERBALE DI SOSPENSIONE LAVORI 18.12.2020

il VERBALE DI RIPRESA LAVORI 15.02.2021

il VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI in data 03.08.2021;

Il giorno 06 novembre 2020 veniva concessa, con perizia suppletiva e di variante una proroga di

50 giorni, per cui il nuovo termine per ultimazione lavori veniva fissato per il giorno 19.02.2021

Il giorno 30 giugno 2021 veniva concessa, con perizia suppletiva e di variante senza proroga dei

lavori, per cui il nuovo termine per ultimazione lavori veniva fissato per il giorno 19.04.2021

PROCEDUTO ALLA RICOGNIZIONE DEI LAVORI ESEGUITA IN CONTRADDITTORIO CON
L'IMPRESA,;
RISCONTRATI TUTTI | DOCUMENTI CONTABILI,

VERIFICATO:

che i lavori eseguiti sono quelli previsti col progetto, approvato in data 16.01.2019 delibera
di giunta n. 01 per i quali furono autorizzati i fondi occorrenti nella somma di nette €.
165.970,82;

che l'importo netto dei lavori, quale risulta dallo stato finale in data 20.08.2021. ammonta
a € 170.406,79 e contenuto entro il limite delle somme autorizzate;

che l'impresa ha firmato il registro di contabilita ed il conto finale senza riserve, chiedendo
un compenso di €. 170.406,79;

ACCERTATO:

che i lavori eseguiti corrispondono alle risultanze contabili:

che i prezzi applicati alle singole categorie di lavori sono quelli contrattuali;

che l'impresa ha provveduto all’Assicurazione degli operai contro infortuni sul lavoro
mediante la polizza n. 21536631 rilasciata dall'lstituto Nazionale Infortuni — Sede di
Sondrio con decorrenza IN DATA CONTINUATIVA;

che non & avvenuto nessun infortunio sul lavoro degno di particolare menzione;

che € stata presentata la richiesta di avviso ai creditori contestualmente alla pratica di
contabilita finale Nel tempo utile non & stato presentato alcun reclamo.



CERTIFICA

- che i lavori di CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO CULTURALE
DELLA MEDIA VALTELLINA - RIQUALIFICAZIONE DELLA VAL
MAGGIORE: LA PORTA DEI TERRAZZAMENTI

assunti dalla IMPRESA RIGAMONTI s.p.a. con sede in Via Vittor Pisani n. 20, 20124 - MILANO -

p.iva 00414570143, sono stati regolarmente eseguiti in conformita delle prescrizioni contrattuali e

pertanto ne liquida I'importo quale risulta dal conto finale in nette:

€ 170.406,79;
di cui detraendo per acconti gia corrisposti: € 100.000,00
Totale deduzioni: € 0,00
Rimane a credito dell'impresa la somma di € 70.406,79

(Euro settantamilaquattrocentosei/79)
che pud essere pagata alla ditta IMPRESA RIGAMONTI s.p.a. con sede in Via Vittor Pisani n. 20,
20124 - MILANO - p.iva 00414570143 a saldo di ogni suo avere previa approvazione del presente
atto.

Fatto in un unico originale, letto, confermato e sottoscritto.

Villa di Tirano, Ii 20 agosto 2021

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI
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COMUNE DI VILLA DI
TIRANO

PROVINCIA DI SONDRIO

Relata di Pubblicazione Albo Pretorio on-line

Pubblicazione per conto del COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI TIRANO
Pubblicazione n°467/2021

AVVISI AD OPPONENDUM

OGGETTO: LAVORI DI CONSERVAZIONE E
VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO CULTURALE
NELL'AREA DELLA MEDIA VALTELLINA -
RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DELLA VAL
MAGGIORE: LA PORTA DEI TERRAZZAMENTI IN
COMUNE DI VILLA DI TIRANO.C.L.G. 8017791A6F -
C.U.P. E67J18000290002. AVVISO AI CREDITORI.
(PROT. A/2021/6143/04-08-2021)

Durata pubblicazione: 15 giorni

dal 04-08-2021 al 19-08-2021

Il responsapile del_l'ﬁlbo pretorio on line
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