
 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

Art. 102 del D.M. 50/2016 

 

COMUNE DI VERVIO 

PROVINCIA DI SONDRIO 

 

 

OGGETTO:  LAVORI DI CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL 

PAESAGGIO CULTURALE DELLA MEDIA VALTELLINA – 

RIQUALIFICAZIONE DEL SAGRATO E DEI PERCORSI 

ADIACENTI ALLA CHIESA DI S. ILARIO IN COMUNE DI 

VERVIO. 

 

COMMITTENTE:  COMUNE DI VERVIO 

Via Roma, 18 23030 Vervio (SO), P. Iva 00104430145 

E-mail PEC: protocollo.vervio@cert.provincia.so.it. 

 

RESP. del PROCEDIMENTO:  Ing. Piero Patroni 

 

IMPRESA:  IMPRESA RIGAMONTI S.P.A., 

 Sede legale in via Vittor Pisani, 20 - 20124 - Milano (MI), P. Iva 

00414570143. 

 Rappresentante: Michele Rigamonti. 

 

CONTRATTO ORIGINARIO:  rep. n. 358 del 21/03/201, registrato presso Agenzia delle 

Entrate di Sondrio il 22/03/2019 al n. 2618/1T. 

 

IMPORTO:  € 154.348,50 al netto del ribasso d’asta del 18,19%.  

 

MODIFICA AL CONTRATTO:  rep. n. 358 del 21/03/201, registrato presso Agenzia delle 

Entrate di Sondrio il 22/03/2019 al n. 2618/1T. 

 

IMPORTO:  € 154.348,50 al netto del ribasso d’asta del 18,19%.  

 

 

CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI 

 

Il giorno 02 del mese di Ottobre dell’anno 2019, il sottoscritto Arch. Nicola Stefanelli in qualità di 

Direttori dei Lavori riporta le fasi salienti che hanno portato alla realizzazione dell’opera. 

 



PROGETTAZIONE ESECUTIVA: 

Con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 146 del 15.11.2018 è stato approvato il progetto 

esecutivo delle opere in oggetto a firma dell’Arch. Nicola Stefanelli e dell’Arch. Pietro Stefanelli per 

un importo complessivo di € 262.656,00 dei quali € 185.000,00 per lavori a base d’asta, € 3.000,00 

per oneri sicurezza e € 74.656,00 per somme a disposizione. 

 

A1). IMPORTO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI 

- Lavori a corpo e misura   

Importo a base d’asta € 185.000,00 

A2) ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO 

Importo totale oneri per la sicurezza € 3.000,00 

Importo totale delle lavorazioni A € 188.000,00 

 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE 

- I.V.A. 10% sui lavori € 18.800,00 

- Progettazione D.L. € 36.000,00 

- I.V.A. e cassa Progettazione D.L. € 9.676,80 

- Sicurezza € 6.500,00 

- I.V.A. e cassa Sicurezza € 1.747,20 

- Quota riservata al Responsabile del procedimento € 1.504,00 

- Imprevisti spese di gara e arrotondamenti  € 428,00 

Importo totale somme a disposizione B € 74.656,00 

TOTALE GENERALE (A+B) € 262.656,00 

 



AFFIDAMENTO LAVORI: 

VISTA l’offerta presentata mediante piattaforma regionale di e-Procurement SINTEL dalla ditta 

IMPRESA RIGAMONTI S.P.A. P.iva 00414570143 con sede legale in via Vittor Pisani, 20 - 

20124 - Milano (MI) per l’importo di € 154.348,50 + IVA e quindi per un importo complessivo € 

169.783,35 inclusi gli oneri della sicurezza 

 

A1). IMPORTO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI 

- Lavori a corpo e misura   

Importo a base d’asta € 151.348,50 

A2) ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO 

Importo totale oneri per la sicurezza € 3.000,00 

Importo totale delle lavorazioni A € 154.348,50 

 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE 

- I.V.A. 10% sui lavori € 15.348,00 

- Progettazione D.L. € 36.000,00 

- I.V.A. e cassa Progettazione D.L. € 9.676,80 

- Sicurezza € 6.500,00 

- I.V.A. e cassa Sicurezza € 1.747,20 

- Quota riservata al Responsabile del procedimento € 1.880,00 

- Imprevisti spese di gara e arrotondamenti  € 225,00 

Importo totale somme a disposizione B € 71.463,85 

TOTALE GENERALE (A+B) € 225.812,35 

 



MODIFICA AL CONTRATTO: 

VISTA la modifica al contratto ai sensi dell’art. 106 del D.L. n. 50 del 2016 approvata con 

deliberazione della Giunta Esecutiva n. 704 del 02.10.2019 per un importo complessivo di € 

232.755,35 dei quali € 151.348,50 per lavori, € 3.000,00 per oneri sicurezza e € 78.406,85 per 

somme a disposizione. 

 

A1). IMPORTO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI 

- Lavori a corpo e misura   

Importo a base d’asta € 151.348,50 

A2) ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO 

Importo totale oneri per la sicurezza € 3.000,00 

Importo totale delle lavorazioni A € 154.348,50 

 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE 

- I.V.A. 10% sui lavori € 15.348,00 

- Progettazione D.L. € 36.000,00 

- I.V.A. e cassa Progettazione D.L. € 9.676,80 

- Spese tecniche modifica del contratto € 2.000,00 

- I.V.A. e cassa modifica del contratto € 537,60 

- Sicurezza € 6.500,00 

- Cassa Sicurezza € 260,00 

- Quota riservata al Responsabile del procedimento € 1.880,00 

- Assistenza archeologica e IVA € 5.892,60 

- Imprevisti spese di gara e arrotondamenti  € 225,00 

Importo totale somme a disposizione B € 78.406,85 

TOTALE GENERALE (A+B) € 232.755,35 

 



 Considerato che in data 02 Ottobre 2019 sono stati completati i lavori; 

 Considerato il sopralluogo in cantiere con il RUP, le ditte Appaltatrici, i tecnici incaricati, il 

Direttore dei lavori in data 02 Ottobre 2019; 

 Considerate le dichiarazioni di conformità degli impianti elettrici della ditta IMPRESA 

RIGAMONTI S.P.A.; 

 

ACCERTATO 
 

1. Che i lavori eseguiti corrispondono alle risultanze contabili; 

2. L’impresa IMPRESA RIGAMONTI S.P.A. è in possesso del proprio D.U.R.C (documento 

unico di regolarità contributiva), deve intendersi quindi in regola con gli adempimenti assicurativi 

e previdenziali; 

3. Che, come risulta agli atti, le risultanze dell’Avviso ai Creditori, (ex avviso ad Opponendum di 

cui all'art. 218 del Regolamento d’attuazione, D.P.R. 05/10/2010 nr. 207) e successive 

modifiche ed integrazioni, non ha dato luogo a reclami od eccezioni contro l’Impresa, come 

risulta dalla dichiarazione del responsabile del Procedimento Ing. Piero Patroni allegata alla 

contabilità finale. 

 

CERTIFICA 

 

Che i lavori in epigrafe sono stati ultimati REGOLARMENTE ESEGUITI. 

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come 

appresso. 

 

Atto redatto e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione e senza eccezioni di sorta. 

 

Sondrio, lì 04/10/2019 

 

 

 

IL DIRETTORE DEI LAVORI VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Arch. Stefanelli Nicola Ing. Piero Patroni 

 


