PROGETTO

CONSERVARE E VALORIZZARE
IL PAESAGGIO CULTURALE
DELLA MEDIA VALTELLINA

> fondazione
Jicariplo

COORDINAMENTO COMUNITA MONTANA VALTELLINA DI TIRANO
Via Maurizio Quadrio, 11 - 23037 Tirano (SO)

TEL: 0342708511

FAX: 0342708530

E-mail: protocollo@cmtirano.so.it

PEC: protocollo.cmtirano@cert.provincia.so.it

COMMITTENTE

COMUNE DI SERNIO

Via Roma, 11 - 23030 Sernio (SO)

TEL: 0342701772

FAX: 034270 4147

E-mail: protocollo@comune.sernio.so.it
PEC: protocollo.sernio@cert.provincia.so.it

PROGETTAZIONE
FOPPOLI MORETTA e ASSOCIATI S.R.L.
Via Damiani, 2 - 23037 Tirano (SO)
W TEL: 0342 70 48 27
< ASSOCIATI E-mail: posta@foppolimoretta.it
PEC: posta@pec.foppolimoretta.it
societa di ingegneria

CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO
CULTURALE NELL'AREA DEL "PERGUL"

FASE
DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' - LOTTO 1

TITOLO

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

ELABORATO cop. SCALA
6.DL.LOTTO1.6 563R3476

AGG. DATA DESCRIZIONE REDATTO

0 marzo 2020 prima emissione S.Menaglio




FOPPOLI MORETTA E ASSOCIATI societa di ingegneria s.r.1.

SOMMARIO

L PIEIMESSA .ttt sttt et 4
PN ToTeqedS 18 B 1100 1 0) o BTSSR 4
2.1. Progetto PrinCipale........c.cccuierieeiiienieeiienie ettt ettt 4
2.2. ASSUNLOTE A1 1AVOTT ..euviiiiiiiiiiiieieeieeestcce ettt 4
2.3. Direzione dei laVOrT .......eeeuiiiiieiiiiiieeieee e 4

3. Previsioni di spesa ed importi apPIOVALl.......cc.eeeeueeeeiieeeriieeriieeeieeeeeeeeireeeireeeneees 5
3.1. Progetto principale.........ccceerieeiieiiieiieeiie ettt 5
3.2. APPAIto dei LaVOTi....cccuieiiieiieeiieiieeie ettt 5
3.3. Progetto di VArIANTE .......c.eeeeveieiiieeciie ettt et e e s e enee e 5
4. Andamento dei LaVOTT.....ccc.uiiuiiiiiiiieie et 6
4.1. Documentazione di COTTEAO ......ccueruiiriiriiniiiiieierieete et 6
4.2. Tempo di esecuzione delle OPere..........coevvveriieiieniieiiieiecieee e 6
4.2.1. Consegna dei laVOTT .....cccuieiiieiiieiiecieeiie ettt 6
4.2.2. Sospensioni € riprese del [aVOri .....ccueeeevieerieeeiiieeciee e 6
4.2.3. Differimento del termine contrattuale...........ccccoeoveerieniiieniinieniienieeee 6
4.2.4. Ultimazione dei LaVori .......cccueviererienienieienteeeeseeeee e 7

4.3. Condotta dei LaVOTi.....ceueruiiriieieiienieeieeeeee e e 7
4.3.1. Cave € MEZZI A’ OPCIA.....veieeiiieeiieeciieeeieeeetee et eerte e e eeeaae e e e e saeeesnaeees 7
4.3.2. SINISIT € AANMNI c..tiiniiiiiiiiieeiee ettt 7
4.3.3. Accertamenti di fatti o esperimenti di Prove ..........ccceeeveeveencieenieenieenneenne 7
4.3.4. Ordini di SErvizio IMPATLItT .....ccueereeerreeriieriieiieereeriee e eiee e eiee e eens 7
4.3.5. Sintesi sull’andamento e sviluppo dei [avori .........ccceeeeveeeciiencieeciieee. 7
4.3.6. RISETVE € CONIOVETSIC. .c.uueeeutieiiietieniieeiiesiteeteesiteeteesiteebeesaeeebeesaneebeeeee 8
4.3.7. Lavorazioni non COMPIEate........cc.eevvieriieriieiienieeiie et 8

5. Consuntivo dei lavori e credito liquido........cceeeevieiiieiieiieeiieieceee e 9
5.1 At CONEADIIT .t 9
5.2. Importo 1avori @ CONSUNTIVO ....cuviieiiieeiiieeiieeeieeeeieeeeieeesteeeseeeeeeeeeeeaeesneeenes 9
5.3. Pagamenti 1N ACCONLO .........eeruieriieiieeiieeiie et etee ettt e eeteesaaeebee e eneees 9
5.4. Determinazione delle penali ...........ccceeviiiiiiiiiiiniieiieeceee e 10
5.5. Credito liquido dell’ Appaltatore..........cceeeevveeeciieeeiieeeiie e 10

doc.563R3476.0




FOPPOLI MORETTA E ASSOCIATI societa di ingegneria s.r.1.

APPENDICI IN CALCE ALLA PRESENTE RELAZIONE

App. A VERBALI DEI LAVORI
App. B CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

doc.563R3476.0




FOPPOLI MORETTA E ASSOCIATI societa di ingegneria s.r.1.

1.Premessa

La presente relazione, unitamente ai documenti di corredo, costituisce la relazione di
accompagnamento del conto finale (art.200 D.P.R. 207/2010) per il lavori di
“Conservazione e valorizzazione del paesaggio culturale nell’area del “Pergul” —

LOTTO 1” appaltati dalla Comunita Montana Valtellina di Tirano .
2.Soggetti attuatori

2.1.Progetto principale
Il progetto esecutivo ¢ stato redatto da “FOPPOLI MORETTA E ASSOCIATI

societa di ingegneria s.r.l.” con sede in TIRANO (SO) a firma del socio ing.
Alessandro Armanasco in data Ottobre 2018 ed ¢ stato approvato dalla Comunita
Montana Valtellina di Tirano con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 04 del
16.01.2019.

La documentazione di progetto ¢ stata trasmessa a Comunita Montana Valtellina di

Tirano in data dicembre 2018.

2.2.Assuntore dei lavori

I lavori sono stati affidati alla ditta “FOLINI di Folini Fabio & c. s.n.c. p.iva
00624050142 — Via Visciastro 1/B Sondrio conforme a determina di Comunita
Montana Valtellina di Tirano — Settore Lavori Pubblici n°157 in data 12/03/2019.

2.3.Direzione dei lavori

L’ufficio di direzione lavori & stato costituito con determinazione del segretario
comunale n. 24 del 12/04/2017 e risulta composto da:
* ing. Armanasco Alessandro, socio di FOPPOLI MORETTA E ASSOCIATI
societa di ingegneria s.r.1.” di Tirano (SO) iscritto all’Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Sondrio sez.A al n°685 (settori a, b, ¢) con funzione di
direttore dei lavori;
» ing. Caligari Alessio, socio di FOPPOLI MORETTA E ASSOCIATI societa
di ingegneria s.r.l.” di Tirano (SO), iscritto all’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Sondrio sez.B al n°2 (settore a) con funzione di d coordinatore

per la sicurezza in esecuzione
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3.Previsioni di spesa ed importi approvati

3.1.Progetto principale

Il progetto esecutivo prefigurava il seguente preventivo di spesa:

| progetto esecutivo | opere (soggetto a ! oneri per la ! totale

' ribasso) sicurezza |
________ lay9£1_am“t$l}rﬂ______________1_0_0_7_2_1_QQ_J_______________3_9_(_)0__QQ_E_____________1_0_3_7__2_1_0_0_5
. lavori a corpo ! - - -
' totale per lavori i 100'721,00 : 3'000,00 | 103'721,00
 totale per somme a disposizione 55'230,80
| totale importo approvato lotto 1 158'951,80 |
Importo complessivo lotto 2 47'548.20
| Importo complessivo lotto 1 + lotto 2 206'500,00

3.2.Appalto dei Lavori

L’importo contrattuale, in base all’offerta ad unico ribasso dell’impresa risultata

aggiudicataria, ¢ stato cosi individuato:

contratto opere oneri per la totale
; ; sicurezza

LOTTO 1 |
. lavoriamisura 8_2__9_8_6_90_4_______________3_QQQ_OQ_L _____________ 85'986,00 :
. lavori a corpo - - -
' totale per lavori | 82'986,00 ! 3'000,00 | 85'986,00 |
i LOTTO 2 i
. lavoriamisura 36'657, _1_5_ __________________ 1 _Q()Q_O_Q_i, _____________ 37'657 __1_5__i
: lavori a corpo ! .
' totale per lavori | 36’657,15 ; 1'000,00 : 37'657,15 |

3.3.Progetto di variante

I progetto di variante prefigurava il seguente preventivo di spesa:

| progetto variante ! opere (ribassate) i oneriperla | totale !
' : sicurezza : 5

LOTTO 1 +2 i
. lavori a misura | _____________________1_3_2_9_6_7__0_3_ ____________4_2_90_90 ____________ 136'267,03
| lavori a corpo ! -- --
: totale per lavori | 132'067,03 | 4'200,00 | 136'267,03 !
| totale per somme a disposizione i 70'232,95
: totale importo approvato lotto 1 i :
: + lotto 2 i 206'500,00 |
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4.Andamento dei lavori

4.1.Documentazione di corredo

Durante il tempo di esecuzione dell’appalto ¢ stato tenuto, a cura dell’Ufficio di
Direzione di Direzione Lavori, il Giornale dei Lavori (doc. 563R3363 .0).

Tale documento, nel quale sono raccolte le informazioni e la documentazione
prescritta in conformita alle disposizioni dell’art.182 del D.P.R. 207/2010, viene
allegato in estratto al Conto Finale dei Lavori e conservato in originale dal Direttore
Lavori a disposizione dell’Amministrazione Appaltante e del Collaudatore

nell’eventualita se ne ritenesse utile la consultazione.

4.2.Tempo di esecuzione delle opere

4.2.1.Consegna dei lavori

I lavori furono consegnati in data 24/04/2019 per essere compiuti in 90 giorni
naturali consecutivi e pertanto entro il giorno 22/07/2019 come stabilito all’art. 24
del documento 6.ESE.1.9 Schema di Contratto (doc.563R3041.0).

L’ Appaltatore ha firmato il verbale di consegna senza eccezioni o riserve.

4.2.2.Sospensioni e riprese dei lavori

La Direzione dei Lavori ha poi disposto le seguenti sospensioni e riprese:

data ! documento ! motivazione
21/07/2019 : sospensione lavori | Necessita di definire i lavori della variante
11/12/2019  ripresa lavori 1 Non sussistono pit le ragioni che 11 fecero

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

23/12/2019 | sospensione lavori 1 : Avverse condlzlom atmosferiche  per :
| precipitazioni piovose '
17/02/2020 ! ripresa lavori 2 . Non sussistono piu le ragioni che li fecero |
! | sospendere; sospensione totale 55 gg;

totale giorni di sospensione dei lavori 197

Le suddette disposizioni risultano dai relativi verbali tutti firmati dall’ Appaltatore

senza riserve.

4.2.3.Differimento del termine contrattuale

Il termine contrattuale per dare le opere compiute ¢ stato differito a seguito di
proroghe concesse dalla stazione appaltante, ed a seguito di sospensioni parziali
(art.24 c¢.7 D.M.LL.PP.n°145/2000) al 06/03/2020.

Approvazione della perizia di variante in data 21/11/2019 con concessione di

ulteriori 30 gg naturali e consecutivi

doc.563R3476.0
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4.2.4. Ultimazione dei lavori
I lavori sono stati ultimati in data 06/03/2020.

Alla data di ultimazione dei lavori risultava la seguente situazione:

______________________________________________________ gormi
concessi di sospensione disponibili lavorati di ritardo
120 197 0 120 0

I lavori sono quindi stati conclusi in tempo utile contrattuale come accertato con
Certificato di Ultimazione dei Lavori sottoscritto dall’ Appaltatore senza riserve.
La certificazione di ultimazione dei lavori ¢ stata trasmessa alla Comunita Montana

Valtellina di Tirano a corredo della documentazione di fine lavori.

4.3.Condotta dei lavori

4.3.1.Cave e mezzi d’opera
Non ¢ stato necessario attivare alcuna operazione di concessione in uso di cave o

mezzi d’opera.

4.3.2.Sinistri e danni
Durante 1’esecuzione delle opere non si sono verificati sinistri o danni a persone,

animali o cose.

4.3.3. Accertamenti di fatti o esperimenti di prove
Non ¢ stato necessario procedere all’accertamento di fatti od eventi particolari o

all’espletamento di prove.

4.3.4.0rdini di servizio impartiti
Durante ’esecuzione delle opere sono state impartire le ordinarie precisazioni ed

indicazioni esecutive trascritte nel giornale dei lavori.

4.3.5.Sintesi sull’andamento e sviluppo dei lavori
I lavori sono cominciati il giorno 24/04/2019.
Fino al 10/05/2019 sono state eseguite le operazioni di taglio piante e pulizia

dell’area.

Dal 11/05/2019 al 14/05/2019 pulizia baitelli B14 e B15.
Dal 15/05/2019 al 20/05/2019 sistemazione baitello B12.
Dal 21/05/2019 al 27/05/2019 sistemazione baitello B09.
Dal 28/05/2019 al 06/06/2019 sistemazione baitello BOS.
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Dal 07/06/2019 al 24/06/2019 sistemazioni esterne zone baitelli.

Dal 02/07/2019 al 22/07/2019 completamento muri zona baitelli.

Dal 23/07/2019 al 11/12/2019 sospensione lavori

Dal 12/12/2019 al 22/12/2019 sistemazione bacheche

Dal 23/12/2019 al 16/02/2020 sospensione lavori

Dal 17/02/2020 al 06/03/2020 interventi variante di sistemazione muri lungo i sentieri

06/03/2020 Fine lavori

4.3.6.Riserve e controversie
L’appaltatore non ha apposto alcuna riserva e non si ¢ reso necessaria alcuna

procedura di definizione delle controversie.

4.3.7.Lavorazioni non completate
In sede di certificazione di ultimazione dei lavori non sono state riscontrate

lavorazioni di piccola entita incomplete.

doc.563R3476.0
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5.Consuntivo dei lavori e credito liquido

La contabilizzazione dei lavori ¢ stata effettuata secondo le prescrizioni del titolo IX

del “Regolamento di attuazione della Legge quadro in materia di lavori pubblici ...”

(D.P.R. 207/2010).

5.1.Atti contabili

Contestualmente alla presente relazione vengono trasmessi alla Comunita Montana
Valtellina di Tirano:
= il Certificato di Ultimazione dei Lavori redatto in data 10/03/2020 e
sottoscritto senza riserve dall’ Appaltatore;
= il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 10/03/2020;

= il conto finale dei lavori eseguiti costituito dai seguenti documenti

all. DL.Lotto1.1 Giornale dei Lavori (estratto) (doc. 563R3363.0)
all. DL.Lotto1.2 Libretto delle misure (doc. 563R3471.0)
all. DL.Lotto1.3 Registro di contabilita (doc. 563R3472.0)
all. DL.Lotto1.4 Sommario del Registro di contabilita (doc. 563R3473.0)
all. DL.Lotto1.5 Conto finale dei lavori (doc. 563R3475.0)

all. DL.Lotto1.6 Relazione sul Conto finale (il presente documento)(doc. 563R3476.0)

5.2.Importo lavori a consuntivo

Dalle risultanze contabili si desume che I’importo liquidato per opere e lavorazioni

eseguite ¢ cosi individuato:

contratto opere oneri per la totale
: sicurezza 5 :
 lavoriamisura| 05309.65 | 320000 98509.65
. lavori a corpo | - ! - ! - !
| totale per lavori ! 95'399,65 | 3'200,00 : 98'599,65 |

5.3.Pagamenti in acconto

Durante I’esecuzione delle opere sono stati disposti 1 seguenti pagamenti in acconto:

data documento . atuttoil ! importo (oltre IVA) !
! . Anticipaz. i : 17'197,20 '
| 14/06/2019 | Contabilita ~ (doc.563R3381.0) | 06/06/2019 | 33'800,00 |
| ' S.AL. 1 | | |
1 19/07/2019 | Contabilita  (doc.563R3381.0) | 19/07/2019 | 32'000,00 !
’ ' S.A.L.2 i i i
oo Totale pagamenti in acconto 82'997.20

doc.563R3476.0
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5.4.Determinazione delle penali

Non risultano agli atti ragioni o motivazioni di comminazione di penali

all’ Appaltatore.

5.5.Credito liquido dell’ Appaltatore

II credito liquido dell’ Appaltatore, determinato come differenza tra il credito residuo

e le penali per inadempienze contrattuali, ¢ determinato nel seguente prospetto:

\ n°ord \ descrizione | importo € |
A _iimportoperlavori i 9539965
. B | oneri per la sicurezza ! 3'200,00 :
. totale competenze per opere ¢ lavorazioni |  98'599,65
_.C____i detrazioni per pagamenti inacconto i 82'997,20
D ! detrazione per inadempienze contrattuali i 0,00 :
totale credito residuo dell’ Appaltatore ! 15'602,45 !

| Il credito netto residuo dell’Appaltatore nei confronti dell’Amministrazione
Appaltante risultante dal conto finale ammonta pertanto ad € 15'602,45 (diconsi euro
quindicimilaseicentodue/45) salvo verifiche e/o ulteriori determinazioni di
competenza del Responsabile del Procedimento.

Redazione

FOPPOLI MORETTA E ASSOCIATI
societa di ingegneria s.r.L.
via G.F. Damiani n°2 - 23037 TIRANO (SO)
tel. 0342 70 48 27
e-mail posta@foppolimoretta.it

(ing. Alessandro Armanasco)
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FOPPOLI MORETTA E ASSOCIATI societa di ingegneria
- via G.F. Damiani n°2 - 23037 TIRANO (SO) -

Comune di Sernio Provincia di Sondrio f XU KD
OGGETTO: Conservazione e valorizzazione del paesaggic culturale nell'area del "Pergul”
-LOTTO 1
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ing. Piero Patroni
COMMITTENTE: Comune di Sernio
IMPRESA: IMPRESA FOLINI di Folini Fabio & c. s.n.c.
CONTRATTO: repertorio n. 359/19 in data 16/04/2019

registrato a Sondrio in data 16/04/2019

IMPORTO PROGETTO: euro 103 721.00 RIBASSO D'ASTA: -17.61%
IMPORTO CONTRATTO: euro 85 986.00 ' '

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI
¢ (art5c.8 D.M.n°49 del 07.03.2018)

L'anno duemiladiciannove il giorno ventiquattro del mese di aprile in Sernio, il sottoscritto ing.
Alessandro Armanasco in qualita di Direttore dei Lavori, previa autorizzazione del Responsabile del
Procedimento e avviso all'lmpresa precitata, & convenuto sul luogo dove si devono compiere i lavori in
oggetto ed ivi, con l'intervento dei Signori:

- Folini Fabio rappresentante delllmpresa Appaltatrice FOLINI di Folini Fabio & ¢. s.n.c.

ha proceduto alla consegna dei lavori medesimi a norma dell'art.5 c.8 del D.M. n°49 del 07.03.2018.
Alla presenza continua di tutti gli intervenuti e con la scorta del progetto, il sottoscritto Direttore dei
Lavori ha designato i lavori da eseguire, ha riscontrato le misure e tutte le altre circostanze di fatto
relative ai lavori medesimi, ha dato lettura delle norme e condizioni di esecuzioni contrattuali
aggiungendo le spiegazioni chieste a quelle trovate opportune, tanto al personale subalterno quanto

all'Appaltatore.
Le condizioni e circostanze speciali riconosciute, le operazioni eseguite, l'indicazione delle aree per

I'esecuzione dei lavori, le cave e discariche disponibili
Cé’sono integralmente rappresentate nei documenti progettuali, valutati e compresi dall’Appaltatore,
e non necessitano di ulteriori specificazioni.

O sono meglio precisate nellallegato A al presente verbale costituito da

tutti sottoscritti dai

partecipanti alle operazioni di consegna.
Si da atto che l'area su cui devono eseguirsi i lavori & liberata da persone e cose, che non si

riscontrano differenze tra le condizioni locali ed il progetto esecutivo, e pertanto lo stato attuale & tale
da non impedire I'avvio e la prosecuzione dei lavori.

L'appaltatore, fornito gia di copia del contratto ed allegati relativi, ha dichiarato di non avere difficolta e
dubbiezze, di essere perfettamente edotto di tutti i suoi obblighi e di accettare col presente atto la
formale consegna dei lavori su indicati

I%senza riserva e senza eccezioni di sorta. O con riserva.
[l tempo utile per dare ultimati tutti i lavori & fissato dall'art.24 dello Schema di Contratto in 90 giorni

naturali successivi e continui decorrenti dalla data del presente verbale e percid cessanti il giorno
22/07/2019.

Letto, confermato e sottoscritto in Sernio il 24/04/2019

L'Appaltatore
_ FOLINI di Folml Fablo & c. s.n.c.
Il Direttore dei Lavori _—

) ,./ & C. gﬂ & ing. Ales ro Armar
VH" e fA L ’
=

| SONDoazmso
jsc.[Part. VA: 0 VISTO: | Respansakils dsl Prosedimenta
ing. Piero Patroni
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FOPPOLI MORETTA E ASSOCIATI societa di ingegneria st.l.
- via G.F, Damiani n°2 - 23037 TIRANO (§O) -

Comune di Sernio Provincia di Sondrio
OGGETTO: Conservazione e valorizzazione del paesaggio culturale nelfarea del “Pergul”
-LOTTO 1

RE SPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ing. Piero Patroni
COMMITTENTE: Comune di Sernio
IMPRESA: IMPRESA FOLINI di Falini Fabio &c.snc.
ANTICIPAZIONE:  euro 17 197.20
CONTRATTO: repertorio n. 359/19 in data 16/04/2019

registrato a Sondrio n.3423 in data 16/04/2019
IMPORTO PROGETTO:  euro 103 721.00 RBASSO D'ASTA: -17.61%

IMPORTO CONTRATTO: euro 85 986.00

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI
- Arf 158 D PR. 207/2010 -

L'anno duemiladiciannove il giorno ventiuno del mese di luglio il sottoscritto ing. Alessandro
Armanasco in qualita di Direttore dei Lavori suddetti,

VISTO
- il verbale di consegna dei lavori in data 24/04/2019, dal quale decorrono i tempi contrattuali, che fissa
la data per dare ultimati i lavori stessi entro il giomo 22/07/2019;

CONSIDERATO
- che i lavori sono tuttora in corso ma l'esecuzione non pud continuare a causa della definizione dei
nuovilavor che rientreranno nella successiva perizia divariante

ORDINA
alllmpresa di sospendere, a partire dalla data odierna, i lavori in oggetto dell'appalto, che saranno
ripresi in seguito a successiva ordinanza.

OSSERVAZIONI E DISPO SIZIONI ACCESSORIE

- Stato di avanzamento dei lavori: 2° SAL
- Mezzi d'opera e forza lavoro present: nessuno
- Disposizioni di cantiere: fimuovere le recinzioni di cantiere

Fatto, letto e sottoscritto nel giomo, mese ed anno di cui sopra.

L'Appaltatore

FOLIN! di Folini Fabio & ¢c. s.n.c.
R3] I Direttore det Lavori

ing. Nessa?o Nmanasco

(o)
Ny

CR IV przisorsy <<\

&
% Dot Ing.
[S ALESSANDRO
G) ARMANASCO —
D, "-685 Sezionea O
z\ a-Civile @ ambisntale (‘;‘F
0 @
ELLA ‘PG

VISTO: Il Responsabile del Procedimento
ing. Piero Patroni

== ===




FOPPOLI MORETTA E ASSOCIATI societa di ingegneria s.r.l.
- via G.F. Damiani n°2 - 23037 TIRANO (SO) -

/Atc 237/

Comune di Sernio Provincia di Sondrio
OGGETTO: Conservazione e valorizzazione del paesaggio culturale nell'area del "Pergul”
-LOTTO 1

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ing. Piero Patroni
COMMITTENTE: Comune di Sernio
IMPRESA: IMPRESA FOLINI di Folini Fabio & c. s.n.c.
ANTICIPAZIONE: euro 17 197.20 ‘
CONTRATTO: repertorio n. 359/19 in data 16/04/2019

registrato a Sondrio n.3423 in data 16/04/2019
IMPORTO PROGETTO: euro 103 721.00 RIBASSO D'ASTA: -17.61%

IMPORTO CONTRATTO: euro 85 986.00
IMPORTO DI PERIZIA n.1: euro 98 609.88

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI
art. 158 D.P.R. 207/2010

L'anno duemiladiciannove il giorno undici del mese di dicembre in Sernio (SO) il sottoscritto ing.

Alessandro Armanasco, in qualita di Direttore dei Lavori suddetti;
VISTI | SEGUENTI ATTI

1) Consegna dei lavori in data 24/04/2019
2) Verbale di sospensione lavori in data 21/07/2019

CONSIDERATO
che i lavori di cui sopra possono essere ripresi perché non sussistono pit le ragioni che li fecero

sospendere,
ORDINA

all'impresa di riprendere, dalla data odierna, i lavori oggetto dell'appalto e, a norma del richiamato

art.158 D.P.R. 207/2010
INDICA

che il nuovo termine contrattuale per dare ultimati tutti i lavori rimane fissato al 10/01/2020
Fatto, letto e sottoscritto nel luogo, giorno, mese ed anno di cui sopra.

L'APPALTATORE
FOLINI di Folini Fabio & c.

IL DIRETTORE DEI LAVORI
ing. Alessandro Armanasco
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FOPPOLI MORETTA E ASSOCIATI societa di ingegneria s.r.l.
- via G.F. Damiani n°2 - 23037 TIRANO (SO) -

Comune di Sernio Provincia di Sondrio
OGGETTO: Conservazione e valorizzazione del paesaggio culturale nell'area del "Pergul”
-LOTTO 1
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ing. Piero Patroni
COMMITTENTE: Comune di Sernio

IMPRES A: IMPRESA FOLINI di Folini Fabio & ¢. s.n.c.

ANTICIPAZIONE:  euro 17 197.20

CONTRATTO: repertorio n. 359/19
registrato a Sondrio n.3423

in data 16/04/2019
in data 16/04/2019

IMPORTO PROGETTO: euro 103 721.00 RIBASSO D'ASTA: -17.61%

IMPORTO CONTRATTO: euro 85 986.00
IMPORTO DI PERIZIA n°1: euro 98 609.88

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI
- Art. 158 D.P.R. 207/2010 -

L'anno duemiladiciannove il giorno ventitre del mese di dicembre il sottoscritto ing. Alessandro
Armanasco in qualita di Direttore dei Lavori suddetti,

VISTO
- il verbale di consegna dei lavori in data 24/04/2019;
- il verbale di sospensione lavori in data 21/07/2019;
- il verbale di ripresa lavori in data 11/12/2019;

CONSIDERATO
- che per effetto degli atti di gestione dei tempi contrattuali (sospensioni, riprese, e proroghe) la data di

ultimazione & oggi fissata per il giorno 10/01/2020;
- che i lavori sono tuttora in corso ma l'esecuzione non pud continuare a causa delle abbondanti

piogge dei giorni scorsi che hanno fatto aumentare l'instabilita del terreno retrostante i muri a secco;

ORDINA
alllmpresa di sospendere, a partire dalla data odierna, i lavori in oggetto dell'appalto, che saranno

ripresi in seguito a successiva ordinanza.

OSSERVAZIONI E DISPOSIZIONI ACCESSORIE
- Sono stati rimossi tutti gli apprestamenti di cantiere e le recinzioni.

Fatto, letto e sottoscritto nel giorno, mese ed anno di cui sopra.

L'Appaltatore
FOLINI di Folini Fabio & c. s.n.c.

Il Direttore dei Lavori
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FOPPOLI MORETTA E ASSOCIATI societa di ingegneria s.r.l.
- via G.F. Damiani n°2 - 23037 TIRANO (SO) -

Comune di Sernio Provincia di Sondrio

OGGETTO: Conservazione e valorizzazione del paesaggio culturale nell'area del "Pergul" - LOTTO 1
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ing. Piero Patroni
COMMITTENTE: Comune di Sernio
IMPRESA: IMPRESA FOLINI di Folini Fabio & c. s.n.c.
ANTICIPAZIONE: euro 17 197.20
CONTRATTO: repertorio n. 359/19 in data 16/04/2019

registrato a Sondrio n.3423 in data 16/04/2019
IMPORTO PROGETTO: euro 103 721.00 RIBASSO D'ASTA: -17.61%

IMPORTO CONTRATTO: euro 85 986.00
IMPORTO DI PERIZIA n°1: euro 98 609.88

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI n°2
-art.10 c.3 e c.4 D.M. 49/2018 -

L'anno duemilaventi il giorno diciassette del mese di febbraio (17.2.2020) in Sernio il sottoscritto ing. Alessandro Armanasco, in

qualita di Direttore dei Lavori suddetti,

VISTI | SEGUENTI ATTI
1) Verbale di consegna dei lavori in data 24/04/2019
2) Verbale di sospensione lavori in data 21/07/2019;
3) Approvazione della perizia di variante n.1 in data 21/11/2019;
4) VVerbale di ripresa lavori in data 11/12/2019;
5) Verbale di sospensione lavori in data 23/12/2019;

CONSIDERATO

che i lavori di cui sopra possono essere ripresi, poiché non sussistono piu le ragioni che li fecero sospendere, in tutti gli ambiti

ed aree di intervento

DISPONE
che I'lmpresa riprenda, dalla data odierna, i lavori oggetto dell'appalto.

RISCONTRATO

anorma dell’art.10 c.4 D.M.n°49/2018 che i giorni di sospensione totale dei lavori sono stati in numero di 55
INDICA

che il nuovo termine per dare ultimati tutti i l[avori rimane fissato al 06/03/2020
Fatto, letto e sottoscritto nel luogo, giorno, mese ed anno di cui sopra.

L'APPALTATORE

FOLINI di Folini Fabio & c. s.n.c.
IL DIRETTORE DEI LAVORI

( / ing. Alessandro Armanasco
IMPRESA FOLINI / VISTO:
di FOITIN}’FA'qu& C. s.n.¢7I’/RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Via Viscia ing. Piero Patroni

/¥ 23100 SONDRIO
/Cod. Fisc./Part. IVA: 00624050142
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ALL. 34/

FOPPOLI MORETTA E ASSOCIATI societa di ingegneria s.r.l.
- via G.F. Damiani n°2 - 23037 TIRANO (SO) -

Comune di Sernio Provincia di Sondrio

OGGETTO: Conservazione e valorizzazione del paesaggio culturale nell'area del "Pergul" - LOTTO 1
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ing. Piero Patroni
COMMITTENTE: Comune di Sernio
IMPRESA: IMPRESA FOLINI di Folini Fabio & ¢. s.n.c.
ANTICIPAZIONE: euro 17 197.20
CONTRATTO: repertorio n. 359/19 in data 16/04/2019

registrato a Sondrio : in data 16/04/2019
IMPORTO PROGETTO: euro 103 721.00 RIBASSO D'ASTA: -17.61%
IMPORTO CONTRATTO: euro 85 986.00
IMPORTO DI PERIZIA n°1 al lordo del ribasso: euro 119 000.00

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno duemilaventi il giorno dieci del mese di marzo in Sernio (SO) il sottoscritto ing. Alessandro Armanasco, in qualita di
Direttore dei Lavori in epigrafe:

VISTI .
- la comunicazione in data 09/03/2020 in cui I'Appaltatore IMPRESA FOLINI di Folini Fabio & ¢. s.n.c. segnala di avere ultimato
i lavori in epigrafe il giorno 06/03/2020;
- i documenti contrattuali di progetto;
- il giornale dei lavori;
- gli esiti del sopralluogo esperito in data odierna e dei riscontri eseguiti in contraddittorio con I'lmpresa (art. 199 DPR 207/2010
e s.m.);

VISTI
i seguenti atti:
1) Verbale di consegna dei lavori in data 24/04/2019
2) Verbale di sospensione lavori in data 21/07/2019;
3) Approvazione della perizia di variante n.1 in data 21/11/2019;
4) Verbale di ripresa lavori n.1 in data 11/12/2019;
5) Verbale di sospensione lavori in data 23/12/2019;
B8) Verbale di ripresa lavori n.2 in data 17/02/2020;

CERTIFICA
che i lavori in oggetto sono stati completamente ultimati in data 06/03/2020 e quindi impiegando 0 giorni in piu rispetto ai
termini contrattualmente stabiliti.

Sernio, li 10/03/2020

L'Appaltatore
FOLINI di Folini Fabio & c. s.n.c.

Il Direttore dei Lavori
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FOPPOLI MORETTA E ASSOCIATI societa di ingegneria s.r.l.
- via G.F. Damiani n°2 - 23037 TIRANO (SO) -

Comune di Sernio Provincia di Sondrio

OGGETTO: Conservazione e valorizzazione del paesaggio culturale nell'area del "Pergul" - LOTTO 1
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ing. Piero Patroni
COMMITTENTE: Comune di Sernio
IMPRESA: IMPRESA FOLINI di Folini Fabio & c. s.n.c.
ANTICIPAZIONE: euro 17 197.20
CONTRATTO: repertorio n. 359/19 in data 16/04/2019

registrato a Sondrio in data 16/04/2019
IMPORTO PROGETTO: euro 103 721.00 RIBASSO D'ASTA: -17.608045%

IMPORTO CONTRATTO: euro 85 986.00
IMPORTO DI PERIZIA n°1 al lordo del ribasso d'asta: euro 190 000.00

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
(Art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)

L'anno duemilaventi il giorno dieci del mese di marzo il sottoscritto ing. Alessandro Armanasco, in qualita di Direttore dei
Lavori suddetti,

VISTO:
1) il progetto approvato con tutte le relative autorizzazion;;
2) Verbale di consegna dei lavori in data 24/04/2019
3) Verbale di sospensione lavori in data 21/07/2019;
4) Approvazione della perizia di variante n.1 in data 21/11/2019;
5) Verbale di ripresa lavori n.1 in data 11/12/2019;
6) Verbale di sospensione lavori in data 23/12/2019;
7) Verbale di ripresa lavori n.2 in data 17/02/2020;

8) il certificato di ultimazione lavori, che attesta che i lavori sono stati completati il giorno 06/03/2020 e quindi in tempo
utile rispetto ai termini contrattuali;

9) gli atti contabili (art.14 DM 49/2018);
10) il conto finale dei lavori e la relativa relazione accompagnatoria (art.14 DM 49/2018),

CONSIDERATO:
a) che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, secondo le prescrizioni della Direzione Lavori;
b) che gli elementi di contabilita corrispondono a realta ed i prezzi applicati sono quelli di contratto;
c) che la relazione della Direzione Lavori sul conto finale illustra gli elementi richiamati all'art.225 del DPR 207/2010;

CERTIFICA

che i lavori in oggetto sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida I'importo netto in euro 98'599,65 da cui detratti:
gli acconti corrisposti pari a:

euro 17'197,20 anticipazione

euro 33'800,00 certificato di pagamento n.1

euro 32'000,00 certificato di pagamento n.2
resta il credito di euro 15'602,45 (diconsi euro quindicimilaseicentodue/45) che previo accertamento di:

-comminazione della penale

-regolarita contributiva previdenziale dell'Appaltatore

-assenza di reclami o richieste di indennizzo da parte di creditori non tacitate dall'Appaltatore stesso
pud pagarsi alllmpresa a seguito di conferma del presente atto da parte del Responsabile deI Procedlmento

Sernio 10/03/2020 - 1
Il Direttore dg:fa E
S

Confermato: il Responsabile del Procedimento
ing. Piero Patroni
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