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1.Premessa 

La presente relazione, unitamente ai documenti di corredo, costituisce la relazione di 

accompagnamento del conto finale (art.200 D.P.R. 207/2010) per il lavori di 

“Conservazione  e valorizzazione del paesaggio culturale nell’area del “Pergul” – 

LOTTO 2” appaltati dalla Comunità Montana Valtellina di Tirano . 

2.Soggetti attuatori 

2.1.Progetto principale 

Il progetto esecutivo è stato redatto da “FOPPOLI MORETTA E ASSOCIATI 

società di ingegneria s.r.l.” con sede in TIRANO (SO) a firma del socio ing. 

Alessandro Armanasco in data Ottobre 2018 ed è stato approvato dalla Comunità 

Montana Valtellina di Tirano con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 130 del 

16.10.2018. 

La documentazione di progetto è stata trasmessa a Comunità Montana Valtellina di 

Tirano in data ottobre 2018. 

2.2.Assuntore dei lavori 

I lavori sono stati affidati alla ditta “Intrecci Societa' Cooperativa Sociale” con sede 

in Tirano (SO), Strada della Tunda n.8 - 23037 TIRANO (SO) conforme a determina 

di Comunità Montana Valtellina di Tirano – Settore Lavori Pubblici n°589 in data 

06/11/2018. 

2.3.Direzione dei lavori 

L’ufficio di direzione lavori è stato costituito con determinazione del segretario 

comunale n. 24 del 12/04/2017 e risulta composto da: 

� ing. Armanasco Alessandro, socio di FOPPOLI MORETTA E ASSOCIATI 

società di ingegneria s.r.l.” di Tirano (SO) iscritto all’Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Sondrio sez.A al n°685 (settori a, b, c) con funzione di 

direttore dei lavori ; 

� ing. Caligari Alessio, socio di FOPPOLI MORETTA E ASSOCIATI società 

di ingegneria s.r.l.” di Tirano (SO), iscritto all’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Sondrio sez.B al n°2 (settore a) con funzione di d coordinatore 

per la sicurezza in esecuzione.  
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3.Previsioni di spesa ed importi approvati 

3.1.Progetto principale 

Il progetto esecutivo prefigurava il seguente preventivo di spesa: 

progetto esecutivo opere (soggetto a 

ribasso) 

oneri per la 

sicurezza 

totale 

lavori a misura 37'973,93 1'000,00 38'973,93 

lavori a corpo -- -- -- 

totale per lavori 37'973,93 1'000,00 38'973,93 

totale per somme a disposizione   8'574,27 

totale importo approvato   47'548,20 

3.2.Appalto dei Lavori 

L’importo contrattuale, in base all’offerta ad unico ribasso dell’impresa risultata 

aggiudicataria, è stato così individuato: 

contratto opere oneri per la 

sicurezza 

totale 

lavori a misura 36'663,83 1'000,00 37'663,83 

lavori a corpo -- -- -- 

totale per lavori 36'663,83 1'000,00 37'663,83 

4.Andamento dei lavori 

4.1.Documentazione di corredo 

Durante il tempo di esecuzione dell’appalto è stato tenuto, a cura dell’Ufficio di 

Direzione di Direzione Lavori, il Giornale dei Lavori (doc. 563R3382 .0). 

Tale documento, nel quale sono raccolte le informazioni e la documentazione 

prescritta in conformità alle disposizioni dell’art.182 del D.P.R. 207/2010, viene 

allegato in estratto al Conto Finale dei Lavori e conservato in originale dal Direttore 

Lavori a disposizione dell’Amministrazione Appaltante e del Collaudatore 

nell’eventualità se ne ritenesse utile la consultazione. 

4.2.Tempo di esecuzione delle opere 

4.2.1.Consegna dei lavori 

I lavori furono consegnati in data 27/11/2018 per essere compiuti in 60 giorni 

naturali consecutivi e pertanto entro il giorno 25/01/2019 come stabilito al capitolo 

2.1 del documento PSC-Relazione tecnica-Lotto 2 (doc.563R3168.0). 

L’Appaltatore ha firmato il verbale di consegna senza eccezioni o riserve.  
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 4.2.2.Sospensioni e riprese dei lavori 

La Direzione dei Lavori ha poi disposto le seguenti sospensioni e riprese: 

data documento motivazione 

20/12/2018 sospensione lavori Avverse condizioni atmosferiche per repentino 

abbassamento delle temperature 

14/01/2019 ripresa totale Non sussistono più le ragioni che li fecero 

sospendere; sospensione totale 25 gg;  

31/01/2019 sospensione lavori Avverse condizioni atmosferiche per 

precipitazioni nevose 

06/02/2019 ripresa totale Non sussistono più le ragioni che li fecero 

sospendere; sospensione totale 6 gg; 

  totale giorni di sospensione dei lavori 31 

Le suddette disposizioni risultano dai relativi verbali tutti firmati dall’Appaltatore 

senza riserve.  

4.2.3.Differimento del termine contrattuale 

Il termine contrattuale per dare le opere compiute è stato differito a seguito di 

proroghe concesse dalla stazione appaltante, ed a seguito di sospensioni parziali 

(art.24 c.7 D.M.LL.PP.n°145/2000) conforme al seguente prospetto: 

data documento giorni 

15/02/2019 Lettera Prot. N. 1305/2019 del 15-02-2019 - concessione 

proroga 30 

 sospensione parziale 0 

 totale giorni di differimento concessi 30  

Sulla scorta di quanto indicato si determina che il termine contrattuale per dare 

ultimati tutti i lavori sarebbe rimasto fissato al 26/03/2019. 

4.2.4.Ultimazione dei lavori 

I lavori sono stati ultimati in data 26/03/2019 fatta eccezione per alcune lavorazioni 

di piccola entità accertate da parte del sottoscritto Direttore dei Lavori come del tutto 

marginali e non incidenti sull’uso e sulla funzionalità dei lavori. Tali lavorazioni 

sono dettagliatamente descritte nel Certificato di Ultimazione dei Lavori e al 

paragrafo 4.3.7.Lavorazioni non completate (art.199 c.2 D.P.R. 207/2010) 

Alla data di ultimazione dei lavori risultava la seguente situazione: 

  giorni   

concessi di sospensione disponibili lavorati di ritardo 

90 31 0 90 0 

 

I lavori sono quindi stati conclusi in tempo utile contrattuale come accertato con 

Certificato di Ultimazione dei Lavori sottoscritto dall’Appaltatore senza riserve.  



FOPPOLI MORETTA E ASSOCIATI società di ingegneria s.r.l. 

_________________________________________________________________ 

doc.563R3386.0  - 7 - 

 

La certificazione di ultimazione dei lavori è stata trasmessa alla Comunità Montana 

Valtellina di Tirano a corredo della documentazione di fine lavori. 

4.3.Condotta dei lavori 

4.3.1.Cave e mezzi d’opera 

Non è stato necessario attivare alcuna operazione di concessione in uso di cave o 

mezzi d’opera. 

4.3.2.Sinistri e danni 

Durante l’esecuzione delle opere non si sono verificati sinistri o danni a persone, 

animali o cose. 

4.3.3.Accertamenti di fatti o esperimenti di prove 

Non è stato necessario procedere all’accertamento di fatti od eventi particolari o 

all’espletamento di prove. 

4.3.4.Ordini di servizio impartiti 

Durante l’esecuzione delle opere sono state impartire le ordinarie precisazioni ed 

indicazioni esecutive trascritte nel giornale dei lavori. 

4.3.5.Sintesi sull’andamento e sviluppo dei lavori 

I lavori sono cominciati il giorno 27/11/2018. 

Fino al 21/12/2018 sono state eseguite le operazioni di taglio e pulizia a monte della 

strada. 

Dopo la prima sospensione lavori fino al 30/01/2019 è stata accompagnata la legna 

verso valle ed è proseguito il taglio nel tratto sotto la strada. 

In data 25/02/2019 tutta la legna è stata trasportata a valle per l’allontanamento e 

smaltimento.  

Dal 13/03/2019 al 23/03/2019 è stato effettuato il ripristino dei muretti e il 

rifacimento dei coronamenti. 

Dal 17/03 al 18/04 si è proceduto alla messa a dimora degli ulivi. 

In seguito sistemazione muretti zona est verso Lovero. 

4.3.6.Riserve e controversie 

L’appaltatore non ha apposto alcuna riserva e non si è reso necessaria alcuna 

procedura di definizione delle controversie. 
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4.3.7.Lavorazioni non completate 

In sede di certificazione di ultimazione dei lavori sono state riscontrate come non 

concluse alcune lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del sottoscritto 

Direttore dei Lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla 

funzionalità dei lavori (art.199 c.2 D.P.R. 207/2010). 

Si tratta specificatamente di: 

� completamento impianto ulivi; 

� sistemazione coronamenti muri a secco segnalati nel sopralluogo. 

Per tali lavorazioni è stato assegnato il termine perentorio di 30 giorni dalla data di 

emissione del Certificato di Ultimazione dei Lavori, prescrivendo la consegna 

direttamente al Responsabile del Procedimento  della documentazione probatoria di 

assolvimento delle stesse, e facendo memoria che il mancato rispetto di questo 

termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione stesso e la necessità di 

redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni 

sopraindicate. 

5.Consuntivo dei lavori e credito liquido 

La contabilizzazione dei lavori è stata effettuata secondo le prescrizioni del titolo IX 

del “Regolamento di attuazione della Legge quadro in materia di lavori pubblici …” 

(D.P.R. 207/2010). 

5.1.Atti contabili 

Contestualmente alla presente relazione vengono trasmessi alla Comunità Montana 

Valtellina di Tirano: 

� il Certificato di  Ultimazione dei Lavori redatto in data 02/04/2019 e 

sottoscritto senza riserve dall’Appaltatore; 

� il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 05/06/2019; 

� il conto finale dei lavori eseguiti costituito dai seguenti documenti 

all. DL.Lotto2.1 Giornale dei Lavori (estratto) (doc. 563R3382.0) 

all. DL.Lotto2.2 Contabilità semplificata SAL.1 (doc. 563R3381.0) 

all. DL.Lotto2.3 Conto finale dei lavori (doc. 563R3383.0) 

all. DL.Lotto2.4 Relazione sul conto finale (il presente documento)(doc. 563R3386.0) 
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5.2.Importo lavori a consuntivo 

Dalle risultanze contabili si desume che l’importo liquidato per opere e lavorazioni 

eseguite è così individuato: 

contratto opere oneri per la 

sicurezza 

totale 

lavori a misura 36'657,15 1'000,00 37'657,15 

lavori a corpo -- -- -- 

totale per lavori 36'657,15 1'000,00 37'657,15 

5.3.Pagamenti in acconto 

Durante l’esecuzione delle opere sono stati disposti i seguenti pagamenti in acconto: 

data documento a tutto il importo (oltre IVA) 

20/03/2019 Contabilità 

semplificata 

S.A.L. 1 

(doc.563R3381.0) 19/03/2019 22'000,00 

   Totale pagamenti in acconto 22'000,00 

5.4.Determinazione delle penali 

Non risultano agli atti ragioni o motivazioni di comminazione di penali 

all’Appaltatore. 

5.5.Credito liquido dell’Appaltatore 

Il credito liquido dell’Appaltatore, determinato come differenza tra il credito residuo 

e le penali per inadempienze contrattuali, è determinato nel seguente prospetto: 

n°ord descrizione importo € 

A importo per lavori 36'657,15 

B oneri per la sicurezza 1'000,00 

   totale competenze per opere e lavorazioni 37'657,15 

C detrazioni per pagamenti in acconto 22'000,0 

D detrazione per inadempienze contrattuali 0,00 

   totale credito residuo dell’Appaltatore 15'657,15 

Il credito netto residuo dell’Appaltatore nei confronti dell’Amministrazione 

Appaltante risultante dal conto finale ammonta pertanto ad € 15'657,15 (diconsi euro 

quindicimilaseicentocinquantasette/15) salvo verifiche e/o ulteriori determinazioni di 

competenza del Responsabile del Procedimento. 
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