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NOTA REDAZIONALE

Le prescrizioni tecniche da applicare all'oggetto del presente “Schema di Contratto” (cfr.
art.43 ¢.2 D.P.R.207/2010) sono riportate nel documento:

all.Te2 Capitolato speciale di appalto (doc.791R4462)
Detti documenti sono redatti in fascicoli separati per facilita d’uso e consultazione.
L’insieme unico ed inscindibile dei suddetti documenti costituisce il «Capitolato di appaltoy,
piuttosto che il «Capitolato speciale di appalto», usualmente cosi indicato in testi e dettami
normativi in materia di contratti pubblici diversi dal D.P.R.207/2010.

ABBREVIAZIONI E RIFERIMENTI

Nel presente documento possono essere utilizzate le abbreviazioni indicate con le seguenti

accezioni:

Cep “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”(D.Lgs. 18 aprile
2016 n°50);

Reg207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» (D.P.R. 05.10.2010 n°207)
per la parte ancora in vigore”;

DM49  “Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalita di
svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione»”
(D.M. Infrastrutture e Trasporti n°49 del 07.03.2018)

Il testo normativo a cui si fa riferimento corrisponde a quello in vigore alla data di emissione

del presente documento salvo eventuale successiva emissione di statuizione cogente che

supera il presente contenuto contrattuale.

Capitolo I - OGGETTO E DESIGNAZIONE DELLE OPERE IN APPALTO

Art.1.0ggetto dell'appalto
L'appalto ha per oggetto 1'esecuzione dei lavori e provviste occorrenti per la soluzione delle
interferenze tra la rete irrigua dell’impianto gestito dal “Consorzio di Miglioramento
Fondiario Sponda Soliva” e la costruenda variante della Strada Statale n°38 denominata “lotto
4: Nodo di Tirano Tratta A (Svincolo di Bianzone — svincolo la Ganda).
L’intervento in progetto prevede lavori ed opere da eseguirsi in localita Mulini nel comune di
Bianzone (SO) e nelle localita Bertagna, S.Bernardo, e Cascina in comune di Villa di Tirano
(SO) ed ¢ caratterizzato dai seguenti aspetti rilevanti:

e adeguamento della distribuzione

e spostamento e ricollocazione della stazione metereologica in localita Bertagna

e protezione attiva di condotta di attraversamento in localita S.Bernardo

e formazione dell’attraversamento in localita Bertagna

e formazione dell’attraversamento in localita S.Bernardo
Si conserva il sevizio irriguo sconnettendo le aree interferite e ricollegando funzionalmente i
rami irrigui esterni all’ingombro stradale che risultano interrotti.
Si concentrano in due soli ambiti, adeguatamente protetti e controllati, le sovrapposizioni tra
condotte in esercizio e nuova infrastruttura.
Maggiori dettagli sulle lavorazioni in appalto sono dati in:
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all.Gel Relazione Generale (doc.791R__ )
cui si demanda per i necessari approfondimenti.
Art.2.Designazione dei lavori
Le opere comprese nell’appalto risultano dal progetto esecutivo redatto da “FOPPOLI
MORETTA E ASSOCIATI societa di ingegneria s.r.1.” di Tirano (SO) in data agosto 2021 a
firma del direttore tecnico ing. Emanuele Moretta, e costituito dai seguenti elaborati:

SEZ ELABORATO codifica
allegato titolo del documento data documenti
sez.Ge  elaborati generali
Gel Relazione generale ago-21 doc.791R4468
Ge2 Relazioni specialistiche ago-21 doc.791R4469
Ge3 Diagramma cronoprogramma ago-21 doc.791D5560
Ged Interferenze impianti a rete ago-21 doc.791D5569
Ge5 Aree a rischio archeologico ago-21 doc.791D5570
Geb Piano di manutenzione doc.791R4457
sez.Ar  elaborati architettonici
Arl Planimetria generale con capisaldi 1/2 - Loc. Mulini e Bertagna ago-21 doc.791D5439
Ar2 Planimetria generale con capisaldi 2/2 - Loc. S. Bernardo ago-21 doc.791D5440
Ar3 Profilo variante di condotta ago-21 doc.791D5441
Ar4 Dettagli attraversamenti - Loc. Mulini e Bertagna ago-21 doc.791D5442
Ar5 Dettagli attraversamenti - Loc. S. Bernardo ago-21 doc.791D5443
Ar6 Particolari costruttivi ago-21 doc.791D5568
Ar7 Interferenze San Bernardo ago-21 doc.791D5467
sez.St elaborati strutturali
Stl Relazione strutturale ago-21 doc.791R4470
St2 Blocchi di ancoraggio ago-21 doc.791D5548
St3 Cabina sezionamento Bertagna ago-21 doc.791D5549
St4 Cabina sezionamento San Bernardo ago-21 doc.791D5561
St5 Cabina controllo San Bernardo ago-21 doc.791D5562
St6 Pozzetti ispezione San Bernardo ago-21 doc.791D5563
St7 Pozzetto scarico San Bernardo ago-21 doc.791D5564
St8 Pozzetto sfiato San Bernardo ago-21 doc.791D5571
sez.Te elaborati tecnico-economici
Te 1 Schema di contratto ago-21 doc.791R4461
Te 2 Capitolato speciale di appalto ago-21 doc.791R4462
Te3 Computo metrico ago-21 doc.791R4463
Te 4 Elenco prezzi unitari di progetto ago-21 doc.791R4464
Te5 Analisi prezzi ago-21 doc.791R4465
Te 6 Stima dei lavori e quadro economico riepilogativo ago-21 doc.791R4466
Te7 Stima incidenze della manodopera ago-21 doc.791R4467

Restano escluse dall'appalto le seguenti opere e forniture che la Stazione Appaltante si riserva
di affidare in tutto o in parte ad altre ditte, senza che 1'Esecutore possa fare eccezione o
richiedere compenso alcuno:

SEZ ELABORATO codifica
allegato titolo del documento data documenti
sez.Im elaborati impianti meccanici

Im1 Disciplinare prestazionale delle forniture idrauliche ago-21  doc.791R4451

Im 2 Computo estimativo delle forniture idrauliche ago-21  doc.791R4452

Im 3 Lista dei lavori e delle categorie delle forniture idrauliche ago-21  doc.791R4453
sez.le  elaborati impianti elettrici _

Ie 1 Disciplinare prestazionale delle opere elettriche ago-21 . doc.791R4454
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SEZ ELABORATO codifica
allegato titolo del documento data documenti

Ie 2 Computo estimativo delle opere elettriche ago-21 | doc.791R4455

Ie 3 Lista dei lavori e delle categorie delle opere elettriche ago-21: doc.791R4456

Art.3.Designazione delle categorie di qualificazione dei soggetti esecutori
Le categorie di qualificazione delle opere sono definite in conformita al sistema unico di
qualificazione degli esecutori di lavori pubblici (art.84 Ccp).L’attribuzione di ogni
lavorazione alla specifica categoria di qualificazione ¢ riportato in calce ad ogni singola voce
nel documento

All. Te6 “Stima dei lavori e quadro economico riepilogativo”
sotto 1’identificativo “Capitolo” (Cap) e gli importi complessivi delle categorie di
qualificazione sono desunti dal “Riepilogo CAPITOLI” del medesimo documento.

cod. categoria di qualificazione prevalente incid. % Importo
0G6 Acquedotti, opere diirrigazione ed evacuazione 54,3% 310 249,82
altre categorie di qualificazione
OGl1 Edifici civili ed industriali 45,7% 261 550,18
Importo delle opere e delle lavorazioni  100,0% 571 800,00

Art.4.Designazione delle categorie contabili delle opere e dei lavori
Le categorie contabili delle opere sono individuate ai fini della specifica dei gruppi di
lavorazioni complessive omogenee (art.43 c.6 e ¢.7 Reg207).
Gli importi delle singole categorie contabili sono desunti dal “Riepilogo CATEGORIE” del
documento

All. Te6 “Stima dei lavori e quadro economico riepilogativo”

categorie contabili lavori a misura lavori a corpo .
totale lavori
(Cat) € € %

1 Oneridisicurezza 27 600,00 0,00 27 600,00
2 Distribuzione Bertagna 83 854,76 0,00 83 854,76
3 Meteo e Controllo 181,20 0,00 181,20
4  Attraversamento Bertagna 94 326,96 0,00 94 326,96
5 Attraversamento S.Bernardo 341 411,95 0,00 341 411,95
6  Gestione delle interferenze 24 425,13 0,00 24 425,13
Totali 571 800,00 0,00 0,0% 571 800,00

Art.5.Piano di Sicurezza e Coordinamento

Il piano di sicurezza e di coordinamento ai sensi del D.Lgs. 81/08 ¢ stato redatto da

“FOPPOLI MORETTA E ASSOCIATI societa di ingegneria s.r.l.” di Tirano (SO) in data

agosto 2021 a firma ing. Emanuele Moretta.

Art.5.1.Classificazione dei costi ed oneri della sicurezza

Si individuano due componenti:

-1 costi ed oneri inclusi nei prezzi unitari: sono costi ed oneri della sicurezza di tipo generale
ricompresi nell’importo dei singoli prezzi unitari di elenco ai sensi dell’art.32 c.4 lett.o
Reg207.

-1 costi ed oneri speciali: sono 1 costi ed oneri di origine contrattuale dipendenti dalla
discrezionalita delle scelte da parte del Committente ai sensi dell’art.90 D.Lgs 81/08 nonché
dalla sua ingerenza nelle scelte organizzative del datore di lavoro e rese applicative nel Piano
di Sicurezza e Coordinamento (PSC).

Art.5.2.5tima e liquidazione di costi ed oneri inclusi della sicurezza

L’incidenza dei costi ed oneri inclusi della sicurezza (art.32 c.4 Reg207) ¢ stimata in € 13'900

(diconsi euro tredicimilanovecento/00).
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Tale importo costituisce quota parte delle spese generali e pertanto € ricompreso nei prezzi
unitari di progetto: la sua liquidazione ¢ quindi compresa nell’importo che sara liquidato con
la contabilizzazione dei lavori.

Art.5.3.8tima e liquidazione di costi ed oneri speciali della sicurezza

L’importo dei costi ed oneri speciali della sicurezza (par.4 all. XV D.Lgs.81/2008) ¢ stimato in
€ 27'600,00 (diconsi euro ventisettemilaseicento/00)

Tale importo individua la parte del costo dell’opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte
delle imprese esecutrici e sara liquidato dal Direttore dei Lavori, previa approvazione da parte
del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, in base allo stato di avanzamento dei
lavori ed in conformita alla loro attribuzione di corpo o misura (cfr. par.4.1.6. all. XV
D.Lgs.81/2008)

Capitolo II - INQUADRAMENTO NORMATIVO GENERALE

Art.6.0sservanza di leggi e regolamenti in materia di appalto

L'appalto ¢ soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel contratto d'appalto,
le cui clausole prevalgono su quanto contenuto negli elaborati progettuali allegati, le cui
prescrizioni, qualora diversamente possano disporre, prevalgono infine sulle disposizioni del
codice civile.

La corretta interpretazione delle clausole e degli atti contrattuali in genere sara eseguita
secondo 1 canoni ermeneutici dettati dall'art.1362 Cod.Civ. e segg., la quale, in caso di
contrasto con le espressioni letterali, dovra risultare da apposita relazione della Direzione
Lavori.

Per quanto non previsto e comunque non specificato dal Contratto e dal “Capitolato Speciale
di Appalto”, l'appalto ¢ soggetto all'osservanza delle leggi, regolamenti e norme cogenti,
statali e regionali che I’Esecutore ¢ tenuto a conoscere ed applicare.

Per tutte le leggi, regolamenti ¢ norme citate nel presente documento si fa riferimento
all’ultimo aggiornamento comprendente tutte le modificazioni ed integrazioni entrate in
vigore fino alla data del presente schema di contratto. In ogni citazione viene quindi per
brevita sempre omessa la formula “e successive modificazioni ed integrazioni”.

Viene posta ’attenzione dell’Esecutore anche sull’osservanza delle norme di cui al Codice
Civile - libro 1V, titolo III, capo VII "Dell' appalto", artt. 1655-1677.

Art.7.0sservanza di leggi e regolamenti in materia tecnica

Le opere oggetto di appalto dovranno essere realizzate con 1’osservanza di tutte le modalita e
condizioni stabilite dalle leggi, regolamenti in materia tecnica vigenti per le singole opere e/o
lavorazioni.

Dovranno inoltre essere rispettate le norme tecniche richiamate nel “Capitolato Speciale di
Appalto” e negli altri elaborati progettuali, le ulteriori ed integrative prescrizioni per la
fornitura, accettazione, posa in opera, verifica e collaudo dei materiali e delle provviste sia
contenute negli elaborati progettuali che impartite dalla Direzione Lavori durante 1’esecuzione
degli stessi.

Art.8.0Osservanza di leggi e regolamenti in materia di sicurezza dei lavoratori

Le opere oggetto di appalto dovranno essere realizzate con 1’osservanza di tutte le modalita e
condizioni stabilite dalle leggi, regolamenti e norme cogenti, statali e regionali in materia di
sicurezza, che I’Esecutore ¢ tenuto a conoscere ed applicare.
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Capitolo IIT - CONTRATTO

Art.9.Richiamo alle disposizioni legislative in materia di Contratto
Vengono richiamate le seguenti disposizioni normative:

Garanzie di esecuzione e cauzione definitiva art.103 Ccp
Subappalto art.105 Ccp

Art.10.Documenti che fanno parte del contratto
Sono parte integrante del contratto di appalto, se non esplicitamente e diversamente stabilito
nella documentazione di appalto, i seguenti documenti (art.32 c.14bis Ccp; ):
a) all.Tel Schema di contratto (il presente documento) (doc.791R4461)
b) all.Te2 Capitolato speciale di appalto (doc.791R4462)
c) all.Te4 “Elenco prezzi unitari di progetto” (doc.791R4464) per aggiudicazione mediante
ribasso sull’elenco prezzi (art.59 c.5bis Ccep).
d) Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.100 c.2 D.Lgs 81/2008),
Fanno inoltre parte del contratto di appalto, se non esplicitamente e diversamente stabilito
nella documentazione di appalto, i seguenti documenti:
e) Relazioni ed elaborati grafici (tutti):
sezione Ge elaborati generali
f) Relazioni ed elaborati grafici (tutti):
sezione Ar elaborati architettonici
sezione St elaborati strutturali
g) all.Ge 3 Diagramma cronoprogramma (doc.791D5560)
da considerarsi come base per la redazione del “Programma esecutivo dettagliato dei
lavori” prescritto in Art.25.Programmazione ed andamento dei lavori
h) Polizze di garanzia

Art.11.Documenti e comunicazioni dell’Esecutore

Art.11.1.Comunicazioni alla Stazione Appaltante ed al Coordinatore per la Sicurezza in
Esecuzione

L’Esecutore deve redigere e trasmettere alla Stazione Appaltante entro trenta giorni
dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori o prima dell’operativita in
cantiere degli eventuali subappaltatori, la seguente documentazione:

a) eventuali proposte integrative al piano di sicurezza e di coordinamento, quando questo
sia previsto ai sensi del D.Lgs. 81/08;

b) il piano operativo di sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e
relative responsabilita nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da
considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di
coordinamento quando questo sia previsto ai sensi del D.Lgs. 81/08;

¢) la documentazione richiesta dall’art.90 ¢.9 punto b) del D.Lgs. 81/08 e s.m. relativa
all’Esecutore ed alle imprese subappaltatrici, e cosi distinta:

o certificato di iscrizione alla C.C.I.LA.A_;

o certificato di regolarita contributiva (INPS, INAIL. CASSA EDILE) rilasciata
dallo Sportello Unico Provinciale o dai rispettivi Enti;

o dichiarazione dell’organico medio annuo distinto per qualifica;

o dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni
sindacali comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori
dipendenti.
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Art.11.2.Comunicazioni alla Stazione Appaltante ed alla Direzione Lavori
L’Esecutore deve redigere e trasmettere alla Stazione Appaltante ed alla Direzione Lavori,
prima dell’inizio dei lavori, la seguente documentazione:

d) P’avvenuta denuncia da parte dell’Esecutore e delle imprese subappaltatrici agli enti
previdenziali, assicurativi, antinfortunistici ed organismi paritetici (art.105 ¢.9 Ccp);

e) il nominativo, completo di dati anagrafici, della persona incaricata della “Direzione
Tecnica del Cantiere” che rimane impegnata a presenziare a tutte le visite ed i
sopralluoghi in cantiere effettuati dall’ufficio di Direzione Lavori,

f) la dichiarazione autografa di accettazione dell'incarico di “Direzione Tecnica di
Cantiere” anche in merito alle responsabilita per infortuni, essendo responsabile del
rispetto e della piena applicazione del “Piano delle misure per la sicurezza fisica dei
lavoratori” da parte dell’impresa appaltatrice e di tutte le imprese subappaltatrici
impegnate nella esecuzione dei lavori (art.105 ¢.17 Ccep);

g) il nominativo, completo di dati anagrafici, del preposto “Capo Cantiere” (art.2 c.1
lette D.Lgs 81/2008) che rimane impegnato a presenziare e sorvegliare
continuativamente 1’attivita lavorativa in cantiere;

h) la dichiarazione autografa di accettazione dell'incarico di preposto “Capo Cantiere”;

1) il “Programma esecutivo dettagliato” (art.43 c¢.10 Reg) prescritto in
Art.25 Programmazione ed andamento dei lavori

Art.12.Imposta sul valore aggiunto

La prestazione di cui al presente appalto viene effettuata nell'esercizio di impresa ed € pertanto
soggetta all'imposta sul valore aggiunto (D.P.R. 26.10.1972 n°633) da sommarsi agli importi a
carico della Stazione Appaltante, nella misura vigente al momento del pagamento che verra
indicata dalla Stazione Appaltante su richiesta dell'Esecutore da effettuarsi prima
dell'emissione della fattura.

Capitolo IV —SICUREZZA E STANDARD SOCIALI

Art.13.0bblighi dell’Esecutore nei riguardi della Stazione Appaltante

Il piano di sicurezza e di coordinamento, quando previsti ai sensi del D.Lgs. 81/08, nonché il
piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto; le gravi o
ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Esecutore, previa formale costituzione in mora
dell’interessato, costituiscono grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali e pertanto
possibile causa di risoluzione del contratto (art.108 c.3 Ccep).

Le imprese esecutrici, prima dell’inizio dei lavori ovvero in corso d’opera, possono presentare
al coordinatore per 1’esecuzione dei lavori, proposte di modifica o integrazioni al piano di
sicurezza e coordinamento loro trasmesso dalla Stazione Appaltante, sia per adeguarne i
contenuti alle tecnologie proprie dell’impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la
prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel
piano stesso.

Per sospensioni di lavorazioni ordinate dal coordinatore in fase di esecuzione per pericolo
grave ed immediato ai sensi dell’art.92 c.1 lett.f del D.Lgs 81/08 I’Esecutore non avra diritto
ad alcun compenso o indennizzo.

Art.14.0bblighi dell’Esecutore nei riguardi dei lavoratori

E’ responsabilita dell’Esecutore accertare che i lavoratori che operano sotto la sua direzione o
controllo, compreso il personale degli eventuali subappaltatori, dei fornitori ed i lavoratori
autonomi che per qualsiasi motivo si trovino in cantiere, siano addestrati e informati sui temi
della sicurezza del lavoro.
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L’Esecutore deve informare i propri dipendenti e collaboratori dei rischi relativi a tutte le
attivita da espletare, di costruzioni da eseguire e di quelle inerenti al luogo dove si realizzano
le opere, nonché provvedere alla formazione del personale adibito a specifiche lavorazioni ed
attivita che possano comportare rischi per I’incolumita e la salute.
Al Direttore Tecnico di cantiere ed al Preposto Capocantiere devono essere assegnate, ed egli
deve esercitare, le facolta di:
a) allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizioni psico-fisiche non idonee o
che si comportassero in modo tale da compromettere la propria sicurezza e quella degli
altri addetti presenti in cantiere o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o
disonesta.
b) vietare I’ingresso alle aree oggetto degli interventi alle persone non addette ai lavori e
non espressamente autorizzate dal Responsabile dei Lavori.
Gli oneri connessi alle precedenti disposizioni sono integralmente contenuti e compensati
negli importi contrattuali convenuti.

Art.15.Conformita agli standard sociali minimi

I lavori oggetto del presente appalto, in attuazione al D.M. Min.Ambiente 6 giugno 2012
«Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici», devono essere prodotti in
conformita con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro
lungo la catena di fornitura (da ora in poi "standard"), definiti dalle leggi nazionali dei Paesi
ove si svolgono le fasi della catena, ed in ogni caso in conformita con le Convenzioni
fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea
Generale delle Nazioni Unite.

Gli standard sono riportati nella dichiarazione di conformita data il allegato 1 al citato D.M.
Min.Ambiente 6 giugno 2012 che, su richiesta della stazione appaltante, deve essere
sottoscritta dall'offerente.

Al fine di consentire il monitoraggio, da parte dell' Amministrazione aggiudicatrice, della
conformita agli standard, 'aggiudicatario sara tenuto a:

1. informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto
del presente appalto, che I'Amministrazione aggiudicatrice ha richiesto la conformita
agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione del presente appalto/contratto;

2. fornire, su richiesta dell' Amministrazione aggiudicatrice ed entro il termine stabilito, le
informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attivita riguardanti la
conformita agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella
catena di fornitura;

3. accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive
relative alla conformita agli standard, condotte dall'Amministrazione aggiudicatrice o
da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della
Amministrazione stessa;

4. intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di
fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive (es.: rinegoziazioni contrattuali),
entro 1 termini stabiliti dall'’Amministrazione aggiudicatrice, nel caso che emerga, dalle
informazioni in possesso dell'Amministrazione, una violazione contrattuale inerente la
non conformita agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;

5. dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita all'Amministrazione
aggiudicatrice, che le clausole sono rispettate, € a documentare I'esito delle eventuali
azioni correttive effettuate. La violazione delle presenti clausole contrattuali comporta
I'applicazione delle sanzioni previste all’Art.44.2.Penali del presente documento..
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Capitolo V - ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art.16.Richiamo alle disposizioni legislative in materia di esecuzione del contratto
Vengono richiamate le seguenti disposizioni normative:
Cantieri, attrezzi, spese ed obblighi generali a carico dell’Esecutore  art.32 c.4 Reg

Direzione lavori art.101 c.2 e c.3 Ccp
Assistenti e direttori operativi art.101 c.4 Ccp
Assistenti e direttori di cantiere art.101 c.5 Cep
Trattamento economico e normativo dei lavoratori art.105 ¢.9 Ccp

Art.17.Rappresentanza dell’Esecutore

L’ Appaltatore che non intende effettuare direttamente le operazione in contraddittorio con la

Direzione Lavori deve indicare formalmente alla stessa i nominativi dei soggetti incaricati di

rappresentarlo. L' Appaltatore rimane responsabile dell'operato dei rappresentanti delegati.

La forma del documento di delega deve corrispondere alla forma prescritta per il documento

sottoscritto dal delegato.

E’ richiesta delega con documento in carta libera per il soggetto, diverso dal direttore tecnico

di impresa, incaricato di rappresentare I’Esecutore nelle operazioni di:

- rilevamento, misurazione e classificazione delle lavorazioni con conseguente firma dei
brogli di misura;

- firma dei documenti contabili di misurazione (libretti delle misure, libretti dei ferri,
disegni di contabilita, liste settimanali delle economie, liste delle somministrazioni su
fattura, ecc...)

E’ richiesta delega con documento in marca da bollo per i soggetti incaricati di rappresentare

I’Esecutore nelle attivita di:

- direzione tecnica di cantiere qualora affidata a soggetto diverso dal direttore tecnico di
impresa;

- firma preliminare del registro di contabilita in bianco;

- recepimento degli ordini di servizio e sottoscrizione dei relativi documenti di attestazione
di ricevimento;

- recepimento degli ordini di consegna, sospensione, ripresa ed ultimazione dei lavori e
sottoscrizione dei relativi verbali;

- verbali di costatazione sullo stato dei lavori comunque redatti nel corso dell’esecuzione
del contratto;

- sottoscrizione del registro di contabilita compilato e del conto finale;

- formulazione di domande e/o riserve sul registro di contabilita;

E’ richiesta delega con atto pubblico per i soggetti incaricati di rappresentare 1’Esecutore nelle

attivita di:

- firma di contratti ed atti di sottomissione

- riscossione dei pagamenti

- altri atti a valenza contrattuale.

Art.18.Direzione dei Lavori

La nomina del Direttore dei Lavori, nonché il domicilio dello stesso, verranno comunicati
all'Esecutore all'atto della stipulazione del contratto. La nomina di eventuali assistenti con
funzione di direttore operativo o di ispettore di cantiere, nonché il domicilio degli stessi, potra
essere comunicata successivamente, ma dovra comunque essere formalizzata prima che essi
possano adempiere le loro funzioni.

Art.19.0neri, obblighi e responsabilita dell'Esecutore
A specifica ed integrazione di quanto riportato dall’art.32 c.4 Reg sono a carico
dell'Esecutore, e quindi da considerarsi compresi nell'appalto e remunerati con i prezzi di
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contratto, gli oneri e obblighi di seguito riportati, per i quali non spettera quindi all'Esecutore
altro compenso rispetto agli importi contrattuali, nemmeno nell’ipotesi che I'ammontare
dell'appalto subisca variazioni oltre il quinto d'obbligo.

a)Oneri connessi direttamente all'esecuzione dei lavori:

1.

le spese e gli oneri derivanti da prescrizioni normative sulle modalita di intervento negli
ambiti interessati dalle opere (art.32 c.4 lett.m Reg) compreso quanto attiene alla
salvaguardia della flora e della fauna;

. le strade di servizio del cantiere (art.32 c.4 lett.i Reg) anche se riutilizzabili dopo la presa

in consegna delle opere da parte della Stazione Appaltante;

le spese per individuare infrastrutture e condotte da attraversare o spostare e le relative
domande all'Ente proprietario, nonché le spese per convocare i proprietari confinanti e
quelle per redigere il verbale di constatazione dei luoghi (art.32 c.4 lett.h Reg);

le spese per rimozione di materiali, cumuli di terra o riporti, rimesse in pristino e tutti gli
oneri di ripiegamento in genere del cantiere (art.32 c.4 lett.e Reg) anche se eseguiti durante
I’esecuzione dei lavori.

b)Oneri connessi all'esercizio del potere di ingerenza della Stazione Appaltante sui lavori:

1.

2.

le spese per la formazione e la trasmissione delle documentazioni richieste dalla Stazione
Appaltante e dagli organi di controllo da essa incaricati;

le spese per l'uso e la manutenzione di strade di servizio, di ponteggi, passerelle e scalette,
di mezzi d'opera, di sollevamento e di quanto altro necessario (art.32 c.4 lett.g Reg) anche
per l'uso di ditte che eseguano per conto diretto della Stazione Appaltante opere non
comprese nel presente appalto;

. lo scarico, il trasporto nell'ambito del cantiere, I'accatastamento e la conservazione nei

modi e luoghi richiesti dalla Direzione dei Lavori di tutti i materiali e manufatti
approvvigionati da altre ditte per conto della Stazione Appaltante e non comprese nel
presente appalto;

l'esecuzione di modelli e campioni di lavorazione che la Direzione dei Lavori richiedera;

il prelievo di campioni, in contraddittorio tra la Direzione Lavori e 1'Esecutore e con
redazione di verbale e Il'apposizione di suggelli, la loro conservazione, cura,
movimentazione ed eventuale trasporto e consegna ai centri di prova;

le spese relative a prove ed analisi disposte dalla Direzione Lavori o dall’Organo di
Collaudo ivi comprese le spese per l'approntamento delle prove di carico delle strutture
portanti e per le apparecchiature di rilevamento, sia in corso d'opera che in sede di collaudo
(art.32 c.4 lett.h Reg);

¢)Oneri connessi ad obblighi e responsabilita dell'Esecutore:

1.

le spese necessarie alla costituzione della cauzione e per la sua reintegrazione in caso di
uso da parte della Stazione Appaltante, nonché le spese per fideiussioni e polizze
assicurative prestate a qualunque titolo (art.32 c.4 lett.b Reg);

. I’apposizione di tabelle informative all'esterno del cantiere, in numero adeguato

all’estensione del cantiere stesso e comunque non meno di n°2, e la loro manutenzione o
sostituzione in caso di degrado fino alla ultimazione dei lavori, con le indicazioni previste
dalla Circ.Min.LL.PP. n°1729/UL del 01.06.1990, dei nominativi dei coordinatori per la
sicurezza durante la progettazione e 1’esecuzione (art.90 c.7 D.Lgs. 81/08), delle imprese
esecutrici degli impianti (art.12 D.Min. Svil. Economico n°37/2008);

. le spese per la guardia e la sorveglianza, diurna e notturna, delle opere costruite, del

materiale approvvigionato e del cantiere, e, se richiesto nel contratto, mediante persone
provviste di qualifica di guardia particolare giurata (art.22 L.646/1982);
le spese per l'uso delle discariche autorizzate di rifiuti (art.32 c.4 lett.p Reg);
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5. tutti i premi e gli oneri connessi per la formazione delle garanzie definitive
normativamente prescritte (art.103 Ccp e art.104 Ccep);

6. lo studio e la verifica dei calcoli del progetto esecutivo delle opere strutturali e degli
impianti, l'approntamento di quanto necessario per le denunce, le autorizzazioni, ecc.,
secondo quanto previsto dalle normative specialistiche in materia;

7. tutta la documentazione necessaria alla certificazione del costruito quale, a titolo
esemplificativo e non esclusivo:

- certificazioni ed attestazioni di conformita ed adeguatezza per materiali, prodotti da
costruzione, componenti ed elementi di impianti, e di tutto quanto realizzato in
conseguenza del contratto d’appalto in conformita alla normativa vigente;

- certificazioni, attestazioni, qualifiche degli operatori interessati alla formazione di opere
strutturali ai sensi delle leggi n°1086/71 e n°380/2001 e successivi decreti attuativi;

- dichiarazione di conformita degli impianti, completa degli allegati prescritti, ai sensi del
D.M.Svil.Ec. n°37/2008 e s.m.1.;

- certificazioni, complete di tutti gli allegati di competenza, di cui alla normativa di
prevenzione incendi D.M.Interni 07.08.2012 e s.m.i.;

8. la riparazione o il rifacimento delle opere relative ad eventuali danni diretti, indiretti e
conseguenti che in dipendenza dell'esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprieta
pubbliche o private o alle persone, sollevando con ci0 la Stazione Appaltante, la Direzione
dei Lavori e il personale di sorveglianza da qualsiasi responsabilita;

9. le spese per canoni e diritti di brevetto di invenzione e di diritti d'autore nel caso i
dispositivi messi in opera o i disegni impiegati ne siano gravati (D.Lgs 30/2005).

Capitolo VI - TEMPO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Art.20.Richiamo alle disposizioni legislative in materia di tempo di esecuzione dei lavori
Vengono richiamate le seguenti disposizioni normative:

Consegna dei lavori art.107 Ccp; art.5 DM49
Sospensione e ripresa dei lavori art.107 Ccp; art.10 DM49
Avviso ai creditori art.218 Reg
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Art.21.Consegna dei lavori

II direttore dei lavori comunica all’esecutore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per
ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e
materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo 1 piani, profili
e disegni di progetto. Sono a carico dell’esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna,
alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato gia eseguito a cura della
stazione appaltante.

Effettuato il tracciamento, sono collocati picchetti, capisaldi, sagome, termini ovunque si
riconoscano necessari. L’esecutore ¢ responsabile della conservazione dei segnali e capisaldi.
Le operazioni relative alla consegna dei lavori vengono riportate in specifico verbale redatto
in contraddittorio con ’esecutore; dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il
compimento dell'opera o dei lavori.

Art.22.Inadeguatezza di personale ed attrezzature per la presa in consegna dei lavori

Qualora I’ Appaltatore si presenti alle operazioni di consegna senza personale ed attrezzature
idonee per I’esecuzione delle operazioni sopra indicate, e pertanto, ad insindacabile giudizio
del direttore dei lavori, le operazioni di consegna non possano regolarmente avvenire, il
direttore lavori potra sospendere le operazioni di consegna e stabilire una nuova data per la
loro ripresa, ferma restando la decorrenza del temine contrattuale dalla data di prima
convocazione.

Qualora I’esecutore persista, senza giustificato motivo, nel presentarsi senza personale ed
attrezzature idonee anche nella nuova data per la ripresa delle operazioni di consegna, la
stazione appaltante si riserva la facolta di risolvere il contratto ed incamerare la cauzione
ravvisando nel comportamento dell’appaltatore, per fatto e colpa dello stesso, una fattispecie
analoga alla mancata presentazione di cui all’art.5 c.3 del DM49.

Art.23.Ritardata consegna e non accoglimento del recesso
La stazione appaltante si riserva, ai sensi dell’art.5 ¢.5 DM49, la facolta di non accogliere
I’istanza di recesso contrattuale presentata dell’ Appaltatore per tardiva consegna nei casi in
cui il ritardo nella mancata consegna sia imputabile a:
-indisponibilita delle aree o del personale responsabile del procedimento per cause di
servizio o dipendenti da forza maggiore;
-indisponibilita delle aree per cause dipendenti da soggetti terzi rispetto alla stazione
appaltante;
-necessitd di assolvere, da parte della stazione appaltante, a procedure interne, a
procedure di finanziamento, o a procedure normativamente prescritte preliminarmente
alle operazione di consegna dei lavori;

Art.24.Tempo per l'ultimazione dei lavori
Le fasi di esecuzione dei lavori, sviluppate e dettagliate nel documento

all.Ge 3 Diagramma cronoprogramma (doc.791D5560)
tengono conto dei prevedibili periodi di sospensione dei lavori in relazione a quanto stabilito
all’art.40 Reg.
Il tempo per la ultimazione dei lavori ¢ stato calcolato tenendo presente il tempo aziendale
necessario per l’organizzazione dei lavori, I’incidenza dell’andamento meteorologico
stagionale sfavorevole per la zona interessata dalle opere, il tempo necessario per lI'impianto e
spianto del cantiere.
Si stabiliscono le seguenti scadenze contrattuali non strettamente correlate alla data del
verbale di consegna dei lavori:

A. intervento di attraversamento S.Bernardo: in esercizio entro il 28.02.2022
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B. esecuzione di tutti i lavori in contratto e delle attivita di certificazione del costruito:
entro il 15.03.2022
Il tempo utile per I’integrale esecuzione degli impegni contrattuali viene comunque stabilito e
limitato in massimo giorni 150 (centocinquanta) complessivi naturali e consecutivi decorrenti
dal verbale di consegna dei lavori qualora non intervengano prima le date sopra riportate.

Art.25.Programmazione ed andamento dei lavori

L'Esecutore ha facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera piu conveniente per darli
perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché, ad insindacabile giudizio della
Direzione Lavori, cio non riesca pregiudizievole alla buona riuscita dei lavori e degli interessi
della Stazione Appaltante.

A tale scopo I'Esecutore dovra redigere e presentare alla Direzione Lavori, prima dell'inizio
dei lavori stessi, un «programma di esecuzione dei lavori» (o «Programma esecutivo
dettagliato dei lavori»), coerente con il cronoprogramma predisposto dalla stazione appaltante,
con |’offerta tecnica presentata in sede di gara e con le obbligazioni contrattuali, in cui siano
graficamente rappresentate, per ogni lavorazione, seguenti informazioni (art.1 c.1 lett.f DM49
e art.43 ¢.10 D.P.R. 207/2010):

e e previsioni circa il periodo di esecuzione

e J'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori

e e date di previsione per la liquidazione dei certificati di pagamento.

Il “Programma di esecuzione dei lavori” sara vincolante solo per I'Esecutore in quanto la
Stazione Appaltante, per mezzo del Responsabile del Procedimento o della Direzione Lavori,
si riserva 1 diritti di:

e ordinare l'esecuzione di una determinata lavorazione entro un prestabilito termine di
tempo;

e disporre l'ordine di esecuzione di determinate lavorazioni nel modo che riterra
necessario in relazione ad esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere e/o consegna
di forniture escluse dall'appalto;

e disporre le modalita di esecuzione di determinate lavorazioni nel modo che riterra
necessario (esempio: lavorazione in ore notturne, festive, lavorazioni in particolari
condizioni disagevoli, ecc...) in relazione ad esigenze dipendenti dalla necessita di
garantire specifiche richieste ed esigenze di Aziende di Servizi presenti sul territorio o
di garantire I’ottimale riuscita delle lavorazioni;

Resta fin da ora stabilito che a seguito di documentato ordine di esecuzione di quanto sopra
I'Esecutore non possa farne oggetto di richiesta di ulteriori compensi.

L’Esecutore dovra inoltre farsi carico e parte diligente nel redigere e trasmettere alla
Direzione Lavori I’aggiornamento del “Programma di esecuzione dei lavori” in relazione
all’effettivo sviluppo ed alla conseguente riprogrammazione degli stessi in modo da
consentirle il controllo previsionale del rispetto dei termini contrattuali.

La mancata predisposizione o il mancato aggiornamento del “Programma di esecuzione dei
lavori” comportera 1’impossibilita per I’Esecutore di far valere i diritti ad esso correlati quali,
a titolo esemplificativo e non esaustivo:

e il rispetto della tempistica per la liquidazione di pagamenti in acconto

e il differimento dei termini contrattuali per sospensioni parziali (art.10 ¢.3 DM49)

e la possibilita di iscrivere riserve per ritardi (art.5 .9 DM49)

Art.26.Sospensione dei lavori

In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre
circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a
regola d’arte, o altre cause non prevedibili al momento della stipulazione del contratto, la

doc.791R4461.0 -15-



FOPPOLI MORETTA E ASSOCIATI societa di ingegneria s.r.1.

Direzione Lavori, d’ufficio o su segnalazione dell’ Appaltatore, pud ordinare la sospensione
dei lavori redigendo apposito verbale.

Costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessita di procedere alla
redazione di una variante in corso d’opera o altre modificazioni contrattuali di cui all’articolo
39, qualora ammissibili ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettere b) e ¢), comma 2 e comma
4, del Codice dei contratti.

In ragione delle ordinarie condizioni climatologiche che caratterizzano ’area ove debbono
realizzarsi i lavori ¢ ammessa 1’eventuale sospensione nel periodo invernale, tipologicamente
ricompreso tra novembre e marzo compresi, di alcune o tutte le lavorazioni al fine di garantire
I’esecuzione delle stesse a regola d’arte. Per dette sospensioni 1’appaltatore non ha diritto a
nessun indennizzo e non potra costituire motivo di iscrizione di riserve.

Art.27.Ragioni di proroga per l'ultimazione dei lavori
Quale miglior dettaglio di quanto indicato all’art.107 ¢.5 Ccp si precisa che non costituiscono
motivo valido per la richiesta e conseguente concessione di proroga:

- I’adempimento di prescrizioni o il rimedio ad inconvenienti o infrazioni riscontrate dal
direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi
compreso il coordinatore per la sicurezza in esecuzione

- 1l tempo necessario all’esecuzione di prove su campioni, di sondaggi, analisi, ed altre
prove assimilabili

- il tempo necessario all’espletamento degli adempimenti a carico dell’Esecutore
comunque previsti dai documenti di appalto

- le eventuali controversie tra Esecutore e suoi fornitori, sub affidatari ed altri incaricati

- le eventuali vertenze a carattere aziendale tra esecutore ed il proprio personale
dipendente

Capitolo VII - CONDUZIONE DEI LAVORI

Art.28.0ccupazioni temporanee di suolo

L'occupazione temporanea per l'impianto del cantiere o per i passaggi dovra essere richiesta
dall'Esecutore e autorizzata dal Comune se trattasi di suolo pubblico, mentre, se trattasi di aree
private, I'Esecutore dovra accordarsi con il proprietario, oppure ottenere il decreto di
occupazione temporanea.

Art.29.Campionario e prove di laboratorio

I materiali previsti dal progetto sono campionati, a cura dell’Esecutore e secondo le
indicazioni impartite dal Direttore del Lavori, e sottoposti all’approvazione di quest’ultimo,
completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di
giustificarne le prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera (art.6 ¢.5 Dm49).
Tali campionature, se approvate alla Direzione Lavori o dalla Stazione Appaltante, saranno
etichettate e dovranno restare disponibili in cantiere, conservati a cura e spese dell’Esecutore,
per gli opportuni confronti e controlli sino alla fine dei lavori.

La mancata conservazione dei campioni approvati costituisce grave inadempienza da parte
dell’Esecutore e, nell’ipotesi di contestazione del materiale approvvigionato, I’Esecutore non
potra dimostrare la conformita della fornitura e dovra attenersi alle disposizioni impartite dalla
Direzione Lavori finalizzate alla conformazione della fornitura alle specifiche concordate.
Previa redazione di un verbale steso in concorso con I'Esecutore, la Direzione dei lavori puo
prelevare campioni dei materiali approvvigionati in cantiere, da sottoporre a prove e controlli
in laboratori ufficiali o specializzati, nel numero necessario al completo accertamento della
rispondenza delle caratteristiche previste. Le spese di tali prove ed analisi verranno regolate
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come previsto nell’Art.19.0neri, obblighi e responsabilita dell'Esecutore titolo b)Oneri
connessi all'esercizio del potere di ingerenza della Stazione Appaltante sui lavori:.

Art.30.Rinvenimenti
Art.30.1. Oggetti trovati
E riservata alla stazione appaltante, fatta eccezione per i beni che appartengono allo Stato a
termini di legge (art.91 D.Lgs 42/2004), la proprieta degli oggetti di valore e di quelli che
interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si
dovessero reperire negli immobili, nei fondi occupati per l'esecuzione dei lavori, per i
rispettivi cantieri, € nella sede dei lavori stessi.
L'Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le
speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrita ed
il diligente recupero.
Il reperimento di cose di interesse artistico, storico o archeologico deve essere
immediatamente comunicato alla stazione appaltante. L'Appaltatore non puod demolire o
comunque alterare i reperti, né pud rimuoverli senza autorizzazione della stazione appaltante.
Art.30.2.Materiali da rimozioni e/o demolizioni
I materiali provenienti da rimozioni e/o demolizioni, fatta eccezione per i1 beni che
appartengono allo Stato a termini di legge (art.91 D.Lgs 42/2004), sono di proprieta della
stazione appaltante.
L'Appaltatore, conforme alle specifiche progettuali o alle eventuali disposizioni di esecuzione
impartite dalla direzione lavori, deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo stabilito
oppure recapitarli a discarica autorizzata intendendosi cid compensato coi prezzi degli scavi e
delle demolizioni relative.
Qualora gli atti contrattuali prevedano la cessione di detti materiali all'appaltatore, il prezzo ad
essi convenzionalmente attribuito deve essere dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che
la deduzione non sia stata gia fatta nella determinazione dei prezzi dei lavori stessi.
Art.30.3.Tutela dei beni di interesse archeologico
Ove, in fase di valutazione archeologica preventiva, si fosse evidenziato un rischio
archeologico non nullo, le opere di scavo previste dovranno essere eseguite sotto sorveglianza
di ditta specializzata in scavi archeologici e sotto la direzione della Soprintendenza
archeologia belle arti e paesaggio competente per la provincia di esecuzione dei lavori.
Qualora la sorveglianza dovesse dare esito di interesse archeologico positivo si procedera con
scavo preventivo, secondo le indicazioni che verranno impartite dalla ditta incaricata della
sorveglianza archeologica e dalla Direzione della Soprintendenza.
L’ Appaltatore ¢ tenuto a farsi parte diligente nel concordare con congruo anticipo 1’inizio dei
lavori di scavo con la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per una migliore e
speditiva azione di tutela.
Rimangono a carico della Stazione Appaltante:

-la procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico (art.25 ¢.12 D.Lgs. 50/2016)

- le attivita di sorveglianza archeologica svolte da soggetti normativamente abilitati

-gli eventuali interventi e le azioni prescritte dalla Soprintendenza competente per contesti

con scarso livello di conservazione o per conservazione in sito (cfr.art.25 c.9 lett.b e lett.c
D.Lgs. 50/2016)

Tutti gli eventuali maggiori costi ed oneri conseguenti a rallentamento, rimodulazione,
riprogrammazione delle attivita di scavo e di ogni altra lavorazione connessa e/o conseguente,
se non diversamente ed esplicitamente previsto dall’elenco prezzi di contratto o dal contratto
di appalto, rimangono a carico dell’ Appaltatore in quanto alea contrattuale imprevedibile ma
conseguente al maggiore interesse di attuazione di azione della azione di tutela del bene
culturale.
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Art.31.Terre e rocce da scavo
Le terre e rocce da scavo provenienti dal sito ove sono da compiersi i lavori in appalto sono di
proprieta della stazione appaltante.
L’ Appaltatore rimane comunque, ai sensi della normativa di settore, il soggetto produttore ed
¢ tenuto a classificare, trattare, gestire e recapitare le terre e rocce da scavo, conforme alle
indicazioni contrattuali, nel rispetto delle prescrizioni normative vigenti.
Tutti 1 costi e gli oneri per la corretta gestione delle terre e rocce da scavo, se non
diversamente ed esplicitamente previsto dall’elenco prezzi di contratto o dal contratto di
appalto, sono inclusi nel prezzo unitario della lavorazione che ne ha determinato la loro
produzione; pertanto nulla ¢ dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo concernente la gestione
dei materiali stessi.
Art.31.1.Allontanamento di terre e rocce da scavo dal sito di produzione
L’ Appaltatore dovra operare nel rispetto del D.P.R. 13.06.2017 n°120 (“Regolamento recante
la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi ... legge 11
novembre 2014, n.164”) trasmettendo alla stazione appaltante e alla direzione lavori, a riprova
della corretta gestione dei materiali, copia della documentazione seguente.

a. Terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti (art.4 ¢.1 D.P.R. 120/2017):

e esiti dell’attivita di caratterizzazione eseguita (art.21 D.P.R. 120/2017)

e dichiarazione di utilizzo (art.21 c.1 D.P.R. 120/2017) con attestazione di
trasmissione al comune del luogo di produzione e all'Agenzia di Protezione
Ambientale territorialmente competente

e documenti di trasporto (art.6 e all.7 D.P.R. 120/2017)

e dichiarazione di avvenuto utilizzo (art.7 e all.§ D.P.R. 120/2017)

b. Terre e rocce da scavo qualificate rifiuti (titolo III D.P.R. 120/2017):

e come indicato in “Art.32.Materiali di risulta e rifiuti”

c. Terre e rocce da scavo escluse dall’ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti
(titolo IV D.P.R. 120/2017) in quanto reimpiegate in sito:

e esiti della attivita di caratterizzazione eseguita (art.24 D.P.R. 120/2017)

e attestazione della eventuale comunicazione all’autorita competente e all'Agenzia di
protezione ambientale territorialmente competente

In mancanza della suddetta documentazione, fatti salvi eventuali ulteriori risvolti di carattere
amministrativo o penale, la direzione lavori ¢ esonerata dall’ammettere in contabilita le voci
relative alla gestione e trattazione dei materiali ed ¢ autorizzata operare le opportune
deduzioni dalle somme dovute all’Appaltatore per lavorazioni non correttamente
documentate.
Art.31.2.Fornitura di terre e rocce da scavo per rinterri e riporti
L’ Appaltatore dovra documentare alla stazione appaltante e alla direzione lavori, la corretta
gestione dei materiali trasmettendo copia della documentazione seguente.
a. Prima dell’inizio delle forniture:
e dichiarazione di utilizzo (art.21 c.1 D.P.R. 120/2017) con attestazione di
trasmissione al comune del luogo di produzione e all'Agenzia di Protezione
Ambientale territorialmente competente
b. Settimanalmente durante le attivita di fornitura:
e documenti di trasporto (art.6 e all.7 D.P.R. 120/2017)
c. Entro 15 giorni dal termine delle forniture:
e dichiarazione di avvenuto utilizzo (art.7 e all.§ D.P.R. 120/2017)
In mancanza della suddetta documentazione, fatti salvi eventuali ulteriori risvolti di carattere
amministrativo o penale, la direzione lavori puo:
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- negare I’accessibilita al cantiere ai mezzi di trasporto

- non ammettere in contabilita le voci relative alle lavorazioni afferenti i materiali
approvvigionati

- operare in contabilita le opportune deduzioni dalle somme dovute all’ Appaltatore per
lavorazioni non correttamente documentate.

Art.32.Materiali di risulta e rifiuti
L’ Appaltatore rimane comunque, ai sensi della normativa di settore, il soggetto produttore dei
materiali da demolizioni e/o rimozione e di tutti 1 rifiuti provenienti dalle opere in appalto
comunque generati, per il quali 1 documenti contrattuali prevedano il conferimento a discarica
ed ¢ tenuto alla loro corretta classificazione, trattamento, gestione e recapito a discarica
autorizzata in conformita alle prescrizioni normative vigenti.
L’ Appaltatore , a riprova della corretta gestione dei materiali, dovra trasmettere alla Stazione
Appaltante o alla Direzione Lavori copia della documentazione seguente:

e Formulario rifiuti — foglio 1: copia per produttore/detentore

e Formulario rifiuti — foglio 4: copia da restituire al detentore
In mancanza della suddetta documentazione, fatti salvi eventuali ulteriori risvolti di carattere
amministrativo o penale, la direzione lavori ¢ esonerata dall’ammettere in contabilita le voci
relative alla gestione e trattazione dei materiali ed ¢ autorizzata operare le opportune
deduzioni dalle somme dovute all’Appaltatore per lavorazioni non correttamente
documentate.
Tutti 1 costi e gli oneri per la corretta gestione dei rifiuti, se non diversamente ed
esplicitamente previsto dall’elenco prezzi di contratto o dal contratto di appalto, sono inclusi
nel prezzo unitario della lavorazione che ne ha determinato la loro produzione; pertanto nulla
¢ dovuto all’ Appaltatore a qualsiasi titolo concernente la gestione dei rifiuti stessi.

Capitolo VIII - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art.33.Richiamo alle disposizioni legislative in materia di contabilizzazione dei lavori
Vengono richiamate le seguenti disposizioni normative:
Controllo amministrativo contabile Titolo II capo IV artt.13-19 DM49

Art.34.Misura dei lavori

L'Esecutore ¢ tenuto ad avvisare in tempo utile la Direzione dei lavori quando, a seguito del
progredire dei lavori, non risultino piu accertabili le misure delle opere eseguite. In caso
contrario 1’Esecutore sara tenuto ad eseguire a suo totale onere le lavorazioni, gli assaggi, i
prelievi, che la Direzione Lavori riterra necessario effettuare, a suo inappellabile giudizio, per
determinare 1’esatta consistenza del costruito.

Art.35.Forma del registro di contabilita

111 registro ¢ tenuto dal direttore dei lavori o, sotto la sua responsabilita, dal personale da lui
designato e contiene le trascrizioni delle annotazioni presenti nei libretti delle misure, nonché
le domande che I’esecutore ritiene di fare e le motivate deduzioni del direttore dei lavori
stesso.

2.Nel caso di tenuta informatica del registro di contabilita, a garanzia e tutela dell’esecutore,
le pagine del registro di contabilitd devono essere numerate e firmate dal responsabile del
procedimento e dall'esecutore prima della loro compilazione. E’ facolta della stazione
appaltante e del direttore dei lavori predisporre piu di un registro di contabilita purche le
iscrizioni ivi contenute rispettino in ciascun foglio, e progressivamente i ciascun registro,
l'ordine cronologico nelle annotazioni.

3.11 registro di contabilita & sottoposto all’esecutore per la sua sottoscrizione in occasione di
ogni stato di avanzamento. E facolta della Direzione Lavori, a sua insindacabile decisione,
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sottoporre il registro di contabilita alla sottoscrizione dell’esecutore anche a frequenza
superiore rispetto all’emissione di ogni stato di avanzamento.

4.11 registro di contabilita ¢ firmato dall'esecutore, con o senza riserve ai sensi dell’Art.58., nel
giorno in cui gli viene presentato. Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, ¢ invitato a
farlo entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi e, qualora
persista nell'astensione o nel rifiuto, la Direzione Lavori ne fa espressa menzione nel registro.

Capitolo IX - VARIANTI, AGGIUNTE E IMPREVISTI

Art.36.Richiamo alle disposizioni legislative in materia di varianti, aggiunte ed imprevisti
Vengono richiamate le seguenti disposizioni normative:

Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia art.106 Ccp
Modifiche, variazioni e varianti contrattuali art.8 DM49

Art.37.Definizione ed oggetto di varianti

La semplice precisazione esecutiva di particolari costruttivi e decorativi in corso d'opera, a
completamento di quanto contenuto negli elaborati di progetto, sia richiesta dall'Esecutore per
conseguire l'esecuzione a regola d'arte cui ¢ obbligato, sia determinata dalla Direzione dei
Lavori, non potra considerarsi variante, € non potra in alcun modo essere addotta a
giustificazione di ritardi o indennizzi da parte dell'Esecutore.

L'Esecutore ¢ tenuto a denunciare I’eventuale erroneitd di dette precisazioni esecutive nei
confronti del progetto iniziale prima della loro esecuzione: in caso di mancata contestazione
entro cinque giorni dalla trasmissione delle precisazioni esecutive, € comunque prima della
loro attuazione, si intenderanno definitivamente accettate, riconosciute idonee dall'Esecutore,
ed oggetto del contratto di appalto a tutti gli effetti.

Nell’ipotesi che I’Esecutore riscontri incongruenze, effettive od apparenti, o particolari
costruttivi non chiari od esaustivi, all’interno degli elaborati progettuali e/o delle precisazioni
esecutive impartite, ¢ tenuto a farsi parte diligente nel richiedere alla Direzione Lavori
chiarimenti esplicativi, costituiti da descrizioni, relazioni, o disegni integrativi, ai quali
attenersi per I’esatta esecuzione delle opere.

Qualora DI’Esecutore adotti spontaneamente una soluzione contrastante con la volonta
progettuale dovra provvedere, a proprio esclusivo onere, ad adeguare e correggere quanto
eventualmente realizzato in difformita dal progetto.

Art.38.Determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto
Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o
adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal
medesimo, 1 nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano:

a) desumendoli dal prezzario di cui all’art.32 c.1 Reg;

b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

¢) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da

nuove regolari analisi.

Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera,
materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’ offerta.
I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e 1’esecutore, ed
approvati dal responsabile del procedimento.

Art.39.Prezzo dei lavori in economia e modalita di accettazione degli stessi
Per I’esecuzione di categorie di lavori non previste e per le quali non siano stati convenuti
prezzi corrispondenti, si potra provvedere in economia, qualora previsto dai documenti
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progettuali e previo preventivo ordine scritto della Stazione Appaltante, con operai, mezzi
d’opera, e provviste forniti dall’Esecutore o da terzi.

I prezzi di elenco saranno soggetti al ribasso del contratto principale anche per le lavorazioni
eseguite in economia.

Per la contabilita dei lavori in economia si procedera a norma degli art.14 ¢.3 e c.4 DM49.

Le bolle, note, rapportini, ecc. relativi a prestazioni in economia dovranno essere consegnate
alla Direzione Lavori entro 48 ore dalla esecuzione delle stesse a pena di mancato inserimento
in contabilita e rinuncia da parte dell’Esecutore di ogni remunerazione e pagamento in merito.

Capitolo X - PAGAMENTI E PENALI

Art.40.Richiamo alle disposizioni legislative in materia di pagamenti e collaudo
Vengono richiamate le seguenti disposizioni normative:

Anticipazione art.35 c.18 Ccp

Pagamento costi per la sicurezza all. XV punto 4.1.6 DPR 81/08
Attivita di controllo amministrativo contabile art.13 DM49

Termini per il certificato di pagamento art.113-bis Ccp

Art.41.Anticipazione

L’Esecutore ha diritto a richiedere una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20 per cento
dell’importo del contratto nel rispetto delle modalita e prescrizioni di cui all’art.35 ¢.18 Ccp
L’anticipazione ¢ recuperata proporzionalmente e gradualmente in occasione di ogni
pagamento.

Art.42.Allibramento dei materiali a pi¢ d’opera

All’importo dei lavori eseguiti non potra essere aggiunto il valore della meta dei materiali
provvisti per la loro esecuzione in quanto I’istituto dell’allibramento dei materiali non ¢
previsto dalla disciplina in vigore.

Art.43.Pagamenti in acconto

L'Esecutore, se non diversamente pattuito in contratto di appalto, ha diritto a pagamenti in
acconto in corso d'opera a misura dell’avanzamento dei lavori (art.14 c.1 lett.d DM49) ogni
qual volta il suo credito raggiunga la cifra di € 120'000 (euro centoventimila/00) al netto del
ribasso contrattuale e delle ritenute, cosi come previsto dalla legge.

Entro 30 (trenta) giorni, se non diversamente stabilito dal contratto di appalto, dal decorrere
delle condizioni di cui sopra il Direttore dei Lavori compila lo stato di avanzamento dei lavori
ed il Responsabile del Procedimento rilascia il relativo certificato di pagamento e lo invia alla
Stazione Appaltante previa verifica della regolarita contributiva dell’Esecutore.

Sui pagamenti sara operata la ritenuta del 0,5% per tutela contributiva della Stazione
Appaltante (art.30 c.5bis Ccp).

Art.44.Penali ed incentivazioni

Art.44.1. Anticipata ultimazione

In caso di anticipata ultimazione dei lavori rispetto ai tempi previsti dal contratto, se non
diversamente precisato nello stesso, non sara corrisposto all'Esecutore alcun premio
d'incentivazione.

Art.44.2.Penali

I termini di adempimento delle prestazioni e le penali da applicare sono state stabilite dal
Responsabile del Procedimento e, salvo differente precisazione contrattuale, sono fissate
come precisato nei paragrafi seguenti.

L’importo complessivo delle penali da comminare all’Esecutore non puo superiore al 10%
dell’importo netto contrattuale: ¢ comunque fatta salva ogni riserva per le eventuali maggiori
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indennita a favore della Stazione Appaltante qualora i danni causati dagli stessi ritardi, per
qualsiasi titolo, risultassero superiori all’ammontare complessivo delle penali comminate.

Penale per ritardo nel compimento delle lavorazioni
L'Esecutore, per il tempo che impiegasse nell'esecuzione dei lavori oltre il termine
contrattuale, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, deve corrispondere alla Stazione
Appaltante penale pecuniaria, definita di concerto con la Stazione Appaltante in funzione
delle conseguenze legate ad un ipotetico ritardo, pari allo 0,1% (zerovirgolauno percento)
dell’importo netto contrattuale per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo.

Penali per ritardo nell’adempimento di ordini di servizio
Per il ritardo nell’ottemperanza degli ordini di servizio impartiti, tanto dal Responsabile del
Procedimento quanto dalla Direzione Lavori, che impongano esplicitamente una determinata
tempistica di esecuzione verra applicata la penale pecuniaria pari allo 0,03%
(zerovirgolazerotre percento) dell’importo netto per ogni giorno naturale consecutivo di
ritardo.

Capitolo XI - ULTIMAZIONE E COLLAUDO

Art.45.Richiamo alle disposizioni legislative alla conclusione dei lavori
Vengono richiamate le seguenti disposizioni normative:

Funzioni e compiti al termine dei lavori art.12 DM 49

Conto finale dei lavori art.14 c.1 lett.e DM49
Collaudo dei lavori art.102 Ccp - artt.215-238 Reg
Pagamento del conto finale Art.113-bis c.2 Ccp

Art.46.Ultimazione dei lavori

La comunicazione dell’Esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, di cui all’art.12 del
DM49, deve essere inviata formalmente al RUP ed al Direttore dei Lavori affinche possa
procedere tempestivamente ai necessari accertamenti ed alle conseguenti attivita.

In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il Direttore dei Lavori redige in
contraddittorio con 1’Esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini
dell’applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione.

Qualora I’Esecutore non si presenti per la data e 1’ora stabilita e non intervenga nelle suddette
operazioni di constatazione oppure rifiuti di firmare il verbale redatto, il Direttore Lavori
procedera agli accertamenti in presenza di due testimoni ed il relativo verbale sara dai
medesimi firmato.

Il certificato di ultimazione pud prevedere 1’assegnazione di un termine perentorio, non
superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entita, accertate da
parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull’'uso e sulla
funzionalita dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta I’inefficacia del
certificato di ultimazione e la necessitd di redazione di nuovo certificato che accerti
I’avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

Art.47.Conto finale dei lavori

Art.47.1.Predisposizione del conto finale

Il conto finale dei lavori, se non diversamente stabilito in contratto, verra compilato dal
Direttore Lavori entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori e comunque in
tempo utile per le successive procedure di certificazione di regolare esecuzione o di collaudo
(art.4 c.6 D.Lgs 231/2002).

Art.47.2.Reclami dell'Esecutore sul conto finale

Il responsabile del procedimento invita I'esecutore a prendere cognizione del conto finale ed a
sottoscriverlo entro un termine non superiore a trenta giorni. Il procedimento ed i contenuti di
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eventuali reclami e/o contestazioni dell’Esecutore sul conto finale sono statuiti dall’art.14 c.1
lett.e DM49.

Art.47.3.Art. 3. Pagamento del conto finale

Il pagamento relativo al conto finale verra disposto dal Responsabile del Procedimento entro
30 (trenta) giorni dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato
di regolare esecuzione (Art.102 c¢.4 Ccp), previa presentazione di garanzia fideiussoria con le
modalita definite all’art.235 Reg.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi
dell’art.1666 c.2 del Codice Civile (art.102 c.4 e art. 113-bis c.2 Ccp).

Art.48.Certificato di Regolare Esecuzione

Il certificato di Regolare Esecuzione sara emesso dal Direttore Lavori, qualora non si faccia
luogo a collaudo e se non diversamente stabilito in contratto, entro tre mesi dalla
certificazione di ultimazione dei lavori (art.237 Reg).

Art.49.Gratuita manutenzione

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione;
tale periodo cessa con I’approvazione finale del certificato di collaudo da parte della Stazione
appaltante o con la presa in consegna, eventualmente anche anticipata, dell’opera.

Art.50.Presa in consegna e utilizzo dell'opera

L'opera deve essere consegnata alla Stazione Appaltante a cura dell'Esecutore, sul quale
gravera l'onere della manutenzione ordinaria e straordinaria fino alla consegna effettiva
(art.1177 Cod. Civ.).

L'opera potra essere presa in consegna, anche parziale, dalla Stazione Appaltante
anticipatamente rispetto all’emissione del certificato di collaudo con le modalita previste
dall’art.230 Reg.

La consegna si intendera effettuata sotto la riserva della responsabilita dell'Esecutore e con le
garanzie di cui agli artt. 1667 e 1669 del codice civile.

Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo
I’ultimazione dei lavori, I’appaltatore non puo reclamare la consegna ed ¢ altresi tenuto alla
gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall’ Art.49.Gratuita manutenzione.

Art.51.Collaudo

La Stazione Appaltante procedera in tempo utile alla nomina del Collaudatore, riservandosi il
diritto di non nominare il Collaudatore per lavori di importo inferiore alla soglia europea di
cui all’Art.35 Ccp.

Durante I’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di controllo o
di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle
caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali,
nel presente Capitolato speciale o nel contratto.

Il certificato di collaudo, cosi come il certificato di regolare esecuzione, ha carattere

provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione
(Art.102 ¢.3 Ccp).

Capitolo XII - GARANZIE

Art.52.Richiamo alle disposizioni legislative in materia di garanzie
Vengono richiamate le seguenti disposizioni normative:
Garanzie e coperture assicurative art.103 Ccp
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Art.53.Tutela di impianti ed opere preesistenti

Con riferimento alla tutela della stazione appaltante nei confronti di potenziali danni causati
nel corso dell’esecuzione dei lavori per danneggiamento o distruzione totale o parziale di
impianti ed opere, anche preesistenti, ai sensi dlel’art.103 c¢.7 Ccp, si indica quanto segue.

Si ritiene che non sussistano motivate particolari circostanze che suggeriscano di assicurare
impianti ed opere un per importo superiore all’importo del contratto stesso.

E’ fatta salva ogni diversa valutazione effettuata dalla Stazione Appaltante ed indicata nei
documenti e negli atti a base di gara o di affidamento.

Art.54.Garanzia per vizi e difformita dell'opera

Il tempo per la prestazione della garanzia di ogni parte dell'opera, realizzata mediante il
presente appalto si estendera per due anni dalla data della consegna dell'opera (art.1667 Cod.
Civ.), mentre per i danni causati da difetti dei prodotti in essa incorporati o funzionalmente
collegati e annessi si estendera per dieci anni dalla data della consegna, e comprendera, in
ogni caso a carico dell'Esecutore, tutto quanto sara necessario al completo ripristino della
funzionalita di progetto, compreso la ricerca del guasto, e il ripristino delle opere murarie e di
finitura eventualmente alterate durante le riparazioni, secondo le disposizioni del D.lgs
206/05.

E' fatto salvo il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento dei maggiori oneri ¢ danni
conseguenti ai difetti e ai lavori di cui sopra.

Art.55.Garanzia decennale per gravi difetti dell'opera

Se nel corso di dieci anni dalla data di consegna, 1'opera di cui al presente appalto, che ¢

destinata per sua natura a lunga durata, per vizio del suolo o per difetto della costruzione,

rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti tali da
ridurre le normali condizioni di godimento, I'Esecutore ¢ responsabile ed ¢ tenuto al
risarcimento dei danni diretti, indiretti € conseguenti.

In particolare, ai fini del presente articolo, sono da considerare gravi difetti, e quindi da

assoggettare a garanzia decennale ai sensi dell’art.1669 del Codice Civile, il mancato,

l'insufficiente o il distorto funzionamento delle seguenti parti dell'opera, in quanto applicabili,

il cui elenco ¢ da considerare non esaustivo:

a) dispositivi contro l'umidita e le infiltrazioni d'acqua di qualsiasi tipo (es.:
impermeabilizzazione degli elementi costruiti, dei giunti tecnici e di dilatazione tra
fabbricati contigui, ecc.);

b) dispositivi per l'allontanamento delle acque di qualsiasi tipo (es.: colonne di scarico dei
servizi igienici e delle acque meteoriche, pozzetti, derivazioni, i dispositivi di ancoraggio
dei vari componenti, le fosse settiche della fognatura; ecc.);

c) dispositivi per evitare la formazione della condensa del vapore d'acqua, o per favorirne
l'eliminazione (es.: barriera vapore negli elementi costruttivi o di parti di esse,
coibentazione termica, ponti termici, ecc.);

d) impianti eventualmente non assoggettati a progettazione preventiva o progettati su incarico
ed onere dell’Esecutore (es.: portata adeguata delle condotte idriche per alle esigenze di
vita degli utenti cui ¢ destinato l'immobile, degli scarichi, impianti di antenna e
trasmissione del segnale, ecc.);

e) impianti idrici e di riscaldamento sotto traccia e non in vista, se realizzati con elementi non
rimovibili senza interventi murari, che presentassero perdite o trasudamenti per condensa;

f) opere in calcestruzzo armato, e miste in laterizio (es.: distacchi, rigonfiamenti o distacchi
del copriferro, sfondellamenti, ecc.);
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g) finiture interne ed esterne, compreso il cemento armato a vista per pericolo di caduta di
frammenti o presenza di rigonfiamenti (es.: distacchi dal sottofondo di pavimenti e
rivestimenti, pull-out di intonaci, sfaldamento o sfarinamento di vernici, ecc.).

Capitolo XIII - DISCIPLINA DELLE CONTROVERSIE

Art.56.Richiamo alle disposizioni legislative in materia di controversie ed arbitrato
Vengono richiamate le seguenti disposizioni normative:

Risoluzione dal contratto art.108 Ccp
Recesso del contratto art.109 Ccp
Transazione art.208 Ccp
Accordo bonario e riserve art.205 Ccp
Arbitrato art.209 Ccp
Contestazioni e riserve art.9 DM49

Art.57. Contestazioni sugli aspetti tecnici

1.Se I’ Appaltatore avanza contestazioni sigli aspetti tecnici che possono influire sulla regolare
esecuzione dei lavori, purché in forma scritta alla Direzione Lavori, quest’ultima ne da
comunicazione tempestiva al Responsabile del Procedimento, il quale convoca 1’ Appaltatore e
la Direzione Lavori entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione e promuove, in
contraddittorio, I'esame della questione al fine di risolvere la controversia.

2.All'esito, il Responsabile del Procedimento comunica la decisione assunta all'esecutore, il
quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di
contabilitda in occasione della relativa sottoscrizione conforme alle prescrizioni di cui
all’articolo Art.58.

3.Se le contestazioni riguardano fatti, la Direzione Lavori redige in contraddittorio con
'Appaltatore un processo verbale delle circostanze contestate o, in assenza di questo, in
presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale ¢ comunicata all'esecutore
per le sue osservazioni, da presentarsi alla Direzione Lavori nel termine perentorio di 8 (otto)
giorni dal ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si
intendono definitivamente accettate.

4.1’ Appaltatore, il suo rappresentante oppure i testimoni firmano il processo verbale, che ¢
inviato al Responsabile del Procedimento con le eventuali osservazioni. Contestazioni e
relativi ordini di servizio sono annotaci nel giornale dei lavori.

5.1’ Appaltatore ¢ sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni della Direzione Lavori e del
Responsabile del Procedimento senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei
lavori, quale che sia la contestazione avanzata ai sensi del presente articolo.

Art.58. Gestione delle riserve

1.L’ Appaltatore pud apporre riserve oppure sottoscrivere con riserva la documentazione che
gli ¢ sottoposta dalla Direzione Lavori o dal Responsabile del Procedimento, con le seguenti
modalita e alle seguenti condizioni:

a) sul verbale di consegna dei lavori per contestazioni inerenti le condizioni relative alla
consegna e rilevabili al momento della consegna sei lavori stessi;

b) sugli ordini di servizio, fermo restando 1’obbligo dell’appaltatore di uniformarsi ai
predetti ordini e di darne esecuzione, per contestazioni inerenti i contenuti del medesimo
ordine;

¢) sui verbali:

- di sospensione dei lavori nonché sul successivo verbale di ripresa dei lavori, per
contestazioni inerenti la sospensione;
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- di ripresa dei lavori per contestazioni inerenti esclusivamente la ripresa dei lavori
oppure per contestazioni inerenti la sospensione nel solo caso questa sia illegittima
sin dall’origine oppure non gli sia stato messo a disposizione i precedente verbale di
sospensione;

- di ripresa dei lavori per contestazioni inerenti la mancata ripresa, a condizione che
I’appaltatore abbia preventivamente agito mediante diffida al responsabile del
procedimento affinch¢ dia le opportune disposizioni per la ripresa dei lavori ritenuti
illegittimamente sospesi;

d) sul registro di contabilita:

- per contestazioni inerenti i lavori contabilizzati o che si ritengono contabilizzati
erroneamente, o per pretese di lavori non contabilizzati, in ogni caso inerenti la sola
fase esecutiva posteriore alla precedente sottoscrizione del registro di contabilita;

- per la conferma di contestazioni e riserve gia iscritte ai sensi delle lettere a), b) e c),
posteriormente alla precedente sottoscrizione del registro di contabilita;

e) sul conto finale, per conferma di contestazioni e riserve gia iscritte ai sensi delle lettere a),
b) e c), per le quali non sia intervenuta una soluzione ai sensi dell’articolo 52. Le riserve
non confermate espressamente si intendono abbandonate e perdono qualunque efficacia
giuridica. L’appaltatore non puo iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da
quelle formulate nel registro di contabilita durante lo svolgimento dei lavori.

2.Le riserve sono iscritte, a pena di decadenza, sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle,
successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio
dell' Appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, sono iscritte anche nel registro di
contabilita all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto
pregiudizievole.

3.All’atto della firma con riserva del registro di contabilita, le riserve, a pena di
inammissibilita, devono essere formulate in modo specifico, indicare con precisione le ragioni
sulle quali esse si fondano e devono contenere la precisa quantificazione delle somme che
l'appaltatore ritiene gli siano dovute. Se 1’appaltatore al momento dell’iscrizione della riserva
non abbia la possibilita di esporne la quantificazione economica, deve formulare e iscrivere
con precisione le somme di compenso cui crede di aver diritto e le ragioni di ciascuna
domanda, a pena di inammissibilita, entro il termine perentorio a pena di decadenza dei
successivi 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi.

4.Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine sopra indicato, oppure lo ha
fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine indicati dal presente
documento, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal
diritto di far valere in qualunque termine ¢ modo le riserve o le domande che ad essi si
riferiscono.

5.La quantificazione delle riserve ¢ effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive
integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

6.Le riserve e le contestazioni:

a) formulate con modalita diverse da quanto previsto al comma 1, oppure formulate
tardivamente rispetto al momento entro il quale ¢ prevista la loro iscrizione di cui al
comma 2, sono inefficaci e non producono alcuna conseguenza giuridica;

b) iscritte ma non quantificate alle condizioni o entro i termini di cui al comma 3, 0 non
confermate espressamente sul conto finale, decadono irrimediabilmente e non sono piu
reiterabili.

7.La Direzione Lavori e il Collaudatore in corso d’opera, se nominato, devono comunicare
tempestivamente al Responsabile del Procedimento il contenuto delle riserve e contestazioni
di cui al comma 1 e fornire allo stesso Responsabile del Procedimento, con altrettanta
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tempestivita dopo la loro quantificazione ai sensi del comma 2, una propria relazione riservata
esponendo in modo esauriente le proprie motivate deduzioni e valutazioni di merito, sotto i
profili di fatto, di diritto e di contenuto economico, relative al riconoscimento o meno delle
riserve e contestazioni avanzate dall’ Appaltatore.

8.L' Appaltatore ¢ sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni della Direzione Lavori e del
Responsabile del Procedimento senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei
lavori, quale che sia la riserva che egli abbia iscritto ai sensi del presente articolo.

Art.59.Giurisdizione e foro competente

In caso di mancata transazione o mancato raggiungimento dell’accordo bonario le
controversie saranno demandate alla cognizione della competente Autorita Giurisdizionale. 11
Foro competente ¢ quello di Sondrio
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