FOPPOLI MORETTA E ASSOCIATI societa di ingegneria s.r.l.
- via G.F. Damiani n°2 - 23037 TIRANO (SO) -

Comune di Sernio Provincia di Sondrio
OGGETTO: Conservazione e valorizzazione del paesaggio culturale nell'area del "Pergul" - LOTTO 2
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ing. Piero Patroni
ASSISTENZA AL R.U.P. ing. Paolo Clementi
COMMITTENTE: Comune di Sernio
IMPRESA: INTRECCI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

ASSEGNAZIONE SERVIZIO con Det. 589 del 06/11/2018

IMPORTO PROGETTO: euro 38 973.93 RIBASSO D'ASTA: -3.45%
IMPORTO CONTRATTO: euro 37 663.83

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
(Art. 02 comma 2 D.Lgs.18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.)

L'anno duemiladiciannove il giorno cinque del mese di giugno il sottoscritto ing. Alessandro Armanasco, in
qualita di Direttore dei Lavori suddetti,

VISTO:
1) il progetto approvato con tutte le relative autorizzazioni;
2) il verbale di consegna dei lavori in data 26/11/2018;
3) il certificato di ultimazione lavori, che attesta che i lavori sono stati completati il giorno 26/03/2019 e
quindi in tempo utile rispetto ai termini contrattuali;
4) gli atti contabili (art.200 c.2 punto m DPR 207/2010),
5) il conto finale dei lavori e la relativa relazione accompagnatoria (art.200 del DPR 207/2010);

CONSIDERATO:
a) che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, secondo le prescrizioni della Direzione Lavori;

b) che gli elementi di contabilita corrispondono a realta ed i prezzi applicati sono quelli di contratto;
c) che la relazione della Direzione Lavori sul conto finale illustra gli elementi richiamati all'art.225 del DPR
207/2010;
d) che a seguito di specifico sopralluogo esperito in data odierna si & riscontrato che il completamento delle
lavorazioni di piccola entita disposte con il certificato di ultimazione dei lavori € stato regolarmente eseguito in
tempo utile

CERTIFICA

che i lavori in oggetto sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida I'importo netto in euro 37'657,15 da cui
detratti:
gli acconti corrisposti pari a: euro 22'000,00 in n°1 stati di avanzamento dei lavori
resta il credito di euro 15'657,15 (diconsi euro quindicimilaseicentocinquantasette/15) che previo
accertamento di:

-comminazione della penale

-regolarita contributiva previdenziale dell'Appaltatore

-assenza di reclami o richieste di indennizzo da parte di creditori non tacitate dall'Appaltatore stesso
pud pagarsi all'lmpresa a seguito di conferma del presente atto da parte del Responsabile del Procedimento.

Sernio, 05/06/2019
[l Direttore dei Lavori__

ing. Alessandm%@cof 3
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