
 

 

COMUNE DI TOVO DI SANT'AGATA 
PROVINCIA DI SONDRIO 

 
 
ENTE APPALTANTE: COMUNE DI TOVO DI SANT'AGATA 
LAVORI DI: Lavori di conservazione e valorizzazione del paesaggio culturale nell'area del Castello di 
Bellaguarda -   CUP: E58C18000300002 - CIG: 7815177813 
IMPRESA: SPEZIALI COSTRUZIONI SRL 
 
CONTRATTO: CONTRATTO IN DATA 02/05/2019 N. 360 
 
Importo, a ragione di perizia, dei lavori e delle spese Euro 134,100.45 
Deduzione del ribasso d'asta del 14.256% Euro 19,117.36 
Importo, a ragione di contratto, dei lavori e delle spese Euro 116,983.09 
 
 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI 
(art. 102 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii) 

 
 L'anno duemilaventi il giorno quattordici del mese di aprile, in TOVO DI SANT'AGATA, il sottoscritto 
GIUDICE geom. GIANLUIGI, Direttore dei Lavori di cui all'oggetto, 

V I S T O 
 il progetto approvato con tutte le relative autorizzazioni; 

 il verbale di consegna dei lavori in data 13/05/2019; 

 il certificato di inizio dei lavori in data 13/05/2019; 

 la relazione finale e la contabilità dei lavori; 

C O N S I D E R A T O   C H E 
 i lavori sopra indicati corrispondono a quelli previsti in progetto; 

 i lavori medesimi risultano eseguiti con buoni materiali ed a regola d'arte; 

 le annotazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere; 

 la contabilità dei lavori è regolarmente compilata ed i prezzi applicati sono quelli contrattuali convenuti; 

 eseguita la revisione tecnico-contabile l'importo dei lavori, vista la risultanza dello stato finale, accettato 
senza riserve dall'Impresa, viene confermato in nette Euro 116,983.09; 

 tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate; 

 gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro e l'Impresa è in regola con tutti 
gli Istituti Assicurativi; 

 durante i lavori non si sono verificati infortuni; 

C E R T I F I C A 
 che i lavori di cui sopra sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa SPEZIALI COSTRUZIONI SRL e 

liquida il credito come segue:  
- Importo lordo dei lavori eseguiti Euro 127,809.71 

- A dedurre il ribasso d'asta Euro 18,220.55 

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta                                                       Euro 2,000.00 

Restano nette  Euro 111,589.16 

- A dedurre gli acconti corrisposti all'impresa Euro 76,171.76 

Resta il credito netto dell'impresa Euro 35,417.40 

 
 

 

 Il direttore dei lavori  
 Giudice geom. Gianluigi 

 
____________________________ 

 


