Comune di Mazzo di Valtellina
Provincia di Sondrio

LAVORI: RESTAURO CONSERVATIVO E VALORIZZAZIONE DELLA TORRE DI VIONE A MAZZO DI

VALTELLINA (SO) E INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEL "SENTIERO DEI CASTELLI"
SUI VERSANTI OROBICO E RETICO - CUP: E43G18000060002 - CIG: 7815947381

COMMITTENTE: Comunita Montana Valtellina di Tirano

R.U.P. geom. Igor Leoncelli
IMPRESA SELVA MERCURIO SRL, Via Alciato Andrea n. 1 - Como (CO)
PROGETTO approvato dalla Comunita Montana Valtellina di Tirano con deliberazione della Giunta

Esecutiva n. 24 in data 22/02/2019 con l'importo di € 141 288.37 di cui € 5 600.00 per
oneri della sicurezza

CONTRATTO in data 21/05/2019 n. 362 di rep. registrato a Agenzia delle Entrate di Sondrio, il

21/05/2019 al n. 4401 pari a 118 384.17

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
(Art. 102 comma 2 D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.)

L'an

no duemiladiciannove il giorno ventidue del mese di ottobre il sottoscritto Direttore dei Lavori

ing.Alessandro Armanasco

VIS

TO

le leggi e regolamenti vigenti in materia di lavori pubbilici;

il progetto approvato;

il verbale di consegna dei lavori in data 31/05/2019;

il certificato di ultimazione dei lavori, che attesta che i lavori sono stati completati il giorno 27/09/2019 e
quindi in tempo utile rispetto ai termini contrattuali;

gli atti contabili;

il conto finale dei lavori e la relativa relazione accompagnatoria;

CONSIDERATO

Tira

che i lavori eseguiti corrispondono a quelli previsti dal progetto approvato e sono stati eseguiti a regola
d'arte, secondo le prescrizioni della Direzione Lavori;

che gli elementi di contabilitd corrispondono a realta ed i prezzi applicati sono quelli di contratto;

che la relazione della Direzione Lavori sul conto finale illustra gli elementi richiamati all'art.225 del DPR
207/2010

CERTIFICA

che i lavori di cui sopra sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida I'importo netto pari ad € 120
523,57 da cui sono detratti gli acconti gia corrisposti in € 76 476,83

che resta il credito di Euro 44 046,74 (diconsi euro quarantaquattromilaquarantasei,74) che puod
pagarsi all'lmpresa, fatte salve eventuali riserve e/o rettifiche disposte dal Responsabile del
Procedimento in sede di revisione

no, 22/10/2019
Il Direttore dei Lavori

(ing. Alessandro Armanasco)

CONFERMA
del Responsabile del Procedimento

(geom. Igor Leoncelli)
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